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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0034/0/OMI/19 

 
        uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)          
 

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 
 se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 
 zastoupená:  Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5 
 IČO:   00063631 
 DIČ:   CZ00063631 
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
 č. účtu:   27-2000857329/0800 
  (dále jen „objednatel“) 
 
Sdružení s názvem: „Stavební úpravy objektu Drtinova, Praha 5“ 
 
1.2. Zhotovitel:  KVS stavební. s r.o. /“Společník 1“/ 
 se sídlem:  Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 

zastoupená:  Jiří Mittelbach, jednatel 
 IČO:   28982703  
 DIČ:   CZ28982703  
 bankovní spojení: Českomoravská obchodní banka, a.s. 
 č. účtu:   277856872/0300 

 
1.3. Zhotovitel:  BELSTAV CZ, s r.o. /“Společník 2“/ 
 se sídlem:  Kardašovská 625/3, 198 00 Praha 9 

zastoupená:  Tomáš Šugár, jednatel 
 IČO:   26166321   
 DIČ:   CZ26166321  
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 č. účtu:   27-3254210247/0100 
 
      (dále jen „zhotovitel“) 
 
 (společně jako „smluvní strany“) 

 
II. Úvodní ustanovení 

 
2.1.  Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2019 Smlouvu o dílo 

č. 0034/0/OMI/19 na realizaci díla v rámci zjednodušené podlimitní řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 
3215/3a, Praha 5“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě 
specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 32 
726 734,85,- Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“). 

 

2.2.   V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a 
dodávek. Konkrétně se jedná zejména o vícepráce a méněpráce v důsledku rozporu mezi 
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projektovou dokumentací a výkazem výměr a skutečností na stavbě, které byly 
zapříčiněny nedostatkem podkladů a dále práce, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ale jsou nezbytné pro dokončení díla jako celku. 
Mezi změny vyvolané výše uvedenými okolnostmi patří zejména úpravy provádění 
technologie hydroizolace spodní stavby, nové skladby podlah v 1.np. a provedení nové 
hydroizolace, vyrovnání podlah v učebnách, nové skladby podlah na chodbách pod 
teraco, nové skladby podlah v sociálních zařízeních, úprava krovu podle nového 
mykologického posudku, stavební přípravy pro optický kabel, úprava slaboproudé 
instalace dle požadavku školy, nové těsnění oken, úprava stropu nad 3.np. podchycení 
otvorů, obetonování základových pasů, nástřešní žlab. Konkrétní vymezení rozsahu 
víceprací a méněprací je uvedeno v příloze č. 1 Položkový rozpočet více a méně prací tvořený 
změnovým listem č. 1 až 24.   

 
 

III. Předmět dodatku 
 
3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související 

změna ceny díla, a to v rozsahu a z důvodů dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 
tohoto dodatku č. 1 Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 1 až 24, který 
současně tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1. odst. 1. 3. se pododst. 1.3.1. Smlouvy ruší a 
nahrazují se následujícím zněním: 
 
1.3.1. Za objednatele: 

   ve věcech smluvních:  Mgr. Renátou Zajíčková, starostka MČ Praha 5 
    ve věcech administrativně-technických:   

Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a 
realizace investic, tel.: 257 000 237, e-mail: 
milan.vondracek@praha5.cz    

 Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení, 
tel.:257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz    
Tomáš Urban, DiS, referent, 
tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz  

 
 
 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1. odst. 1. 3. se pododst. 1.3.4. Smlouvy ruší a 
nahrazují se následujícím zněním: 

 
- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených 

prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o 
předání a převzetí díla provádí Jiří Mittelbach, 732 835 494, jiri.mittelbach@kvs-
stavebni.cz,  
Ing. David Harant, 601 360 560, david.harant@kvs-stavebni.cz,  

 
3.5. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob 

provádění díla uvedené ve druhé větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující 
doklad pod bodem 5. následujícího znění: 
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,,5. Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 1 až 24“. 

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3. 2. in fine se poslední dvě věty Smlouvy ruší 

a nahrazuje se následujícím zněním: 
 
„Výše uvedené dokumenty pod body 2. až 4. tvoří Přílohy 2 až 4, dokument uvedený pod bodem 5. tvoří 
přílohu č. 7 a všechny jsou nedílnou součástí této smlouvy. Dokument uvedený pod bodem 1(projektová 
dokumentace) je jakožto Příloha č. 1 volnou přílohou této smlouvy. Předmětem díla je i zajištění 
správního rozhodnutí (kolaudační souhlas) o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené 
dílo zhotovitelem Rozsah a způsob provedení díla vyplývající z položkového rozpočtu víceprací tvořený 
změnovými listy má přednost před rozsahem a způsobem provedení vyplývajícím z ostatních dokumentů.‘‘ 
 

3.7. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5. 1. pododstavec 5.1.2. Smlouvy se ruší a 
nahrazuje se následujícím zněním: 
 
,,5.1.2. předání díla nejpozději do 11. 12. 2020, včetně zajištění správního rozhodnutí (Kolaudační 

souhlas) o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo.‘‘ 
    
3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 
„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí: 
  
Celková cena za opravy stávajícího objektu bez DPH:                6 805 755,27,- Kč 
 
Celková cena za stavební úpravy (investice) stávajícího objektu bez DPH:  30 631 941,53,- Kč 
 
 
Celková cena bez DPH:   37 437 696,80,- Kč 
DPH:      7 861 916,33,- Kč 
Celková cena vč. DPH:  45 299 613,13,- Kč 
 
(Slovy: třicetsedmmilionůčtyřistatřicetsedmtisícšestsetdevadesátšest korun českých a osmdesát haléřů bez 
DPH)“ 
 

3.9. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 

 
„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7. 1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 
22. 11. 2019 a ze dne 22. 04. 2020 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. 
Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“  

 
3.10. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 
„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7. 1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem 
měsíčně vystavovaných dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy 
zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace 
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díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Současně bude na faktuře vždy uveden název 
projektu, Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5. Soupis prací bude členěn po 
jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle 
zadávací dokumentace, a položkového rozpočtu víceprací tvořeného změnovými listy č. 1 až 24. Výše 
fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku 
(pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a 
nedodělků díla, úhradu smluvních pokut, nároků na slevu z ceny a požadavků na náhradu škody.“ 
 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 7 
tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující: 
 
,,Přílohy: 
Příloha č. 1:  Projektové dokumentace (volná příloha) 
Příloha č. 2:  Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem 
Příloha č. 3:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností 

v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo 
Příloha č. 4:  Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem  
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 6: Realizační tým 
Příloha č. 7 :  Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovým listem č. 1‘ až 24 
 

3.12. Změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 4 jsou specifikovány ve změnových 
listech 10 a 11. Celková výše částky dle § 222 odst. 4 je 492 208,22 Kč bez DPH. 

 Změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 5 jsou specifikovány ve změnových 
listech 2,7 a 9. Celková výše částky dle § 222 odst. 5 je 249 219,76,76 Kč bez DPH. 

 Změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 6 jsou specifikovány ve změnových 
listech 1,3,4,5,6,8,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24. Celková výše částky více prací 
dle § 222 odst. 6 je 5 489 839,50 Kč bez DPH, celková výše částky méně prací dle § 222 
odst. 6 je 1 520 305,53 Kč bez DPH. 
 

3.13. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení 
pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy 
výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy. 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, platném znění.  

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní 
stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská 
část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku 
uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 
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odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

4.4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopis v elektronické podobě podepsaném 
elektronickými podpisy smluvních stran. 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost 
právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části                               
č. 17/495/2020 ze dne 29.04.2020. 

4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy - Položkový rozpočet více a 
méně prací tvořený změnovými listy č. 1 až 24 – cenová nabídka zhotovitele. 
 

 
 
V Praze dne:       V Praze dne:   
  
 
 
 
…………………………………………       …………………………………… 
za objednatele:        za zhotovitele: 
Mgr. Renáta Zajíčková     Jiří Mittelbach 
starostka MČ Praha 5                   KVS stavební. s r.o. 

 



Výsledná cena změny bez DPH:

47to96t,95Kč

Cena méněprací bez DPH:

-1 520 305,53 Kč

Počet připojených listů specifikací:

Přílohy:

1' Tabulka změnovtých rozpočtů
2. Změnov'i rozpočet
3. odůvodnění změnouŕch rozpočtů

Popis a zdůvodnění změny:

Viz. samostatná příloha tohoto změnového listu.

Předmět změny:

1. odborné průzkumy
2. Plošina pľo tělesně postižené
3. Navrhované skladby pod teraco
4. odstanění linkrustace
5. Nové skladby podlah v sociálních zaŤízpní
6. Úpľava krovu dle mykologického posudku
7. oplocení - výměna degľadované části
8. Rozvaděče - oplaštění SDK KCÍ
9. Stavební příprava pro opticlcý kabel
l 0. Slaboproudá instalace
1 l. Těsnění oken
12. Podlahy 1.NP
13. Sanace zdiva_ mlěnaa ľozšíření technologie
14. Vyľovnĺĺní podlah učebny
15. Schodiště _ podpůrnákonstrukce vč. statického posouzení
1 6. Založeni výtahové š achty
1 7 . Bďona,ž, komínových pruduchů
18. Stop nad 3NP
l9. Podchycení otvoľů, obetonování základových pasů pod hydroizolaci' obetonování stoupacích rozvodů,
dozdění odpadlďnesoudľäré přizdívky na soc' zaŕizerń
20.Parapý
2l. Optava süávajících kovoých konstrukcí
22. Nrásťešní äab
23. otopnátělesa
24. Vedlejší ľozpoětové nfülady

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Datum
Změnouŕ list wstavil:
Zhotovitel
Objednatel:
zMĚNoVý usT 2020

6L

20.03.2020
KVS stavební, s.r.o.
KVS stavební, s.r.o.
Městská část Praha 5

Návrh termínu pro prodloužení díla

L7.L2.2020

Cena víceprací bez DPH:

623L267,48Rć,

Počet při poiených v'ŕkresů: 0

číslo ZL: 1



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti

materiálri, provedení apod. ta]<, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakáilł1pro celé dílo.

\'. )łss>r ľ!-Ś
tĺ'.łĘ6

lČ:'2414591ż
Strossmaycrov^ nám. ]?9719, Pľrl _'

tÉl.l óo3 ŻŻ0 i9Ü, 77l2l0 88'l

Podpis zmocněnce objednatele

Datum 1

Podpis zmocněnce zhotovitele:

STo 
r",

Datum; ,1O2ś" zeza



Tabu!ka změnov' ch rozpočt
Rozpočet Věc Cástka bez DPH Poznámky

1 odborné pr zkumy 61 870,00 Kč

Dodatečné posudky a pr zkumy (ornytologickri posudek, mykologickri posudek a komínov
pr zkum)

2 Plošina pro tělesně postižené 41 000,00 Kč Změna PD, změna rozměru plošiny na 800 x 1050 mm

3. Navrhované skladby pod teraco ttz 725,36 Kč

Nutno provedení nové skladby z konstrukčních drjvodr], stávající podkladnívrstvu bylo nutné
odstra nit

4. odstranění linkrustace 130 245,Ż0 Kč Dle PD se počítá s nov1im nátěrem - chyba ve vri kazu v1Źměr

5. Nové skladby podlah v sociálních za ízení 98 208,96 Kč Nové požadavky (stávající podkladní Vrstvy jsou nesoudržné)
6. Úprava krovu dle mykologického posudku 2I2731',55 KĆ Rozpočet reagující na aktuálnímykologick1ich posudek, v1iměna části pozednice a záklopu
7 oplocení - v1iměna degradované části 52 815,01 Kč Vriměna části poškozen1ich plotov ch polí, zjištěno po odstraněnĺ hlíny a lĺstí
8. Rozvaděče - opláštění sDK Kci 21-49,0IKč Dodatečné opláštění rozvaděče - chyba v PD
9. Stavební p íprava pro optick\i kabel 155 404,75 Kč Nov1Ź požadavek ZŠ, propojení objektu s hlavní budovou
10 Slaboproudá instalace 369 479,62 Kć Novlź požadavek oŠK - (vtŹbava REKU, optické kabelv' videotelefonv)
1,1, Těsnění oken 120 609'31 Kč Nov1i požadavek, zv šení tepelně izolační Vlastnosti

L2 Podlahy 1.NP 560 180,06 Kč

Novri požadavek (stávající podklady nevhodn1i pro použití parket, nedostatečná funkčnost
stávající hydroizolace)

13 5anace zdiva - změna a rozšÍ enítechnologie 221'728,92Kč Reaguje na stav po bouracích pracích na stavbě

1,4 Vvrovnání podlah učebnv 320 215,38 Kč

Nov1i poŽadavek reagující na nerovnost podkladní vrstvy pro budoucĺ d evěnou podlahu a

vriškov17 rozdíl mezi učebnou a chodbou
15 Schodiště - podp rná konstrukce vč. statického posouzení 154 679,60 Kč oprava PD - doplně í ztužuiící konstrukce schodiště
16 Založen í vtita hové šachtv 89 156,89 Kč Nov1i požadavek reagujícĺ na vybourání skladby podlah v prostoru v;itahové šachty
fl Betonáž komínovr/ch pr duch 198 200,33 Kč Nov'ŕ poŽadavek reagující na stav zjištěnri na stavbě z drjvodu statického zaiištění
18 Strop nad 3NP 1 369 805,09 Kč oprava PD _ chybn návrh ocelové konstrukce stropu

19.

Podchycení otvor , obetonování základov ch pas pod
hydroĺzolaci, obetonování stoupacích rozvodri, dozdění
odpadlé/nesoudržné p izdívky na soc. zaŕízení 126 433,66 Kč' Novti požadavek reaguiící na stav ziĺštěn na stavbě Včetně statického zaiištění

20. Parapetv 54 038,73 Kč
Stávající parapety nevykazují p edpokládané známky degradace, je možné provést repasy,

doporučeníoPP MHMP
21. oprava stávaiících kovovrźch konstrukcí 1 925,10 Kč Práce popsané v PD - chyba ve v1ikazu vri měr

2Ż. Nást ešnížlab 68 094,40 Kč Ve VV a V části PD žlab podokapní, rozpor s požadavkem PPU

23. otopná tělesa 23 842,48 Kč Změna PD - posun umístěníotopn\ich těles z d vodu zjĺštěné kolize

24. Vedlejší rozpočtové náklady 273 500,00 KČ

Kalkulace vedlejší rozpočtov1ich náklad z dr]vodu navlišeníobjemu pracía prodlouŽenídoby
rea lĺza ce

Celkem bez DPH: 4 710 961,95 Kč





REKAPITULACE STAVBY
Kód: lMPoRT
Stavba: ZL:.1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 32í5-3a, Praha 5

KSO:
Místo

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

Gena bez DPH

lČ:

DlČ:

CC-CZ:,
Datum:

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

20.3.2020

0006363 í
c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

}t základní
sntzena

iazba daně
21 ,O0Yo
15,00%

Základ daně
4 7í0 961 

'95
0,00

4 7í0 96í'95

Výše daně
989 302'0í

0,00

Cena s DPH v czK 5 700 263,96

Projektant Zpracovatel

()

Objednavatel

DA s.no.
lČ24145912

nám. 129il9, Praha7

Datum a

Zhotovitel

Datum a

Razítko

I{6
KolbĘnďa ó1ól34

Pľaha 9

STAV
Dll: c2289827o3

LŁ5,
Datum a

0 880
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REKAPITULAcE oBJEKTÜ sTAvBY A souPtsÜ pnłcĺ
IMPORT

ZL:.1- Stavební úpravy stávajícĺho objektu . Drtinova 32í5-3a' Praha 5

Datum:

Městská část Praha 5 Projektant:
KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel:

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Kód Popis Cena bez DPH [CZ{ Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpoětů 4 710 96't,95 5 700 263,96

so0í
so02
so03
so04
so05
so06
so07
so08
so09
soí0
soí1
soí2
soí3
soí4

soí5

soí6
soí7
so18

so19

so20
so2í
so22
so23
so24

odbomé průzkumy
Plošina pro tělesně postižené
Navrhované skladby pod teraco
odstranění linkrustace
Nové skIadby podIah v sociálních zaŕizeni
Úprava krovu dle mykologického posudku
oplocení _ v'ýměna degradované částl
Rozvaděěe - op!áštění sDK Kcĺ
Stavební pfiprava pro optický kabel
Slaboproudá instalace
Těsnění oken
Podlahy lNP
Sanace zdiva - změna a rozšíření technoIogie
Vyrovnání podlah učebny

Schodiště - podpůmá konstrukce vč.
statického posouzení

Zalożeni výtahové šachty
Betonáž komínových průduchů
Strop nad 3NP
Podchycení otvorů, obetonování základových
pasů pod hydroizolaci, obetonování
Parapety
oprava stávajících kovových konstrukcí
Nástřešní žIab
otopná tělesa
Vedlejší rozpoětové náklady

61 870,00

41 000,00

112725,36
130 245,20

98 208,96

212731,55
52 815,01

2149,01
155 404,75

369 479,62

120 609,31

560 180,06

221728,92
320215,38

74 862,70

49 610,00

136 397,69

157 596,69
118 832,84

257 405,18

63 906,16

2 600,3.

188 039,75

447 070,34

145 937,27

677 817,87

268 291,99

387 460,61

187 162,32

107 879,84

239 822,40
1657 464,16

152984,73

-65 386,86

2329,37
82394,22
28 849,4a

330 935,r-

154 679,60

89 156,89

198 200,33

1 369 805,09

126 433,66

-54 038,73

1 925,10

68 094,40

23842,48
273 500,00
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KRYGĺ LlsT souPlsu PRAGĺ

Stavba:
ZL:1 - Stavebníúpravy stávajícího objektu - Dńinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:
soOí - odbomé pruzkumy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o

Projektant:
Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

It:
DIC:

lČ:

DlČ

lČ:

DlČ:

lČ:

D|Č:

Sazba daně
21,00%
15,00%

20.3.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

61 870,00

Výše daně
12 992,70

0,00

DPl- zák|adní
sn íŽená

Základ daně
61 870,00

0,00

Gena s DPH

Projektant

Datum a oodois:

Objednavatel

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois:

Zhotovitel

74862,70

RazítkoRazítko

Razítko

ST
I{E 2;",::;:^i:::ł

žpŃ2č,..''l.]ľ;:,,

m

JAPARIDA s.no. 1-Ł.\
lČ:2'1145912

G'->

220
n{g'.}ż9(9' Praha 7
49o,77''3 2Ď88o Strana 1 z 3
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Stavba

REKAPITULAGE čleľĚľĺ soUPlsU PRAGĺ

Objekt
ZL: 1 - Stavební úpravy stávajÍcího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

soOí - odbomé průzkumy

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Městská část Praha 5
KVS stavební, s.r'o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem [CZĘ

6í 870'00

61 870,00

15't20,00

9 800,00

18 600,00

18 350,00

Kód dĺlu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N00 - odborné posudky

N01 - Posudek mykologický

N02 _ Průzkum Roýs

N03 - Průzkum komínů

N04 - Zkoušky azbest

Strana2z 3



souPts PRAGĺ

Stavba:

Objekt:
ZL: 1 - Stavebn í úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

soOí - odborné průzkumy

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r'o.

Datum:

PĄektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ TY
p

Kod Popis MJ MnoŽství J.cena [CZĘ
Cena celkem

aczKJ
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o N00 odborné posudky

61 870,00

61 870,00

D NO1 Posudek
1 K R01 oHoDNocENĺ sPEclALlsTY PŘl PRĽ'ZKUMU kpl 1,000 4 500,00 4 soO,OOi

oHoDNocENĺ specialisĘ(ů) _ mykologa(ů) při

lerénnĺm prŮzkumu vč. předběŽného zapľacovánĺ
dosaŽených

zjištěnĺ do pracovnĺľp terénnĺľlo posudku, digitálnĺ
fotodokumentace (video), odběr worků, měřenÍ Vlhkosti

kcĺ'
prlżkumné jádrové Vrty.

1

součet
1,000

1,000

2 K R02
VYHoDNocENĺ vzoRxu DŘEVoKAZNÉ
HoUBY, DŘ. HMYZU, PLĺSNĺ ks 1,000 720.O0 720,00

''Vyhodnocenĺ odébraneho yzorku dřevďzdiva na

ďÍtornnost dřevokazny'ch hub, dřwokazrÉho hmyzu a

d ÍsnÍ/dle aklÉlnĺho poŽadavkLt/.'

1

Součet

't,000

í '000

3 K R03
oHoDNocENĺ sPEclALlsTY PŘl
ZPRACoVÁNĺ VÝSLEDKŮ h 24,000 350,00 I 400,00

'oHoDNocENĺ specialisý_ mykologa při zpracovánÍ
zĺskaných podkladú z terénnĺho průzkumu, sludia
odborné srovnávacĺ literatury, Vč. zapracovánĺ do

sołJčet

24 24,ú0
24,ú0

K R04 DoPRAVA - JĺZDNÉ lŔ" í '000 1 500,00 'ĺ 500'004

D NO2 Pruzkum

7

6

5

K

K

K

R10

R09

R08

Doprava

Vyhodnocení průzkumu - POSUDEK

Průzkum objektu

kpl

ks

kpl 1,000

1,000

1,000

1 500,00

6 í00'00

2 200,00

1 500,00

2 200,00

6 100,00

I 800

Průzkum komĺnů

10

9

I

K

K

K

R07

R06

R0s

Doprava

Vyhodnocení průzkumu - POSUDEK

Průzkum komínových těles a výdechů

kpl

ks

ks

1,000

1,000

1 2,000

í 500'00

4 500,00

1 050,00 12 600,00

1 500,00

4 500,00

D 't8 350

11 K R11
Laboratorní zkoušky na výskyt azbestu na
dvou vzorcích střešní krytiny

kpl 1.000 18 350,00 18 350,00
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KRYGĺ LlsT soUPlsU PRAGÍ

Stavba:
ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:
so02 - Plošina pro tělesně postažené

KSO:
Místo

Zadavalel.
Městská část Praha 5

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o

Projektant:

Anĺtas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka

Gena bez DPH

CG.CZ:
Datum:

It:
Dlč

lČ:

DlČ

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

Sazba daně
21,O0%
15,000/0

20.3.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

41 000,00

Výše daně
I 610,00

0,00

DPl- zák|adní
sn íŽená

Základ daně
41 000,00

0,00

Gena s DPH

PĘektant

Datum a podois:

Objednavatel

Razítko

'),í}.Ę.

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois:

Zhotovitel

49 6í0'00

Razítko

s"? {}.
1Č1żą14sg1;

7

I$
ST

E

Dtci ()'łg'tÍ]"s*'o$

Kolhłnov. á1ô/Ü'l

ĺBqBB7gi

Datum a

129 t

qp

123

&. za Razítko



REKAPITULAcE čleľĚľĺ souPlsu pnłcÍ
Stavba:

ZL:1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5
Objekt

so02 - Plošina pro tělesně postiŽené

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem [CZK]

4í 000'00

41 000,00

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N00 - Výtah
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souPls PRACĺ

ZL: 1 - Stavebn í úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

so02 - Plošina pro tělesně postižené

Stavba

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ TY
Kod Popis ÍvĺJ MnoŽství J.cena [CZKI

Cena celkem
Íczq Cenová soustavap

Náklady soupisu celkem 41 000,00

D NOO

1 6200000R

41 000 00
VSTUP-1NP scHoDlsTE šikrĺÉ schod plošina
X3 PD výkres č'1'| + Ps 02 (700 x 750 mm)

ks 1,000 -225 000,00

2 K

K

162000000R
VSTUP-1NP scHoDlsTE šikrĺÉ schod plošina
X3 PD výkres č.'l 1 + Ps 02 (800 x 1050 mm)

ks 1,000 266 000,00 266 000,00

-225 000,00
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KRYGĺ LlsT soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 32153a, Praha 5
Objekt:

so03 - Navrhované skladby pod teraco

KSO:
Místo:

Zadavalel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o

Projektant:
Anitas s.r.o

Zpracovatel

Poznámka

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DlÖ:

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

Sazba daně
21 ,000/0

15,00%

20.3.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

112725,36

Výše daně
23 672,33

0,00

DPF základní
sníŽená

Základ daně
112725,36

0,00

)

Cena s DPH

Projektant

Datum a oodois:

Objednavatel

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois:

Zhotovitel

ma

í36 397'69

RazítkoRazítko

s.r.o. !/rĘ,
24145912

s T
I$

olĆ:

Kolbcnovr
s

ó1ó/s4

eŻLĺgÜr'rał

776
P:_,:hą 7

124

c22. b?,2



REKAPITULAcE čleľĚľĺ soUPlsU pnłcĺ
Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a' Praha 5
Objekt:

so03 - Navrhované skladby pod teraco

Kód dÍlu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem [CZK]

112725,36

103 435,95

70 564,93

11972,87

10 843,41

10 054,74

I289,41

I289,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovánívýplní

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PsV - Práce a dodávky PSV

713 - lzolace tepelné
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souPts PRAGĺ

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215_3a, Praha 5

so03 _ Navrhované skladby pod teraco

Stavba

Objekt:

Místo:

Zadavatel
Zhotovitel

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ TY
p

Kód Popis MJ MnoŽství J'cena [CZK]
Cena celkem

lczg Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HsV Práce a dodávky HSV

'112725,36

103 435,95

D6 U a osazování lní

13,422,8.0,05 "chodba 2.O4

(1'25'0'65-0'05)'4 "výklenek dvďĺ 2.01, 2.v2,2.03, 2.05

Mezisoučet

1 3,42'2,8.0,05 "chodba 3.04

1'25'0'65'0'05 " Výklenek dvďÍ 3.05

( 1'7-0'65*0'05ľ3''vlýklenek dveř ĺ 3.01, 3.02

součet

70 564

1,879

0,163

2,U2
1,879

0'04'ĺ

0,166

I K 631312611
MAZANIM -8CM BETON C16/20 +dilatace od
zdi m3 4,128 3 800,00 15 686,40

41'58'2.U
42,fi',3.A
í05'720'05 "dilatace od zdÍ50 mm

Součet

89'166-1'2''Přepočtené koefi cientem mnoŽstvĺ
soJčel

't28

41,580

42,300

5,286

89,166

106,999

106,999

14

19
9

K

'.ĺ..
K

63248R001 Separační vrstva - miralon 5 mm í "',

6313191 71 PŘÍPLATEK zA STRŽENÝ PoVRcH m3

631362021 VýztuŽ mazanin sítěmi Kari t

I 06,999

4,128

1,570

30,00

270,00

32 200,00

3 209,97

1 114,56

50 554,00 cs ÚRs 2o2o01

1 K 965042141
BoURÁNĺ PoDKLADU B TL Do 10 cM PĚąEs 4
nn m3 5,369 2230,00 11 972,87

D9 race bourání

13,42'2,8'0,06 2.U
(1'25-0'65"0'06)-4''výklenek dvďÍ 2.o1' 2'02,2'03, 2.05

Mezisoučet

13'4Ż2'8'0'07''chodba 3.M
1'25-0'65-0'07 " výklenek ďvďĺ 3.05

(1'ľ0'65-0'07)-3''Výklenek dveřĺ 3.0í, 3.02

Součet

11 97 87

0,195

2,4Đ
2,630

0,057

0,232

s,369

D 997

7

5

4

3

K

K

K

K

997013831

9970í 3509

99701350'ĺ

99701 31 15

SKLÁDKoVNÉ sMĚsNÝ oDPAD

PŘÍPL oDvoz sUTl NA SKLÁDKU zKD 1KM

DoPRAVA suŤ BUDoVA V-'18M s MEcl-łĄNlZ

oDvoz sUTl M SKLÁDKU -1 KM

t

t

t

t

11,812

236,240

1't,812

11,812

340,00

10,30

237,00

135,00

4 016,08

2 433,27

2 799,44

1594,62
10 84

D 998 10 74

I289,41D

D

PSV Práce a dodávky PSV

'ĺ5 K 99801 7003 PĚłESUN oMEZEN MEcl-łĄNlz BUDoVA V-24M t 11,871 847,00 10 054,74

lzolace lné

41,8"2.U
42,Đ"3'u
soJčel

41,580

42,ffi
83,880

11 K 713121111
MontáŽ izolace tepelné podlah volně kladenými
rohoŽemi, pásy' dí|ci' deskami 1 Vrstva m2 83,880 21 ,70 1820,20 cs ÚRs 2o2o o'|

deska EPS 100 do plochých střech a podlah
037 tl 50nm m2 85,55812 28372305

83'88'1 
'02 "Přepočtené koeficientem m
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pČ TY
Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZKI

Cena celkem
aczKl

Cenová soustava
p

soJčet 85,558
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KRYGĺ LlsT souPtsu PRAGĺ

Stavba:
ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:
so04 - odstranění linkrustace

KSO:
Místo:

Zadavatel:.
Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o

Projektant:
Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

20.3.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

lČ:
Dlt:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

DPF zák|adní
sníŽená

Základ daně
130 245,20

0,00

Sazba daně
21,00%o

15,00%

130 245,20

Výše daně
27 351,49

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois:

Zhotovitel

í57 596'69

Razítko

s

Razítko

Datum a od

lČ:24145912
P'aha 7

.1{ l-ô

123

aa?. Razítko



REKAPITuLAcE čleľĚľĺ souPtsu pnłcĺ
Stavba:

ZL:1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a' Praha 5
Objekt:

so04 - odstranění linkrustace

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem ICZKI

130 245,20

130 245,20

130 245,20

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PsV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce _ malby a tapety
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souPls PRAGĺ

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

so04 - odstranění linkrustace

Stavba

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ TY
p

Kod Popis NłJ MnoŽství J.cena [CZl(l
C,ena celkem

Ĺca<l
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PsV Práce a dodávky PSV

130 245,20

130 245,20

D Dokončovací race -

í01 
'8 

''Linkrustace

183'2''Linkrustace m ĺstnosli

Součet

3

10'ĺ'800
't83,200

285,000

2

I

K

K

K

783806805

784131113

784131103

odstranění nátěn] z omítek opálením

odstranění linkrustace na schodišti výšky
podlaŽÍ do 5'00 m

odstranění linkrustace v místnostech výšky
do 5,00 m

rÍ12

m2

m2

285,000

1 01,800

1 83,200

253,00

213,00

't99,00

72105,00

36 456,80

21 683,40

c^s ÚRs 2o2o 01

cs ÚRs 2o2o 01

cs ÚRs 2o2o 01
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KRYGĺ LIST souPlsu PRAGÍ

Stavba:
ZL:1 - Stavební úpravy stávajícĺho objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:
so05 - Nové skladby podlah v sociáIních zaŕizeni

KSO:
Místo

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel

Poznámka

Cena bez DPH

CC.CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

Sazba daně
21 ,000/0

15,00%

20.3.2020

00063631
c20006363'l

28982703
c228982703

25755668
c225755668

98 208,96

Výše daně
20 623,88

0,00

IC:

DlČ:

opl- zákĺadní
sníŽená

Základ daně
98 208,96

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a oodois:

Objednavatel

L

ST
I{E -:$ä.:ľ':'

:yw';::ł::"

Razítko

Razítko

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois:

Zhotovltel

118 832,84

Razítko

s.ř.o.
lČ:2414591i.

12:.'.'r'''ąha7

z3

tzm. Đ €o



Stavba

REKAPITULAGE čleľĚľĺ souPtsu PRAGĺ

Objekt
ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu _ Drtinova 3215-3a, Praha 5

so05 - Nové skladby podlah v sociálních zaŕizení

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem [CZĘ

98 208,96

98 208,96

32 478,68

7 252,86

39 949,42

18 528,00

Kód dÍlu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 _ Přesun hmot

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě
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Stavba

souPls PRAGĺ

Objekt
zL'' 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

so05 - Nové skladby podlah v sociálních zaŕízeni

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

PČ Ty
p

Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZĘ
Cena celkem

ĺczKl
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

98 208,96

98 208,96

o6 u 4

5,55'0,06'2.06

6,92'0,06'2.07

3,05'0,06'2.08

9,62'0,06'2.09

1,98'0,06 "2.10

6,20'0,06 "3.06

6,01.0,06 "3.07

3'9'ĺ"0'06 "3'08

9,61'0,06'3.09

1,98.0,06'10

součet

0,4't5

0,183

0,577

0,119

0,372

0,361

0,235

o,577

0,119

3,291

1 K 63131 'ĺ 'ĺ 'ĺ 5
MAzANlNA -8cM BETON C16/20 +dilatace od
zdi m3 3,291 3 800,00 12 505,80

12 K 631362021 YýzÍuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,460 32 200,00 14 812,00 cs ÚRs 2o2o01
0'383'1'2 "PřepočterÉ koeficientem mrroŽsfu í 0,460

Soŕet

2 K 6313'ĺ901 1
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za
přehlazení povrchu m3 5,502 938,00 5 160.88 cs ÚRs 2o2o 01

D 998 n

14 99801 7003 PŘESUN oMEzEN MEoHAN|Z BUDoVA V-24M 8,563 847,00

7 252
7 252,86

6

D9 n 39 949 2

'4

(5,685+2,8+0,75+0,75+0,6).2 "1.09, 1.10, 1.11

(4,535+2,8+0,75+0,75+2,8)'2' 1.12, 1.13

(4,535}2,8+0,75+0,75+ 1,55)-2 "2.09, 2.10

(5,685}2,8+2,4+0,81).2 "3.06, 3.07, 3.08

(4'535ľ2'8+0'75+0'75+ 1 '55)-2 '3.09' 3.10

Sąčet

21,170

23,270

23,070

n,770
23,390

n,770
132,M0

3

K

K

978021191

965042141

otlučení (osekání) cementových omítek
vnitřních stěn v rozsahu do 100 %

BoURÁNĺ PoDKLADU B TL Do 10 cM PŘEs 4
M2

m2

m3

132,440

5,502

209,00

2 230,00

27 679,96

12 269,46

cs ÚRs 2020 01

D 997 Přesun sutě

I
7

6

13

K

K

.ĺ.
K

99701 3509

9970't 383 1

99701 3501

99701 31 1 5

SKLÁDKoVNÉ sMĚsNÝ oDPAD

PŘĺPL oDvoz sUTl M SKLÁDKU zKD 1KM

oDvoz sUTl NA SKLÁDKU -'ĺKM

DoPRAVA sUŤ BUDoVA V-18M s MEcl-{ANlZ

t

t

t

20,183

403,660

20,183

20, 1 83

340,00

10,30

135,00

237,00

4 157,70

6 862,22

4 783,37

2 724,7',!
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KRYGĺ LlsT soUPlsU PRAGí

Stavba:
ZL:1 - Stavebníúpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:
soo6 - Úprava krovu dle mykologického posudku

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o'

Projektant:
Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

It:
DIC:

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

D|Č:

Sazba daně
21 ,000/0

15,00%

20.3.2020

00063631

c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

212731,55

Výše daně
44 673,63

0,00

opF základní
sn íŽená

Základ daně
212 731,55

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko

Razítko-.

lČ:241459i7
nám. lŹĺ]r,ii] Fi1ha 7

s
I{6 H;.:i:',;'

TAVffiaĺrlot
-4Br-- DlliCZ2iJ9ł!ŤÜi}

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois:

Zhotovite!

257 405,18

Razítko

rt'j ĺj

ma
,|Ę''Łz

123

ťe.ae LL/



REKAPITULAcE čueľĚľĺ souPtsu pmcĺ
Stavba:

ZL: 1 - Stavebn í Úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5
Objekt:

soo6 - Úprava krovu dle mykotogického posudku

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s'r.o.

Datum:

PĄektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

@na celkem [CZĘ

212731,55

212731,55

212 731,55

Kód dÍlu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PsV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

Sbana 2 z 3



souPls PRAGĺ

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

soo6 - Úprava krovu dle mykologického posudku

Stavba

Objekt:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o'

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ TY
p

Kod Popis liĺJ MnoŽství J.cena [CZKI
Cena celkem

ĹcZ<)
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o PSV Práce a dodávky PSV

212731,55

212731,55

kce tesařské 212 731

M,624j2
součet 781,2Ę

I K 783783321 MrĚn rEsłŘ KcÍ Dt{EVoKAz sAMČNĺ m2 78'.t,248 127,00 99 218,50

2

4

6

5

K

K

M

K

K

99876R006

7623R005

76213R001

605R003

76213R002

Přesun hrnot procentní pro kce tesařské v
objektech v do 24 m

očištění stávajícÍho krovu a vnitřní strany
bednění dle kykologického posudku

Doplnění bednění 30%

řezivo jehličnaté středové smk tl 18-32mm dI
4-5n

DernontáŽ bedněnÍ 30 o/o dle mykologického
posudku

%

m2

m2

m3

m2

5,790

776,000

1 50,000

s,000

1 s0,000

2 010,89

70,00

95,00

4 980,00

56,00

í1 643'05

54 320,00

14 250,00

24 900,00

I 400,00

e^s ÚRs 2o2o o'|

cs ÚRs 2020 01
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KRYCí LlsT soUPIsU PRAGĺ

Stavba:
zvi 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objert:
5007 - oplocení - v'ýměna degradované částl

KSO:
Místo:

Zadaýatel;

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavebnÍ, s.r.o

ProjeKtant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel

Poznámka

Cena bez DPH

CC-CŻ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DtČ:

Sazba daně
21,O0%
15,00%

20.3.2020

00063631
c20006363'1

28982703
c228982703

25755668
c225755668

52 8í5'0í

Výše daně
11 09't,15

0,00

DPF zák|adní
sn íŽená

Základ daně
52 815,01

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

rs:

Razítko

V CZK

Zpracovatel

Datum a oodois:

Zhotovitel

ma

63 906,16

Razítko

t:.'
PARIDA r.*o. ŁŁ. th

lČ24145912

Datum

123

ts: Razítko



Stavba

REKAPITULAGE čleľĚľĺ souPlsu PRAGĺ

Objekt:
ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

so07 - oplocení _ výměna degradované ěásti

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem ICZKI

52 815'0í

39 097,28

2 088,96

6 502,40

11 809,92

18 696,00

13 717 ,73

13 717,73

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupasu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 -Żakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

PsV - Práce a dodávky PSV

789 - Povrchové úpravy ocelouých konstrukcí a technologických zaŕízení

)
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souPts PRAGĺ

Objekt:
ZL:1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Dńinova 3215-3a, Praha 5

so07 - oplocení - v'ýměna degradované části

Stavba

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

PČ Ty
p

Kód Popis MJ MnoŽstvÍ J.cena [CZK]
Cena celkem

tcz{
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

52 815'0í

39 097,28

o1 Żemní

8'(0,8'0,4)

Sąlčet

12 K 131212531
Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudrŽných
hominách třídy těŽitelnosti l, skupiny 3 ručně

m3 2,560 816,00 2 088,96 cs ÚRs 2o2o01

2 088 96

2,560

2,560

Zakládání

13 K 272311611
Základové klenby prokládané kamenem z
betonu tř. C 16120

m3 2,560 2 540,00 6 502,40 cs ÚRs 2o2o 01

6 502

Svislé a ko í kon

80-(4'0,03.2)+ ( 8' 4' 0,U' 2)

soJěet
2'l,7Ň

5 K 341 941 00í
Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm
ocelových doplňkových konstrukcí při rĺrcntáŽi
dílců

m 21,760 492,00 10 705,92 cs ÚRs 2o2o o1

1 K 348171130
MontáŽ rárnového oplocení výšky přes 1,5 do
2m

760

m 8,000 138,00 1 104,00 cs ÚRs 2o2o o1

é konstrukce

2414,10/1000)

Součet
0,@8

0,098

4 K 1 301 0614R02 ocel profilová jekl 40x40x4 t 0,098 38 000,00 3 724,00

3 M 13010ô14R01 ocel profilová jekl 30x30x3 íŕ 0,394 38 000,00 14 972,00

D PSV

D 789

(80'2ľ(2'4ď1000)

součet

Práce a dodávky PSV

0,394

0,394

13 717 ,73

strukcí a zanzent 13 717 73

10 10,000

I

6

M

K

24629032

789321110

hmot a n át ěrov á alkydov á s arrazákl aduj ĺ c ĺ
antikoroznĺ na ocelové konstrukce pololesklá
RAL 7035

äotovení nátěru ocelových konstrukcÍ třÍdy l
jednosloŽkového základního tl do 40 pm

kg

m2

10,000

10,000

217,00

88,30

2 170,00

883,00

cs ÚRs 2020 01

cs ÚRs 2o2o 01

Soŕet

26,880-2

součet

I K |łotovenĺ nátěru ocelových konstrukcí třídy l

IjednosloŽkového 
krycího (vrchního) tl do 40 pm

789321120 m2 53,760 90,20 4 849,15 cs ÚRs 2o2o 01

53,760

11

10

K

M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycĺ (email) na
ocelové konstrukce kg 20,000 239,00 4 780,00 cs ÚRs 2020 01

PŘESUN HMoT
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KRYGĺ LlsT souPtsu PRAGĺ

Stavba:
ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Dńinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:
so08 - Rozvaděče - optáštění sDK Kcĺ

KSO:
Místo

Zadavalel'.
Městská část Praha 5

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CGCZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

Sazba daně
21 ,000/0

15,O00/o

20.3.2020

00063631

c200063631

28982703
c728982703

25755668
c225755668

2149,01

Výše daně
451,29

0,00

lČ:
DlČ

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

opr základní
sn íŽená

Základ daně
2149,01

0,00

Gena s DPH

Projektant

Datum a podpĺs:

Objednavatel

od

Razítko

l,ŁĘ, lo

v czK

Zpracovatel

Datum a oodpis:

Zhotovitel

2 600,30

Razítko

!í€llsBgłrg á16lĺ4
PŤąh4 9T$

i 'ł 
]' :', JJ

s.r.o.
lČ..24'l45912

Datum a

129719,Praha7
123

S TA\/



REKAPITULAcE čleľĚľĺ souPlsu pnłcĺ
Stavba:

ZL:1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Dńinova 3215€a, Praha 5
Objekt:

so08 - Rozvaděče - opláštění sDK Kcĺ
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem [CZĘ

2149,01

2149,O1

2149,01

Kód dÍlu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PsV _ Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché v,ýstavby
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soUPIs PRAGĺ

Stavba:
ZL:1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt
so08 _ Rozvaděěe - opláštění sDK Kcĺ

Místo:

Zadavatel:
Zhotovĺtel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ TY
Kod Popis MJ MnoŽství J'cena ICZKI

Cena celkem
Ícaq Cenová soustavap

Náklady soupisu ceIkem

o PSV Práce a dodávky PSV

2149,01

2149,01

Konstrukce suché

3

I

K

K

K

998763403

784420000R

763164667

PŘESUN HMoT

MALBA 2XDlsP oN/ĺYVATELM ToNoVAM
SDK+2* penetrace

SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky
2xDFl2 12,5

m2

m2

21,148

1,926

1,926 1 020,00

1,62

78,00

1 964,52

34,26

150,23

cs ÚRs 2o2o 01

2 149

SÍana 3z 3
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KRYGí LtsT soUPtsU PRAGĺ

Stavba:
ZL:1 - Stavebnĺ úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:
so09 - Stavební příprava pro optický kabel

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka

r Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

20.3.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

DPl- zák|adní
snížená

základ daně
'155 404,75

0,00

Sazba daně
21 ,000/o

15,00%

155 404,75

Výše daně
32 635,00

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois:

ZhoĹovitel

í88 039'75

RazítkoRazítko

Razítko

-'ýl^ąs.Ĺo.
lĆ:.24145912

ra,

nám. 1 Praha 7

123

Razítko



REKAPITULAcE čleľĚľĺ soUPlsU pnłcĺ
Stavba:

ZL: 1 _ Stavební úpravy stávajícÍho objektu - Dńinova 3215-3a, Praha 5
Objekt:

so09 _ Stavební příprava pro optický kabel

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem [CZK]

155 404,75

45 478,00

38 598,00

6 880,00

í09 926'75

109 926,75

Kód dílu _ Popis

Náklady ze soupasu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

1 - ZemnÍ práce

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

M - Práce a dodávky M

22_M - MontáŽe technologických zařízení

)

StrarE 2 z 3



souPts PRAGí

Stavba:
ZL: 1 - Stavebnĺ úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:
so09 - Stavební příprava pro optický kabe!

Místo:

Zadavatel'.
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r'o.

Datum:

ProjeKant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

PČ Ty
p

Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [czK]
Cena celkem

tczKl
Cenová soustava

Náklady soupisu ceIkem

o HSV Práce a dodávky HSV

I 220,00

155 404,75

45 478,00

...9.ę.'q9.ę.'p..Q

24 400,00 cs ÚRs 2o2o o1

o1
K 132212111

Hloubení nýh š do 800 mm v soudżných
horninách třídy těŽitelnosti l, skupiny 3 ručně

50'0,5'0,8

součet

m3 20,000

20,000

20,000

18

I

I

24

23

22

21

20

.ĺ.
K

K

K

K

K

K

K

17',!2012'.t1

174111101

17',t201201

162701109

162701'105

167101101

162201211

162201219

SKLÁDKoVNÉ zEMlNA

ZÁsyp jam, šachet nýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním ručně

ULoŽENl SYPAN|NY M SKLÁDKU

PŘĺPLATEK ZKD 1oooM TŘ.14

VoDoRoVNÉ PŘEM.\^ŕKSYP Do 1 ooooM.|_4

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 aŽ 4 do 100
m3

VoDoR PŘEM KoLEČTŘ4 1oM
vnitrostaveništn í

PŘÍPL VoDoR PŘEM KoLEČ TŘ 4 zKD íoM

....1..

m3

1 5,000

1 0,000

m3

m3 i 2oo,ooo

m3

m3

m3i
.. '.......+.......
m3i

1 0,000

1 0,000

I 0,000

I 0,000

I 0,000

1 50,00

193,00

't7,20

20,20

262,00

13'ĺ '00

98,20

89,40

2 250,00

1 930,00

172,00

4 040,00

2 620,00

1 310,00

982,00

894,00

cS ÚRs 2020 o1

DM

ostatní konstrukce a

Práce a dodávky M

68

109 926,75

26 K 977151123
Jádrové vńy diarnantovými korunkami do D
150 mm do stavebních materiálů

m 2,000 3 440,00 6 880,00 cs ÚRs 2o2o 01

MontáŽe techno

50'0,5'0,4

součet

í09 926 75

2

l

3

10,000

10,000

6 K

M

K

175111101

34571350

220182022

obsypání potrubĺ ručně sypaninou bez
prohození, uloŽenou do 3 m

trubka elektroinstalačnĺ ohebná dvouplášťová
korugovaná (chránička) D 32/40mm,
HDPE+LDPE

UloŽení HDPE trubky pro optický kabel do
výkopu bez zřÍzení lože a bez krytí

m3

m

10,000

345,000m

345,000

486,00

26,20

5'ĺ 
' 
10

4 860,00

I 039,00

17 629,50

cs ÚRs 2o2o o1

cs ÚRs 2020 01

cs ÚRs 2o2o 01

17

..!..

25

1 5

7

K

K

K

K

M

998742203

4604900'ĺ4

460680525

460710055

581 56562

Přesun hmot procentní pro slaboproud v
objektech v do 24 m

Krytí kabelů výstraŽnou fólií šířky 40 cm
Vysekání ýh pro montáż trubek a kabelů ve
zdivu betonovém hloubky do 7 cm a šířky do
15 cm
Vyplnění a omítnutí ýh ve stěnách hloubky do
7 cm a šířky do 'ĺ5 cm

pĺsek podsypový spárovaci frakce 0/1

o/o 'ĺ 090'435

m:
......+

m:

50,000

1 35,000

'135,000

kg 17 000,000

0,81

16,60

348,00

1'ĺ3'00

0,85

883,25

830,00

46 980,00

15 255,00

14 450,00

cs ÚRs 2o2o o1

cs ÚRs 2o2o 01

cs ÚRs 2o2o 01

cs ÚRs 2o2o o1

cs ÚRs 2020 01
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KRYGĺ LtsT soUPlsU PRAGĺ

Stavba:
ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu _ Drtinová 3215€a, Praha 5

Objekt:
soí0 - Slaboproudá instalace

KSO:
Místo

Zadavatel'.
Městská část Praha 5

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r'o.

Projektant:
Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka

Gena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DtČ:

20.3.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

DPF zák|adní
snížená

Základ daně
369 479,62

0,00

Sazba daně
21 ,000/0

15,00%

369 479,62

Výše daně
77 590,72

0,00

Gena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

s.ř.o. ?ł,ę''6

Razítko

v czK

Zpracovatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a

447 070,34

Razítko

I{8
KolbP.nťrve ó1ól84

Prrhr q

STAV
DlÖ: e'./ł8'l-o'763

lČ: ?4ĺ 12

F:":

Datum a

F

1"'J,77627 Strana 1 z 4

zą/cu aza Razítko



REKAPITULAcE čleľĚľí sounsu pnecĺ

Stavba:
ZL:1 - Stavebníúpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt
soí0 - Slaboproudá instalace

Mĺsto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem [CZĘ

369 479,62

69 484,84

-77 400,00

49 468,75

137 527,70

33 362,85

133 947 ,94

23087,54

Kód dÍlu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N01 - Dodávka aktivních prvků + příprava pro docházkové terminály

N02 _ Síťové prvky dle SoD

N03 - Venkovní kamery

N04 - Páteřní propoj optickým kabelem se sousední budovou

N05 - Napojení školního rozhlasu vč. nuceného příposlechu

N06 - Změna audiotelefonů na videotelefony

N07 _ Snouzová signalizace pro sociálnízarízení v 1a 2NP

Slrana2z4



souPts PRACí

Stavba:
ZL:1 - Stavebnĺúpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215_3a, Praha 5

Objekt
soí0 - Slaboproudá instalace

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavebnÍ, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ TY 
Kod Popis MJ Množství J.cena [CZĘ

Cena celkem
lcz<l

Cenová soustavap

Náklady soupisu celkem 369 479,62

0 Pol4

o N01 Dodávka
WFI router 4 portyK

.ę.łĺli..v. n ĺęh. pľ-ľ9. ro docházkové term
ks -1,000

69 484
2 921,00 -2 921,00

Ú

0

0

0

0

0

K

K

..lĺ..
K

K

K

K

Pol11

Pol'ĺ0

Pol9

PolT

Pol6

PolS

PolS

Ubiquiti switch 24x PoE

TRUBKA PVC 29MM

Cerifikovaný kabel' CAT6, UTP,

Patch kabel UBNT UFiber lOGbps 1m

optický rnodul UBNT UFiber SM 10Gbit 2ks

UBNT UniFi AP AC PRO

Ubiquiti switch 48x noPoE

m

m

ks

ks

ks

ks

ks

200,000

90,000

3,000

't,000

5,000

2,000

'ĺ'000

41.00

24,50

603,42

2 461.14

4 300,78

12 098,91

12 027.72 12 027,72

I 200,00

2 205,00

1 8't0,26

2 461,14

21 503,90

24 197,82

o N02 Síťové dle SOD -77 400

0

0

0

K

K

K

Pol'ĺ4

Pol13

Pol12

WiFi AP , počet podle projektu 1'Gbit přípojka,
napájení pomocí PoE

2* Switch s manageÍnentem, podporou VLAN,
4-10 Gbit R'J 45, 12- SFP moŽnost rnagamentu

'l-Switch s rnagarnentem, podporou VLAN 48-
portů s podporou PoE standardu 802.3af a
moŽností konfigurace na 24V pasivní PoE

pięs.contrnller I lnifi

kus

kus

kus

-2,000

-2,000

-1,000 I 000,00

í9 700'00

15 000,00

-8 000,00

-39 400,00

-30 000,00

D NO3 Venkovní

0

0

49 468,75

0

0

0

K

K

K

K

K

Poll7

Pol1l

Pol10

Polí6

Pol15

Cerifikovaný kabel' CAT6' UTP'

Drobný instalační a montáŽní rrnteriál

TRUBKA PVC 29MM

stěnový dżák pro kamery s boxem pro
kabeláŽ: bílá barva' materiál hliníková slitina,
rozrrĚrv í 35x'ĺ 82x'ĺ 20 cAT6

3.0 Megapixelová lP KAMERA V PROVEDEN|
ANT|VANDAL MAX. RozLlŠENĺ 2o48x1536fps
objektiv 2,8-12 mm, F1'2,Citlivost: 0.'ĺLux
@(F1.2,AGC ON) 0 LUX s lR, Den & f,loc:lCR
automaticky' }\^DR' 3}DNR' Napájení:
DC12Vx10o/ol875mA, PoE (802.3af, Power over
Ethernet), Ve

m

m

kpl

ks

ks

1,000

200,000

250,000

3,000

3,000

2 260,00

4í '00

24,50

650,00

'ĺ0 311'25

2 260,00

I 200,00

6 125,00

I 950,00

30 933,75

0

0

0

0

0

0

0

0

K

K

K

K

K

K

K

K

Pol25

Pol24

Pol23

Pol22

Pol21

Pol20

Polí9

Poll8

Drobný instalační a montáŽní rnateriál

Skříň do zdi 700x900x220 komaxit -
ncclonlcchnvá rozvnrlnina

Vaření optických vláken

zaKoncenr rezervnrno opucKeno KaDetu ze
serverovny pro napojení optiky z rozvaděče
CET|N v ulici Dńinova - nástěnný optický box
nro 12 SM snoipk vň kazetv nnhranrr ęvárll

SM pigtail LC konektor

optická vana pro 12 duálních adaptérů SM vč.
ontiekýeh kazet snnick nnhran crránl

Trubka HDPE 40132mm

optický kabel 12vl. SM, pro
zaÍanlknlŕí rln HI]PF trllhkv

kpl

ks

ks

ks

ks

ks

m

m

1,000

2,000

48,000

1,000

60,000

4,000

250,000

350,000

5 198,00

5 149,41

282,50

6 818,42

357,08

I 8'11,79

75,33

63,28

5 198,00

10 298,82

13 560,00

6 8',t8,42

21424,80

39 247,16

't8 832,50

22148,00

D NO4 Páteřní o kabelem se sousední budovou

Napojení školního rozhlasu Vč. nuceného příposlechu

137 527 70

D NOs

Strana 3 z 4
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0

0

0

0

.9
0

PČ Ty
p

Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK]
Cena celkem

ICZRI
Cenová soustava

K

K

K

K

..ĺ..
K

Poll7

Pol30

Pol29

Pol28

Po126

Pol27

Drobný instalační a montáŽní materiál

oddělovací zesilovač s nastavením Vstupní a
rrr?cłt lnní ŕtrnrrnö cinnáll l

Modul pro spínání nuceného přĺposlechu

oddělovací transformátor pro napojení
cf árraiíníhn rnzvnr{l t čknilníhn rnzhlact l

Kabel silový CYKY 4x1'5
iŔÜöiG Kö'ÉöĚĹÉx'aöI'íÍVi'ćÉŔv'Ěń{lt"KĚ''""'"''
09040 B

kpl

ks

ks

ks

m

m

1,000

1.000

'l .000

1.000

300,000

1 50,000

2260.00

2 628,38

5 417,22

2288,25

41,57

55,32

2260,00

2 628,38

5 417,22

2 288,25

12 471,00

I 298,00

D NO6 Zména audiotelefonŮ na videotel 133 947 ,94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K

K

'ĺ..
K

K

K

K

K

K

Pol17

Pol38

Pol37

Pol36

Pol35

Pol34

Pol33

Pol32

Pol31

rlinifálnÍ l lmícłÄnr'r rr rnzrrnrłnini Pí
síťoVý napaječ pro systém sběrnicový

Napájecí zdroj 12Vt10A

Drobný instalační a montáŽní materiál

Sběrnickový síťový napaječ 24VAc/gVDc' 5A

Venkovní jednotka DT s karnerou, 12x tlačítko
se jmenovkou, povětrnostní stříška, infopanel,
rrň zánllełnÁ lłrahina nnrl nmÍłlurl

Přístroj domácího videotelefonu handsfree
nřístroie v krahici KT25o
rozdělovač signálu DT - distributor pro 4

elektrický vrátný systému 2n, hlasová
jednotka' 20 zvonkových volacích tlačítek,
nřinoiení eleklrického zámkr l

Přístroj domácího teleÍonu systému 2n,
otevírání ĺ]veří 2 servisnÍ tlačítka

ks

ks

ks

ks

kpl

ks

ks

ks

ks

-1,000

-'ĺ2'000

9.9.0_

000I

1

3,000

3,000

'ĺ2'000

-4,000

-3,000

2'ĺ30'05

14 110,31

I 795,92

'ĺ69'50

4 294,00

960,50

806,82

2 260,00

1 618,16

-9 681,84

't05 551'04

-678,00

-12 882,00

-960,50

2 260,00

1 618,16

6 390.15

42 330,93

D NO7

0 Pol4l

Snouzová si nalizace ro sociální zaŕízení v 1a 2NP

Drobný instalační a montáŽní materiál kpl '1,000 904,00

23 087 ,54

904,00

0

0

K

K

K

Pol40

Pol39

KABEL J-Y(ST)Y 4X2X0,8 CERVENY

SADA NOUZOVE SI GMLIZACE

m

ks

96,000

2,000

35,00

I 411,77

3 360,00

í8 823'54
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KRYGĺ LtsT soUPIsU PRACí
Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Dńinova 3215-3a, Praha 5
Objekt:

soíí - Těsněníoken

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s'r.o

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka

Cena bez DPH

cc-cz
Datum

lČ:
Dtt:

Sazba daně
21,00%
15,00%

20.3.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

120 609'3í

Výše daně
25 327,96

0,00

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ

DPl- zák|adní
sníŽená

Základ daně
120 609,31

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois:

Zhotovitel

145937,27

Razítko

JAPARIDA s.r"o. W'A'
lĆl,24145912

Ks ##il:lľľ
"r ĺxffiF=lť'l8o88?o1ź7łl'o' n!!:: , ..',.i: 't!ł" oij

Datum a

L=-k.

1297i9,P":\a7
123

aaz.e?zo



REKAPITULAcE čleľĚľĺ souPlsu pnłcĺ
Stavba:

Objekt:
ZL:.1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

so1í - Těsnění oken

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem [CZK]

í20 609'3í

120 609,31

120 609,31

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

NOO - HSV

N01 - ochranné konstrukce

SÍana 2 z 3



souPls PRACĺ

ZL: '| -'Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

so1í -Těsněníoken

Stavba

Objekt:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ TY
p

Kod Popis [/.J MnoŽství J.cena [CZK]
Cena celkem

ĹcZ<)
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D N00 HSV

o N01 ochranné

í20 609'3í

120 609,31

2

1

K

K

R02

R01 Frézované silikonové těsněnĺ

Doprava %o

m

5,580

737,000

1 142,35

155,00

6 374,3'.1

114 235,00

Sbana 3 z 3
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KRYGĺ LlsT souPlsu PRAGĺ
Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu _ Dńinova 3215-3a, Praha 5
Objekt:

soí2 - Podlahy íNP

KSO:
Místo

Zadavatel:
Městská ěást Praha 5

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o

Projektant:
Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

lČ:

DlČ:

CG.CZ:
Datum:

It:
DlČ:

lČ:

DlČ:

It:
DlČ:

20.3.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

opl- zákĺadní
sníŽená

Základ daně
560'180,06

0,00

Sazba daně
21,00%
15,000/0

560 í80'06

Výše daně
117 637,81

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a oodois

Objednavatel

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois:

Zhotovitel

677 817,87

Razítko

lČ24145912

Razítko

Razítko

s.r"o. ílĄ^h.

,Wffiľa

F

22;9490,776
Pĺaha 7

Saana I z 5

03" .2 Razítko



Stavba

REKAPITULAGE čleľĚľĺ souPlsu PRAGĺ

Objekt:
ZL:1 - Stavební Úpravy stávajícího objektu - Drtinova 32'ĺ5€a, Praha 5

so12 - Podlahy íNP
Místo:

Zadavatel
Zhotovitel

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem [CZĘ

560 í80'06

560'ĺ80'06

275 401,56

123 284,67

64102,50

33 525,82

30 381,91

33 483,60

Kód dílu - Popĺs

Náklady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

D1 _ Úpravy povrchů, podlahy a osazování rnýplní

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování rnýplní

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
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Stavba

souPls PRACĺ

Objekt:
ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

soí2 - Podlahy íNP
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ TY
p

Kód Popis r\ÁJ MnoŽství J.cena [CZK]
Cena celkem

Ĺcz]q
Cenová soustava

Náklady soupisu ceIkem

o HSV Práce a dodávky HSV

560 180,06

560 180,06

oD1 la a osazovanr lní 27 401

12,31',1.01

í3'56 "1.m
57,38 "1.03

42,63',1.U
í5'81 "'ĺ'06
15,22',1.07

55,42 "1.08

3'z'ĺ.09
5,46 ''t.10

5,53' 1.1 1

7'ú"1.12
3,81'1.13

24',1.15

Solčet
262,5.0,06

Soŕet

12,310
'ĺ3'560

5-/,380

42,6n
15,810

15,20
55,420

3,770

5,460

5,530

7,600

3,810

24'0ú
262,ffi
15,750

15,750

2 K 631 31261 1
MAZANIl\lA -8CM BETON C16/20 +dilatace od
zdi m3 15,750 3 800,00 59 850,00

4

3 K 631319'ĺ71 Příplatek za stżený povrch m3 15,750 270,00 4 252,50

K 631362021 30 783,20 cs ÚRs 2o2o 01mazanin svařovanými sítěmi Kari
0'79i*1'2''Pře@terÉ koefi cientem mnďstvĺ
sołJčet

0,956
0,956

0,956

32 200,00

5 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti
vorlorovné za sttlrĺena nátěrem neneJraňním

m2 262,500 9,38 2 462,25 cs ÚRs 2o2o o1

12,31'1.01

13,56'1.02

5'/,38'1.03

42,63'1.U
15'8í '1.06

15,22"1.07

55'42 "'ĺ.08

3,77 "1.09

5,46 "1.10

5,53 " 1.1 1

7,ú'.1.12
3,81 "1.13

24'1.15
součet

12,310

13,560

s-/,380

42,630

15,810

15,20
55,420

3,770

5,460

5,530

7,600

3,810

24,W
%2,ffi

6 lak penetračnĺ asfaltovýR1 1 1631 50M
12,31"1.O1

13,56',1.02

5/,38 "1.m
42,63',1.U

15'81 "'ĺ.06

15,D."1.O7

55'42 "'ĺ.08

3,77'1.09
5'46 " 1 .'ĺ0

5'53" í.'ĺ'ĺ
7,@"1.12
3'81 "1.'ĺ3

24'1.15
soJčet

0,079 52 500,00

13,560

5./,380

42,630

15,810

15,20
ffi,420
3,770

5'Zĺ60

5,530

7,600

3,810

24,M
%2,ffi

4 147.50 cs ÚRs 2020 01
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pČ TY
Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK]

Cena celkem
TCZRI

Cenová soustava
p

262,5'0,0003

součet

0,079

0,079

8 M R62853004 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a m2 301,875 147,00 44 375,63 cs ÚRs 2020 01

12,31

'ĺ3'56 "1.02

57,38 '1.03

42,63"t.U
15,81'1.06

15,2.'1.07
55,42'1.08

3,77'1.09

5'46 'í.10
5,53" 1.11

7,ü"1.12
3,81 "1.13

24',1.15

součet

%2,5',1,15

Součet

13,560

57,380

42,6Ň
15,8 10

15,?20

ffi,420
3,770

5,460

5,530

7,600

3,810

24,Ňo
262,ffi
30í'875
301

't2,31"t.01

13'56 "1.Ü2

57,38 "1.03

42,63"1.U
15'8'l "'ĺ.06

15,22',1.07

55,42'1.08

3,77'1.09

5,46 "1.10

5,53'1.11
7,ú',1.12
3,81 "1.13

24'1.15
Sąlčet
m2,n'2
souěet

12,310

13,560

s7,380

42,630

15,810

15,20
ffi,420
3,770

5,460

5,530

7,600

3'8'ĺ0

24,0ú
262,5@

525,000

7 K 711141559
nřitavením vorlorovné NAlP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy

m2 525,000 94,30 49 507.50 cS ÚRs 2o2o01

I

10

K

M

713121111

28375914

MontáŽ izolace tepelné podlah volně kladenými
rohožemi násv rlílci rleskami 1Vrstva

A=Ô o25 łl 1oomm
deska EPS 150 do plochých střech a podlah

m2

m2

262,500

307,913

21,70

223,00 68 664,60

5 696,25 cs ÚRs 2o2o o1

cs ÚRs 2020 01

12,31"',t.01

'r3,56'1.02

57,38'1.m
42,63"1.U
15,81 '1.m
15,2."1.07

55,42'1.08

3,n"1.@
5,46'1.10

5,53' 'r.11

7,ffi"1.12

3'8'ĺ '1.'ĺ3
24',1.',15

součet

12,310

13,560

5-l,380

42,630

15'8'ĺ0

15,220

ffi,420
3,770

5,460

5,530

7,600

3,810

24,0Ň
262,sffi

11 K 713191132
nphn elřanh nřpknrÍí ępnaraňní Íálíí z Ptr
MontáŽ izolace tepelné podlah, stropů vrchem m2 262,500 9,03 2 370,38 cs ÚRs 2o2o 01

13'56'í.02
57,38'1.m
42,63"1.U
15,81'1.06

15,22',1.07

55,42 "1.08

3,77 "1.09

5'46 ''ĺ.10
5,53" 1.11

7,f "1.',t2

3,8't '1.13

24" 1.15

soUčet

12,310

13,560

5-l,380

42,6n
15,810

15,20
55,420

3,770

5,460

5,530

7,600

3,810

24,000

262,ffi
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

Íc7-Kl
Cenová soustava

12,31"1.01

13,56 "1.02

5/,38'1.03
42,63"1.U
15,81'1.06

15,22',1.07

5s,42 "1.08

3,n'1.@
5'46 "í.10
5,53 " 1.11

7,ú"1.12
3'8'ĺ '1.13

24" 1.15

Solčet

12,310

13,560

57,380

42,630

15,810

15,220

55,420

3,770

5,460

5,530

7,600

3,810

24,úo
262'5ú
288,750

288,750

%2'5' 1,1''Přepočtené koeÍicientem mnoŽstvĺ
Solčet

race

0''ĺ6'm2'5
86'79-0'55'0' 1 6*_ í
Součet

42,Ń0
-7,638

27 K 139751101
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině
třírlv těžitplnncti l ekl lninrl 1 až ? rl lěnä m3 34,362 1 940,00 66 662,28 c^S ÚRs 2o2o 01

37

36

35

30

32

28

K

K

K

K

K

K

K

K

174101102

171201211

171201201

167',t01101

162701109

162701105

1622012'.19

162201211

ásvp znunvĚľĺÝ uzłvŘ' pnosĺon
SKLÁDKoVNÉ zEMlNA

ULoŽENl SYPAN|NY NA SKLÁDKU

MKLÁDÁNĺ VÝKoPKU Do 1ooM3 TŘ. 4

PŘĺPLATEK zKD 1oooM TŘ.1-4

VoDoRoVNÉ PŘEM'VÝKSYP Do 1ooooM14

PŘĺPL VoDoR PŘEM KoLEČ lŘ ł zxo ĺov

vUUvň rrĺElvl l\tJLtr'U l ľ( l+ l UlVl
r'hił'^-ł^r,^hi:+hí

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m3

34,362

58,420

34,362

34,362

687,240

34,362

34,362

34,362

327,00

150,00

17,20

1 95,00

20,20

262,00

89,40

98,20

11 236,37

I 763,00

591,03

6 700,59

13 882,25

I 002,84

3 071'96

3 374,35

31

33

19

631319171

631312611-1

K

K

Příplatek za strŽený povrch m3

m3

1 5,750

15,750 3 800,00

270,00 4 252,50

59 850,00

u a osazování 64 102

ostatní konstrukce a bo

%2'ď0'o7
Mezisoučet

86,79'0,55'0,0r-1

Součet

33 525

18,375

18,375

-3,U1

15,034

22 K 965042141
řvUl\LĄlJU Ď |L U(J lU UM ľ.KtrĐ 4

m3 I 5,034 2 230,00 33 525,82

D n sutě

26

25

24

K

K

K

K

99701383'ĺ

99701 3509

9970'ĺ 3501

9970131'ĺ 5-1

PŘĺPL oDVoZ sUTl NA SKLÁDKU ZKD .ĺKM
oDvoz sUTl NA SKLÁDKU -1 KM

SKLÁDKoVNÉ sMĚsNÝ oDPAD

DoPRAVA sUŤ BUDoVA V-18M s MEcl-lANlZ

t

t

t

t

33,075

496,000

40,348

33,075

340,00

1 0,30

237,00

1 35,00

11 245,50

5 108,80

I 562,48

4 465,13

hmot
21 K 99801 7003 PŘESUN oMEZEN MECHAN|z BUDoVA V-24M t 39,532 847,00 33 483,60

33 60
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KRYGĺ LlsT souPlsu PRAGĺ

Stavba:
ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215_3a, Praha 5

Objekt:
soĺ3 - Sanace zdiva _ změna a rozšíření technologle

KSO:
Místo

Zadavatel'.
Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:
Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 20.3.2020

00063631

c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

IC:

DlČ:

DPl- zák|adní
sníŽená

Základ daně
221728,92

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

221728,92

Výše daně
46 563,07

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a oodois:

Objednavatel

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois

268 291,99

Razítko

lł241459l?.

Razítko

s.r.o. Q4^ h, ł_

s
I{6 T#+:ĺ:?'

TAVEjitffięsrzeł

- 
ÚŁęza89g?7oĐ

12ą. !9 P aha7

z3

od - Z,a Razítko



REKAPITULAcE čleľĚľĺ souPtsu pnłcĺ
Stavba:

ZL:1 - Stavební Úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5
Objekt:

soí3 - Sanace zdiva - změna a rozšíření technologie

MÍsto:

Zadavatel:
Zhotovĺtel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem [CZK]

221728,92

41 580,66

9103,46

171044,80

Kód dÍlu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 -ZEMNĺPRÁCE

D2 - BoURÁNĺ

D3 - SVBLÉ KoNsTRUKcE
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souPls PRAGĺ

Stavba:
ZL:1 - Stavebníúpravy stávajícího objektu - Dńinova 3215-3a, Praha 5

Objekt
soí3 - Sanace zdiva - změna a rozšíření technologie

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

PĄektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ TY
Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK]

Cena celkem
ĹC7J<)

Cenová soustavap

Náklady souplsu celkem

o D1 ZEMNĺPRÁoE

221728,92

41 580
K 139711101 VYKoP UZAVŘ PRosToRTŘ. 14

Součet

M3 12,404

12,4U

1740,00 21 582,96

7

4

?.
3

K

.ĺ
K

K

'.ĺ..
K

171201211

162701105

16270'.1109

167101101

1622012',11

162201219

SKLÁDKoVNÉ EMlt.lA

VoDoRoVNÉ PŘEM.VÝKSYP Do íooooMí4
PŘĺPLATEK zKD 100oM TŘ.1-4

llaÁlauaÍll vyKoPKu Z nornln Ir. l az 4 oo luU

vvwn rElvl 
^vLEv 

lnł lulvl
lrĺlÍ.ronLavenišÍn(...........
PŘĺPL VoDoR PŘEM KoLEČ ĺŘ ł zro ĺov

t

rl.
m3

m3

m3

m3

22,327

12,404

248,080

12,404

12,404

62,020

150,00

262,00

20,20

131 ,00

98,20

89,40

3 349,05

3 249,85

5 011,22

1624,92

1 218,07

5 544,59

6

D Đ2 BoURÁNĺ

0,7(24,67-1,3\'0,1

součet

I 103

1,636

1,636

8 K 965043441 BoUR PoDKLAD B PoTĚR TL1scM >4M2
t '_''--"_

ĺM3 1,636 1 780,00 2 9',t2,08

13

12

11

10

I

K

K

K

K

K

99701 3831

99701350í

99701 3509

997013115

SKLÁDKoVNÉ sMĚsNÝ oDPAD |ĺ

oDvoz sUTl NA SKLÁDKU -'ĺKM T

PŘĺPL oDvoz sun NA SKLÁDKU zKD 1KM T

DoPRAVA sUŤ BUDoVA V-18M s T

5,889

5,889

117.780

5,889

340,00

237,00

10,30

135,00

2 002,26

'1 395,69

1 213,13

795,02

965082933 oDsTR MsYp poot TLzocu>2lł2 M3 1,636 480,00 785,28

oD3 svlsLÉ KoNSTRUKcE

NYN PROVEDENO NA
'16.45-2

24,67-12

1,72
součet

171 044

32,900

12,670

3,400

48,970

1 4 K 319201255
Dodatečná izolace zdiva - zaráŽenim
nerezových chrom - niklových plechů do zdiva
s nrťlhěžnorl snárnll tlollšĺl<v nřac Roo rin

M2 48,970 3 390,00 166 008,30

1 5 K 319202215 Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm
hazłlakntl iniakłĄží cililznnnrlnl l miLrnamlllzí bm 6'1.270 4 050,00 248 143,50

12

TECHNOLOGIE
12+4,5+5

2,72
Ż3,37

Součet

21,ffio

4,t0
z'3,370

't2,000

61,270

't6 K 977212121R00 Rezání konstrukcí z kamene, cihel nebo
tvárnic rliamnfovÚm lanam vň rrlnžaní fnlie týl2 23,120 3 860,00 89 243,20

D

(24,67-',t,ffi)

soJčet

IANO - ZM

n,120

OD NEPROVED
-(16.45.2)

-(24,67-12)

-(5+4,5+2,24)

Součet

't20

-32,900

-12,670

-18,300

-63,870

17 K 319201254 DOD IZOL ZDIVO TL .80 NEREZ PLECH
sYsTÉM Vi7 pD M2 -63,870 3 240,00 -206 938,80

Saana 3 z 3

1 8 K 319201255.1 DOD IZOL ZDIVO TL -1OO NEREZ PLECH I{W
sYsTÉM Vi7 PD M2 -36,670 3 420,00 -125 411,40





KRYGĺ LlsT soUPlsU PRAGĺ

Stavba:
ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215_3a, Praha 5 '

Objekt:
soí4 - Vyrovnání podlah učebny

KSO:
Místo

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r'o

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

20.3.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

320 2',15,38

Výše daně
67 245,23

0,00

opl- základní
sn ížená

Základ daně
320 215,38

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a oodois:

Objednavatel

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois:

Zhotovite!

387 460'6ĺ

Razítko

l=':

Razítko

Razítko

s.ř.o. lĄ. R,
lČ:24145912

3

I{6 :ľ"1ľilil';'
T AvEŁxrcĘn1fiy
tr lrlči{:']tsđlriiił'.Đ

s

nám. 129719, t]'.ai.'r "

Zo.&<. e-C?c Razítko



REKAPITULAcE čI_eľĚľĺ souPlsu pmcĺ
Stavba:

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a' Praha 5
Objekt:

so14 - Vyrovnání podlah uěebny

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem [CZK]

320 2í5'38

320 215,38

320 215,38

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PsV - Práce a dodávky PSV

776 _ Podlahy povlakové

,)
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souPls PRAGĺ

ZL:1 - Stavební úpravy stávajícího objektu _ Drtinova 3215-3a, Praha 5

soí4 - Vyrovnání podlah uěebny

Stavba

Objekt:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ TY
Kod Popis ÍvlJ MnoŽství J.cena [CZK]

Cena celkem
tczKl

Cenová soustavap

Náklady soupisu celkem

D PsV Práce a dodávky PSV

320 215,38

320 215,38

Pod ovlakové

55,99

50'59 "2.ť2

56,9 "2.03

17,u"2.É
91'36 '3.0'ĺ

35,23'3.O2

36,42'3.8
'ĺ7'89 "3.05

SotÉet

320 215

55,990

s0,590

56,900

17,U0
9í 

'360
35,2130

%,420

17,890

362,020

3 K 776121111 Vodou ředĺtelná penetrace savého podkladu
nnvlaknvr?nh nnrlleh řałłänÁ rr nnrrůnl 4.2 m2 362,020 32,40 11 729.45 cs ÚRs 2o2o 01

podlah
848,60 307 210,17

55'90 "2.0ĺ

50,59 "2.(}2

56,9'2.03
17'u',2.É
91,36 '3.01

35,23'3.02

36,42'3.03

17,89'3.05

soJčđ

55,900

50,590

56,900

17,U0
91,360

35,230

*i,420
't7,890

w,020

K 776141124R01 m2 362,020

2 K 998776203 Přesun hrnot procentní pro podlahy povlakové
v ohiekf ech v c]n )Ä m %o 3 189,396 0,40 1 275,76 cs ÚRs 2o2o 01
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KRYCí LlsT souPtsu PRAGĺ

Stavba:
ZL:1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:
so15 - Schodiště - podprlrná konstrukce vě. statického
posouzení

KSO:
Mĺsto

Zadavalel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka

Gena bez DPH

CC-CŻ:
Datum:

lČ:
DlČ

lČ:

DlČ:

It:
DlČ:

lČ:

DlČ:

20.3.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

DPl- zák|adní
sníŽená

Základ daně
154 679,60

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

154 679,60

Výše daně
32 482,72

0,00

Gena s DPH

, Projektant

..P'ą!.v.ľl..ę. pp'.9Pięi.........

Objednavatel

v czK

Zpracovate!

Datum a pis:

Zhotovitel

187 162,32

RazítkoRazítko

Razítko
s.ř"Í}. w,,

lČ 24145912

3

STAV
l)lČ: ()izuł'1"'';33

NolbP-n(wr í'ĺólB4
r{6 Đ

12971t .\"':"

3,2oś . ??"c



Stavba

REKAPITULAGE ileľĚľí soUPlsU PRAGĺ

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 32'l5-3a, Praha 5
Objekt:

so15 - Schodiště - podpůmá konstrukce vě. statického
posouzení

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PsV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

C,ena celkem [CZKJ

í54 679'60

'ĺ54 679'60

154 679,60

)
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Stavba

souPls PRACĺ

ZL: 1 - Stavebnĺ úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5
Objekt:

soí5 _ Schodiště - podprlrná konstrukce vč. statického
posouzení

Mĺsto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

PČ Ty
Kód Popis Í\ÁJ MnoŽství J.cena [CZKI

Cena celkem
tcz{ Cenová soustavap

Náklady soupisu celkem

D PsV Práce a dodávky PSV

154 679,60

154 679,60

767 Konstrukce zámečn

3

154 679

7

6

5

2

1

K

K

K

K

K

K

M

767995 R02

76799_R04

998767203

783221112

76799_R05

76799 R03

13611228_R01

Statický posudek

Doprava

PŘESUN HMoT

MrĚn sylmr KDK2a+2E

lvlontáŽ

Vypalování na poŽadované rozměry

plech ocelový hladký jakost s235/R tl 10mm
tabule

hod

km

Yo

m2

kg

m

35,500

30,000

2,000

16,500

I 081.000

22,OOO

1,081

980,00

250,20

1457,05

183,00

56,1 0

1 161,90

18 727,20

34 790,00

7 506,00

2 914,10

3 019,50

60 644, 1 0

25 56í'80

20 244,10 cs ÚRs 2020 01

)
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KRYGÍ LtsT soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

ZL:1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5
Objekt:

soí6 - ZaloŽení výtahové šachty

KSO:
Místo

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Prcjektant:
Anitas s.r.o

Zpracovatel

Poznámka

Gena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

It:
DIC:

Sazba daně
21 ,O0o/o

15,00%

20.3.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

89156,89

Výše daně
18 722,95

0,00

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

DPF zák|adní
snížená

Základ daně
89 156,89

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a oodois:

Objednavatel

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois:

Zhotovitel

107 879,84

RazítkoRazítko

Razítko

s
I{E -Hliĺ:,j'

T 

^yp#2lo827Öĺ{-z rilc:Č?.ŁBti:.t,iJ\

JAPARIDA s.r.o.
lČ:24t45912

1łĹl \r Ł,p
1297i,| '""1lą7

Zą .2c Razítko



Stavba

REKAPITULAGE čleľĚľĺ soUPtsU PRAGĺ

Objekt
ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

soí6 - ZaloŽeni v'.ýtahové šachty

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

PĄektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem [CZKI

89 í56'89

89 156,89

86 906,16

2 250,73

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

099 - Přesun hmot HSV

)

)
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souPls PRAGĺ

Objekt:
ZL: 1 - Stavební úpravy stávajĺcího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

soí6 _ Založ'eni v'ýtahové šachty

Stavba

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ Ty
p

Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK]
Cena celkem

Íc7J<1
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

89 156,89

89 156,89

D9 bourání 86 90 't6

Součet
,080

,080

2 K 961022311 Bourání základů ze zdiva smíšeného T;ä 1,080 682,00 736,56 cS ÚRs 2o2o01

1 K 977211132 Řezání stěnovou pilou kcí z kamene hl do 350
mm

m 31,680 2720,00 86 169,60 cs ÚRs 2o2oo1

o 099 Přesun h

3

6

5

4

K

K

ĺ.
K

998017003

9970't 3509

99701350'ĺ

99701 31 15

PŘĺPL oDvoz sUTl NA SKLÁDKU ZKD .ĺKM

PĚ{EsuN oMEzEN MEcl-lANlz BUDoVA V-24M

oDVoZ sUTl ľ\lA SKLÁDKU -1KM

DoPRAVA sUŤ BUDoVA V-18M s MEcl-lANlz

t

t

t

2,452

49,020

2,452

2,452

340,00

10,30

135,00

237,00 581,12

33í.02

833,68

504,91
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KRYGĺ LlsT soUPIsU PRAGĺ

Stavba:
ZL:1 - Stavební úpravy stávajÍcího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:
so17 - Betonáž komínových pruduchů

KSO:
Místo

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o.

Projektant:
Anĺtas s.r.o

Zpracovatel

Poznámka

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

Sazba daně
21,00yo
15,000/0

20.3.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

198 200,33

Výše daně
41622,07

0,00

lČ:
DlČ:

opr základní
sn ížená

Základ daně
198 200,33

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a oodois:

Objednavate!

Razítko

Razítko

v czK

Zpracovatel

Datu oodoma

Zhotovitel

ts:

239 822,40

Razítko

I{E á{á/Bł
q

STA 2fr98EŽ0'
týí:: {EPáłjg?-('9

m

JAPAR|DAs.r.o. ľĄ ą,
lČ:2414591?-

nám, ft> Praha 7
880 'lz3

3Ot- Z,oZ,z



REKAPITULAcE čleľĚľĺ souPlsu pnłcí
Stavba:

ZL:1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215€a' Praha 5

Objekt:
so17 _ Betonáž komínových průduchĺl

Mĺsto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

PĄektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

C.ena celkem [CZK]

í98 200'33

149 437,00

3 978,00

44785,33

Kód dílu - Popis

Náktady ze soupisu prací

003 - Svislé konstrukce

009 - ostatní konstrukce a práce

099 - Přesun hmot HSV
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souPts PRAGĺ

Stavba:
ZL:1 - Stavební Úpravy stávajícího objektu - Dńinova 3215-3a, Praha 5

Objekt
soí7 - BetonáŽ komínorĺých průduchů

Mĺsto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Městská část Praha 5
KVS stavební, s'r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ TY
Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK]

Cena celkem
ĹczKl

Cenová soustavap

Náklady soupisu celkem

D 003 Svislé konstrukce

198 200,33

149 437,00
K 330311712x

41 K 310238211

BetonáŽ komínových průduchů z betonu tř. C
20t25

ve zdivu

m3 20,000

m3 2,550

3 440,00 68 800,00

4 740,00 12 087,00 cs ÚRs 2o2oo1

24C

238,

K

K

K

341351102

341 351 I 01

41'13215X16

odstranění bednění jednostranného stěn
nosných

Zízení bednění jednostranného stěn nosných

Příplatek zaztíŽené podmínky pro betonáŽ

m2

m2

m3

50,000

50,000

20,000

155,00

916,00

750,00

7 750,00

45 800,00

15 000,00

D 009 ostatní konstrukce a ce 3 978
242 K 97't033541

na MVC nebo MV tl do 300 m
Vybouránĺ otvorü ve zdivu cihelném pl do 1 m2

m3 2,550 1 560,00 3 978,00 c^s ÚRs 2o2o01

o 099 Přesun hmot HSV

9970'ĺ3831 SKLÁDKoVNÉ sMĚsľ.ĺÝ oDPAD 4,590 340,00

44 785 3

1 560,6032

31

30

29

27

K

K

K

K

K

997013509

997013'l 15

9970'13501

9980'ĺ 7003

PŘĺPL oDvoz sUTl l.lA SKúDKU zKD 1KM

oDvoz suTl NA SKLÁDKU -1KM

DoPMVA sUŤ BUDoVA V-18M s MEcl{ANlZ

PŘESUN oMEZEN MEcl-łĄNlz BUDoVA V-24M

t

t

t

t

t 4,590

4,590

4,590

48'96'ĺ

10,30

237.OO

135,00

847,00

47,28

1 087,83

41 469,97

619,65
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KRYGĺ LtsT soUPtsU PRAGĺ
Stavba:

ZL: 'ĺ - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha'S
Objekt:

soí8 _ Strop nad 3NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka

r Cena bez DPH

CQ-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

Sazba daně
21 ,000/o
't5,00%

20.3.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

1 369 805,09

Výše daně
287 659,07

0,00

DPl- základní
sníŽená

Základ daně
't 369 805,09

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

ts:

Razítko

Razítko

S.ř.o. ĺlJ}rł,F=

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois:

Zhotovitel

IĄEäí:,L::x',
T}.wŃl ĺĆ:z89ozzol

r)lC: (;Z2aal2'lÓ3'
s

1 657 464'í6

Razítko

r t&).414591i.

Datum a

1?,s719, Pĺaha7

1zs

p. oś. 2Oč,- Razítko



REKAPITULAcE ČleľĚľĺ soUPtsU pnłcĺ
Stavba:

Objekt:
ZL: '| - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

SO18 - Strop nad 3NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem [CZK]

í 369 805'09

í 832 095'56

25 073,50

272756,06

1 396 950,73

98 298,00

39 017,27

0,00

12 532,90

29114,29

-503 937,66

Kód dĺlu _ Popis

Náklady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

767 - Konstrukce zámeěnické

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

9 _ ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

V01 - Prúzkumné, geodetické a projektové práce

762 - Konstrukce tesařské

783 - Nátěry

osT - odpočet
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souPls PRACĺ

Stavba:

Objekt:
ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

soí8 - Strop nad 3NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ TY 
Kód Popis N/tJ MnoŽství J'cena [CZK]

Cena celkem
Cenová soustavap lc,zK1

Náklady soupisu celkem

D HsV Práce a dodávky HSV

1 369 805,09

1 832 095,56

D 767 n

spqe HEB 180;

35'20, t 15.4,7111000-1,05

M2i
ťz'*0,24'4,71l1ffi'1'o5
mpqení trám u schodiště;

4'0'8-4'71lí000-1 
'05

součet

ické 2

0,040

0,0't9

0,016

0,075

2

I

K

K 9539461 1 1

1 301 0284
lyU Uuelova ploUÍla' v JaKosIl l l J/c' luu X o
í t z orofilů hmotnosti r|o 13 ko/m
t\4ontáŽ atypických ocelových kcí hmotnosti do

t

t

0,075

o.47',1

25 900,00

25 900,00

1 942,50

í2 198'90 cs ÚRs 2o2o o1

130'ĺ 0314K3
'lyď'ööělövä'pTÖ'thä;'v'IäKöŠtl'T'|'

detail 1;

0,14'1t9,42J1cff''1,05

součet

0.017

0'0'ĺ7

2'.t 700,00 368,90

4 K 13010322
lyU gueluva PlUUĺla' v JaKostl ll J/o' loU x ö

t 0,252 28 000,00 7 056,00
montáŽní sp(ie
0,24'2'35'12,8y1000- 1,05

det 1 napojení slo:pku kror'u;

0'16'12'12'ď1000-1'05

součet

o,%

0,0m

0,252

K 'ĺ 3010328 0,128 27 400,OO 3 507,20

D

n()\/é - montáżní spq nosnĺků HEB 180;

0,06t4'(3s3).15,9/1000.1,05

součet
0,128

0,128

5

letní konstrukce

0'6-2"0'2(4'16+2,06+2'11+ł'6; 'y6 61 novéi středová zed
mezi nosnÍky;

sojčet

272 75 b

1,603

1,603

K 310239211 Zazdivka otvorů pl do 4 ĺl2 ve zdivu
nadzáklarlovém cihlami nálenÝmi na ÍtÁ,/Ć

m3 í '603 4 420,00 7 085,26 cs ÚRs 2o2o 01

7 K 34023800R PodezděnÍ HEB profilu stropu m3 6,030 5 730,00 34 551,90
vč 01 no/é;

o,ť 0,t (2T 2+ 1 + 4-2)''obvcd;

0'Z0'65'27 "střed;

soJčet

2,520

3,510

I K 3419 R0'1 INosné spojovací svary m 226,000 805,03 18t 936,78
monláŽní sp(ie
35.(UU (0,24+0,16))

35.(2-U(0,1+0,15))

35-(ľ4-(0'2+0'06))

montáŽníspoj nosníku HEB 'ĺ80 a HEB 120

310,1'2

3-218"0,05

detail 1 naĘenÍsloupku krovu a jeho prodlouŽení;

o,1 ł 12+ 1t 4* o,16 "styč'dech;

12'2'4.0,1 "i k heb

del2
o'24-7ď2+o,1ď4'8
ostatní spoje konstÍukce okolo schodiště;

4,ď2

3-3.0,2-2

T(1,72+1,9)

napojení trám u schodiště;

4'0,15

56,000

35,000

72,ffi

0,600

5,400

9,360

9,600

13,440

9,000

3,600

10,600
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KódpČ Ty
p

Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK]
Cena celkem

lczK)
Cenová soustava

" ""'üü" " "" " "" " " ""' """ "ši;,"čöi

341X15 Přĺplatek za ztíŽené podmínky svařováníK m 226,000 í05'62 23 870J2

D 4 Vodorovné konstrukce 1 396 950'73

VV (0'86+0'68+1 
'05+0'878+1,025+0,906+ 

1 '025+0'68)-20'4l.ĺm'- O'1,05"det2; 0'152

W součet 0,152

'ĺ0 K 341X15_2
vUllldlld llulldvyUll llldlęllolu P|l 5vaĺEUUÁyUll

m 226,OOO 112,00 25 312,00

12 K 13010712 ocel profilová lPN' v jakosti 11 375' h=100 mm t o,222 26 500,00 5 883,00

(0'86+0'68+ 1'05+0'878+'ĺ'025+0'906+ í,04+1,23+0,68ł2+ 1
025'2)-8'34/'ĺ 000-1'05''det1 ;

( 1'905'4+ 1'968'2+2,7)',8,ul1ffi' 1,o5 "u schodiště;

součet

0,097

0,125

0,2
13 K 1 30í 071 8 ocel profilová lPN, v jakosti 'ĺ 'l 375, h=160 mm t 0,3481 23 lOO,oO

I

I 038,801

4, 0,089

0,259

0,348

4,6"3.17,9/1000.1,05

soJčét

14 K I 301 081 6 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm t 0,1 34 25 100,00 3 363,40
0'7ď2-8'10'6/í000''ĺ'05 "detail 2 ;

soUčet
0,134

0ju
15 K 13010822 ocel profilová UPN, v jakosti ĺĺ s75, h=160 mml t 0,1 82 26 400,00 4 804,80

4'6"Ť'ĺ 8'8l/ĺ000'1'05

solčet
0,182

0j82
'ĺ6 K 13010824 ocel profilová UPN, v jakosti 'ĺ 1 375' h=180 t 0,038 26 000,00 988,00

1,665.21000-1,05

Součet

0,038

0,038

7 13010972 0,505 27 000.00 'ĺ3 635'00
6'3'm,7/1000'1,05

součet
0,505

0,505

K

18 K 1 301 0978 t 19,056 27 200,00 518 323,20
16"(5'92+'ĺ'3+0'2+4'97ľ51'z1000-1'05

6"(5,92+3,25+6,4).51,21000.1,05

t (5,92+ 7,532)" 51'z'ĺ 000' 1'05

3'(5'92+6'05ľ5í'z1 000"'ĺ'05

soŕet

l.l.ę.J..ĺ.lĺľ:.ł:ĺ.:':...'..'.J.9:l':ľy..9.ę.:.ĺ.:y9.:.ę..ł .!.ŕ:.9.?-o!.??............'.............l...ľl...l

10,657

5,022.

1,ĄĘ
'ĺ'93'ĺ

19,056

5,832

17,4%

23,328

''9Í-9:99.ĺ'.'..?-9,*91...... 3 ÚRs zozo oĺ
29'|'595-0'04-0'5' Vč.o4 nové, navýšení Vrstvy betonu;

29í'595-0'06

součet

21

20

K

K

411361821

4113215X16

VýztuŽ stropů betonářskou ocelí 10 505

Příplatek zazÍíŽené podmínky pro betonáŽ m3

t 0,759

23,328

46 300,00

1410,00

35 141,70

32 892,48

cs ÚRs 2o2o O1

päi KI 411362021

1110,18=62;4,710,18=27

(62- 24,8+ 27ŕ 1 o)' o'4l1 000''ĺ'05

soJčet

292(1,8'2,8)=58

58-26,64/1000.1,05

součet

stropů svařovanými sítěmi Kari 1 i l --i's,;T-'' 
äääôö'óo| 

' '";;;;Ä:,;oliňůäšäöäö'iil 
i

0,759

0,759

1,62
1,62

49

23 K

K

4',t394112R

763161421 R01

Ę.. U.-.UĘ'nęb.q.L. d.o'.ě'.22.
'l podhled / šikmina 'ĺXRF

m2 356,773

20,637 26 558,00

275,00 98 112,58

548 077,45

D ostatní 98 00

72 036,00975022441 ĺ nadzákladového zdiva tl do 900
.dp.3..m.dl................

1,72+2,9ô" vćj6|

m 10,440

3+ 10,440

10,440Součet

Přesun hmot

26

25

24

K

K

K

K 9431'ĺ'l8'ĺ 1

9539461 12

943111211

lehkého hpz nnrllah załižanÍ da 2o,i kalm2 v
DemontáŽ lešení prostorového trubkového
? Ę ł z nrníilfl hmtnacĺi da 42' Vnlm
MontáŽ atypických ocelových kcí hmotnosti do
lehkómll haz nnrllah rr rln 1ń m za nnlní ą 7KÍ'|
Příplatek k lešenÍ prostorovému trubkovému

m3

t

m3

50,000

1,300

80,000 0,55

14,76

19 600,00

738,00

25 480,00

44,00

ąs ÚRs 2020 01

c^s ÚRs 2o2o 01

cs ÚRs 2020 01

27

D 998

stÍana 4 z 5

6 900,00

39 017

c,s ÚRs 2o2o 01

29

28

K

K

9980180'ĺ 1

9980í 7003

Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy
zděné za zvětšený přesun ZKD 't00 m - přesun
nlř.ní za rru rlálannełi narl 1íll'lm' nnolnrró

PŘESUN oMEzEN MEcHANlz BUDoVA V-24M

t

t

2'.t,108

30,373

490,00

847,00

10 342,92

25 725,93



33

32

31

K

K

K

K

99701 3831

997013509

99701 3501

PŘĺPL oDvoz suTl NA SKLÁDKU zKD 1KM

SKLÁDKoVNÉ sMĚsNÝ oDPAD

oDVoZ suTl NA SKLÁDKU -1KM

t

t

t

4,082

4,082

4,O82

340,00

10,30

237,00

I 387,88

42,04

967,43

9970'ĺ 3'ĺ 'ĺ5 DoPRAVA sUŤ BUDoVA V-18M s MEcHANlz

J.cena [CZK]

135,00 551,07

Cenová Soustava

30

PČ
p

Ty
Kód Popis MJ

4,082

MnoŽství
Cena celkem

lczKl

D V0'ĺ

Đ 762

Pruzkumné, geodetické a projektové práce

Konstrukce tesařské

0,00

36

35

34

K

K

K

763797101

7620851',12

762811811

lvullroz ulęvv-tdvEu ĐPol9valll tĺlElelĺ| - VU

MontáŽ svorníků nebo šroubů délky do 300 mm

lEllullld4 adNluPu Đrl9Pu Z llluuyull ĺJĺKeÍ| (l

m

kus

m2

2,560

56,000

291,595

273,00

33,80

28,90

698,88

1 892,80

8 427,10

cs ÚRs 202001

cs ÚRs 2o2oo1

12 532

2,560

2,560

0'16-ľ8
součet

38

37

K

K

31 1 1 í008

31197105 Tyč závitová pozinkovaná M'ĺ6 x 1000 mm

matice přesná šestihranná Pz DlN 934_8 M'ĺ6

I 3,000

1,176

kus

349,00

84,90

410,42

'ĺ 103'70
I

!
t" "'
!
!

(6.'12+4-8+8y1m.1,05

sq]čet
1,176

1.176

D 783 29 11 29

0'16'44'8+0'0ľ44'8 Ę,144
4ô,144součet

39 K 783226101 ProtipoŽární akrylátový nátěr tesařských
konstrukcí m2 46,144 293,00 't3 520'í9 cs ÚRs 2o2o 01

D OST od

48

_4.9

47

45

44

43

!:..
42

K

.'ĺ.
K

K

K

K

.ĺ.
K

998767203

7620000R

76200000R

1 33884400

1 33806300

413941123

41',t321515

34023800R

přesun hmot

lmo l^vEl\l ĐL\JUřř\U ]\XUVu ntrE'

DOPLNENY OCELOVY SLOUPEK

Tyč ocel HEB s 235 JR oznac 160 dodávka

Tyč ocel l 'ĺ60 dodáVka

osAZoVÁNĺ NosNĺKt] Č 22 sTRoP

Stropy deskové zeŻBtí. c2ot25

Podezdění HEB profilu stropu

kg

t

o/o

kg

t

t

m3

m3

-1 366,576

-288,000

-76,867

-9,538

-3,761

-'t2,134

-17.496

-2.000

2,O0

75,00

79,00

23 300,00

23 100,00

I 280,00

3 000,00

5 730,00

-2 733,15

-21 600,00

-6 072,49

-86 879,10

-100 469,52

-222 235,40

-11 460,00

-52 488,00 cs ÚRs 2o2o 01

-503 937
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KRYGĺ LlsT soUPIsu PRAGĺ

Stavba:
ZL: 1 - Stavební úpraúy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

soí9 - Podchycení otvorů, obetonovánízákladovýeh pasů pod
hyd ro izo Iaci, obetonován í sto u pacích rozvod ů, dozděn í
od pad lé/nesou d rž n é přizd ívky na soc. zaŕízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r'o.

Projektant:
Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka

Cena bez DPH

IC:

DlČ:

lČ:

DlČ:

CGCZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

Sazba daně
21 ,000/0

15,00%

20.3.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

í26 433'66

Výše daně
26 551,07

0,00

152984,73

Razítko

lČ:

DlČ:

opr základn Í

sn íŽená

NA S DPH

Projektant

Datum a podpis:

Základ daně
126 433,66

0,00

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois:

Zhotovitel

Razítko

-"--fr\
nám.1297/9 " ,':,: ĺ|-.,Ę1

4

Id8 xäil:il';'
s"r)Ęffi'ŕ,1o,u'''i1,.

Objednavatel

0 hł,..,
k '?''P99'Pj?-|'....a','.2Í.:..?..2.?..ŕ-.......Be.łĺ!.\.q.



REKAPITULAcE čleľĚľĺ souPlsu pnłcĺ

ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu _ Drtinova 3215-3a, Praha 5

soí9 _ Podchycení otvorů, obetonování základových pasů pod
hydroizolaci' obeto n ován í sto u pacích rozvod ů, dozděn í
odpadlé/nesoudržné přizdívĘ na soc. zaŕizeni

Stavba

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem [CZKI

í26 433'66

126 433,66

14 312,60

I 780,20

72 784,05

13 225,88

1 484,41

15 846,52

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

009 - ostatní konstrukce a práce

2 -Zaklädání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

997 - Přesun sutě

998 _ Přesun hmot
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souPls PRAGí

ZL:1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

soí9 - Podchycení otvorů, obetonování zákIadových pasů pod
hyd ro izoIaci, obetonován í stoupacích rozvodů, dozděn í
od pad lé/neso u d rž n é přizd ívky na soc. zaŕizeni

Stavba

Objekt:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel'.

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ TY 
Kód

p

Náklady soupisu celkem

o HSV

o 009

Popis

Práce a dodávky HSV

MJ MnoŽství J'cena [CZKI
Cena celkem

Ĺc4<l
Cenová soustava

126 433,66

'126 433,66

ostatní konstrukce a

0,3'0,1 10

0,15.0,10.29
Sąčet

14 312

0,900

0,270

1,170

1 4 K 97't033il1
na Íttl\/Ć nehn ÍtÄ/ łl rĺn 1ńíl mm
Vybouránĺ otvorü Ve zdivu cihelném pl do 1 rÍŹ

m3 1,170 'ĺ 560'00 1825,20 cs ÚRs 2o2o01

15 M 13010746 ocel profilová lPE 140 jakost 11 375 t 0,389 24 900,00 I 686,10 cs ÚRs 2020 01
(1'5'2'10ľ(12'9ď1000)

sorčet
0,389

0,389

16 M 1 301 1066 úhelnĺk ocelový rovnostranný jakost 11 375
6Ov6OvBmm

t 0,109 25 700,00 2 801,30 cs ÚRs 2020 01

(1'1'2ľ(5'49/1000ľ9

Součet

0,'t09

0,109

D2

7'ĺ-0'3-0'1

Součet

1 K 279321211 BEToN zAxuoovÝcc zDl c 2ot25 m3 2,130 3 200,00 6 816,00

878 20

2j30
2,130

2 K 279362021 |wnuzzÁxuoovÝcH zDĺ KARI sĺT t 0,06'1 32 200,00 I 964,20

,3 PřepočterÉ koeficientem m noźsfu Í 0,061

0,061Sručet

letní konstrukce 72 784

4

7'|-0'í5
't1,3

Soŕet

10,650

11,300

2't,gfi

3

K

K

K

341351 3'ĺ '1

311271219 R4

33031 I 71 2_R3

Zízení jednostranného bednění nosných stěn

Příplatek zaztíŽené podmínky pro betonáŽ

BetonáŽ potrubí z betonu tř. c20125

m2

m

m3

21,950

3,600

3,600

916,00

271,00

3 440,00

20 106,20

975,60

12 384,00

cs ÚRs 2o2o 01

6 K 341351312
vuĐll ąl lvl ll JEul luĐll dl ll lęl 19 uEul lEl ll ĺ lUDl lyUl l

m2 2í '950 155,00 3 402,25 cS ÚRs 2020 01

71'0,15

11,3

Součet

í0'650
11,300

21,950

7 K 342241112 PřÍčky z cihel plných lícových dl 290 mm
oevnosti na MVC včetně soárování tl 140 mm

ÍÍ12 I 2,300 2 920,00 35 9í6'00 cs ÚRs 2020 01

6'3 " dozděnÍ odpadlé části

6 "výklenek 2.02

Sąlčet

6,300

6,000

12,300

í3 K 41394112R
nosníkfl stronů l lF tl lltr nehn l rln ň 22
Dodatečné osazování ocelových válcovaných

t 0,498 26 558,00 13 225,88

13 22 88

D 997 Přesun sutě

997013831 SKLÁDKoVNÉ sMĚsNÝ oDPAD 549,78

10

9

I

K

K

K

K

997013509

9970131'ĺ5

99701350í

PŘĺPL oDVoZ sUTl M SKLÁDKU zKD 1KM

oDvoz sUTl NA SKLÁDKU -1KM

DoPRAVA sUŤ BUDoVA V-18M s MEcFlANlz

t

t

t

1,617

32,340

1,617

10,30

237,00

'ĺ35'00

383,23

218,30

333,'t0

11

D 998 Přesun hmot

Strana 3 z 4

1,617 340,00

15 846,52



t

Cena celkem

lcz!<l
pČ Ty

Popis Cenová soustava
p

Kód MJ MnoŽstvĺ J.cena [CZK]

12 998017003 PŘESUN oMEzEN MEcl-lANlz BUDoVA V-24 18,709 847,00 15 846,52
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KRYGí LlsT souPlsu PRAGÍ

Stavba:
ZL: 1 - Stavební Úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:
SO20 - Parapety

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o

Projektant:
Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lÖ:

DlČ:

Sazba daně
21 ,O00/o

15,00%

20.3.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

-54 038,73

Výše daně
-11 348,13

0,00

DPl- zák|adní
sníŽená

Základ daně
-54 038,73

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko

s.ľ.o. L1" h

ST
I{E -:'Łäil:;:?'

y,to#ľłí#*

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois:

Zhotovitel

-65 386,86

Razítko

lČ:24145g1z

Datum a od

nám. lpĄPľaha7
490, 776 210 Bő'-

3

is: P. Żo Razítko



REKAPITULAcE čleľĚľĺ souPtsu pnłcĺ
Stavba:

-ZL:1 
- Stavební Úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt;
SO20 - Parapety

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem [CZĘ

-54 038,73

-54 038,73

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - KoNsTRUKcE TRUHLÁŘSKÉ PD tabulka rnýplní ofuorů ě. 10

)
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souPls PRAGĺ

Stavba:
ZL: 1 - Stavební úpravy stávajĺcího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt
9020 - Parapety

Místo:

Zadavatel
Zhotovitel

Městská část Praha 5

KVS stavebnÍ, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

ĺcz]<]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

oD1 KoNSTRUKcE TRUHLÁŘsxÉ PD tabu

54 038,73

ní ofuorů č. 10 -54 038'73
K 766694921 DL -t,0M

2 K 766694922 vÝtłĚľĺn DŘEV PARAPET Š3o_cM DL -'t,6M

-7,000

-47,000

168,00

197,00

-1 176,00

-9 259,00

7

5

6

3

K

K

K

K

K

76644'.t812

998766203

766Ą41822

76600000'ĺ

766000000

DÍvfrŽ PARAPET DESKA Š eocM_ ol- -ĺv

Přesun hrnot procentnĺ pro konstrukce
tr.ufttlářské..v..pbięktęcb..v..dp.24.m..''.....'.................
DÍvľTŽ PARAPET DESKA Š goclrĺ- ol- ĺ ltĺ_

REPASE PAMPET DESKA Š 3ocM- DL -1M

WU UnEv řÄMrElU DU^ŤIHlEň ĐLvl\

KUS

o/o

KUS

KUS

M

KUS

KUS

-47,000

-519,390

-7,000

52,000

-73,050

38,70

1,10

62,50

'ĺ 0'l4'00

'1 280,00

-1 818,90

-571,33

-437,50

52 728,00

-93 504,00

cs ÚRs 2o2o01
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KRYCĺ LIST soUPlsU PRACĺ

Stavba:
zL:1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Dńinova 32153a, Praha 5

ObjeKt:
so2í - oprava stávajících kovovrých konstrukcí

KSO:
Místo;

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r'o

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka

Gena bez DPH

CC.CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

D|Č:

Sazba daně
21,00%o

15,000/0

20.3.2020

00063631

c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

1925,10

Výše daně
404,27

0,00

opr základní
sn íŽená

Základ daně
1925,10

0,00

Gena s DPH

Projektant

Datum a podpis

Objednavatel

Razítko

Razítko

v czK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a

2329,37

Razítko

lČ:

DA s.r.o.
145912

Datu

rQVO 297

Ĺ['n', ĺ.o

123

rs: 2 Razítko



REKAPITULAcE čleľĚľĺ souPlsu pnłcĺ
Stavba:

ZL:. 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Dńinova 3215_3a' Praha 5
Objekt:

so2í - oprava stávajících kovouých konstrukcí

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem ICZKI

í 925'í0

1925,10

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N00 - Práce a dodávky PSV

I
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souPls PRAGĺ

Objekt:
ZL:1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

so21 - oprava stávaiících kovových konstrukcí

Stavba

MÍsto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ TY
Kód Popis NltrJ MnoŽství J.cena [CZKI

Cena celkem
ÍcA<)

Cenová soustava
p

Náklady soupisu celkem

o N00 Práce a dod

í 925'í0

PSV
265,00

I 925 'ĺ0

1 645,65

279,45

783221112

783901'100

m2

6'2í03

2

K

K

m2

6,2',10

45,00
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KRYGĺ LlsT souPlsu PRAGĺ
Stavba:

zL| 1- Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5
Objekt:

so22 - Nástřešní žIab

KSO:
Místo

Zadavalel
Městská část Praha 5

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel

Poznámka

Gena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

Sazba daně
21 ,000/o
'15,00%

20.3.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

68 094,40

Výše daně
14 299,82

0,00

lČ:

DlČ

lČ:
DlČ:

lČ:

Dtt:

opr základní
sn íŽená

Základ daně
68 094,40

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis

Objednavatel

Razítko

Razítko
JAPAR|DA s.r.ą UL. Ę'

lČ: 2414.591 7_

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois:

Zhotovite!

82394,22

Razítko

s

Datu

nám. 1ż:,1/..'/... ij,:.-lha 7

123

ts: ď3. ?a



REKAPITuLAcE čleľĚľĺ souPlsu pnłcĺ
Stavba:

ZL: 1 - Stavební Úpravy stávajícího objektu _ Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

so22 - Nástřešnížlab

Místo:

Zadavalel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem [CZKj

68 094,40

68 094,40

68 094,40

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N00 - KoNSTRUKcE KLEMPĺŘSKÉ

No1 - KoNSTRUKCE KLEMPĺŘSKÉ
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Stavba

soUPIs PRAGĺ

Objekt:
ZL: 1 - Stavebnĺ úpravy stávajícÍho objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

so22 - Nástřešní Žlab

Mĺsto:

Zadavatel'.
Zhotovitel:

Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ TY
Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZĘ

Cena celkem
IczĄ

Cenová soustava
p

Náklady soupisu ceIkem

o N00 KoNsTRUKcE KLEMPĺŘsKÉ

68 094,40

68 094,40

I
7

6

3

2

1 K

K

K

K

K

M

K

K

764004821

764352840

764554R03

764031414

1388R001

764533407R

764252205

764222220 oPLEcHoVÁNĺ cU oKAPĽl RŠ 33o

DernontáŽ Žlabu nástřešnÍho

DMrŽ ŁAB PoDoK PŮLKR oBL R$30_30'

oKAPNlČKA PoD FoLll

Podkladní plech z Cu plechu rš 330 mm

oKAPNlcE PoD zAB RŚ.500 vč.hákťl a a
nnlł n É nĺ'l ĺ h mąt a ń á h'l

ŽLAB cU MsIŘEŠNÍ PĽ,LKRUH RŠ 670

ŽLAB cU PoDoKAPNĺ PÜLKRUH RŠ 400

m

m

m

m

m

73,000

-73,000

73,000

-73,000

73,000

73,000

73,000

-73,000

224,OO

71,20

790,00

560,00

1 796,00

714,00

1 870,00

1 210,00

-136 510,00

-88 330,00

16 352,00

-5 197,60

57 670,00

40 880,00

131 108,00

52122,00

68 094

4
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KRYGĺ LlsT soUPlsU PRACĺ

Stavba:
ZL:1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:
so23 - otopná tělesa

KSO:
Místo: Drtinova 321513a

Zadavatel:
Městská část Praha 5

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel

Poznámka

Gena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

D|Č:

lČ:

DlČ:

lČ:

D|Č:

Sazba daně
21 ,00o/o

15,00%

20.3.2020

00063631

c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

23 842,48

Výše daně
5 006,92

0,00

opr základní
sníŽená

Základ daně
23 842,48

0,00

Cena s DPH

PĘektant

Datum a podpis

Objednavatel

Razítko

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois:

Zhotovitel

28849,40

Razítko

s
KS#t:t:',;'

T Ą)ffiťfü1"'.al,w,ns
- 

DIC:tZz$9nz?OB

mDatum a

lČz74145912 \L,\* La

123

Z? 
"?



REKAPITULAcE ileľĚľĺ souPtsu pRłcĺ
Stavba:

ZL:1 - Stavební Úpravy stávajícího objektu _ Drtinova 3215-3a' Praha 5
Objekt:

so23 - otopná tělesa

Místo: Drtinova 3215l3a

Zadavatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Kód dÍlu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N0'ĺ - Ústřední vytápění

N02 - PoníŽené poloŽky

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem [CZł(t

23842,48

41532,48

-17 690,00
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souPls PRAGĺ

Stavba
zLi 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

Objekt:

so23. otopná tělesa

Místo: Dńinova 3215l3a

Zadavatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ TY
Kod Popis l4J MnoŽství J.cena [CZK]

Cena celkem
Íczn

Cenová souStava
p

Náklady souplsu celkem

o N01 Ústřední

23 842,48

5 K 733122202

6 K 733811241

73515R002

ent
z

ochrana potrubí, termoizolačními trubicemi z
pěnového PE' přilepených v příčných a
podélných spojů - tl. izolace přes 13do 20mm,
potrubí DM2mm

tvp

m 24,000

24,000

ks 3,000

269,56

80.4'ĺ

6 064,32

41 532,4
6 469,44

1529,84

18 192,964

3

K

K

K

73515R001

733R00'ĺ
Koleno z uhlíkové oceli, vně pozinkované
spojováno lisováním DN1 5

vlíška/rlélka 9oo/70í)
otopné těleso panelové - VK typ 33 ks

ks

m

2,000

24,000 102,35

6 241,92 12 483,84

2 456,40

o N02 PoníŽené ol

2

1

K

K 735151575

735151577 otopné těleso panelové - Klasik typ 33
vri'ěka/rlólka Aol'l/ 1 ílí]o mm

otopné těleso panelové - Klasik typ 22
vÝška/rlélka 60o/RoO mm

ks

ks

-3,000

-2,000

3 726,00

3 256,00

_'ĺ'ĺ 'ĺ78'00

-6 512,00

-17 690
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KRYGÍ LlsT soUPlsU PRAGĺ

Stavba:
ZL: 1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 32'l 5-3a, Praha 5

Objekt:
so24 - VedIejší rozpoětové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:.
Městská část Praha 5

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o

Projektant:

Anitas s.r.o

Zpracovatel

Poznámka:

Gena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ:
Dtt:

lČ:

DlČ:

lč:
DlČ:

lČ:

DlČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

20.3.2020

00063631
c200063631

28982703
c228982703

25755668
c225755668

273 500,00

Výše daně
57 435,00

0,00

opr základní
sn íŽená

Základ daně
273 500,00

0,00

Gena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko

ld2414s9tz |rĹ, Ę, íl-<o

nám.1297/9,Praha7

v czK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

ma

I{E#*:ĺ:t'
sTAV"PÚ'Nl É.;rgcägĺgí

o

330 935,00

Razítko

Datum a

210

z3

z2- 2s_ Razítko



Stavba

REKAPITULAGE čleľĚľĺ soUPlsU PRAGí

Objekt:
ZL:1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215-3a, Praha 5

so24 _ Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Městská část Praha 5

KVS stavební, s.r'o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

Cena celkem [CZKI

273 500,00

185 000,00

88 500,00

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N01 - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - ostatní náklady
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Stavba

souPls PRACĺ

Objekt:
ZL:1 - Stavební úpravy stávajícího objektu - Drtinova 3215€a, Praha 5

so24 - Vedlejší rozpoětové náklady

Místo:

Zadavatel
Zhotovitel

Městská část Praha 5
KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.3.2020

Anitas s.r.o

pČ TY
Kód Popis ÍvtJ MnoŽství J.cena [CZK|

Cena celkem
ICZ{

Cenová soustava
p

Náklady souplsu celkem 273 500,00

o N01 Vedl sl nákl
staveniště-

DoPRAVNĺVL|VY

aR01

R02

3

2

I

K

K

K

R03 PRoVozNĺ A ÚZEMNĺ VL|VY kč

kč

kč

1,000

1,000

't,000

55 000,00

60 000,00

70 000,00

55 oOO,OOl

1 85 000
70 000,00

60 000,00

o VRN9 ostatní nákl

7

6

K

K

K

K

R07

R06

R05

R04

KooRD NAČNĺ A KoMPLETAČNĺ ČlNNosT

zKoUŠKY A REVlzE

PRoJ EKT sKtmČNÉHo PRoVEDENĺ STAVBY

FoToDoKUMENTACE PRoVÁDĚNÉHo DĺLA

kč

kč

kč

kč

1,000

1,000

í '000

1,000

23 500,00

40 000,00

5 000,00

20 000,00

23 500,00

40 000,00

5 000,00

20 000,00

88 500
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