
Termín realizace prací 
(týden) – předpoklad 
zahájení v týdnu od 
18/5/2020

Kalendářní 
týden 
(odhad)

Realizované práce

1 21 Přípravné práce
Příprava staveniště

 1 – 3 21 - 23 Práce 5. patro:
 Úprava a opravy příček a otvorů pro dveře
 Otáčení futer
 Štukování, zdění
 Malování a opravy stěn, opravy WC, kuchyněk 

atd.
 Stržení koberců, broušení a oprava podlah, 

výměna koberců, lepení nových koberců, lištování
3 – 4 23 – 24 Práce 4. patro:

 Úprava a opravy příček a otvorů pro dveře
 Štukování, zdění
 Malování a opravy stěn, opravy WC, kuchyněk 

atd.
 Stržení koberců, broušení a oprava podlah, 

výměna koberců, lepení nových koberců, lištování
4 – 5 24 – 25 Práce 3. patro:

 Úprava a opravy příček a otvorů pro dveře
 Štukování, zdění
 Malování a opravy stěn, opravy WC, kuchyněk 

atd.
 Stržení koberců, broušení a oprava podlah, 

výměna koberců, lepení nových koberců, lištování
5 – 7 25 – 28 Práce 2. patro:

 Úprava a opravy příček a otvorů pro dveře
 Štukování, zdění
 Malování a opravy stěn, opravy WC, kuchyněk 

atd.
 Stržení koberců, broušení a oprava podlah, 

výměna koberců, lepení nových koberců, lištování
7 – 9 28 – 30 Práce Přízemí:

 Úprava a opravy příček a otvorů pro dveře
 Likvidace vestavěných skříní
 Odpojení vodovodních baterií a umyvadel, 

zaslepení
 Štukování, zdění
 Malování a opravy stěn, opravy WC, kuchyněk 

atd.
 Stržení koberců, broušení a oprava podlah, 

výměna koberců, lepení nových koberců, lištování

10 31 Rezerva a předání prací (předpoklad ukončení do 
31/7/2020)

Příloha 2

V Praze dne 18. května 2020


