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PROJEKT: Stojany pro kola v Liberci 
ZMĚNY NAVRHL: Projektant, dodavatel, 
objednatel 
 

 
DATUM: 24. 04. 2020 

 
PŘEDMĚT ZMĚN: Stabilní opěrné stojany pro dvě kola (k zabudování do země) 
 

SEZNAM ZMĚN k 24. 4. 2020 – k „Analýze umístění stojanů, verze 8“ 
 
U změn v níže uvedených bodech, které mají vliv na celkovou cenu zakázky je poznámka = více / 
méně práce (dle změnového listu č. 2, dále jen „ZL č. 2“).  
 

1. Zrušeno umístění u Babylonu – nevhodné umístění ve vodící linii 
pro nevidomé, původně umístěn 1x stabilní stojan.   

2. Č. 8-  Moskevská - posun stojanů tak, aby nezasahovaly do VL 
(vodící linie). Navíc je potřeba nové zaměření sítí, odstranění 
patníků /  koše, zbudování základů pro osazení nového koše, 
doplnění žulové mozaiky (více práce dle ZL č. 2). 

3. Č. 2 – Metelkova – došlo k upřesnění umístění po dokončení prací 
realizovaných Teplárnou. 

4. Č. 6-  Fügnerova – Rossmann – upraven požadavek na dlažbu pro 
nevidomé (UVL) vč. lemování. UVL ve tvaru „U“ k fasádě.   

5. Č. 9 – Šaldovo nám. – původní umístění zrušeno v průběhu 
výkopových prací – úprava povrchu do původního stavu, řešení 
nevhodnosti umístění z důvodu pořádání akcí (trhů atd.). Následně 
bylo prověřeno více míst v dané lokalitě a nově vytyčeno umístění 
pro 2x stabilní stojan na místo 4 ks stojanů. (více práce dle ZL č. 2).  

6. Č. 10-  Malé divadlo – upraven požadavek na dlažbu pro nevidomé 
(UVL) vč. lemování. UVL ve tvaru „L“ k fasádě / zábradlí. Přidány 2 
x stabilní stojany.  

7. Ć. 18 ZOO – změna na mobilní stojan – v místě nově plánovaná 
rekonstrukce, původně 5 x stabilní stojan. 

8. Č. 20 Nový magistrát – snížen počet stojanů ze 4 na 2 po 
dodatečném prověření názoru na umístění s hasiči/ s odborem 
krizového řízení. Změna počtu stojanů nastala v průběhu již 
započatých prací – zhotoveny 4 x základy pro stojany (více práce 
dle ZL č. 2). 

9. Č. 21 – Forum – vchod u tržnice – přemístění stojanů k opačné 
straně vchodu (původní umístění bylo u dveří – nevhodné). 

10. Č. 22 – Botanická zahrada – přemístění stojanů k hlavnímu vchodu 
– vhodnější  

11. Číslo str. 43 – aktualizace schéma řešení s ohledem na nevidomé 
– UVL + lemování  
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Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních 
dokumentech.  
 

 


