
Modernizace žst. Praha - Bubny
dodatek č. 5

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo
uzavřené podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0476/2013/Po 
č.smlouvy zhotovitele: 6117/MP
ISPROFIN: 5113720006

na zpracování přípravné dokumentace (,,PD“) 
a vypracování záměru projektu (,,ZP“)

„Modernizace žst. Praha - Bubny", resp. „Modernizace trati Praha- 
_______ Bubny (včetně) -  Praha-Výstaviště (včetně)"_________

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234,DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

................................ ........................................
...... ..........................................................
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
I..................................
...... .................................................................... 
...........................
...... .........................................................

c) ve věcech organizačních: ................................
...... ........................................................

d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: ...................................... .................
...... ...........................................................

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel")

1.2 Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00, Praha 2
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 
.................................. ....... ....................................... ............ ........................

zastoupen Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva 
Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva
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Kontaktní osoby:

e) ve věcech smluvních: .............. ............. ............................
...... ......................................................................
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

f) ve věcech technických: .............. .........
...... .....................................................................

g) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: I.....................................
...... ...........................................................................

h) osoba odpovědná za architektonické řešení: .......................................
...... ....................................................................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2

(dále jen „ zhotovitel“)

PREAMBULE

Dne 7.7.2015 byla v Centrální komisi Ministerstva dopravy (CK MD) schválena „Aktualizace studie 
proveditelnosti Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna 2015" (dále jen ASP PLK). Její 
součástí je také stavba „Modernizace žst. Praha - Bubny". Schválená varianta Rlspěš je částečně 
v rozporu s požadavky MČ Praha 7. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Předmět plnění se rozšiřuje o zpracování technicko-ekonomické studie pod názvem 
„Podkladová technicko-ekonomická studie pro zadání PD“ (zkráceně PTES), která danou 
problematiku prověří a závěry z jejího projednání budou sloužit jako podklad pro dopracování 
PD stavby. Jedním ze závěrů schválené ASP PLK byla také podmínka rozdělení řešeného 
úseku Praha-Bubny -  Kladno-Ostrovec do dílčích staveb. V rámci sjednocení jejich názvů byla 
stavba doposud připravovaná pod názvem „Modernizace žst. Praha - Bubny“ přejmenována na 
„Modernizaci trati Praha-Bubny (včetně) -  Praha-Výstaviště (včetně)“. Změna názvu stavby je 
také zohledněna v tomto dodatku, kterým se posouvá termín předložení aktualizace kompletní 
přípravné dokumentace k projednání a navyšuje se cena díla.

I.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1. Smlouvy se smluvní 
strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP, ve 
znění dodatků 1 až 4 takto:

1) Článek 2 - Předmět smlouvy

-  bod 2.2. v článku 2 ve znění dodatku č. 4 Smlouvy se upravuje následovně:

Následující znění uvedené v SoD se ruší:

2.2. Dílem se rozumí:
• Zpracování přípravné dokumentace stavby (PD-DUR) „Modernizace ŽST Praha - 

Bubny“ vyčleněním a aktualizací z přípravné dokumentace - dokumentace pro územní 
řízení stavby „Modernizace trati Praha -  Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa", 
zpracované společností METROPROJEKT Praha a.s. v roce 2009 s navázáním na 
stávající trať směr Praha -  Dejvice.

• Zpracování záměru projektu (ZP) této stavby.
(dále jen dokumentace)

to vše v rozsahu stanoveném touto smlouvou o dílo, podmínkami pro zhotovení díla 
a předloženou nabídkou (dále jen „dílo").
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Dokumentace bude zpracována tak, aby objednatel mohl pokračovat v přípravě stavby za 
podmínek spolufinancování realizace z prostředků Evropské unie, a z Operačního programu 
doprava -  OPD.

Dokumentace bude aktualizována dle platné legislativy a současného stavu technologických 
zařízení.

a nahrazuje se novým zněním dle dodatku č. 5:

2.2. Dílem se rozumí:
o Zpracování přípravné dokumentace stavby (PD-DUR) „Modernizace trati Praha-Bubny 

(včetně) -  Praha-Výstaviště (včetně)" vyčleněním a aktualizací z přípravné 
dokumentace - dokumentace pro územní řízení stavby „Modernizace trati Praha -  Kladno 
s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa", zpracované společností METROPROJEKT 
Praha a.s. v roce 2009 s navázáním na stávající trať směr Praha -  Dejvice.

© Zpracování záměru projektu (ZP) této stavby.
• Zpracování technicko-ekonomické studie pod názvem „Podkladová technicko-ekonomická 

studie pro zadání PD" (PTES), jejíž rozsah je definován ve vymezení zadání 
č.j. 14338/2015-SŽDC-SSZ-ÚT1-Šme.

(dále jen dokumentace) -

to vše v rozsahu stanoveném touto smlouvou o dílo, podmínkami pro zhotovení díla 
a předloženou nabídkou (dálejen „dílo").'

Dokumentace bude zpracována tak, aby objednatel mohl pokračovat v přípravě stavby za 
podmínek spolufinancování realizace z prostředků Evropské unie a z Operačního programu 
doprava -  OPD.

Dokumentace bude aktualizována dle platné legislativy a současného stavu a úrovně 
technologických zařízení.

2) Článek 4 -  Doba plnění

-  body 4.3.3., 4.4. a 4.5. v článku 4 ve znění dodatku č. 4 Smlouvy se upravují následovně: 

Následující znění uvedené v dodatku č. 4 se ruší:

4.3.3. Předložení aktualizace kompletní přípravné dokumentace k projednání, včetně podkladů pro 
žádost o výjimku ze stavební uzávěry a zjišťovacího řízení (v souladu s dokumenty uvedenými 
v preambuli, včetně úsporných návrhů žst. Praha-Bubny, zastávky Praha-Výstaviště 
a mezistaničního úseku, dle připomínek iniciativy JASPERS, dopad nasazení ETCS -  úprava 
kolejového řešení žst. Praha-Bubny, případných změn EIA apod.) do 31.03.2016

4.4. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání,
včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů 
o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR (bude-li požadováno): do 30.10.2016

4.5. Ukončení prací
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

do 31.03.2017

a nahrazuje se novým zněním dle dodatku č. 5:

4.3. Předložení návrhu Podkladové technicko-ekonomické studie k projednání do 04.01.2016

4.4. Čistopis kompletní Podkladové technicko-ekonomické studie se zapracováním připomínek 
z projednání

do 15.03.2016

4.5. Předložení aktualizace kompletní přípravné dokumentace k projednání, včetně podkladů pro 
žádost o výjimku ze stavební uzávěry a zjišťovacího řízení (v souladu s dokumenty uvedenými 
v preambuli, včetně úsporných návrhů žst. Praha-Bubny, zastávky Praha-Výstaviště 
a mezistaničního úseku, dle připomínek iniciativy JASPERS, dopad nasazení ETCS -  úprava
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kolejového řešení žst. Praha-Bubny, případných změn EIA apod.) do 29.07.2016

4.6. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání,
včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů 
o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR do 30.10.2016

4.7. Ukončení prací
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby do 31.03.2017

3) Článek 5 -  Cena za dílo

-  bod 5.1. v článku 5 ve znění dodatku č. 4 Smlouvy se upravuje následovně:

Následující znění uvedené v SoD se ruší:

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:
Cena...............................................................................  5 718 700,-Kč
DPH (základní sazba 21 %j.........................................  1 200 927,- Kč
Celková cena...................................................................6 919 627,- Kč

A) Z toho dle předmětu plnění:

Podklady, průzkumné práce atd.:
Cena.......................................................................................... 799 500,- Kč
DPH (základní sazba 2Í%)......................................................167 895,- Kč
Celková cena.............................................................................967 395,- Kč

Geodetické práce
Cena.....................................................................................200 200,- Kč
DPH "(základní sazba 21%)............................................... ,42 042,- Kč
Celková cena..................... ..................................................242 242,- Kč

Záměr projektu
Cena.....................................................................................221 000,- Kč
DPH (základní sazba 21%)................................................46 410,- Kč
Celková cena.....................................................................  267 410,- Kč

Koncept dokumentace
Cena...............................................................................  1 690 000,- Kč
DPH (základní sazba 21%)..............................................  354 900,- Kč
Celková cena.................................................................. 2 044 900,- Kč

Aktualizace PD-DUR k projednání zadavatelem
Cena..............................................................................  2 398 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%)............................................. 503 685,- Kč
Celková cena................................................................... 2 902 185,- Kč

Dopracování čistopisu PD-DUR
Cena..................................................................................  240 500,- Kč
DPH "(základní sazba 21%)............................................  50 505,- Kč
Celková cena......................................................................  291 005,- Kč

Digitální dokumentace
Cena................................................................................... 169 000,-Kč
DPH (základní sazba 21%).............................................  35 490,- Kč
Celková cena.....................................................................  204 490,- Kč

B) Z toho dle termínů plnění:

Předložení dokumentace k projednání (včetně dopadů Studie proveditelnosti a Urbanistické
studie v termínu do 31.03.2016:

Cena.................................................................................  287 900,- Kč
DPH "(základní sazba 21%)...............................................  60 459,- Kč
Celková cena.....................................................................348 359,- Kč
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Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu do 30.10.2016:
Cena..................................................................................  409 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%)............................................... 85 995,- Kč
Celková cena.......................................................................495 495,- Kč

a nahrazuje se novým zněním dle dodatku č. 5:

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Cena ................................................  7 006 700,- Kč
DPH (zákíaďní sazba 21%)........................... ,............. 1 471 407,- Kč
Celková cena.....................................................................8 478 107,- Kč

A) Z toho dle předmětu plnění:

Podklady, průzkumné práce atd.:
Cena.....................................................................................799 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%)................................................167 895,- Kč
Celková cena....................................................................... 967 395,- Kč

Geodetické práce
Cena 200 200,- Kč
DPH (základní sazba 21%)..................................................42 042,- Kč
Celková cena....................................................................... 242 242,- Kč

Záměr projektu
Cena.....................................................................................221 000,- Kč
DPH (základní sazba 21%).................................................. 46 410,- Kč
Celková cena......................................................................  267 410,- Kč

Koncept dokumentace
Cena 1 690 000,- Kč
DPH (základní sazba 21%).............................................. 354 900,- Kč
Celková cena.................................................................  2 044 900,- Kč

Aktualizace PD-DUR k projednání zadavatelem
Cena..............................................................................  2 398 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%)............................................. 503 685,- Kč
Celková cena.................................................................. 2 902 185,- Kč

Dopracování čistopisu PD-DUR
Cena 240 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%)...............................................  50 505,- Kč
Celková cena......................................................................  291 005,- Kč

Digitální dokumentace
Cena 169 000,-Kč
DPH (základní sazba 21 %)"...............................................  35 490,- Kč
Celková cena..................................................................... 204 490,- Kč

Podkladová technicko-ekonomická studie
Cena...............................................................................  1 288 000,- Kč
DPH (základní sazba 2Í%)............................................. 270 480,- Kč
Celková cena................................................................... 1 558 480,- Kč

B) Z toho dle termínů plnění:

Předložení návrhu PTES k projednání do 04.01.2016
Cena 1 159 200 ,-Kč
DPH "(zákíaďní sazba 21 %)............................................. 243 432,- Kč
Celková cena.....................................................................1 402 632,- Kč
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Čistopis kompletní PTES se zapracováním připomínek do 15.03.2016
Cena...................................................................................  128 800,- Kč
DPH "(základní sazba 21%)..................................................... 27 048,- Kč
Celková cena.............................................................................155 848,- Kč

Předložení dokumentace k projednání (včetně dopadů Studie proveditelnosti a Urbanistické 
studie v termínu do 29.07.2016:

Cena..................................................................................  287 900,- Kč
DPH "(základní sazba 21%)....................................................  60 459,- Kč
Celková cena.............................................................................348 359,- Kč

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu do 30.10.2016:
Cena..................................................................................  409 500,- Kč
DPH "(základní sazba 2Í%)............................................... 85 995,- Kč
Celková cena......................................................................495 495,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP nedotčené tímto 
dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 na internetových stránkách Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne: 30.9. 2015 V Praze dne: 29.9.2015

Objednatel: Zhotovitel:
........................................ ......

...............................................................................................................
...................................

.......................................................... 
............................. 

...................................... 
................................................................. 

.............................. 
......

....................... 
...............................

...................... . ................ .......
.............................

. . .... .............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..............................................
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