
Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) -  Praha-Výstaviště (včetně)
dodatek č. 6

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo
uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona 6. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0476/2013/Po 
č.smlouvy zhotovitele: 6117/MP
ISPROFIN: 5113720006

na zpracování přípravné dokumentace (,,PD“ ) 
a vypracování záměru projektu (,,ZP“ )

„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) -  Praha-Výstaviště
(včetně)“__________________ _

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: ^ ____________________

c) ve věcech organizačních:

d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „  objednatel“)

1.2 Zhotovitel N .
"  >  >

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00, Praha 2 .
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 "
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupen Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva 
Ing, Vladimírem Michaličkou, členem představenstva
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Kontaktní osoby:
e) ve věcech smluvních:

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
f) ve věcech technických:

g) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

h) osoba odpovědná za architektonické řešení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2

(dále jen „ zhotovitel“)

PREAMBULE

Dne 7.7.2015 byla v Centrální komisi Ministerstva dopravy schválena „Aktualizace studie 
proveditelnosti Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna 2015". Její součásti je také stavba 
„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) -  Praha-Výstaviště (včetně)". Schválená varianta Rlspěš je 
částečně v rozporu s požadavky MČ Praha 7. Z toho důvodu byla dodatkem č. 5 ke smlouvě zadána 
„Podkladová technicko-ekonomická studie pro zadání PD" (zkráceně PTES), která měla za úkol danou 
problematiku prověřit a závěry z jejího projednání mají sloužit jako podklad pro dopracování přípravné 
dokumentace stavby.

S ohledem na dosud neschválenou dokumentaci pro změnu územního plánu v lokalitě Bubny Zátory 
v Praze 7 (objednatel Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) a dosud nedokončené 
projednání PTES s MČ Praha 7 a nutnost zapracování závěrů projednání do díla se smluvní strany 
dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Vzhledem kvýše uvedené skutečnosti a s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1. Smlouvy se smluvní 
strany dohodly na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP, ve znění dodatků 
1 až 5 takto:

1) Článek 4 -  Doba plnění

-  body 4.5., 4.6. a 4.7. v článku 4 ve znění dodatku 6. 5 Smlouvy se upravují následovně: 

Následující znění uvedené v dodatku č. 5 se ruší:

4.5. Předložení aktualizace kompletní přípravné dokumentace k projednání, včetně podkladů pro
žádost o výjimku ze stavební uzávěry a zjišťovacího řízení (v souladu s dokumenty uvedenými 
v preambuli, včetně úsporných návrhů žst. Praha-Bubny, zastávky Praha-Výstaviště 
a mezistaničního úseku, dle připomínek iniciativy JASPERS, dopad nasazení ETCS -  úprava 
kolejového řešení žst. Praha-Bubny, případných změn EIA apod.) do 29.07.2016

4.6. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání,
včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů 
o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR do 30.10.2016
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4.7. Ukončení prací
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby do 31.03.2017

a nahrazuje se novým zněním dle dodatku č. 6:

4.5. Předložení aktualizace kompletní přípravné dokumentace k projednání, včetně podkladů pro
žádost o výjimku ze stavební uzávěry a zjišťovacího řízení (v souladu s dokumenty uvedenými 
v preambuli, včetně úsporných návrhů žst. Praha-Bubny, zastávky Praha-Výstaviště 
a mezistaničního úseku, dle připomínek iniciativy JASPERS, dopad nasazení ETCS -  úprava 
kolejového řešení žst. Praha-Bubny, případných změn EIA apod.) do 31.05.2017

4.6. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání,
včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů 
o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR do 31.10.2017

4.7. Ukončení prací
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby do 31.05.2018

2) Článek 5 -  Cena za dílo

-  bod 5.1. B) v článku 5 ve znění dodatku č. 5 Smlouvy se upravuje následovně:

Následující znění uvedené v SoD se ruší:

5.1. B) Z toho dle termínů plnění:

Předložení návrhu PTES k projednání do 04.01.2016
Cena................................................................................ 1 159 200,-Kč
DPH (zákíaďní sazba 21%).............................................. 243 432,- Kč
Celková cena.................................................................. í 402 632,- Kč

Čistopis kompletní PTES se zapracováním připomínek do 15.03.2016
Cena.................................................................................... 128 800,- Kč
DPH "(základní sazba 21%)...................................................27 048,- Kč
Celková cena,...................................................................... 155 848,- Kč

Předložení dokumentace k projednání (včetně dopadů Studie proveditelnosti a Urbanistické
studie v termínu do 29.07.2016:

Cena.................................................................................. 287 900,- Kč
DPH "(základní sazba 21%)...................................................  60 459,- Kč
Celková cena.............................................................................348 359,- Kč

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu do 30.10.2016:
Cena.................................................................................. 409 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%)...................................................  85 995,- Kč
Celková cena............................................................................495 495,- Kč

a nahrazuje se novým zněním dle dodatku č. 6:

5.1. B) Z toho dle termínů plnění:

Předložení návrhu PTES k projednání do 04.01.2016
Cena................................................................................ 1 159 200,-Kč
DPH "(základní sazba 21%).............................................. 243 432,- Kč
Celková cena..................................................................1 402 632,- Kč

(částka objednatelem uhrazena)
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Čistopis kompletní PTES se zapracováním připomínek do 15.03.2016
Cena..........................................................................................128 800,- Kč
DPH (zákíaďní sazba 21%)....................................................... .27 048,- Kč
Celková cena.............................................................................155 848,- Kč

(částka objednatelem uhrazena)

Předložení dokumentace k projednání (včetně dopadů Studie proveditelnosti a Technicko- 
ekonomické studie) v termínu do 31.05.2017:

Cena....................................................................   287 900,- Kč
DPH (základní sazba 21%).........    60 459,- Kč
Celková cena............................................................................348 359,- Kč

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu do 31.10.2017:
Cena.................................................................................  409 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%)....................................................  85 995,- Kč
Celková cena............................................................................ 495 495,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

I I .

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP nedotčené tímto 
dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 na internetových stránkách Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne: 2 6 - 07 -  2016 V Praze dne: 25.7.2016

Objednatel: Zhotovitel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


