Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OLP/ č. LRN 2/2019
"Rekonstrukce zásuvkových obvodů NN 230 V, v lůžkové části LRN Cvikov,
Martinovo Údolí"
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace
se sídlem Martinovo údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov
IČO: 00673951
DIČ: CZ00673951
zastoupený Ing. Rudolfem Fockem, ředitelem 
bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX                              
dále jen „objednatel“
a
SYZA s.r.o.                 
se sídlem Třebenice 122,67552 Lipník u Hrotovic
IČO: 03567834

DIČ: CZ03567834
osoba oprávněná podepsat dodatek: Bc. Jiří Čermák
bankovní spojení: XXXX   
číslo účtu: XXXX 
evidence:  OR zapsaný Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85466
dále jen „zhotovitel“
takto:
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2019 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. OLP/ č. LRN 2/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „"Rekonstrukce zásuvkových obvodů NN 230 V, v lůžkové části LRN Cvikov, Martinovo Údolí" (dále jen „smlouva“)
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Podrobný popis změn závazku (ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.
Článek I.
Předmět dodatku
1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méně práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 280.335,- Kč bez DPH, tj. 339.229,55 Kč včetně DPH. 
3. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění
"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí staveniště"
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 145 dnů od předání a převzetí staveniště"
Stavba byla přerušena v termínu od 26. 9. – 6. 1. 2020 na dobu 103 dnů z důvodu zajištění požadovaného materiálu. 
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
a. Změnový list č. 1
b. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 
3. Tato dodatek je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. 
Ve Cvikově dne 27.4.2020
V Třebenicích 27.4.2020
………………………………
…………………………
Ing. Rudolf Focke
Bc. Jiří Čermák
ředitel
jednatel společnosti
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