
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
Č. 52/2019/OMM 

 

„Bytové domy č.p. 1111 – 1113 na ulici Horní 
v Kopřivnici – snížení energetické náročnosti“ 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník) 

mezi: 
 
Název: Město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupen: Ing. Miroslav Kopečný, starosta 
 
(„objednatel“) 
 
a 
 
Název:   

Sídlo:   

IČO:  

DIČ:  

Právní forma:  

Zápis v OR:  

Zastoupen:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  
 
(„zhotovitel“) 

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2019 smlouvu o dílo Č. 52/2019/OMM (dále také 
jen „SoD“). 

1.2. V souladu s čl. 3.9. SoD, který stanoví, že v případě méněprací/víceprací musí být 
uzavřen dodatek k SoD a  ve spojení s čl. 15.3. SoD, který stanoví, že text SoD lze 
měnit nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“). 



 PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 
SoD (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce 
a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze  č. 1   tohoto Dodatku č. 
1 k SoD, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.   

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době : 

Zahájení díla :    11. 9. 2019 

Dokončení díla : nejpozději do 6. 12. 2019 

2.3. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební 
práce následovně :  

• Likvidace náletové zeleně  kolem objektů pro umožnění montáže KZS 

• Změna výšky soklu 

• Statické zajištění atik 

• Plastová dvířka pro HDS 

• Výměny HUP 

• Označení objektů čísly popisnými 

• Úprava stávající nopové fólie 

• Zvýšeny podlep niky schodišťové stěny 

• Odstranění části izolačních přizdívek 

• Výměna anglických dvorků 

• Demontáž a zpětná montáž mříží a zábradlí 

• Dodávka a montáž nového keramického soklu 

• Nátěr větracích mřížek 

 

Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny 
nepřekročí 19% původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny 
v souladu se změnovým listem  dle přílohy č. 1.   

 

2.4. Článek 5.1. nově zní: 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky 
zhotovitele, smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a změnového listu 
č. 1  činí: 

Cena bez DPH:  6 555 608,02 Kč  

DPH 21 %:                              983 341,40 Kč 

Cena s DPH :                       7 538 949,42 Kč  

 



 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tento dodatek může být měněn pouze dohodou stran v písemné formě. 

3.2. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou vypořádány 
všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném 
v tomto dodatku a k méněpracím a vícepracím specifikovaným v příloze č. 1 tohoto 
Dodatku č. 1 a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky. 

3.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 
a každá strana obdrží dva stejnopisy. 

3.4. Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto 
dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna 
na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují 
vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

příloha č. 1 – změnový list  
 

3.7. Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 k SoD schválila Rada města Kopřivnice dne 
29. 10. 2019svým usnesením č. 709. 

 

 

 

V Kopřivnici dne 30. 10. 2019 V Ostravě dne 30. 10. 2019 

 

______________________ 

objednatel 

______________________ 

zhotovitel 

 



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

2 x

2 x

Rekapitulace ceny o dílo (ceny uvedeny bez DPH):

Cena díla SOD 52/2019/OMM ze dne 12. 9. 2019

Cena díla včetně dodatku č.1 k SOD 52/2019/OMM

Cena změnového listu

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno podpis

jméno podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Vyjádření - souhlas se změnou:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného 
ZL

Cena navrhovaných Víceprací 
řešeného ZL

-147 396,41 Kč 556 869,41 Kč

Cena Méněprací a Víceprací  
řešeného ZL

409 473,00 Kč

Údaje v Kč bez DPH:

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 52/2019/OMM.  Nedílnou součástí Evidenčního listu 
změny stavby je "Přehled dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis 
ocenění změn položek".

1

Číslo změny stavby:

Objednatel: Miloš Sopuch

Ing. Kamil Žák

Zástupce zhotovitele: Ing. Radek Matějka

Ing. Jiří Figala

Popis a zdůvodnění změny:
Popis:
• Likvidace náletové zeleně  kolem objektů pro umožnění montáže KZS
• Změna výšky soklu
• Statické zajištění atik
• Plastová dvířka pro HDS
• Výměny HUP
• Označení objektů čísly popisnými
• Úprava stávající nopové fólie
• Zvýšeny podlep niky schodišťové stěny
• Odstranění části izolačních přizdívek
• Výměna anglických dvorků
• Demontáž a zpětná montáž mříží a zábradlí
• Dodávka a montáž nového keramického soklu
• Nátěr větracích mřížek

časový vliv na plnění SoD: prodloužení termínu dokončení díla do 6. 12. 2019

409 473,00 Kč

Strany smlouvy o dílo č. 52/2019/OMM na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12. 9. 2019

Objednavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice  742 21, IČ : 00298077

Zhotovitel:THERM s.r.o., Pavlovova 1351/44, Ostrava - Zábřeh 700 30  , IČ : 42766991

6 555 608,02 Kč

TDS: 

1) Krycí list rozpočtu

2)  Rekapitulace rozpočtu Objednatel

3) Rozpočet Zhotovitel

6 146 135,02 Kč

Evidenční list změny stavby

Název  stavby:

Bytové domy č.p. 1111 – 1113 na ulici Horní v Kopřivnici – snížení energetické náročnosti

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Zástupce projektanta : Ing. Rostislav Dohnal datum

datum



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 803 CC-CZ:
Místo: Kopřivnice Datum: 10.10.2019

Zadavatel: IČ:

Město Kopřivnice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 42766991

THERM, spol. s r.o. DIČ: CZ42766991

Projektant: IČ:

Havířovská inženýrská kancelář DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 Badidová L. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 409 473,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 409 473,00 15,00% 61 421,00

Cena s DPH v CZK 470 894,00

Bytové domy č.p. 1111-1113  na ulici Horní v Kopřivnici – snížení energetické náročnosti

119283/D - Dodatky

D1 - VCP 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 10.10.2019

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Havířovská 
inženýrská 
kancelář

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel:  Badidová L.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 409 473,38

HSV - Práce a dodávky HSV 340 411,73

    1 - Zemní práce 10 421,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 947,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 282 228,00

    997 - Přesun sutě 3 814,96

PSV - Práce a dodávky PSV 69 061,65

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 586,27

    713 - Izolace tepelné 4 984,51

    715 - Izolace proti chemickým vlivům 2 657,34

    761 - Konstrukce prosvětlovací 44 544,00

    767 - Konstrukce zámečnické 2 145,60

    771 - Podlahy z dlaždic 1 582,29

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 561,64

Bytové domy č.p. 1111-1113  na ulici Horní v Kopřivnici – snížení energetické náročnosti

119283/D - Dodatky

D1 - VCP 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 10.10.2019

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:
Havířovská 
inženýrská 
kancelář

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel:  Badidová L.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 409 473,38

D HSV Práce a dodávky HSV 340 411,73

D 1 Zemní práce 10 421,20

1 K 112 nab Odstranění náletové zeleně kolem domu včetně vykopání pařezů a likvidace - 2 stromy a 9 křovin kpl 1,000 10 421,20 10 421,20 vlastní

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 947,57

2 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 40 do 80 mm

m2 -180,078 583,12 -105 007,08

VV sokl domů (nad zateplením xps) - po úroveň nadpraží oken 1.PP
VV vchod 11
VV štít
VV (9,3+0,08*2)*0,20 1,892
VV zadní průčelí
VV (0,08+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2 13,561
VV vchod 12
VV štít
VV (9,3+0,08*2)*0,20 1,892
VV pološtít
VV (6,45+0,08)*0,20 1,306
VV zadní průčelí
VV (0,08*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2 13,601
VV vchod 13
VV přední průčelí a štít
VV (2,075+1,575+12,725+0,08+3,475+1,2)*0,55-0,54*0,52+(9,3+0,08*2)*0,55 16,544
VV zadní průčelí
VV (0,08*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,2-0,54*0,17*2 5,618
VV Mezisoučet 54,414
VV zateplení 500 nad a 100 pod UT
VV vchod 11
VV přední průčelí a pološtít
VV (6,45+0,08+18,9+0,08*2+1,575+3,475+1,2)*0,6 19,104

D1 - VCP 1

Bytové domy č.p. 1111-1113  na ulici Horní v Kopřivnici – snížení energetické náročnosti

119283/D - Dodatky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV štít
VV (9,3+0,08*2)*0,6 5,676
VV zadní průčelí
VV (0,08+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6 18,168
VV vchod 12
VV přední průčelí a štít
VV (9,3+0,08*2+18,9+0,08+1,575+3,475+1,2)*0,6 20,814
VV pološtít
VV (6,45+0,08)*0,6 3,918
VV zadní průčelí
VV (18,9+0,08*2+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6 18,216
VV vchod 13
VV přední průčelí a štít
VV (2,075+1,575+12,725+0,08+3,475+1,2+9,3+0,08*2)*0,6 18,354
VV zadní průčelí
VV (18,9+0,08*2+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,6 17,406
VV pološtít
VV (6,6+0,08)*0,6 4,008
VV Mezisoučet 125,664
VV Součet 180,078
VV odpočet 
VV -180,078 -180,078

3 M 28375948 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm m2 -57,135 141,91 -8 108,03

VV sokl domů (nad zateplením xps) - po úroveň nadpraží oken 1.PP
VV vchod 11
VV štít
VV (9,3+0,08*2)*0,20 1,892
VV zadní průčelí
VV (0,08+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2 13,561
VV vchod 12
VV štít
VV (9,3+0,08*2)*0,20 1,892
VV pološtít
VV (6,45+0,08)*0,20 1,306
VV zadní průčelí
VV (0,08*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2 13,601
VV vchod 13
VV přední průčelí a štít
VV (2,075+1,575+12,725+0,08+3,475+1,2)*0,55-0,54*0,52+(9,3+0,08*2)*0,55 16,544
VV zadní průčelí
VV (0,08*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,2-0,54*0,17*2 5,618
VV Mezisoučet 54,414
VV + ztrátné 5% - odpočet
VV -54,414*1,05 -57,135

4 M 28376381 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm m2 -131,947 216,00 -28 500,55

VV zateplení 500 nad a 100 pod UT
VV vchod 11
VV přední průčelí a pološtít
VV (6,45+0,08+18,9+0,08*2+1,575+3,475+1,2)*0,6 19,104
VV štít
VV (9,3+0,08*2)*0,6 5,676
VV zadní průčelí
VV (0,08+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6 18,168
VV vchod 12
VV přední průčelí a štít
VV (9,3+0,08*2+18,9+0,08+1,575+3,475+1,2)*0,6 20,814
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV pološtít
VV (6,45+0,08)*0,6 3,918
VV zadní průčelí
VV (18,9+0,08*2+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6 18,216
VV vchod 13
VV přední průčelí a štít
VV (2,075+1,575+12,725+0,08+3,475+1,2+9,3+0,08*2)*0,6 18,354
VV zadní průčelí
VV (18,9+0,08*2+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,6 17,406
VV pološtít
VV (6,6+0,08)*0,6 4,008
VV Mezisoučet 125,664
VV + ztrátné 5% - odpočet
VV -125,664*1,05 -131,947

5 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 120 do 160 mm

m2 181,306 616,82 111 833,17

VV sokl domů (nad zateplením xps) - po úroveň nadpraží oken 1.PP
VV vchod 11
VV štít
VV (9,3+0,16*2)*0,20 1,924
VV zadní průčelí
VV (0,16+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2 13,601
VV vchod 12
VV štít
VV (9,3+0,16*2)*0,20 1,924
VV pološtít
VV (6,45+0,16)*0,20 1,322
VV zadní průčelí
VV (0,16*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2 13,681
VV vchod 13
VV přední průčelí a štít
VV (2,075+1,575+12,725+0,16+3,475+1,2)*0,55-0,54*0,52+(9,3+0,16*2)*0,55 16,676
VV zadní průčelí
VV (0,16*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,2-0,54*0,17*2 5,650
VV Mezisoučet 54,778
VV zateplení 500 nad a 100 pod UT
VV vchod 11
VV přední průčelí a pološtít
VV (6,45+0,16+18,9+0,16*2+1,575+3,475+1,2)*0,6 19,248
VV štít
VV (9,3+0,16*2)*0,6 5,772
VV zadní průčelí
VV (0,16+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6 18,216
VV vchod 12
VV přední průčelí a štít
VV (9,3+0,16*2+18,9+0,16+1,575+3,475+1,2)*0,6 20,958
VV pološtít
VV (6,45+0,16)*0,6 3,966
VV zadní průčelí
VV (18,9+0,16*2+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6 18,312
VV vchod 13
VV přední průčelí a štít
VV (2,075+1,575+12,725+0,16+3,475+1,2+9,3+0,16*2)*0,6 18,498
VV zadní průčelí
VV (18,9+0,16*2+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,6 17,502
VV pološtít
VV (6,6+0,16)*0,6 4,056
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 126,528
VV Součet 181,306

6 M 28375985 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm m2 57,517 284,04 16 337,13

VV sokl domů (nad zateplením xps) - po úroveň nadpraží oken 1.PP
VV vchod 11
VV štít
VV (9,3+0,16*2)*0,20 1,924
VV zadní průčelí
VV (0,16+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2 13,601
VV vchod 12
VV štít
VV (9,3+0,16*2)*0,20 1,924
VV pološtít
VV (6,45+0,16)*0,20 1,322
VV zadní průčelí
VV (0,16*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2 13,681
VV vchod 13
VV přední průčelí a štít
VV (2,075+1,575+12,725+0,16+3,475+1,2)*0,55-0,54*0,52+(9,3+0,16*2)*0,55 16,676
VV zadní průčelí
VV (0,16*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,2-0,54*0,17*2 5,650
VV Mezisoučet 54,778
VV + ztrátné 5%
VV 54,778*1,05 57,517

7 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm m2 132,854 432,00 57 392,93 CS ÚRS 2019 01

VV zateplení 500 nad a 100 pod UT
VV vchod 11
VV přední průčelí a pološtít
VV (6,45+0,16+18,9+0,16*2+1,575+3,475+1,2)*0,6 19,248
VV štít
VV (9,3+0,16*2)*0,6 5,772
VV zadní průčelí
VV (0,16+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6 18,216
VV vchod 12
VV přední průčelí a štít
VV (9,3+0,16*2+18,9+0,16+1,575+3,475+1,2)*0,6 20,958
VV pološtít
VV (6,45+0,16)*0,6 3,966
VV zadní průčelí
VV (18,9+0,16*2+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6 18,312
VV vchod 13
VV přední průčelí a štít
VV (2,075+1,575+12,725+0,16+3,475+1,2+9,3+0,16*2)*0,6 18,498
VV zadní průčelí
VV (18,9+0,16*2+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,6 17,502
VV pološtít
VV (6,6+0,16)*0,6 4,056
VV Mezisoučet 126,528
VV + ztrátné 5%
VV 126,528*1,05 132,854

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 282 228,00

8 K 985441313
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v 
železobetonových konstrukcích 1 táhlo průměru 8 mm

m 202,000 1 260,00 254 520,00 CS ÚRS 2019 01

VV dl. 1,0 m, rozteč 0,7 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (141/0,7+0,571)*1,0 202,000

9 K 999R01 Dvířka plastová 600x400 mm vč. montáže pro HDS kus 3,000 1 656,00 4 968,00 vlastní

10 K 999R02 Výměna skříňky HUP za novou plastovou kus 3,000 7 080,00 21 240,00 vlastní

11 K 999R03 Popisná čísla - nálepky na sklo kus 6,000 250,00 1 500,00 vlastní

D 997 Přesun sutě 3 814,96

12 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 1,332 900,72 1 199,76

13 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,332 255,96 340,94

14 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 26,640 11,12 296,24

VV 1,332*20 "Přepočtené koeficientem množství 26,640

15 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 1,332 1 485,00 1 978,02

D PSV Práce a dodávky PSV 69 061,65

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 586,27

16 K 711 nab Demontáž plechové ukončovací lišty a odklopení nopové fólie m 15,500 102,34 1 586,27 vlastní

VV štít vč. přetažení do průčelí č.p. 1112
VV 9,3+6,2 15,500

D 713 Izolace tepelné 4 984,51

17 M 28375950 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm m2 -20,790 177,34 -3 686,90

VV odpočet podlepu niky schodiště
VV -19,8*1,05 -20,790

18 M 2837598R deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 190mm m2 20,790 318,60 6 623,69 vlastní

VV podlep niky schodiště
VV 19,8*1,05 20,790

19 K 713pripl Příplatek za prodloužené hmoždinky v místě podlepů niky schodiště m2 -19,800 105,75 -2 093,85

VV -19,8 -19,800

20 K 713pripl1 Příplatek za prodloužené hmoždinky v místě podlepů niky schodiště - pro podlep izolací tl. 190 mm m2 19,800 209,17 4 141,57 vlastní

VV 19,8 19,800

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 2 657,34

21 K 715101815 Odstranění izolací obkladů, vyzdívek, dlažeb nebo přizdívek plochy do 1 m2 m2 6,660 399,00 2 657,34 CS ÚRS 2019 01

VV odstranění přizdívky na výšku 150 mm
VV ((3,3+1,4*3+6,2)+(6,5+6,2+1,4+2,6+6,6+3,3+2,7+1,4))*0,15 6,660

D 761 Konstrukce prosvětlovací 44 544,00

22 K 761999R01 Demontáž stáv. anglických dvorků, D+M nových 600x600 mm vč. obsypu štěrkem kus 2,000 10 752,00 21 504,00 vlastní

23 K 761999R02 Demontáž stáv. anglických dvorků, D+M nových 1200x600 mm vč. obsypu štěrkem kus 2,000 11 520,00 23 040,00 vlastní

D 767 Konstrukce zámečnické 2 145,60

24 K 767 nab Demontáž a zpětná montáž mříží pod balkóny č.p. 1113 kus 2,000 634,80 1 269,60 vlastní

25 K 767 nab1 Odsazení zábradlí vstupu č.p. 1114 kpl 1,000 876,00 876,00 vlastní
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D 771 Podlahy z dlaždic 1 582,29

26 K 77147411R Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 250 do 300 mm m 3,950 235,86 931,65 vlastní

VV u vstupu č.p. 1114
VV (2,075+1,575+0,3) 3,950

27 M 59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 1,304 498,96 650,64

VV 3,95*0,3*1,1 1,304

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 561,64

28 K 783 nab Nátěr větracích mřížek fasádní barvou dle odstínu omítky kus 46,000 251,34 11 561,64 vlastní
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