
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2019/OIVZ/038

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

objednatel: 
zastoupená: 
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail:

(dále jako „Objednate

zhotovitel: 
zastoupený: 
sídlo/místo podnikání: 
IČO:
DIČ:

Městská část Praha 7
Ing. K. V. Mareš, Ph.D., místostarosta MČ Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7
00063754
CZ00063754 
Česká spořitelna, a.s.

a

Jílek Stavby s.r.o.
Martin Jílek, jednatel společnosti 
V Břízkách č. ev. 290, 282 01 Doubravčice 
040 46 331
CZ04046331

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 241596 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
tel./fax: 
e-mail:

(dále jako „Zhotovitel

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OIVZ/038 je uzavřen na základě rozhodnutí 
Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0294/20-R z jednání č. 28 ze dne 12. 5. 2020.

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2019/OIVZ/038, která byla 
uzavřena dne 14. 1. 2020 (dále jen „Smlouva“), na základě veřejné zakázky malého rozsahu
vyhlášené objednatelem pod názvem „Rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Jankovcova 864/45, bytová jednotka 864/5, Praha 7“, v souladu s usnesením Rady MČ č. 
0011/20-R z jednání č. 1 ze dne 7. 1. 2020 čl. I. odst. 1.7 Smlouvy a ust. § 222 odst. 4 a 6 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se 
nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena a termín dokončení díla. 
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:

a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou 
zakázku na stavební práce. V průběhu stavby se objednatel rozhodl sjednotit všechny 
interiérové dveře a osadit dveře nové, s vyšší kvalitou povrchové úpravy. Dle projektu 
měly být osazeny 2 nové dveře (D06 a D07) a repasovány 4 dveře (D02-D05). 
Další změnou objednatele je změna podlahové krytiny marmoleum za vinylovou PVC 
krytinu z důvodu jednodušší údržby a většího výběru dekorů. Tyto změny jsou 
specifikované na Změnovém listu (dále jen „ZL“) č. 3. Celkový součet hodnot této
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změny je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy (viz Příloha č. 1a - ZL
č. 3).

b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy:

• v průběhu prací byla zjištěna hniloba dřevěné konstrukce podlahy v místnosti č. 
1.05. Původní PD předpokládala lokální výměnu parketové podlahy bez zásahu 
do podkladních vrstev. Následně dle zjištěných skutečností byla navržena nová 
skladba: Lino, OSB 1x 25 mm. Z důvodu sjednocení výšky podlah 
v místnostech č.1.02 a 1.03 pak byla tato nová skladba podlahy navržena i 
zde a tím nahrazena původní skladba podlahy dle PD (viz Příloha č. 1a - ZL 
č. 1),

• po odstranění dřevěných zárubní došlo k uvolnění zdiva nad dveřmi. Jedná se 
o 3 dveřní otvory pro dveře D02; D03 a D04. Byl zhotoven překlad z ocelových 
úhelníků a provedena nová vyzdívka. Bylo provedena dozdívka špalet ve 
dveřních otvorech pro nové dveře (viz Příloha č. 1a - ZL č. 2),

• v průběhu prací byla zjištěna nedostatečná nosnost stěny v koupelně, místnost 
č. 1.06, kde měl být instalován zavěšený ohřívač TUV dle PD. Byla navržena 
záměna za nový typ v horizontálním provedení a nižšího objemu. Nově 
navržené umístění v místnosti č.1.07 (WC), kde je dostatečná nosnost stěny. 
Dále bylo zjištěno, že kanalizační odpad v koupelně je neprůchodný, bylo nutné 
provést čištění odpadu (viz Příloha č. 1a - ZL č. 4).

c) ke změně termínu dokončení plnění díla dochází v důsledku změn rozsahu 
stavebních prací o 13 kalendářních dní.

2. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.4 s tímto
textem:

„1.4 Dodatkem č. 1 se mění se rozsah stavebních prací tak, že stavební práce, které 
nebudou realizovány dle této Smlouvy, jsou specifikovány ve změnovém listu (dále jen 
„ZL“) č. 1, ZL č. 3 a ZL č. 4 a dodatečné stavební práce jsou specifikovány ve ZL č. 1, ZL 
č. 2, ZL č. 3 a ZL č. 4. Celkový cenový nárůst změn závazku nepřesáhne 15% původní 
hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ dle ZL č. 3 a celkový cenový nárůst změn 
závazku nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ dle 
ZL č. 1, 2 a č. 4.“

Stávající odstavce čl. I Smlouvy 1.4 až 1.10 se přečíslují na odstavce 1.5 až 1.11.

3. Ve Smlouvě v čl. 3 dochází v důsledku změn rozsahu stavebních prací dle Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě k odpovídajícímu prodloužení doby plnění o 13 dní, proto se v č. 3. odst. 3.1 mění 
doba dokončení celého díla tak, že se stávající text v čl.3 odst. 3.1 vypouští a nahrazuje
novým textem takto:
„3.1 Dílo specifikované v článku 1 této 
termínech:

Termín zahájení plnění:
Termín zahájení prací:

Termín dokončení plnění:

Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto

do 5 dnů od účinnosti smlouvy; 
na výzvu objednatele nebo od předání 
staveniště;
nejpozději do 4 měsíců a 13 dní od 
předání staveniště
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V důsledku změn rozsahu a časové náročnosti stavebních prací dle Dodatku č. 1 dochází 
k aktualizaci přílohy č. 2 Smlouvy - Harmonogram provádění díla. Aktualizovaný 
Harmonogram, který tvoří přílohu č.2a smlouvy je přiložen k tomuto Dodatku č. 1.

4. V čl. 4. Smlouvy Cena díla se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto:

Celková cena díla dle Smlouvy bez DPH 549 900,00 Kč
Celková cena díla dle Smlouvy včetně DPH 632 385,00 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH 61 484,43 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH 611 384,43 Kč
DPH 15% 91 707,66 Kč
Celková cena díla včetně DPH 703 092,09 Kč

5. V čl. 14. se mění a doplňuje odst. 14.17 a nově zní takto:

„14.17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
č. 1 - Nabídkový rozpočet - soupis prací oceněný Zhotovitelem 
č. 2 - Harmonogram provádění díla
č. 3 - Projektová dokumentace (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči) 
č. 1a - Změnové listy dle čl. 1 odst. 1.4. Smlouvy 
č. 2a - Aktualizovaný harmonogram provádění díla

6. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají
v platnosti.

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské 
části Praha 7.

8. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno 
zákonem, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B) a C) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) tj. zpracování před uzavřením Smlouvy, 
resp. ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 
7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném
uveřejnění v registru smluv informovat.

11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v 
Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

12. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
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13. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:

č. 1a - Změnové listy dle čl. 1 odst. 1.4. Smlouvy 
č. 2a - Aktualizovaný harmonogram provádění díla

V Praze dne 18. 5. 2020 

Objednatel

V Praze dne 18. 5. 2020 

Zhotovitel

Městská část Praha 7
Ing. K. V. Mareš Ph.D. 
místostarosta

Jílek Stavby s.r.o.
Martin Jílek
jednatel
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