
Příloha č. 1a_________________________________________________________________________________
Název akce:
„Rekonstrukce volných bytů různého určení - Jankovcova 864/45, bytová jednotka 864/5,
Praha 7“ dle SOD Č. 2019/OIVZ/038

REKAPITULACE ZL

Projekt:

Objednatel: Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7,
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách č. ev. 290 
IČO: 040 46 331, DIČ: CZ04046331

, 282 01 Doubravčice

celkový cenový dopad ZL č. 1 bez DPH 30 202,33 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 2 bez DPH 13 817,07 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 3 bez DPH 15 344,72 Kč
celkový cenový dopad ZL č. 4 bez DPH 2 120,31 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.1-4 bez DPH 61 484,43 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.1-4 s DPH (15%) 70 707,09 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH 549 900,00 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 15% 632 385,00 Kč
Navýšení dle ZL. č. 1-4 ke dni 21.4.2020
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 611 384,43 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 15% 703 092,09 Kč

(TDS)

Datum:



„Rekonstrukce volných bytů různého určení - Jankovcova 864/45, bytová jednotka
864/5, Praha 7“ 

dle SOD Č. 2019/OIVZ/038

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem. Tato změna má dopad do harmonogranu prováděných prací a 
to v ekvivalentu 13 kalendářních dní.

Objednatel:

Zhotovitel:

Část:

Název ZL:

Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754
Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách č. ev. 290, 282 01 Doubravčice
IČO: 040 46 331, DIČ: CZ04046331
Stavební

Podlahy

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem. Tato změna má dopad do harmonogranu prováděných prací a 
to v ekvivalentu 13 kalendářních dní.
Technický popis změny:
V průběhu prací byla zjištěna hniloba dřevěné konstrukce podlahy v místnosti č. 1.05. Původní 

PD předpokládala lokální výměnu parketové podlahy bez zásahu do podkladních vrstev. 
Následně dle zjištěných skutečností byla navržena nová skladba : Lino, OSB 1x 25 mm. Z 
důvodu sjednocení výšky podlah v místnostech č.1.02 a 1.03 pak byla tato nová skladba
podlahy navržena i zde a tím nahrazena původní skladba podlahy dle PD.
Poznámky:
změna odsouhlasena AD, TDS

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: 

MÉNĚNÁKLAD bez DPH:

CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:

47 559,22 Kč 

17 356,89 Kč 

30 202,33 Kč

Časový dopad realizace 13 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby ANO
časový dopad na dokončení 
stavebníc

ANO

Datum:

Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU DODATKU K 
SOD č. 2019/OIVZ/038 A PO ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

souhlasím



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce volných bytů různého určení - Jankovcova 864/45, bytová
jednotka 864/5, Praha 7“.

Objekt:
ZL01 - Podlahy

Místo: Datum: 21.04.2020

Projektant:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, Doubravčice Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 30 202,33 Kč
HSV - Práce a dodávky HSV 3 130,87 Kč

997 - Přesun sutě - vícepráce 2 757,72 Kč
998 - Přesun hmot - vícepráce 373,15 Kč

PSV - Práce a dodávky PSV 27 071,46 Kč
762 - Konstrukce tesařské- vícepráce 24 711,52 Kč
762 - Konstrukce tesařské - méněpráce -6 888,43 Kč
775 - Podlahy skládané- vícepráce 14 513,22 Kč
775 - Podlahy skládané- méněpráce -10 441,58 Kč
776 - Podlahy povlakové- vícepráce 5 203,61 Kč
776 - Podlahy povlakové- méněpráce -26,88 Kč

Vícepráce celkem 
Méněpráce celkem

47 559,22 
-17 356,89

Časový dopad : 13 kalendářních dní



SOUPIS PRACÍ ZL č. 1
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 202,33

D HSV Práce a dodávky HSV 3 130,87

D 997 Přesun sutě 2 757,72

22 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně t 0,796 1 434,34 1 141,73

23 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,796 190,45 151,60

24 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 15,124 8,29 125,38

VV 0,796*19 'Přepočtené koeficientem množství 15,124

25 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických
hmot na skládce (skládkovné) t 0,796 745,06 593,07

26 K 997221111 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením 
do 50 m t 0,796 194,43 154,77

27 K 997241622 Naložení a složení suti t 0,796 742,67 591,17

D 998 Přesun hmot 373,15
28 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,363 1 027,95 373,15

D PSV Práce a dodávky PSV 27 071,46

D 762 Konstrukce tesařské 17 823,09

6 K 762511277 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm 
broušených na pero a drážku šroubovaných m2 39,204 417,00 16 348,07

VV "místnost 1.02; 1.03; 1.05"
VV (6,67+7,81+18,19)*1,2 39,204
VV Součet 39,204

1 K 762511284 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 
2x15 mm broušených na pero a drážku lepených m2 -14,480 475,72 -6 888,43

19 K 762527811 Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z 
prken tloušťky do 32 mm m2 32,670 197,00 6 435,99

VV "místnost 1.02; 1.03; 1.05"
VV (6,67+7,81+18,19) 32,670
VV Součet 32,670

20 K R01001 Postřik proti dřevomorce a hmyzu m2 29,204 66,00 1 927,46

D 775 Podlahy skládané 4 071,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 775511830 Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt m2 18,190 83,10 1 511,59

8 M 60756110 podlahová krytina PVC, zátěž 34/43, hořlavost Bfl S1, 
role š 4m tl 2mm m2 20,009 513,00 10 264,62

VV "místnost 1.05"
VV (18,19)*1,1 20,009
VV Součet 20,009

18 K 776251111 Lepení pásů podlahové krytiny standardním lepidlem m2 18,190 138,65 2 522,04

2 K 775510952 Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 1
m2 kus -6,000 374,52 -2 247,12

3 M 61192520 vlysy parketové dub 21x60x400mm přirozená 
barevnost m2 -6,000 916,39 -5 498,34

4 K 775591919 Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně 
tmelení m2 -18,190 148,22 -2 696,12

16 K 998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 12 m % 179,144 1,20 214,97

D 776 Podlahy povlakové 5 176,73

21 K 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 18,190 286,07 5 203,61

VV 18,19 18,190

17 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m % -70,742 0,38 -26,88
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„Rekonstrukce volných bytů různého určení - Jankovcova 864/45, bytová jednotka
864/5, Praha 7“ 

dle SOD Č. 2019/OIVZ/038

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem

Projekt:

Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Objednatel:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách č. ev. 290, 282 01 Doubravčice 
IČO: 040 46 331, DIČ: CZ04046331

Část: Stavební

Název ZL: Svislé konstrukce

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem

Technický popis změny:
Po odstranění dřevěných zárubní došlo k uvolnění zdiva nad dveřmi. Jedná se o 3 dveřní otvory 
pro dveře D02; D03 aD04. Byl zhotoven překlad z ocelových úhelníků a provedena nová 
vyzdívka a dozdívka špalet v dveřních otvorech pro nové dveře.

Poznámky:
změna odsouhlasena AD, TDS

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez 
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: 

MÉNĚNÁKLAD bez DPH:

CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:

13 817,07 Kč 

- Kč

13 817,07 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení 
stavebních

NE

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU DODATKU K 
SOD č. 2019/OIVZ/038 A PO ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

Pol. 3 a 4 nejsou ceníkové položky, nelze je tedy porovnat s ceníkovými položkami, ostatní pol. Souhlas



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce volných bytů různého určení - Jankovcova 864/45, bytová
jednotka 864/5, Praha 7“.

Objekt:
ZL02 - Svislé konstrukce

Místo:

Projektant:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 21.04.2020

Městská část Praha 7
Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, Doubravčice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV 13 817,07 Kč

3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 470,50 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 387,77 Kč
997 - Přesun sutě 2 896,29 Kč
998 - Přesun hmot 37,01 Kč

Vícepráce celkem 
Méněpráce celkem

13 817,07 Kč 
0,00 Kč



SOUPIS PRACÍ ZL č. 2
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 817,07

D HSV Práce a dodávky HSV 13 817,07
1 M 13011064 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375

50x50x4mm t 0,035 29 300,00 1 025,50

VV (3,6*(0,9+0,9+2,2+2,2+0,9+0,9+0,9+0,9))/1000 0,035

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 470,50

2 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,035 9 300,00 325,50

VV (3,6*(0,9+0,9+2,2+2,2+0,9+0,9+0,9+0,9))/1000 0,035

3 K R01003 Přizdívka špalet dveřních prostupů ks 3,000 1 132,00 3 396,00

4 K R01004 Vyzdívka nad dveřním prostupem ks 3,000 1 583,00 4 749,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 387,77
5 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 4,800 193,00 926,40

VV 3*(2*0,8)4,800

6 K 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm kus 3,000 153,79 461,37

D 997 Přesun sutě 2 896,29

7 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně t 0,836 1 434,34 1 199,11

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,836 190,45 159,22

9 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 15,884 8,29 131,68

VV 0,836*19 'Přepočtené koeficientem množství 15,884

10 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických 
hmot na skládce (skládkovné) t 0,836 745,06 622,87

11 K 997221111 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením 
do 50 m t 0,836 194,43 162,54

12 K 997241622 Naložení a složení suti t 0,836 742,67 620,87

D 998 Přesun hmot 37,01
13 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,036 1 027,95 37,01

Pol. 3 a 4 nejsou ceníkové položky, nelze je tedy porovnat s ceníkovými položkami, ostatní pol. Souhlas
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„Rekonstrukce volných bytů různého určení - Jankovcova 864/45, bytová
jednotka 864/5, Praha 7“

dle SOD Č. 2019/OIVZ/038

ZMĚNOVÝ LIST č. 3
změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou 
povahu vřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 
Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 
7,

Zhotovitel:

Část:

JIíČleOk: 0S0ta0v6b3y7s5.4r.,oD.,IČV:BCřZíz0k0á0c6h3č7.5e4v. 290, 282 01 Doubravčice 
IČO: 040 46 331, DIČ: CZ04046331
Úprava dveří, změna podlahové krytiny

Název ZL: Dveře, podlah.krytina

Důvod změny :
změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou 
povahu vřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 
Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce

Technický popis změny:
03a - V průběhu stavby se objednatel rozhodl sjednotit všechny interierové dveře a osadit 
dveře nové , s vyšší kvalitou povrchové úpravy. Dle projektu měly být osazeny 2 nové 
dveře ( D06 a D07) a repasovány 4 dveře ( D02-D05). 03b -
Další změnou objednatele je změna podlahové krytiny marmoleum za vinylovou PVC krytinu
z důvodu jednodužší údržby a většího výběru dekorů.
Poznámky:
změna navržena objednatelem a odsouhlasena AD, TDS

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH: 

MÉNĚNÁKLAD bez DPH:

CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:

47 653,53 Kč 

32 308,81 Kč 

15 344,72 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení 
stavebníc
Schválil:

NE

Schválil:
Podpis:

Datum:

Datum:

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU DODATKU 
K SOD č. 2019/OIVZ/038 A PO ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

souhlasím



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce volných bytů různého určení - Jankovcova 864/45, bytová
jednotka 864/5, Praha 7“.

Objekt:
ZL03 - Dveře,podlah.krytina

Místo:

Projektant:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 21.04.2020

Městská část Praha 7

Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, Doubravčice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
PSV - Práce a dodávky PSV 
766 - Konstrukce truhlářské -vícepráce 
766-0 - Konstrukce tesařské - méněpráce 
776 - Podlahy povlakové - vícepráce 
776 - Podlahy povlakové - méněpráce

15 344,72 Kč
35 380,00 Kč 

-20 030,98 Kč 
12 273,53 Kč 

-12 277,83 Kč

Vícepráce celkem 
Méněpráce celkem

47 653,53 Kč
-32 308,81 Kč



SOUPIS PRACÍ ZL č. 3
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

15 344,72

15 344,72

D 766 Konstrukce truhlářské 35 380,00

7 M R02001 Interierové dveře celosklo, CPL bílá premium, výplň 
Satináto, 80/2100 ks 2,000 3 890,00 7 780,00

8 M R02002 Interierové dveře plné, CPL bílá premium, , 60/2100 ks 1,000 2 790,00 2 790,00

9 M R02003 Interierové dveře plné, CPL bílá premium, , 70- 
80/1970 ks 3,000 2 790,00 8 370,00

10 M R02004 Obložková zárubeň, CPL bílá premium ks 6,000 2 740,00 16 440,00

D 766-0 Konstrukce tesařské - méněpráce-20 030,98

2 M 611627200 dveře vnitřní hladké folie bílá celosklo 1křídlé 60x197 
cm kus -1,000 2 765,10 -2 765,10

3 M 611627220 dveře vnitřní hladké folie bílá celosklo 1křídlé 80x197 
cm kus -1,000 2 781,03 -2 781,03

5 K 766662912 Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva s výměnou 
kompletních dílů m2 -17,372 467,76 -8 125,93

6 M 611811010 zárubeň interiérová, obložková pro dveře 1křídlé 8-15 
cm bílý lak kus -2,000 3 179,46 -6 358,92
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„Rekonstrukce volných bytů různého určení - Jankovcova 864/45, bytová jednotka
864/5, Praha 7“ 

dle SOD Č. 2019/OIVZ/038

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem

Objednatel: Městská část Praha 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, 
IČO: 00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel:

Část:

Název ZL:

Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách č. ev. 290, 282 01 Doubravčice 
IČO: 040 46 331, DIČ: CZ04046331
ZTI

Záměna typu a dispozice ohřívače TUV 
Čištění kanalizace

Důvod změny :
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem
Technický popis změny:
04a - V průběhu prací byla zjištěna nedostatečná nosnost stěny v koupelně, místnost č. 1.06, 
kde měl být instalován zavěšený ohřívač TUV dle PD. Byla navržena záměna za nový typ v 
horizontálním provedení a nižšího objemu. Nově navržené umístění v místnosti č.1.07 (WC) , 
kde je dostatečná nosnost stěny.
04b -V průběhu prací bylo zjištěno, že kanalizační odpad v koupelně je neprůchodný, bylo 
nutné provést čištění odpadu.
Poznámky:
změna odsouhlasena AD, TDS

Předpokládaný cenový dopad 
(dle Kontrolního rozpočtu) bez
DPH

VÍCENÁKLAD bez DPH:

MÉNĚNÁKLAD bez DPH: -

CELKEM DOPAD DO CENY bez DPH:

13 356,00 Kč

11 235,69 Kč

2 120,31 Kč

Časový dopad realizace 0 kalendářních dní
vliv na harmonogram stavby NE
časový dopad na dokončení

Schválil: Ing. arch. Šárka

ADRESÁT TOHOTO ZL MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBOUSTRANNÉM PODPISU DODATKU K 
SOD č. 2019/OIVZ/038 A PO ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce volných bytů různého určení - Jankovcova 864/45, bytová
jednotka 864/5, Praha 7“.

Objekt:
ZL04 - ZTI

Místo:

Projektant:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 21.04.2020

Městská část Praha 7

Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, Doubravčice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 120,31 Kč
2 120,31 Kč
3 500,00 Kč 

-1 379,69 Kč

Vícepráce celkem 
Méněpráce celkem

13 356,00 Kč 
-11 235,69 Kč



SOUPIS PRACÍ ZL č. 4
Stavba:

Objekt:

„Rekonstrukce volných bytů různého určení - Jankovcova 864/45, bytová jednotka 
864/5, Praha 7“.

ZL04 - ZTI

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.04.2020

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, Doubravčice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 120,31

D PSV Práce a dodávky PSV 2 120,31

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 500,00
1 K R02007 Čištění kanalizace - 2 pracovnici Hod 10,000 350,00 3 500,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -1 379,69

2 K 725532317 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační stacionární 
0,6 MPa 125 l / 2,2 kW

soubo
r -1,000 11 235,69 -11 235,69

3 K R01002 Elektrický ohřívač zásobníkový 80l Horizontální Soubo
r 1,000 9 856,00 9 856,00
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