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ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 26. 3. 2020 na provedení díla "CYKLOSTEZKA BRUNTÁL – STARÉ MĚSTO“, dílo spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje, registrační č. projektu: MSK 96955/2019, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I. 
SMLUVNÍ STRANY


1. Město Bruntál 
se sídlem:    				Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál 
IČ / DIČ:    				00295892 / CZ00295892 
jednající / zastoupený  
- ve věcech smluvních:	Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města 
- ve věcech technických:	XXXXXXXXXX 

bankovní spojení:   			XXXXXXXXXX 
telefon / fax:  				XXXXXXXXXX 
e-mail:   				 XXXXXXXXXX  

(dále též jen "Město Bruntál" nebo " objednatel“ na straně jedné)

--a--

2. KARETA s.r.o.
se sídlem:    				Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál   
IČ / DIČ:    				62360213/CZ62360213 
jednající / zastoupený: 		Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti 
- ve věcech smluvních: 		XXXXXXXXXX 
- ve věcech technických: 	XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
- hlavní stavbyvedoucí: 		XXXXXXXXXX 
 
registrace:   				C 8072 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
bankovní spojení:   			XXXXXXXXXX 
telefon / fax:   			XXXXXXXXXX 
e-mail:   				XXXXXXXXXX 

(dále též jen "zhotovitel" na straně druhé)





II.
PŘEDMĚT DODATKU
V souladu s ustanovením článku IV. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 26. 3. 2020 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku IV. Cena za provedení díla, kde znění bodu č. 1 se mění tak, že nově zní:
„Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 7.553.088,85 Kč (slovy sedm milionů pět set padesát tři tisíc osmdesát osm korun českých osmdesát pět haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.“

Výše uvedená změna je především důsledkem změny ve způsobu provedení sanace aktivní zóny zemní pláně dle změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo. 

Výše uvedená změna vznikla následovně:
Cena základní dle smlouvy o dílo	6 380 000,00 Kč
Změna ceny základní dle Dodatku č. 1	1 173 088,85 Kč
Cena smluvní maximální bez DPH	     7 553 088,85 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.
OSTATNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že mění výše uvedenou Smlouvu o dílo tak, že mění položky ze soupisu stavebních prací díla v rozsahu prací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. 
Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna. 
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 6. 5. 2020, pod č. usnesení 1509/18MR/2020.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1

V Bruntále dne 15. 05. 2020				V Bruntále dne 14. 05. 2020
Za objednatele: 		Za zhotovitele:

………………………………….		……………………………………
Ing. Hana Šutovská – 1. místostarostka	    	 Ing. Marek Němec - jednatel 
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