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ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – stavby: 
„Cyklostezka Bruntál – Staré Město“
Stavba je spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+, pod registračním číslem projektu: MSK 96955/2019.
OBJEDNATEL:
Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, XXXXXX
ZHOTOVITEL:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, XXXXXX
PROJEKTANT:
XXXXXX
TECHNICKÝ DOZOR:
XXXXXXXXXX
EKOLOGICKÝ DOZOR: XXXXXXXXXX

ZMĚNA:

1. Úprava souvrství sanace aktivní zóny zemní pláně (včetně zrealizovaných zkušebních úseků pro nalezení nového řešení)
Změna skladby sanace a její zesílení - 65 cm tříděné frakce 63/125, provedeno postupné hutnění → zatlačení 15 cm tříděné frakce do plastického podkladu pláně, uzavření frakcí 0/125 tl. 20 cm, vše bez geotextilie.
2. Snížení počtu přesazovaných stromů
10 ks stromů určených v projektové dokumentaci k přesazení se v rámci stavby odstraní. Přesazen bude pouze jeden strom, ostatní budou zlikvidovány.
TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY - ZÁMĚNY
	Původní položky soupisu stavebních prací – nepožadované položky (méněpráce)
	Nové položky soupisu stavebních prací – požadované položky (vícepráce)

	Sanace

1/ Komunikace

2/ Staveništní přesun hmot

Stromy

3/ Zemní práce


	 Sanace
1/ Zemní práce

2/ Komunikace

3/ Staveništní přesun hmot

4/ Přesuny suti a vybouraných hmot
5/ Přípravné a přidružené práce

Stromy

5/ Zemní práce

	Důvod změny – záměny: 
1. Úprava souvrství sanace aktivní zóny zemní pláně (včetně zrealizovaných zkušebních úseků pro nalezení nového řešení)
Po provedeném zkušebním úseku (nejprve bez sanace, následně i s provedením navžené sanace) bylo zjištěno, že pláň je jílovitá, prostoupena vodou a je tudíž neúnosná a nesplňuje hodnoty předepsané projektem. Byly odebrány vzorky zemin a akreditovaná laboratoř sdělila, že zemina je silně jílovitá a plastická a není vhodná její úprava vápněním. Navrhla tedy jinou skladbu sanace cyklostezky a doporučila provést zkušební polygon pro dvě varianty řešení, tj. skladba sanace tl. 40 cm a 50 cm. Obě varianty řešení byly postupně provedeny. Ani na jednom z úseků však nabyla splněna únosnost 30MPa. Následně projektant navrhl zvýšení mocnosti sanací o 20 cm s použitím geotextilie větší gramáže – 400g/m2. Úsek opět nesplnil požadavek na únosnost. Byla tedy provedena změna skladeb sanací a jejich zesílení směrem nahoru. Do podloží byla zatlačena tříděná větší frakce 63/125 a bylo použito větších frakcí i do sanačních vrstev, 63/125 a 0/125, bez použití geotextilie. Tento zkušební úsek již splnil požadované statické zatížení.
2. Snížení počtu přesazovaných stromů
10 ks stromů určených v projektové dokumentaci k přesazení se v rámci stavby odstraní. Přesazen bude pouze jeden strom, ostatní budou zlikvidovány. Při předání staveniště se provedla revize a zjistilo se, že jejich zdravotní stav přesazení neumožní. Jsou ve valné míře poškozené, zasažení hnilobou, polosuché, apod.

	Vliv změny na konečný termín:
Změna v úpravě souvrství sanace aktivní zóny zemní pláně má vliv na termín řádného a včasného dokončení díla dle SoD. Termín dokončení a předání díla bude prodloužen o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno provádět práce na dílu. Z důvodu ochrany zemní pláně byly dne 6. 4. 2020 veškeré stavební práce do doby vyhodnocení vzorků zeminy a schválení nového řešení sanace zápisem do stavebního deníku přerušeny, a to v souladu s čl. VI.3 smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 03. 2020. Jakmile bude známa skutečná doba přerušení díla, upraví se termín dokončení a předání díla dodatkem ke smlouvě.

	Příloha ZL:  Rozpočet bilance méněpráce / vícepráce (MNP / VCP) a rozpočet víceprací                  souvisejících s hledáním nového řešení sanace (provádění zkušebních úseků)

	Cena odpočtu (nepožadované položky – MNP) – bez DPH:
Sanace

1/ 
- 1 104 321,63 ,-
2/ 
-      90 570,05 ,-
Celkem
- 1 194 891,68 ,-
Stromy

3/                - 19 975,60 ,-
Celkem       - 19 975,60 ,-
Nepožadované položky celkem: 
1 214 867,28 ,-
	Cena přípočtu (nově požadované položky - VCP) - bez DPH:
Sanace
1/                247 871,28 ,-
2/             1 796 428,04 ,-
3/                204 509,60 ,-
4/ 
92 175,31 ,-
5/
35 614,30 ,-
Celkem    2 376 598,53 ,-
Stromy

5/ 
11 357,60 ,-
Celkem
11 357,60 ,-
Nově požadované položky celkem: 
2 387 956,13 ,-

	Celková změna:           3 602 823,41 Kč bez DPH

	Rozdíl v ceně:                  1 173 088,85  Kč bez DPH

	Konečná cena díla po úpravě bez DPH:     
SoD:                                 6 380 000,00 Kč
Práce dle tohoto ZL:         1 173 088,85 Kč
Celkem:                           7 553 088,85 Kč

	Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Změny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ:

Potřeba realizace předmětných změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Celkový nárůst související se změnami podle odstavce 6 (§ 222 ZZVZ) při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. 

Hodnota změny (nepřekročí 50% původní hodnoty závazku): 3 190 000 Kč bez DPH
Čerpáno ZL č. 1: 3 190 000 Kč bez DPH, tzn. 50%

Zůstatek: 0 Kč bez DPH

Celkový nárůst při odečtení méněprací (nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku): 1 914 000 Kč bez DPH

Čerpáno ZL č. 1: 1 914 000 Kč bez DPH, tzn. 30%

Zůstatek: 0 Kč bez DPH
Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ:

Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 
Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku): 957 000 Kč bez DPH
Čerpáno ZL č. 1: 412 823,41 bez DPH, tzn. 6,47%

Zůstatek: 544 176,59 Kč bez DPH, tzn. 8,53%


SEZNAM PŘÍLOH:
- rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část
- rozpočet obsahující přípočtovou část za zkušební úseky

Projektant:                                                                                Datum:
13. 05. 2020
Objednatel:                                                                               Datum:
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Zhotovitel:                                                                                Datum:
14. 5. 2020
Technický dozor:                                                                      Datum:
14. 5. 2020
Ekologický dozor:                                                                      Datum:
13. 5. 2020


