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DODATEK č. 8

KE SMLOUVĚ o DÍLO č. 516/18-400-01 ZE DNE 17. 8. 2018

I.

Smluvní strany

Objednatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba

Zastoupen: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČ: 61989100

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Císlo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech

technických a realizace stavby:

 

(dále jen „objednatel“).

  

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.

Se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava

Tel: + 420 596 971 111

předseda představenstva

Zastoupen: „ „

clen predstavenstva

IČ: 451 92 464

DIČ: CZ45192464

Zapsán v obch. Rejstříku (je—li):

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech

B 408 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Raiffeisenbank, č.ú.:_

předseda představenstva

 

smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech

technických a realizace stavby:

   

 

člen představenstva

člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“).

1.

II.

Základní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17. 8. 2018 Smlouvu o dílo č. 516/18—400-01, jejímž účelem je

provedení stavby „Platforma nových technologií CPIT — TL3“ při realizaci projektu „Platforma nových

technologií FEI CPIT TL3“ (dále jen „Smlouva“), dne 3. 12. 2018 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 1

pod ev. č. 516/18-400—02, dne 25. 2. 2019 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 2 pod ev. č. 516/18—400—

03, dne 24. 7. 2019 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 3 pod ev. č. 516/18-400—04, dne 25. 10. 2019

byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 4 pod ev. č. 516/18—400-05, dne 31. 1. 2020 byl ke Smlouvě uzavřen

dodatek č. 5 pod ev. č. 516/18-400—06, dne 14. 2. 2020 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 6 pod ev. č.

516/18-400-07 a dne 13. 3. 2020 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 7 pod ev. č. 516/18—400—08.

Zpětnou kontrolou bylo zjištěno, Že Technický list změny č. 22, který je předmětem dodatku č. 7

Smlouvy, obsahuje početní a předmětové chyby. Tyto chyby se dodatkem č. 8 Smlouvy opravují.

Opravené a jediné správné rozpočty dodatečných prací a méněprací dle Technického listu změny č. 22

jsou součástí tohoto dodatku č. 8 Smlouvy. S ohledem na tyto opravy se ruší přílohy č. 10 a 11 Smlouvy

a nahrazují se přílohami 12 a 13 Smlouvy.



3. Technický list změny č. 22 zahrnuje dodatečné stavební práce a méněprace, ke kterým v průběhu

výstavby. Jedná se konkrétně o změny v následujících oblastech (podrobně viz dokument Technický list

změny č. 22—verze [1):

— SDK konstrukce SO 01

— Vpusť, obruby, asfalt, přídlažba IO 01

— Ozelenění, náhradní výsadba

— Zrušení energo—sloupků a doplnění rozvaděčů pro přípojnicový systém

— Svítidla nad hlavní vstup

— Doplnění EZS (PZTS)

— Dodatečné zábradlí na střeše objektu SO 01

— Výztužný profil UA 100 + Připojovací úhelník šroubovaný k UA 100 stavby SO 01

— Sub-konstrukce pod BOND panely na atice SO 01

— D+M Těsnící manžety retence IO O7

— Trafo SO 01

— Komplet konstrukce zvedák

— Zámečnický prvek — prostupy střechou SO 01

— Stěrka hydroizolační dvousložková těsnicí hmotou vč. těsnícího pásu a penetrace SO 01

— Jádrové vrty SO 01

— Servopohony ke 2 klapkám

— Lešení

Jedná se o změnu (dodatečné práce i méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona

č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která

nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

4. Smluvní strany se proto dohodly na této změně Smlouvy:

III.

Změny Smlouvy

1. V článku III. Předmět smlouvy, odst. 1 se písmeno h) mění a nově zní:

h) Technické/70 listu změny č. 22—verze II, který specifikuje dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce,

a méněprací vzniklých nedofakturací dle dodatku č. 8 Smlouvy

2. Článek V. Cena za dílo, odst. 1. se nahrazuje takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Cena bez DPH

Stavební práce dle rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy) 89 499 111,00 Kč

Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1 (příloha č. 2 1 436 274 80 Kč

Smlouvy) '

Cena méněprací dle dodatku č. 1 (příloha č. 3 Smlouvy) 542 125,41 Kč

Cena dodatečných prací dle dodatku č. 3 (příloha č. 4 2 271 105 87 Kč

Smlouvy) '

Cena méněprací dle dodatku č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy) 873 498,20 Kč

gšnšud/olšlatecnych praCI dle dodatku c. 4 (priloha c. 6 1 101 604,36 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 4 (příloha č. 7 Smlouvy) 1 992 755,35 Kč

gšnšud/olšlatecnych praCI dle dodatku c. 5 (priloha c. 8 2 006 462,18 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 5 (příloha č. 9 Smlouvy) 1 415 573,13 Kč

gšnšud/olšlatecnych praCI dle dodatku c. 8 (priloha c. 12 940 413,84 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 8 (příloha č. 13 Smlouvy) 501 421,59 Kč
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Cena méněprací vzniklých nedofakturací 909 041,10 Kč

Cena celkem 91 020 557,27 Kč

 

   
 

Cena celkem bez DPH slovy: devadesát jedna milionů dvacet tisíc pět set padesát sedm korun Českých

dvacet sedm haléřů.

Položkový rozpočet stavby dle původní Smlouvy je přílohou č. 1 Smlouvy.

Rozpočet dodatečných prací dle dodatku č. 1 je přílohou č. 2 Smlouvy. Rozpočet méněprací dle dodatku

č. 1 je přílohou č. 3 Smlouvy.

Rozpočet dodatečných prací dle dodatku č. 3 je přílohou č. 4 Smlouvy. Rozpočet méněprací dle dodatku

č. 3 je přílohou č. 5 Smlouvy.

Rozpočet dodatečných prací dle dodatku č. 4 je přílohou č. 6 Smlouvy. Rozpočet méněprací dle dodatku

č. 4 je přílohou č. 7 Smlouvy.

Rozpočet dodatečných prací dle dodatku č. 5 je přílohou č. 8 Smlouvy. Rozpočet méněprací dle dodatku

č. 5 je přílohou č. 9 Smlouvy.

Rozpočet dodatečných prací dle dodatku č. 8 je přílohou č. 12 Smlouvy. Rozpočet méněprací dle dodatku

č. 8 je přílohou č. 13 Smlouvy.

3. Podrobná specifikace dodatečných prací a méněprací je uvedena vpřílohách tohoto
.v .:

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek

nabude dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve

znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou

smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 12 Smlouvy o dílo: Dodatečné práce dle dodatku č. 8

Příloha č. 13 Smlouvy o dílo: Měněpráce dle dodatku č. 8

  

V Ostravě dne V Ostravě dne

za objednatele za zhotovitele

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor _předseda představenstva

Ridera Stavební a.s.

 

za zhotovitele

_člen představenstva,

Ridera Stavební a.s.
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

 

 

 

 

   
 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

      

 

    
 

Stavba : Platforma nových technologií CPIT - TL3

Objekt : Budova CPIT - TL3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

206 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 -401 604,00

Elektro:

475 Energetický sloupek teleskopický kotvený k podlaze a k podhledu, osazení 9ks

zásuvky 1+N+PE 230V/16A vč. ochrany proti přepětí + 3 ks zásuvky SLP; dodavka ks -79 676,90

475 Energetický sloupek teleskopický kotvený k podlaze a k podhledu, osazení 9ks

zásuvky 1+N+PE 230V/16A vč. ochrany proti přepětí + 3 ks zásuvky SLP; montáž ks -1 004,40

358 767-064RXX D+M ocelové konstrukce atiky vč. kotvení a nátěru 2x zaklad + 2x syntetiká

kg -11 894,79

89501 PC Těsnící páska Waterstop do bednění; dodavka m2

Díl: 91 Doplňnkové konstrukce a práce na pozem. Komunikacich a zpev. Plochách

4 915 49-1211 Osazení vodícího proužku z betonových desekdobetonového lože tl do 100mm š

„ „ěl/n mm m '1 568155

4/1 d d' k B t ' "dl "b 250/100/500b'l'0 av a e onova pn az á la ks _4 815,85

Díl: 3 Svislé a kompletni konstrukce

Méněpráce celkem -501 421,59
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Platforma nových technologií CPIT - TL3

 

 

 

   
 

 

 

 

  
 

  

množství cena / MJ celkem (Kč)

941 Lešení lehke do m - 245 948 44

CN - střecha 21 780

UA 100 - 40/100/40 3000 mm 15 323

RGS.KB5 úhelník k UA 100 3 888

subkonstrukce BOND na atice 101 45

71121
3 694 40

SDK konstrukce - kufr - viz 40 476

D+M Těsnící manžeta retence BS 316 13 140

Jádrové - viz 23 847 40

767 D+M ocelově vč. Kotvení a ‘ 22 475 17

565 15-5 beton vrstva ACP 16 tl. 70 mm š. do 3 m 2 474

. mm m Z

577 13-4 1 414

11320211 silničního obrubníku betonověho s boční 138

S

916 13-1 745

dodávka Bel. Obrubník 120-150/250/1000

montáž za řezání obrubníkův obloucích 964

Uliční žlabu 5 259

|O 10 náhradní 60 557

Elektro ke 2 8 440

mm Z

3111121 1760704

311361 nad základ zdí z betonářské oceli 10505 ® 1 427

2753111 a z betonu C 12/15 - obetonování zvedáku 13 946

998011 Ořesun hmot zděné do24 m 1 726

Elektro Rozvaděče - viz 121

Elektro Svítidla nad hlavní - viz 26 445

Elektro EZS - viz 96

dle Nově dodatečně zabradli na střeše 26 853

dvě hadice na odtah dl. 5m, včetně montaže a eo 000

dodávka Dlažba s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou a zkozenou hranou»šedá 400/200/80 1 529 45

celkem 940 41

SDK KONSTRUKCE

a1 Obložení světlíků vč.lepení

208 332350 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 \ 1 028,52

1 2‘2 5’4

R76343 ,, o

5 1299 D+M napOJenI mlneralnlho podhledu na stenu - svetllku prot'llem 50/50 mm m 6 090,00

(1 ,O+2 50)‘2‘4

a2 Obložení po obvodě 0,2x0,5m m.č.105

6 22531645 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA12,5 m \ 12185,60

14,7+13,3

208 332350 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 2 879,86

213 SDK kastlík 3.NP - sociální místnosti

10 22531646 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5 m 1 960,00

7842411

394 01 R00 Penetrace podkladu m2 56,87

a4 SDK kastlik m.č.211

7631645 , o

14 31 SDK obklad kol tvaru L 5 do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 1 262,08

15 31531645 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 m2 2 327,42

394 01 R00 Penetrace podkladu m2 176,71

Součet

a5 SDK kastlik m.č.113

7631646 , „ .

19 51 SDK obklad kol tvaru U 5 pres 1,2 m desky 1xA 12,5 m2 1 514,24

7842411

394 01 R00 Penetrace podkladu m2 56,87

37 revizni dvířka 2.NP

7631723 „ . , „ ,

28 11 Montaz reVlznlch dVlrek SDK kol vel. 200x200 mm kus 153,60

RGS.K

29 BS1031 rev/zni dvířka s automat. zámkem bez požár. odo/ností 200x200 mm kus 960.94

8

218 SDK podhled - skoková lišta - změna výšek stropů 9 823,94

78 ŠŠŠ“ Boční lemování podhledů SDK kcí rošt/ lepená m2 4 774,56 
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Odečet Zl. -(7,5+1 8)‘O,35»3 2*O,3

7842411

394 01 R00 Penetrace podkladu m2 202,05

395 13:40:53 Malba,bílá, bez penetrace, 2 x na bázi silikátove' m2 733,25

9419550 0 , , , „

208 03R00 Lesenl Iehke pomocne, vyska podlahy do 2,5 m m2 4 114,08

40*1,2

Náklady soupisu celkem 40 476,65

JÁDROVÉ VRTY

9 Ostatní konstrukce a bourání 23 847 40   

13 Jádrové korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů - Šikmo 90" 441 60  

    

 

   

 

13R00

9700511

   

  

Jádrové

jádrové do

   

  

korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů - dolů

do D 100 mm

1 104 00

2 00     

 

    

 

  

 

  23R01 Jádrové korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů - Šikmo 90° 6 40

  

 

mm

      

 

nahoru 9 740 00

        

  

 

nahoru 2 00

  

 

  k vrtům za ve stísněném 71 40

 

    

    

   

  
   

  

 

Celkem 23 847,40

Ozelenění, náhradní výsadba - samostatný rozpočet

Díl: 1 Zemní 57 107

 

  

   

  

   

   

    

  

 

  

   

   

   

  
  

  
   

   

18200111 Plošná uprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině

18040001 trávníku lučního v rovině s dodáním osiva, včetně prvniho pokosení

18>VS stromů

60850011 Kůl vyvazovací impregnovaný

18410211 dřevin s balem D do 60 cm, v rovině

18420211 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m

RM-JS

6 707,25

50 400,00

396,41

101,78

224,99

69,64

3 053,

3 053,40

  

 

   

   

  

  

    

 

Pinus sylvestris, 175-225

Vícepráce celkem 60 557,06

Rozvaděče pro přípojnicový systém - samostatný rozpočet

Pozice Název Počet Materiál Materiál celkem

RPZ 5.4-032.3 rozvaděč 114 85

741127113 Montáž ' rozvod Al

Svítidla nad hlavní

Pozice Název Materiál celkem

Slim - 96632363 AXYL S L290 56L70 2WD 930 22 968 00

Snímač automatického s ' snímáním 120° 840 00

1 Krabice na se svorkovnicí ABOX 025 741112111 105

CYKY-J 3x15 156 42

Koordinace S ostatnimi stavební

Doplnění EZSíPZTS) - samostatný rozpočet

Montáž Montáž celkem

121

6 900 00

Montáž celkem

985

121 60

125

303 60

840 00

 

 

 

  

Dodávka (T:) Montáž (M)

Kód Popis Množ. Cena/jedn. Celkem Zena/jedn Celkem

Materiál PZTS

Doplnění LCD klávesnice a LED panelu do m.č.104 (na stěnu

m.č.1 13)

LCD klávesnice, displej 2x202naků ks 2 740,43 347,83

SPCE120_Indikační tablo s programovatelnými LED, programovatelná tlačítka, ks 4 304,30 347,83

integrovaná bezkontaktní čtečka. 1x programovatelný vstup

Sběrnice - stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm, zesílené napájecí žíly m 113,85 182,40

Průrazy podlahy, stěny ks 34,78

Práce na stávajících trasách, napojení na stávající linku, práce na podhledech hod 640,00

Doplnění LED panelu do m.č.101 (vedle klávesnice)

SPCE120_Indikační tablo s programovatelnými LED, programovatelná tlačítka, ks 4 304,30 347,83

integrovaná bezkontaktní čtečka. 1x programovatelný vstup

Práce na stávajících trasách, napojení na stávající linku, práce na podhledech hod 640,00

Doplnění LED panelu do m.č.116(ved|e klávesnice)

SPCE120_Indikační tablo s programovatelnými LED, programovatelná tlačítka, ks 4 304,30 347,83

integrovaná bezkontaktní čtečka. 1x programovatelný vstup
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Práce na stávajících trasách, napojení na stávající linku, práce na podhledech .hod

 

640,00

Doplnění PIR do m.č.101 (napojení do volné smyčky expandéru

1.8)

duální detektor 9,35GHz, 12m ks 1 809,50 264,35

kabel k čidlům - stíněný šestižilový twistovaný kabel 3x2x0,5 m 52,25 182,40

Plastová ůchytka na stěnu/strop max. pro 10 kabelů/ průměr 10mm ks 121,00 128,00

Průrazy podlahy, stěny ks 34,78

Práce na stávajících trasách, napojení na stávající linku hod 320,00

Doplnění PIR do m.č.211 (napojení do volné smyčky expandéru

1.8)

duální detektor 9,35GHz, 12m ks 1 809,50 264,35

kabel k čidlům - stíněný šestižilový twistovaný kabel 3x2x0,5 m 104,50 364,80

Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 22,00 132,80

Průrazy podlahy, stěny ks 69,57

Práce na stávajících trasách, napojení na stávající linku, práce na podhledech hod 1 280,00

Doplnění PIR do m.č.212 u stěny s m.č.211 (napojení do volné

smvčkv exoanděru 1.8)

duální detektor 9,35GHz, 12m ks 1 809,50 264,35

kabel k čidlům - stíněný šestižilový twistovaný kabel 3x2x0,5 m 130,63 456,00

Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 22,00 132,80

Průrazy podlahy, stěny ks 34,78

Práce na stávajících trasách, napojení na stávající linku, práce na podhledech hod 1 280,00

Doplnění Expanderu do m.č.214

expander v krytu pro 8 detekčních zón a 2 rel. výstupy, zadní tamper kontakt ks 2 117,50 667,83

Sběrnice - stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm, zesílené napájecí žíly m 569,25 912,00

Kabel napájecí pro čtečky CYKY m 671,22 1 094,40

Průrazy podlahy, stěny ks 69,57

Práce na stávajících trasách, napojení na stávající linku, práce na podhledech hod 2 560,00

Doplnění PIR do m.č.212 u stěny s m.č.213 + m.č.220 + m.č.219 u

vstupu (napoiení na nový expander v m.č.214)

duální detektor 9,35GHz, 12m ks 5 428,50 793,04

kabel k čidlům - stíněný šestižilový twistovaný kabel 3x2x0,5 m 209,00 729,60

Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 44,00 265,60

Průrazy podlahy, stěny ks 104,35

Práce na stávajících trasách, napojení na stávající linku, práce na podhledech hod 1 280,00

Doplnění PIR do m.č.311 + m.č.312 (sledování vstupu na terasu) -

(naooiení na nový expander v m.č.214l

duální detektor 9,35GHz, 12m ks 5 428,50 793,04

kabel k čidlům - stíněný šestižilový twistovaný kabel 3x2x0,5 m 365,75 1 276,80

Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 66,00 398,40

Průrazy podlahy, stěny ks 139,13

Práce na stávajících trasách, napojení na stávající linku, práce na podhledech hod 1 920,00

Doplnění magnetických kontaktů pro dveře v m.č.310 - vstupy na

střechu

povrchový magnetický kontakt ks 1 044,12 1 224,35

kabel k čidlům - stíněný šestižilový twistovaný kabel 3x2x0,5 m 235,13 820,80

Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 66,00 398,40

Průrazy podlahy, stěny ks 139,13

Podružný materiál (lišty v barvě) kpl 5 000,00

Práce na stávajících trasách, napojení na stávající linku, práce na podhledech hod 5 120,00

Doplnění magnetických kontaktů pro dveře v m.č.210 - vstup na

střechu (připoiení na volnou smvčku v ústředně)

povrchový magnetický kontakt ks 261,03 306,09

kabel k čidlům - stíněný šestižilový twistovaný kabel 3x2x0,5 m 52,25 182,40

Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm m 22,00 132,80

Průrazy podlahy, stěny ks 34,78

Práce na stávajících trasách, napojení na stávající linku, práce na podhledech hod 960,00

Podružný instalační a spojovací materiál (příchytky, krabice, svorkovnice) kpl 1 760,00 1 391,30

Ostatni společně

Oživení systemu hod 9 120,00

Dokumentace skutečného provedení ks 4 000,00

Doplnění klíčového ovladače

Klíčový spínač Hormann ESU 40 pod omítku + přepravní náklady ks 914,31

KABEL 2x2x0.8 -hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PUH120-R dle ZP-27/2008, m 185,52 182,40

B2caS1 D0 d|e PrEN 50399:07. ohniodolný dlé CSN |EC60331. bezhalooenový

vyřezání drážek, montáž spínače, připojení na dveře, odzkoušení hod 2 560,00

Zapravení drážek, prostupů, oprava maléb hod 1 920,00 
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REKAPITULACE : Dodávka (D) 46 088 Kč

 

Montáž (M) 50 234 Kč

Celkem bez DPH 96 322 Kč

5/1 dodávka |D|ažba s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou a zkozenou hranou»šedá 400/200/80 m2 250 589,25 1 529,413'
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