
Příloha č. 5

KM Popis prací před výlukou 21.5. 22.5. 23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5. 1.6. 2.6. 3.6. 4.6. po výluce

Přípravné práce (vytýčení sítí, návoz materiálu)

SO 1
vykládka a rozvoz pražců
demontáž asfaltů
demontáž přejezdu - Intermont vnitřní
demnotáž kotev
výměna KL
výměna pražců
doplnění KL
ASP, SSP
montáž přejezdu - Rosehill komplet
asfaltování

SO 3
vykládka materiálu
demontáž přejezdu - Strail
demontáž asfaltů
vytržení KP
těžba KL
pokládka pražců
zaklapnutí kolejnic
doplnění KL
ASP, SSP
svařování + BK
montáž přejezdu - Rosehill komplet
asfaltování

SO 2
demontáž vnitřní kolejnice
demontáž asfaltů
demontáž přejezdu - Brens
výměna KL
výměna pražců
doplnění KL
ASP, SSP
výměna krajních kolejnic
vložení vnitřní kolejnice
stykování
svařování + BK
montáž přejezdu - Bodan komplet
čištění příkopu a vpusti
asfaltování
sběr kolejnic
následné SVÚ

SO 4
vykládka pražců
výměna kolejnic
výměna KL
výměna pražců
doplnění KL
ASP, SSP
svařování

Dokončovací práce
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      HARMONOGRAM    SKANSKA                         akce: Oprava trati v úseku Doňov  - Popelín
nepřetržitá výluka 15 N
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uzavírka P6164 uzavírka P 6163
uzavírka P 6145

nepřetržitá výluka 8N (splítka)
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