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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č.: D200011 

I. Smluvní strany 

Objednatel:    Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace 
zapsané v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Pr 624 

se sídlem:    Zhořelecká 344/5, Liberec 460 01, 
zastoupený:   Ing. Jarmilou Levko, ředitelkou 
IČO:    00083143  
DIČ:     CZ0008314 
bankovní spojení:  Česká spořitelna -  
 

Zástupce ve věcech technických:  

 (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  Jiránek CZ s.r.o.               

se sídlem:               Langrova 488/5, 460 07 Liberec 7      
zastoupený:       ing. Leošem Jiránkem       
IČ:     07660308 
DIČ:     CZ 07660308         
bankovní spojení:    KB Liberec a.s.,  č.ú.   
zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42693 
 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají  

 

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.D20011 ze dne 6.2.2020 z důvodu nastalé mimořádné 

situace, kdy na základě Usnesení vlády ze dne 12.3.2020 byl vyhlášen nouzový stavu a zákaz 

pořádání divadelních přestavení. V rámci nových skutečností uzavírají objednatel 

s dodavatelem tento dodatek obsahující změnu termínu předání místa plnění a doby plnění 

z důvodu posunu termínu divadelních prázdnin změnou ustanovení  článku IV. odst.4  
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IV. Místo a doba plnění 

1) Lhůta pro realizaci díla činí 85 kalendářních dnů a počíná běžet dnem protokolárního 
předání místa plnění zhotoviteli a končí dnem protokolárního předání díla bez vad a 
nedodělků objednateli.  Tato lhůta odpovídá předpokládanému termínu uzavření divadla 
z důvodu nouzového stavu a navazujících divadelních prázdnin, které jsou plánovány 
v době od 4.5..2020 do 27.7.2020.   

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v původním znění. 

 

 

V Liberci dne ……………… V Liberci dne …………… 

       Za zhotovitele:         Za objednatele: 

…………………………….                      ……………………………… 

       Ing. Leoš Jiránek, jednatel           Ing. Jarmila Levko, ředitelka         

          


