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Přechod parovodu na horkovod - Písek

[bookmark: _E0]Dodatek č.3 - Smlouvy o dílo


Smluvní strany
objednatel
	Obchodní firma
	Teplárna Písek, a.s.

	se sídlem
	Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01 

	Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 640

	jednající
	Karel Vodička, předseda představenstva
Marek Anděl, člen představenstva 

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.

	technických
	Ing. Josef Smolar, Vedoucí ROT
Roman Kubiš, Zástupce vedoucího ROT 

	IČ / DIČ
	60826801 / CZ60826801 

	Bankovní spojení: 
	ČSOB a.s. pobočka Písek, č. účtu 109674455/0300 


a
zhotovitel				            Společnost Přechod parovodu na horkovod - Písek
	Obchodní firma 
(vedoucí společník)
	SYSTHERM s.r.o.

	se sídlem
	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 7209

	jednající
	Jan Kazda, jednatel

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	Jan Kazda, jednatel

	technických
	Tomáš Slavík, Senior Manager



	adresa obchodního styku: 
	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

	IČ / DIČ
	64 83 04 54 / CZ64830454

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s., č.ú. 171947450/0300

	Obchodní firma 
(druhý společník)
	CZ Teplo s.r.o.

	se sídlem
	Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4-Braník

	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 91036

	jednající
	Ing. Petr Marek, jednatel
Ing. Dana Bartoňová, jednatel

	adresa obchodního styku: 
	Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4-Braník

	IČ / DIČ
	26 74 48 05 / CZ26744805


uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Přechod parovodu na horkovod - Písek“ ev. č. Objednatele 19/2018, ev. č. Zhotovitele 18-9710-000525, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak je dále uvedeno.

I. Dodatkem se navyšuje cena díla o 4 404 074,83,- Kč a článek 13. SMLUVNÍ CENA zní v bodě 13.1. nově takto
13.	smluvní cena
13.1	smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí 

(slovy: stosedmdesátdevětmilionůstotřicettisícosmsetsedmdesátčtyři korun českých a osmdesáttřihaléřů)

Z toho:
	Etapa 1 díla
	    72 393 347,53 Kč 

	Z toho:

	Dílčí etapa 1.1 díla
	   24 684 667,52 Kč 

	Dílčí etapa 1.2 díla
	   22 594 342,30 Kč 

	Dílčí etapa 1.3 díla
	   25 114 337,71 Kč 

	etapa 2 díla – realizace 2019 + 2020
	    33 177 324,43 Kč 

	Z toho:

	etapa 2 díla – rok 2019
	   20 043 647,84 Kč 

	etapa 2 díla – rok 2020
	   13 133 676,59 Kč 

	etapa 3 díla
	 

	Z toho:

	Dílčí etapa 3.1 díla – realizace 2019 + 2020
	    42 580 982,04 Kč 

	Z toho:

	etapa 3.1 díla – rok 2019
	   21 677 827,70 Kč 

	etapa 3.1 díla – rok 2020
	   20 903 154,34 Kč 

	Dílčí etapa 3.2 díla – realizace 2019 + 2020
	    30 979 220,83 Kč 

	Z toho:

	etapa 3.2 díla – rok 2019
	     8 187 843,74 Kč 

	etapa 3.2 díla – rok 2020
	   22 791 377,09 Kč 

	CELKEM ZA ETAPY
	  179 130 874,83 Kč 



Rekapitulace víceprací provedených na etapě 2 – realizace 2019 a etapě 3.1 – realizace 2019:
	REKAPITULACE VÍCEPRACÍ
	CENA bez DPH

	REKAPITULACE - ETAPA 2 - realizace 2019
	1 644 410,89 Kč

	ZL E2_1
	ZL E2_1: Nádražní ul. - bourání asfaltové vrstvy v tl. 0,4m (úsek Zeyerova - Nádražní_Svazarm)
	251 450,80 Kč

	ZL E2_2
	ZL E2_2: Nádražní ul. - bourání asfaltové vrstvy v tl. 0,4m (úsek Svazarm_ Okresní úřad (přejezdový práh -16,5m))
	245 560,00 Kč

	ZL E2_3
	ZL E2_3: Nádražní ul. - posledních 16,5m před zpomalovacím pruhem u okresu
	32 419,20 Kč

	ZL E2_4
	ZL E2_4: Přípojka č.p. 1680, 1682 (ul. Heritesova) - STAVEBNÍ
	242 224,12 Kč

	ZL E2_5
	ZL E2_5 - Přípojka č.p. 1680, 1682 (ul. Heritesova) - STROJNÍ
	480 887,31 Kč

	ZL E2_6
	ZL E2_6 - Přípojka č.p. 1680, 1682 (ul. Heritesova) - OPTIKA
	85 069,46 Kč

	ZL E2_7
	ZL E2_7 - Heritesova - přeložka teplovodu pro domy Heritesova 1200, 1194, Preslova 453
	43 600,00 Kč

	ZL E2_8
	ZL E2_8 - Heritesova - přeložka čtyřtrubkového rozvodu pro domy Heritesova 1535-1611
	54 800,00 Kč

	ZL E2_9
	ZL E2_9 - Heritesova - montáž vodící klece kompenzátoru
	21 200,00 Kč

	ZL E2_10
	ZL E2_10 - Heritesova - pořeložka parovodní přípojky VS Zeyerova
	26 400,00 Kč

	ZL E2_11
	ZL E2_11 - Šachta Nádražní - Zeyerova
	140 000,00 Kč

	ZL E2_12
	ZL E2_12 - Přeložka kondezátního potrubí DN150 v kolektoru Zeyerova/Nádražní
	8 800,00 Kč

	ZL E2_13
	ZL E2_13 - Přeložka kondezátního potrubí DN125 v Městském areálu (Neutralizace)
	12 000,00 Kč

	REKAPITULACE - ETAPA 3.1 - realizace 2019
	3 066 463,94 Kč

	ZL E31_1
	ZL E31_1 - Ul. 17.listopadu (přípojka Českého Telecomu) - STAVEBNÍ
	28 768,25 Kč

	ZL E31_2
	ZL E31_2 - Redimenzace a prodloužení trasy 17.listopad - STROJNÍ
	265 495,39 Kč

	ZL E31_3
	ZL E31_3 - Oprava asfaltové vrstvy (krytu) v celé ploše komunikace - ul. Jeronýmova
	2 762 747,30 Kč

	ZL E31_4
	ZL E31_4 - křižovatka Budovcova/Chelčického - úprava SW semaforů při uzavření ulice Budovcova
	9 453,00 Kč

	CELKOVÁ CENA VÍCEPRACÍ bez DPH
	4 710 874,83 Kč



Položkové rozpočty víceprací jsou přílohou dodatku – viz. Příloha č.1
 
Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo, které nejsou výslovně v Dodatku č. 3 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 3, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 3. 
Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 09. 05. 2018, Dodatku č. 1, ze dne 16. 10. 2018 a Dodatku č.2, ze dne 12. 08. 2019, která nejsou výslovně v Dodatku č. 3 zmíněna zůstávají bez změny.
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.
Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.



	V Písku, dne 30.4.2020		
za objednatele:
	V Plzni, dne 30.4.2020	 
za zhotovitele:

	

............................................................
Karel Vodička, 
předseda představenstva
Teplárna Písek, a.s. 
	

............................................................
Jan Kazda 
jednatel
SYSTHERM s.r.o.

	



............................................................
Marek Anděl
člen představenstva
Teplárna Písek, a.s. 
	













Přílohy:

Příloha č.1 – položkové rozpočty víceprací
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