	REKAPITULACE VÍCEPRACÍ
	CENA bez DPH

	REKAPITULACE - ETAPA 2 - realizace 2019
	1 644 410,89 Kč

	ZL E2_1
	ZL E2_1: Nádražní ul. - bourání asfaltové vrstvy v tl. 0,4m (úsek Zeyerova - Nádražní_Svazarm)
	251 450,80 Kč

	ZL E2_2
	ZL E2_2: Nádražní ul. - bourání asfaltové vrstvy v tl. 0,4m (úsek Svazarm_ Okresní úřad (přejezdový práh -16,5m))
	245 560,00 Kč

	ZL E2_3
	ZL E2_3: Nádražní ul. - posledních 16,5m před zpomalovacím pruhem u okresu
	32 419,20 Kč

	ZL E2_4
	ZL E2_4: Přípojka č.p. 1680, 1682 (ul. Heritesova) - STAVEBNÍ
	242 224,12 Kč

	ZL E2_5
	ZL E2_5 - Přípojka č.p. 1680, 1682 (ul. Heritesova) - STROJNÍ
	480 887,31 Kč

	ZL E2_6
	ZL E2_6 - Přípojka č.p. 1680, 1682 (ul. Heritesova) - OPTIKA
	85 069,46 Kč

	ZL E2_7
	ZL E2_7 - Heritesova - přeložka teplovodu pro domy Heritesova 1200, 1194, Preslova 453
	43 600,00 Kč

	ZL E2_8
	ZL E2_8 - Heritesova - přeložka čtyřtrubkového rozvodu pro domy Heritesova 1535-1611
	54 800,00 Kč

	ZL E2_9
	ZL E2_9 - Heritesova - montáž vodící klece kompenzátoru
	21 200,00 Kč

	ZL E2_10
	ZL E2_10 - Heritesova - pořeložka parovodní přípojky VS Zeyerova
	26 400,00 Kč

	ZL E2_11
	ZL E2_11 - Šachta Nádražní - Zeyerova
	140 000,00 Kč

	ZL E2_12
	ZL E2_12 - Přeložka kondezátního potrubí DN150 v kolektoru Zeyerova/Nádražní
	8 800,00 Kč

	ZL E2_13
	ZL E2_13 - Přeložka kondezátního potrubí DN125 v Městském areálu (Neutralizace)
	12 000,00 Kč

	REKAPITULACE - ETAPA 3.1 - realizace 2019
	3 066 463,94 Kč

	ZL E31_1
	ZL E31_1 - Ul. 17.listopadu (přípojka Českého Telecomu) - STAVEBNÍ
	28 768,25 Kč

	ZL E31_2
	ZL E31_2 - Redimenzace a prodloužení trasy 17.listopad - STROJNÍ
	265 495,39 Kč

	ZL E31_3
	ZL E31_3 - Oprava asfaltové vrstvy (krytu) v celé ploše komunikace - ul. Jeronýmova
	2 762 747,30 Kč

	ZL E31_4
	ZL E31_4 - křižovatka Budovcova/Chelčického - úprava SW semaforů při uzavření ulice Budovcova
	9 453,00 Kč

	CELKOVÁ CENA VÍCEPRACÍ bez DPH
	4 710 874,83 Kč
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Akce: PŘECHOD PAROVODU NA HORKOVOD - PÍSEK

Etapa: ETAPA 2 - realizace 2019

Objednatel:

Teplárna Písek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Zhotovitel:

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Datum:

22.04.2020

ZL E2_7 - Heritesova - přeložka teplovodu pro domy Heritesova 1200, 1194, Preslova 453

ČÍSLO PRÁCE A DODÁVKY

JEDNOTK

A

MNOŽST

VÍ

JEDNOTKO

VÁ CENA

CELKEM bez 

DPH

1 Dodávka a doprava materiálu pro přeložku teplovodu kpl. 1 12 500 Kč   12 500 Kč     

2 Montáž přeložky teplovodu (PIP-DN50)  kpl. 1 18 800 Kč   18 800 Kč     

3 Demontáž přeložky teplovodu

kpl. 1

12 300 Kč   12 300 Kč     

CELKEM bez DPH 43 600 Kč      


image8.emf
Akce: PŘECHOD PAROVODU NA HORKOVOD - PÍSEK

Etapa: ETAPA 2 - realizace 2019

Objednatel:

Teplárna Písek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Zhotovitel:

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Datum:

22.04.2020

ZL E2_8 - Heritesova - přeložka čtyřtrubkového rozvodu pro domy Heritesova 1535-1611

ČÍSLO PRÁCE A DODÁVKY

JEDNOTK

A

MNOŽST

VÍ

JEDNOTKOV

Á CENA

CELKEM bez 

DPH

1

Dodávka a doprava materiálu pro přeložku sekundárního 

rozvodu (2xÚT, TV, cirkulace TV)

kpl. 1 12 740 Kč     12 740 Kč     

2

Montáž přeložky ÚT, TV, cirkulace TV v předizolovaném 

potrubí

kpl. 1 29 550 Kč     29 550 Kč     

3

Demontáž přeložky potrubí po napojení KPS Heritesova 

1611

kpl. 1

12 510 Kč     12 510 Kč     

CELKEM bez DPH 54 800 Kč      
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Akce: PŘECHOD PAROVODU NA HORKOVOD - PÍSEK

Etapa: ETAPA 2 - realizace 2019

Objednatel:

Teplárna Písek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Zhotovitel:

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Datum:

22.04.2020

ZL E2_9 - Heritesova - montáž vodící klece kompenzátoru

ČÍSLO PRÁCE A DODÁVKY

JEDNOTK

A

MNOŽST

VÍ

JEDNOTKOV

Á CENA

CELKEM bez 

DPH

1

Dodávka hutního materiálu pro konstrukci klece osového 

kompenzátoru DN400

kpl. 1 8 350 Kč       8 350 Kč      

2

Montáže konstrukce klece osového kompenzátoru DN400 

v topném kanále

kpl. 1 12 850 Kč     12 850 Kč     

CELKEM bez DPH 21 200 Kč      
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Akce: PŘECHOD PAROVODU NA HORKOVOD - PÍSEK

Etapa: ETAPA 2 - realizace 2019

Objednatel:

Teplárna Písek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Zhotovitel:

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Datum:

22.04.2020

ZL E2_10 - Heritesova - pořeložka parovodní přípojky VS Zeyerova

ČÍSLO PRÁCE A DODÁVKY

JEDNOTK

A

MNOŽSTVÍ

JEDNOTKO

VÁ CENA

CELKEM bez 

DPH

1 Dodávka a doprava materiálu kpl. 1 6 160 Kč      6 160 Kč      

2 Montáž přeložky parovodu (PIP DN100) a kondenzátu kpl. 1 12 000 Kč    12 000 Kč     

3 Demontáž původního parovodu a kondenzátu kpl. 1 8 240 Kč      8 240 Kč      

CELKEM bez DPH 26 400 Kč      
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Akce: PŘECHOD PAROVODU NA HORKOVOD - PÍSEK

Etapa: ETAPA 2 - realizace 2019

Objednatel:

Teplárna Písek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Zhotovitel:

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Datum:

22.04.2020

ZL E2_11 - Šachta Nádražní - Zeyerova

ČÍSLO PRÁCE A DODÁVKY

JEDNOTK

A

MNOŽSTVÍ

JEDNOTKO

VÁ CENA

CELKEM bez 

DPH

1 Dodávka ocelového potrubí a tvarovek kpl. 1 14 500 Kč    14 500 Kč       

2

Montáž ocelového potrubí DN300 v šachtě a a dopasování 

na předizolované potrubí DN300 (segmentová kolena)

kpl. 1 92 500 Kč    92 500 Kč       

3 Tepelná izolace kpl. 1 17 200 Kč    17 200 Kč       

4 Montáž dopojení přípojky DN50 v šachtě v Zeyerova 1666 kpl. 1 15 800 Kč    15 800 Kč       

CELKEM bez DPH 140 000 Kč       
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Akce: PŘECHOD PAROVODU NA HORKOVOD - PÍSEK

Etapa: ETAPA 2 - realizace 2019

Objednatel:

Teplárna Písek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Zhotovitel:

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Datum:

22.04.2020

ZL E2_12 - Přeložka kondezátního potrubí DN150 v kolektoru Zeyerova/Nádražní

ČÍSLO PRÁCE A DODÁVKY

JEDNOTK

A

MNOŽSTVÍ

JEDNOTKO

VÁ CENA

CELKEM bez 

DPH

1 Dodávka a doprava potrubí pro přeložku kpl. 1 1 200 Kč      1 200 Kč      

2

Montáž přeložky kondenzátu DN150 v kolektoru z důvodu 

vedení horkovodu DN300

kpl. 1 6 600 Kč      6 600 Kč      

3 Tepelná izolace kpl. 1 1 000 Kč      1 000 Kč      

CELKEM bez DPH 8 800 Kč        
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Akce: PŘECHOD PAROVODU NA HORKOVOD - PÍSEK

Etapa: ETAPA 2 - realizace 2019

Objednatel:

Teplárna Písek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Zhotovitel:

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Datum:

22.04.2020

ZL E2_13 - Přeložka kondezátního potrubí DN125 v Městském areálu (Neutralizace)

ČÍSLO PRÁCE A DODÁVKY

JEDNOTK

A

MNOŽSTVÍ

JEDNOTKO

VÁ CENA

CELKEM bez 

DPH

1 Dodávka a doprava potrubí pro přeložku kpl. 1 2 400 Kč      2 400 Kč      

2

Montáž přeložky kondenzátu DN125 pro vedení 

horkovodu DN300

kpl. 1 9 600 Kč      9 600 Kč      

CELKEM bez DPH 12 000 Kč      
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Příloha č.1 k dodatku č.3

Č ObjektKód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

      Rozměry     cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

0 Všeobecné konstrukce a práce       0,00 -4 151,52 -4 151,52 -5,58

6 113107222RACOdstranění asfaltobet.krytu tl. do 5 cm nad 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku v místě výkopů m2 -44,64 93,00 0,00 -4 151,52 -4 151,52 0,1250 -5,58RTS II / 2017

49,60*0,90=44,64; DN 50 (odpočet asfaltové trasy) -44,64

13 Hloubené vykopávky       0,00 9 952,82 9 952,82 0,00

14 132301213R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ m3 8,05 184,00 0,00 1 481,20 1 481,20 0,00 0,00RTS II / 2017

(102,00)*0,8*1,0;pro potrubí DN 80; 81,60

(49,60)*0,9*1,5;pro potrubí DN 50; (odpočet plánované trasy dle ZD) -66,96

-6,59;ruční výkop; -6,59

15 132301219R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 14,64 43,00 0,00 629,52 629,52 0,00 0,00RTS II / 2017

8,05;viz hloubení; 8,05

6,59;viz ruční výkop; 6,59

16 139600013RA0Ruční výkop v hornině 4 - rýhy m3 6,59 1 190,00 0,00 7 842,10 7 842,10 0,00 0,00RTS II / 2017

(81,60-66,96)=14,64/100*45 6,59

;45% z celkové kubatury hloubení rýh; 0,00

16 Přemístění výkopku       0,00 3 763,43 3 763,43 0,00

23 161101101R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 14,64 71,00 0,00 1 039,44 1 039,44 0,00 0,00RTS II / 2017

8,05;viz hloubení rýh; 8,05

6,59;viz ruční výkop; 6,59

24 167101102R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - odvoz na mezideponii pro zpětný zásyp m3 3,01 43,00 0,00 129,43 129,43 0,00 0,00RTS II / 2017

3,01;viz zásyp; 3,01

25 162301102R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - odvoz na mezideponii pro zpětný zásyp m3 3,01 70,00 0,00 210,70 210,70 0,00 0,00RTS II / 2017

3,01;viz nakládání; 3,01

26 162701109R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz na mezideponii pro zpětný zásyp m3 12,04 14,00 0,00 168,56 168,56 0,00 0,00RTS II / 2017

3,01*4;odvoz do vzdálenosti 5km; 12,04

27 167101102R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - odvoz z mezideponie pro zpětný zásyp m3 -3,01 43,00 0,00 -129,43 -129,43 0,00 0,00RTS II / 2017

43,60;viz zásyp; -3,01

28 162301102R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - odvoz z mezideponie pro zpětný zásyp m3 3,01 70,00 0,00 210,70 210,70 0,00 0,00RTS II / 2017

43,60;viz nakládání; 3,01

29 162701109R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz z mezideponie pro zpětný zásyp m3 12,04 14,00 0,00 168,56 168,56 0,00 0,00RTS II / 2017

43,60*4;odvoz do vzdálenosti 5km; 12,04

30 167101102R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - odvoz na skládku m3 11,63 43,00 0,00 500,09 500,09 0,00 0,00RTS II / 2017

14,64;viz svislé př. výkopku; 14,64

-3,01;viz zásyp; -3,01

31 162301102R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - odvoz na skládku m3 11,63 70,00 0,00 814,10 814,10 0,00 0,00RTS II / 2017

11,63;viz nakládání pro odvoz na skládku; 11,63

32 162701109R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz na skládku m3 46,52 14,00 0,00 651,28 651,28 0,00 0,00RTS II / 2017

11,63*4;odvoz do vzdálenosti 5km; 46,52

17 Konstrukce ze zemin       3 822,10 10 204,42 14 026,52 20,29

33 175100020RADObsyp potrubí m3 12,15 886,00 3 822,10 6 942,80 10 764,90 1,67 20,29RTS II / 2017

(102,00)*0,80*(0,18+0,2);pro potrubí DN 80; 31,00

-3,14*0,09*0,09*102,00*2;odečet potrubí; -5,20

(49,60)*0,90*(0,14+0,2);pro potrubí DN 500; -15,18

-3,14*0,07*0,07*49,60*2;odečet potrubí; 1,53

;celková délka potrubí z rozpočtu děleno 2ks potrubí krát šířka k

;-a 200mm obsypu nad vrch potrubí;

34 460300006R00Hutnění obsypu m3 12,15 49,00 0,00 595,35 595,35 0,00 0,00RTS II / 2017

12,15;viz obsyp; 12,15

37 174101101R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3,01 75,00 0,00 225,75 225,75 0,00 0,00RTS II / 2017

14,64;viz svislé př. výkopku; 14,64

-5,50;odpočet lože; -5,50

-12,15;odpočet obsypu; -12,15

38 171201201R00Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m - mezideponie pro zpětný zásyp m3 3,01 11,00 0,00 33,11 33,11 0,00 0,00RTS II / 2017

3,01;viz nakládání; 3,01

39 171201201R00Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m - skládka m3 11,63 11,00 0,00 127,93 127,93 0,00 0,00RTS II / 2017

11,63;viz nakládání pro odvoz na skládku; 11,63

40 199000002R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 11,63 196,00 0,00 2 279,48 2 279,48 0,00 0,00RTS II / 2017

11,63;viz uložení; 11,63

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)       2 282,23 2 178,27 4 460,50 6,23

50 451572211R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm m3 5,50 762,00 2 282,23 1 908,77 4 191,00 1,13 6,23RTS II / 2017

(102,00)*0,80*0,15;pro potrubí DN 80; 12,20

(49,60)*0,90*0,15;pro potrubí DN 50; -6,70

;celková délka potrubí z rozpočtu děleno 2ks potrubí krát šířka krát tl. lože; 0,00

51 460300006R00Hutnění lože m3 5,50 49,00 0,00 269,50 269,50 0,00 0,00RTS II / 2017

5,50;viz lože; 5,50

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových       1 595,58 890,80 2 486,38 0,03

60 871812112R00Příplatek za položení signalizačního vodiče m 157,20 2,00 0,00 314,40 314,40 0,00 0,00RTS II / 2017

(102,00-49,60=52,40)*3 157,20

;délka kabelů děleno 2ks potrubí krát 3x páska; 0,00

61 673909992037Fólie výstražná zelená m 110,04 4,00 440,16 0,00 440,16 0,00 0,01 RTS I / 2017

52,40*1,05*2;viz montáž trubek krát ztratné; 110,04

62 673909992034Fólie výstražná červená m 55,02 3,00 165,06 0,00 165,06 0,00 0,00RTS II / 2017

52,40*1,05;viz montáž trubek krát ztratné; 55,02

63 871151121R00Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm m 52,40 11,00 0,00 576,40 576,40 0,00 0,00RTS II / 2017

52,40 52,40

;délka kabelů děleno 2ks potrubí=celková délka potrubí; 0,00

64 28613401 Trubka PE DN 25 m 55,02 18,00 990,36 0,00 990,36 0,00 0,02RTS II / 2017

52,40*1,05;viz montáž trubek krát ztratné; 55,02

H27 Vedení trubní dálková a přípojná       0,00 5 595,72 5 595,72 0,00

67 998272201R00Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 26,52 211,00 0,00 5 595,72 5 595,72 0,00 0,00RTS II / 2017

(20,29+6,23);hmotnost; 26,52

S Přesuny sutí       0,00 -7 365,60 -7 365,60 0,00

68 979087213R00Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t -5,58 430,00 0,00 -2 399,40 -2 399,40 0,00 0,00RTS II / 2017

-5,58;viz hmotnost; -5,58

69 979084216R00Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t -5,58 470,00 0,00 -2 622,60 -2 622,60 0,00 0,00RTS II / 2017

-5,58;viz nakládání; -5,58

71 979999999R00Poplatek za skládku t -5,58 420,00 0,00 -2 343,60 -2 343,60 0,00 0,00RTS II / 2017

-5,58;viz nakládání; -5,58

28 768,25

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: PŘECHOD Z PAROVODU NA HORKOVOD - PÍSEK Doba výstavby:   Objednatel:

Teplárna Písek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 

Písek

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Druh stavby: Etapa 3.1 - realizace 2019 Začátek výstavby:   Projektant:  

Lokalita: ZL E31_1 - Ul. 17.listopadu (přípojka Českého Telecomu) - STAVEBNÍ Konec výstavby:   Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:



JKSO:   Zpracováno dne:



Zpracoval:
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Příloha č.1 k dodatku č.3

Objednatel:

Teplárna Písek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Zhotovitel:

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Akce:

Přechod parovodu na horkovod - Písek

Etapa:

etapa 3.1 - realizace 2019

Trasa: ZL E31_2 - Redimenzace a prodloužení trasy 17.listopad - STROJNÍ

Datum:

18.11.2019

17.listopad - původní délka trasy: 112,26 m

17.listopad - nová délka trasy: 166,21 m

88 K

23119000

1R

Montáž teplovodů do DN350 technologie PIP (včetně 

kompletace spojů, odboček, apod)

m -112,260 1 820,00-204 313,20

P

Poznámka k položce:

Montáž teplovodů do DN350 technologie PIP (včetně kompletace spojů, odboček, 

apod)

89 M

423100001

R

Dodávka potrubí DN65, DN50 soubor -1,000101 678,91 -101 678,91

72 K

23002304

7

Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg 

tř. 11 až 13 D 76 mm, tl. 3,2 mm

kus -2,000 343,00 -686,00

73 M

422390237

R

Varný kulový kohout DN65 PN25 kus -2,000 1 306,00 -2 612,00

88 K

23119000

1R

Montáž teplovodů do DN350 technologie PIP (včetně 

kompletace spojů, odboček, apod)

m 166,210 1 820,00 302 502,20

P

Poznámka k položce:

Montáž teplovodů do DN350 technologie PIP (včetně kompletace spojů, odboček, 

apod)

89 M

423100001

R

Dodávka potrubí DN80, DN50 soubor 1,000231 177,30 231 177,30

74 K

23002305

7

Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg 

tř. 11 až 13 D 89 mm, tl. 3,6 mm

kus 2,000 375,00 750,00

75 M

422390247

R

Varný kulový kohout DN80 PN25 kus 2,000 1 678,00 3 356,00

R Geodetické zaměření - výškopis/polohopis kpl. 1 5000,00 5 000,00

R Zpracování projektové dokumentace, kompletace kpl. 1 6500,00 6 500,00

R Zařízení staveniště (oplocení, dopravní značení) kpl 1 12000,00 12 000,00

R Inženýrská činnost kpl. 1 5000,00 5 000,00

R Geodetické zaměření skutečného stavu kpl. 1 3500,00 3 500,00

R Projektová dokumentace skutečného stavu PIP kpl. 1 5000,00 5 000,00

CELKEM 265 495,39
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Č ObjektKód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

      Rozměry     cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 Přípravné a přidružené práce       11 779,18 499 883,22 511 662,40 708,09

6 113107222RACOdstranění asfaltobet.krytu tl. do 5 cm nad 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku v místě výkopů m2 2 264,80 93,00 11 779,18 198 847,22 210 626,40 0,1250 283,10RTS II / 2017

odměřeno ze situace v DWG (první vrstva - kryt)_1.740,00 1 740,00

1.740,00 (druhá vrstva - podklad) - 102,00 (odpočet v ZÚ křižovat ul. Kollárova) 1 638,00

odpočet rýha: 253,00*(2,20) (dvě vrstvy) -556,60*2 odpočet dle RDS -1 113,20

113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 885,40 340,00 0,00 301 036,00 301 036,00 0,4800 424,99ÚRS 2019

odměřeno ze situace v DWG_1.740,00 1 740,00

odpočet stáv. podkladu z KZC 298,00 -298,00

odpočet rýha: 253,00*(2,20) odpočet dle RDS -556,60

57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné       300 362,18 974 062,22 1 274 424,40 965,65

58 577142212R00Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm m2 1 740,00 191,00 300 362,18 31 977,82 332 340,00 0,1272 221,24RTS II / 2017

odměřeno ze situace v DWG_1.740,00 1 740,00

58a 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 3 378,00 13,80 0,00 46 616,40 46 616,40 0,00 0,00ÚRS 2019

1.740,00 + (1740,00 - 102,00 = 1638,00)  3 378,00

58b 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 1 638,00 331,00 0,00 542 178,00 542 178,00 0,1846 302,42ÚRS 2019

1.740,00 (druhá vrstva - podklad) - 102,00 (odpočet v ZÚ křižovat ul. Kollárova) 1 638,00

59c 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 1 442,00 245,00 0,00 353 290,00 353 290,00 0,3065 441,99ÚRS 2019

odměřeno ze situace v DWG_1.740,00 1 740,00

odpočet stáv. ponecháného podkladu z KZC 298,00 -298,00

H22 Komunikace pozemní a letiště       0,00 41 981,70 41 981,70 0,00

66 998225311R00Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. t 965,65 18,00 0,00 17 381,70 17 381,70 0,00 0,00RTS II / 2017

965,65;hmotnost; 965,65

9 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 7,00 1 920,00 0,00 13 440,00 13 440,00 0,00 0,00ÚRS 2019

dle skutečnosti

10 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 5,00 1 820,00 0,00 9 100,00 9 100,00 0,00 0,00ÚRS 2019

dle skutečnosti

11 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 2,00 1 030,00 0,00 2 060,00 2 060,00 0,00 0,00ÚRS 2019

dle skutečnosti

S Přesuny sutí       0,00 934 678,80 934 678,80 0,00

68 979087213R00Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 708,09 430,00 0,00 304 478,70 304 478,70 0,00 0,00RTS II / 2017

708,09;viz hmotnost; 708,09

69 979084216R00Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 708,09 470,00 0,00 332 802,30 332 802,30 0,00 0,00RTS II / 2017

708,09;viz nakládání; 708,09

71 979999999R00Poplatek za skládku t 708,09 420,00 0,00 297 397,80 297 397,80 0,00 0,00RTS II / 2017

708,09;viz nakládání; 708,09

2 762 747,30 1 673,74

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: PŘECHOD Z PAROVODU NA HORKOVOD - PÍSEK Doba výstavby:   Objednatel:

Teplárna Písek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 

Písek

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Druh stavby: Etapa 3.1 - realizace 2019 Začátek výstavby:   Projektant:  

Vícepráce:  ZL E31_3 - Oprava asfaltové vrstvy (krytu) v celé ploše komunikace - ul. Jeronýmova Konec výstavby:   Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:



JKSO:   Zpracováno dne:



Zpracoval:
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Akce: PŘECHOD PAROVODU NA HORKOVOD - PÍSEK

Etapa: ETAPA 3.1 - realizace 2019

Objednatel:

Teplárna Písek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Zhotovitel:

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Datum:

18.11.2019

ZL E31_4 - křižovatka Budovcova/Chelčického - úprava SW semaforů při uzavření ulice Budovcova

ČÍSLO PRÁCE A DODÁVKY

JEDNOTK

A

MNOŽST

VÍ

JEDNOTKO

VÁ CENA

CELKEM bez 

DPH

1

CROSS - úprava SW semaforů na křižovatce 

Chelčického/Budějovická pro trojsměrný provoz, výjezd 

technika na místě

kpl. 1 8 220 Kč     8 220 Kč            

3 ST - zisk a režie - 15%

kpl. 1

1 233 Kč     1 233 Kč            

CELKEM bez DPH 9 453 Kč                
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Č ObjektKód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

      Rozměry     cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 Přípravné a přidružené práce     0,00 54 784,00 54 784,00 148,99

7 113107345 Odstranění asfaltové vrstvy, tl.25 cm m2 256,00 214,00 0,00 54 784,00 54 784,00 0,582 148,99 ÚRS 2019

skutečná tloušťka bourání asfaltové vrstvy je 0,40m - 0,15m (rozpočet) = 0,25m (vícepráce)

výpočet množství: 

128,00*2,00=256,00m2 256,00

S Přesuny sutí     0,00 196 666,80 196 666,80 0,00

69 979087213R00Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 148,99 430,00 0,00 64 065,70 64 065,70 0,00 0,00RTS II / 2017

148,99;viz hmotnost;

70 979084216R00Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 148,99 470,00 0,00 70 025,30 70 025,30 0,00 0,00RTS II / 2017

148,99;viz nakládání;

72 979999999R00Poplatek za skládku t 148,99 420,00 0,00 62 575,80 62 575,80 0,00 0,00RTS II / 2017

148,99;viz nakládání;

251 450,80

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: PŘECHOD Z PAROVODU NA HORKOVOD - PÍSEK Doba výstavby:   Objednatel:

Teplárna Písek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 

Písek

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Druh stavby: Etapa 2 - realizace 2019 Začátek výstavby:   Projektant:  

Lokalita: ZL E2_1: Nádražní ul. - bourání asfaltové vrstvy v tl. 0,4m (úsek Zeyerova - Nádražní_Svazarm) Konec výstavby:   Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:



JKSO:   Zpracováno dne:



Zpracoval:
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Č ObjektKód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

      Rozměry     cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 Přípravné a přidružené práce     0,00 53 500,00 53 500,00 145,50

7 113107345 Odstranění asfaltové vrstvy tl.25 cm  m2 250,00 214,00 0,00 53 500,00 53 500,00 0,582 145,50 ÚRS 2019

skutečná tloušťka bourání asfaltové vrstvy je 0,40m - 0,15m (rozpočet) = 0,25m (vícepráce)

výpočet množství: 

125,00*2,00=250,00m2

S Přesuny sutí     0,00 192 060,00 192 060,00 0,00

69 979087213R00Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 145,50 430,00 0,00 62 565,00 62 565,00 0,00 0,00RTS II / 2017

97,78;viz hmotnost;

70 979084216R00Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 145,50 470,00 0,00 68 385,00 68 385,00 0,00 0,00RTS II / 2017

97,78;viz nakládání;

72 979999999R00Poplatek za skládku t 145,50 420,00 0,00 61 110,00 61 110,00 0,00 0,00RTS II / 2017

97,78;viz nakládání;

245 560,00

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: PŘECHOD Z PAROVODU NA HORKOVOD - PÍSEK Doba výstavby:   Objednatel:

Teplárna Písek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 

Písek

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Druh stavby: Etapa 2 - realizace 2019 Začátek výstavby:   Projektant:  

Lokalita: ZL E2_2: Nádražní ul. - bourání asfaltové vrstvy v tl. 0,4m (úsek Svazarm_ Okresní úřad (přejezdový práh -16,5m)) Konec výstavby:   Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:



JKSO:   Zpracováno dne:



Zpracoval:
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Č ObjektKód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

      Rozměry     cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 Přípravné a přidružené práce     0,00 7 062,00 7 062,00 19,21

7 113107345 Odstranění asfaltové vrstvy, tl.25 cm m2 33,00 214,00 0,00 7 062,00 7 062,00 0,582 19,21 ÚRS 2019

skutečná tloušťka bourání asfaltové vrstvy je 0,40m - 0,15m (rozpočet) = 0,25m (vícepráce)

výpočet množství: 

16,50*2,00=33,00m2 33,00

S Přesuny sutí     0,00 25 357,20 25 357,20 0,00

69 979087213R00Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 19,21 430,00 0,00 8 260,30 8 260,30 0,00 0,00RTS II / 2017

19,21;viz hmotnost;

70 979084216R00Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 19,21 470,00 0,00 9 028,70 9 028,70 0,00 0,00RTS II / 2017

19,21;viz nakládání;

72 979999999R00Poplatek za skládku t 19,21 420,00 0,00 8 068,20 8 068,20 0,00 0,00RTS II / 2017

19,21;viz nakládání;

32 419,20

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: PŘECHOD Z PAROVODU NA HORKOVOD - PÍSEK Doba výstavby:   Objednatel:

Teplárna Písek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 

Písek

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Druh stavby: Etapa 2 - realizace 2019 Začátek výstavby:   Projektant:  

Lokalita: ZL E2_3: Nádražní ul. - posledních 16,5m před zpomalovacím pruhem u okresu Konec výstavby:   Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:



JKSO:   Zpracováno dne:



Zpracoval:
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Č ObjektKód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

      Rozměry     cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

č.p. 1680: 84,00

č.p. 1682: 4,00m

Celkem: 88,00m

11 Přípravné a přidružené práce       28,61 9 510,29 9 538,90 31,22

6 113107222RACOdstranění asfaltobet.krytu tl. do 5 cm nad 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku v místě výkopů m2 5,50 93,00 28,61 482,89 511,50 0,1250 0,69RTS II / 2017

(6,10)*0,90;DN 65; 5,50

7 113108415R00Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm  - rozšíření v celé šířce komunikace (bez konstrukce podkladních vrstev) m2 5,50 46,00 0,00 253,00 253,00 0,33 1,82RTS II / 2017

(6,10)*0,90;DN 65; 5,50

4 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 106,00 77,00 0,00 8 162,00 8 162,00 0,2600 27,56 ÚRS 2019

53,00*2,00=106,00 106,00

113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 4,00 118,00 0,00 472,00 472,00 0,2900 1,16 ÚRS 2019

2,00+2,00=4,00 4,00

979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 4,00 35,10 0,00 140,40 140,40 0,0000 0,00 ÚRS 2019

2,00+2,00=4,00 4,00

13 Hloubené vykopávky       0,00 64 959,20 64 959,20 0,00

14 132301213R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ m3 52,60 184,00 0,00 9 678,40 9 678,40 0,00 0,00RTS II / 2017

(88,00)*0,9*1,5;pro potrubí DN 65; 118,80

-6,1*0,90*0,5;konstrukce vozovky; -5,50

-53,00*0,90*0,37;konstrukce chodníku; -17,70

-43,00;ruční výkop; -43,00

15 132301219R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 95,60 43,00 0,00 4 110,80 4 110,80 0,00 0,00RTS II / 2017

52,60;viz hloubení; 52,60

43,00;ruční výkop; 43,00

16 139600013RA0Ruční výkop v hornině 4 - rýhy m3 43,00 1 190,00 0,00 51 170,00 51 170,00 0,00 0,00RTS II / 2017

95,60/100*45 43,00

45% z celkové kubatury hloubení rýh;

15 Roubení       1 909,35 22 378,65 24 288,00 0,26

19 151101101R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 264,00 75,00 1 909,35 17 890,65 19 800,00 0,00 0,26RTS II / 2017

(88,00)*2*1,5;pro potrubí DN 65; 264,00

20 151101111R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 264,00 17,00 0,00 4 488,00 4 488,00 0,00 0,00RTS II / 2017

264,00;viz pažení; 264,00

16 Přemístění výkopku       0,00 24 121,00 24 121,00 0,00

23 161101101R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 95,60 71,00 0,00 6 787,60 6 787,60 0,00 0,00RTS II / 2017

52,60;viz hloubení rýh; 52,60

43,00;viz ruční výkop; 43,00

24 167101102R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - odvoz na mezideponii pro zpětný zásyp m3 57,00 43,00 0,00 2 451,00 2 451,00 0,00 0,00RTS II / 2017

57,00;viz zásyp; 57,00

25 162301102R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - odvoz na mezideponii pro zpětný zásyp m3 4,60 70,00 0,00 322,00 322,00 0,00 0,00RTS II / 2017

4,60;viz nakládání; 4,60

26 162701109R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz na mezideponii pro zpětný zásyp m3 57,00 14,00 0,00 798,00 798,00 0,00 0,00RTS II / 2017

57,00*4;odvoz do vzdálenosti 5km; 57,00

27 167101102R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - odvoz z mezideponie pro zpětný zásyp m3 57,00 43,00 0,00 2 451,00 2 451,00 0,00 0,00RTS II / 2017

57,00;viz zásyp; 57,00

28 162301102R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - odvoz z mezideponie pro zpětný zásyp m3 57,00 70,00 0,00 3 990,00 3 990,00 0,00 0,00RTS II / 2017

57,00;viz nakládání; 57,00

29 162701109R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz z mezideponie pro zpětný zásyp m3 57,00 14,00 0,00 798,00 798,00 0,00 0,00RTS II / 2017

57,00*4;odvoz do vzdálenosti 5km; 57,00

30 167101102R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - odvoz na skládku m3 38,60 43,00 0,00 1 659,80 1 659,80 0,00 0,00RTS II / 2017

95,60;viz svislé př. výkopku; 95,60

-57,00;viz zásyp; -57,00

31 162301102R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - odvoz na skládku m3 38,60 70,00 0,00 2 702,00 2 702,00 0,00 0,00RTS II / 2017

38,60;viz nakládání pro odvoz na skládku; 38,60

32 162701109R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz na skládku m3 154,40 14,00 0,00 2 161,60 2 161,60 0,00 0,00RTS II / 2017

38,60*4;odvoz do vzdálenosti 5km; 154,40

17 Konstrukce ze zemin       8 399,19 29 457,51 37 856,70 44,59

33 175100020RADObsyp potrubí m3 26,70 886,00 8 399,19 15 257,01 23 656,20 1,67 44,59RTS II / 2017

(88,00)*0,9*(0,16+0,2);pro potrubí DN 65; 28,50

-3,14*0,16*0,16/4*88,00;odečet potrubí; -1,80

34 460300006R00Hutnění obsypu m3 26,70 49,00 0,00 1 308,30 1 308,30 0,00 0,00RTS II / 2017

26,70;viz obsyp; 26,70

37 174101101R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 57,00 75,00 0,00 4 275,00 4 275,00 0,00 0,00RTS II / 2017

95,60;viz svislé př. výkopku; 95,60

-11,90;odpočet lože; -11,90

-26,70;odpočet obsypu; -26,70

38 171201201R00Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m - mezideponie pro zpětný zásyp m3 57,00 11,00 0,00 627,00 627,00 0,00 0,00RTS II / 2017

57,00;viz nakládání; 57,00

39 171201201R00Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m - skládka m3 38,60 11,00 0,00 424,60 424,60 0,00 0,00RTS II / 2017

38,60;viz nakládání pro odvoz na skládku; 38,60

40 199000002R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 38,60 196,00 0,00 7 565,60 7 565,60 0,00 0,00RTS II / 2017

38,60;viz uložení; 38,60

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)       4 937,91 4 712,99 9 650,90 13,47

50 451572211R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm m3 11,90 762,00 4 937,91 4 129,89 9 067,80 1,13 13,47RTS II / 2017

(88,00)*0,9*0,15;pro potrubí DN 65; 11,90

51 460300006R00Hutnění lože m3 11,90 49,00 0,00 583,10 583,10 0,00 0,00RTS II / 2017

11,90;viz lože; 11,90

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch       16 496,63 8 639,87 25 136,50 52,44

54 215901101RT5Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou m2 111,50 54,00 0,00 6 021,00 6 021,00 0,00 0,00RTS II / 2017

6,10*0,90;viz odstranění krytu vozovky; 5,50

53,00*2,00;viz odstranění krytu chodníku; 106,00

55 565171111R00Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm m2 5,50 412,00 1 889,83 376,17 2 266,00 0,26 1,45RTS II / 2017

6,10*0,90;viz odstranění krytu vozovky; 5,50

56 564851111R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 5,50 124,00 590,55 91,45 682,00 0,33 1,82RTS II / 2017

6,10*0,90;viz odstranění krytu vozovky; 5,50

57 564861111R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 111,50 145,00 14 016,25 2 151,25 16 167,50 0,44 49,17RTS II / 2017

6,10*0,90;viz odstranění krytu vozovky; 5,50

53,00,00*2,00;viz odstranění krytu chodníku; 106,00

916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 4,00 266,00 0,00 1 064,00 1 064,00 0,1685 0,67 ÚRS 2019

2,00+2,00=4,00 4,00

57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné       949,42 101,08 1 050,50 0,70

58 577142212R00Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm m2 5,50 191,00 949,42 101,08 1 050,50 0,13 0,70RTS II / 2017

6,10*0,90;viz hutnění; 5,50

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových       2 679,60 1 496,00 4 175,60 0,05

60 871812112R00Příplatek za položení signalizačního vodiče m 264,00 2,00 0,00 528,00 528,00 0,00 0,00RTS II / 2017

(88,00)*3 264,00

;délka kabelů děleno 2ks potrubí krát 3x páska; 0,00

61 673909992037Fólie výstražná zelená m 184,80 4,00 739,20 0,00 739,20 0,00 0,02 RTS I / 2017

88,00*1,05*2;viz montáž trubek krát ztratné; 184,80

62 673909992034Fólie výstražná červená m 92,40 3,00 277,20 0,00 277,20 0,00 0,01RTS II / 2017

88,00*1,05;viz montáž trubek krát ztratné; 92,40

63 871151121R00Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm m 88,00 11,00 0,00 968,00 968,00 0,00 0,00RTS II / 2017

88,00 88,00

64 28613401 Trubka PE DN 25 m 92,40 18,00 1 663,20 0,00 1 663,20 0,00 0,03RTS II / 2017

88,00*1,05;viz montáž trubek krát ztratné; 92,40

H22 Komunikace pozemní a letiště       0,00 986,58 986,58 0,00

66 998225311R00Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. t 54,81 18,00 0,00 986,58 986,58 0,00 0,00RTS II / 2017

53,14;hmotnost; 54,81

H27 Vedení trubní dálková a přípojná       0,00 12 626,24 12 626,24 0,00

67 998272201R00Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 59,84 211,00 0,00 12 626,24 12 626,24 0,00 0,00RTS II / 2017

62,34;hmotnost; 59,84

S Přesuny sutí       0,00 27 834,00 27 834,00 0,00

68 979087213R00Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 29,76 430,00 0,00 12 796,80 12 796,80 0,00 0,00RTS II / 2017

2,50;viz hmotnost (asfalt. komunikace) 2,50

27,26;viz hmotnost (chodník) 27,26

69 979084216R00Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 29,76 470,00 0,00 13 987,20 13 987,20 0,00 0,00RTS II / 2017

2,50;viz hmotnost (asfalt. komunikace) 2,50

27,26;viz hmotnost (chodník) 27,26

71 979999999R00Poplatek za skládku t 2,50 420,00 0,00 1 050,00 1 050,00 0,00 0,00RTS II / 2017

2,50;viz hmotnost (asfalt. komunikace) 2,50

0;viz hmotnost (chodník) 0,00

242 224,12 142,74

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: PŘECHOD Z PAROVODU NA HORKOVOD - PÍSEK Doba výstavby:   Objednatel:

Teplárna Písek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 

Písek

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Druh stavby: Etapa 2 - realizace 2019 Začátek výstavby:   Projektant:  

Lokalita: ZL E2_4: Přípojka č.p. 1680, 1682 (ul. Heritesova) - STAVEBNÍ Konec výstavby:   Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO:   Zpracováno dne:



Zpracoval:
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Příloha č.1 k dodatku č.3

Objednatel:Teplárna Písek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Zhotovitel:SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Akce: Přechod parovodu na horkovod - Písek

Etapa: Etapa 2 - realizace 2019

VCP: ZL E2_5 - Přípojka č.p. 1680, 1682 (ul. Heritesova) - STROJNÍ

Datum: 25.10.2019

R Geodetické zaměření - výškopis/polohopis kpl. 1 8 000,00 Kč              8 000,00 Kč             

R Zpracování projektové dokumentace horkovodního řadu Heritesova 1682, Husovo náměstí 1680, kompletacekpl. 1 32 000,00 Kč           32 000,00 Kč          

R Projekt dopravně inženýrského opatření, kompletace kpl. 1 8 000,00 Kč              8 000,00 Kč             

R Inženýrská činnost kpl. 1 20 000,00 Kč           20 000,00 Kč          

R Zábory veřejného prostrantví pro realizaci stavby- komunikace, zeleň kpl. 1 9 600,00 Kč              9 600,00 Kč             

R Geodetické zaměření skutečného stavu kpl. 1 5 000,00 Kč              5 000,00 Kč             

R Projektová dokumentace skutečného stavu PIP kpl. 1 8 900,00 Kč              8 900,00 Kč             

93 K231190001RMontáž teplovodů do DN350 technologie PIP (včetně kompletace spojů, odboček, apod) m 88,000 1 810,00 Kč              159 280,00 Kč        

R Dodávka předizolovaného potrubí DN65, DN50, DN40 soub. 1 196 171,31 Kč         196 171,31 Kč        

69 K230022037 Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 1 do 3 kg tř. 11 až 13 D 51 mm, tl. 2,6 mm kus 4,000 230,00 Kč                 920,00 Kč                

70 M422390235R Varný kulový kohout DN40 PN40  kus 4,000 754,00 Kč                    3 016,00 Kč                

89 K230170101RZkoušky svarů prozářením dle ČSN EN ISO 5579  a ČSN EN ISO 17636-1až2  do DN65 ks 40,000 700,00 Kč                 28 000,00 Kč          

92 K230170111RZkoušky svarů vizuální dle ČSN EN ISO 17637 a  ČSN EN ISO 5817 soubor 1,000 2 000,00 Kč              2 000,00 Kč             

CEKEM bez DPH 480 887,31 Kč        
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Objednatel: Teplárna Písek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Zhotovitel: SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Akce: Přechod parovodu na horkovod - Písek

Etapa: etapa 2 - realizace 2019

Trasa: ZL E2_6 - Přípojka č.p. 1680, 1682 (ul. Heritesova) - OPTIKA

Datum: 25.10.2019

Č.pol. Typ, Popis Množství MJ

cena za 

ks,m

cena celkem

montáž za 

ks,m

montáž 

celkem

1 Duraline HDPE

Trubičkový systém pro přímou 

pokládku 2 x 12/8 

105 m

159,72 Kč      

 16 770,60 Kč      84,70 Kč    8 893,50 Kč 

2 Stavební Pokládka – nájezd a manipulace 2 ks

-  Kč             

             -   Kč  3 630,00 Kč    7 260,00 Kč 

3 Duraline mount

Příslušenství – spojky a 

koncovky trubiček

8 ks

58,08 Kč        

      464,64 Kč        4,84 Kč         38,72 Kč 

4 Talkování Hermetizace trubiček 2 ks -  Kč                           -   Kč  2 420,00 Kč    4 840,00 Kč 

5

Drobný instalační materiál pro 

trubičky ( izolačky, vulkanizační 

pásky )

1 ks

605,00 Kč      

      605,00 Kč           -   Kč              -   Kč 

6 Midia OK 4

Mikrokabel k zafouknutí do 

Mikrotrubiček 4vl. 2,8mm

125 m

14,76 Kč        

   1 845,25 Kč      22,99 Kč    2 873,75 Kč 

7 ODF 48 MICO ODF pro ukončení OK kabelů 2 ks 4 658,50 Kč       9 317,00 Kč     907,50 Kč    1 815,00 Kč 

8 Práce

Vaření Optických kabelů – 

konektorů

12 ks

48,40 Kč        

      580,80 Kč     544,50 Kč    6 534,00 Kč 

9 Práce

Měření optických tras, nepřímou 

metodou – měřící protokol

4 ks

-  Kč             

             -   Kč     193,60 Kč       774,40 Kč 

9 Mediaconvertor

Optický gigabitový 

mediaconvertor 1000base TX 

1550 / RX 1310

2 ks   5 021,50 Kč  10 043,00 Kč     605,00 Kč    1 210,00 Kč 

10 Patchcord optický

Optický patchcord SC/SC 3m 

duplex

2 ks     254,10 Kč       508,20 Kč      18,15 Kč         36,30 Kč 

11 Pigtail optický Optický pigtail LC 1m  2 ks     254,10 Kč       508,20 Kč      18,15 Kč         36,30 Kč 

12 Poe injektor Lan Power 12V Pasiv 2 ks  2 407,90 Kč    4 815,80 Kč     302,50 Kč       605,00 Kč 

13 Zdroj poe injektoru 12V zdroj pro převodník 2 ks     423,50 Kč       847,00 Kč     121,00 Kč       242,00 Kč 

14 drobný materiál režie 1 ks           -   Kč              -   Kč     605,00 Kč       605,00 Kč 

Zapracování do projektu optické 

sítě Přechod, inženýrská 

činnost

1 kpl  3 000,00 Kč    3 000,00 Kč 

 49 305,49 Kč   35 763,97 Kč 

CELKEM BEZ DPH  85 069,46 Kč 

Základní materiál

Aktivní prvky

Ostatní


