
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č. 2019/13/0849

(dále jen dodatek)

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní

dům seniorů objekt SO 02 - 04.

uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvni strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková

e-mail: hhrbkova©moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 1504

zastoupená: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

na základě Plné moci ze dne 09.12.2019

IČO: 42884771

DIČ: CZ42864771

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-3674100247/0100

telefon: +420 596 134 673—5, e-mail: info©morys.cz

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)



tímto uzavírají dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění

dodatku č.1 ze dne 31.03.2020, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na Komunitní dům seniorů objekt SO 02-04

(dále také jen smlouva).

ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku

ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:

2. Po provedení oklepání vnitřních omítek v objektu SO 02, byly zjištěny následující

skutečnosti — v celém objektu SO 02 neni dostatečně staticky únosný železobetonový

obvodový věnec — zcela chybí konstrukční a smyková výztuž, je degradovaná krycí

betonová vrstva hlavní nosné výztuže, hlavní nosná výztuž pozedního

železobetonového věnce je místy zcela nefunkční, nesprávně umístěna a zcela

obnažená, zjištěna nekvalita betonu stávajícího železobetonového věnce, který je

vydrolený, nezhutněný, nedostatečné třídy, ŽB věnec různých výšek místy subtilní.

Bude provedena sanace železobetonových věnců, ztužení atikami ze ztraceného

bednění a vnitřními ztužujícími věnci

Po vybourání objektu kavárny byly zjištěny nestabilní zděné pilíře, dále po vybourání

části mazaniny podlah kavárny, byla mazanina v ponechávané části nesoudržná (dle

projektové dokumentace), byl zjištěn nevyhovující stávající základ pro 2 nosné pilíře.

Nosná stěna byla navržena z pórobetonu tl. 500 mm požadované únosnosti dle pol.

rozpočtu s únosností v tlaku 6,5 N/mm2 (Mpa). V těchto tloušťkách se pórobetonové

tvárnice s požadovanou únosností nevyrábějí, byly proto navrženy dvě nové

základové patky a rozšíření pilířů na šířku stěny.

Jedná se o vícepráce ve výši 1 071 062,28 Kč bez DPH a méněpráce ve výši

168 136,53 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu oddíl 002/1.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a víceprací:

Celková hodnota víceprací činí 1 071 062,28 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí 168 136,53 Kč bez DPH.

Dojde ke zvýšení ceny díla celkem o 902 925,75 Kč bez DPH - viz rozpočet změnového

listu — příloha č.1

Cena díla celkem ze smlouvy včetně dodatku č.1: 35 205 430,10 Kč bez DPH

Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 36 108 355,85 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222

odst.5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden

v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny díla.



Ill.

Ostatni ustanoveni

1. Tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění

dodatku č.1 ze dne 31.03.2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma

smluvními stranami a účinnosti zveřejněním vRegistru smluv. Zhotovitel timto

vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy

v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí

objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen

rozsah změn, víceprací, měněprací a jejich cena.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění

dodatku č.1 ze dne 31.03.2020 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019

rozhodla Rada méstského obvodu Poruba usnesením č. 1401/RMOb1822/34 ze dne

15.05.2020

V Ostravě dne: 20.05.2020

'z'á'óbjěa'agiiéiě ' za zhotovitele

Mgr. Petra Brodova, MPA, Ing. Jiří Smidak, výkonný ředitel

místostarostka na základě plné moci


