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DODATEK Č. 1 KE  
SMLOUVĚ O DÍLO č. 21/2020/OMM 

 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
1. Smluvní strany 

 
Objednatel: 
Město Kopřivnice 
Adresa:   Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:  Ing. Miroslav Kopečný, starosta 
IČ:   00298077 
DIČ:    CZ00298077 
Bankovní spojení:  ………………………………… 
Č.účtu :   ………………………………… 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 (dále jen „objednatel“) 

 
 

Zhotovitel: 
 
NH stavby s.r.o. 
Adresa:   Palkovice 158, Palkovice, 739 41 
Zastoupeno:  Pavel Hložek, jednatel 
                                   Petr Nováček, jednatel 
IČ:    28980697 
DIČ:    CZ28980697 
Bankovní spojení:  …………………………………… 
Č. účtu:   ………………………………….. 
Zapsán v OR  vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
 
…………………………………………………………………………………………… 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 

2. Úvodní ustanovení  
 
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 21/2020/OMM uzavřené 

dne 19.05.2020, jejíž předmětem je provedení stavby „MŠ Česká  549, Kopřivnice – 
rekonstrukce elektroinstalace“ (dále jen „smlouva o dílo“) 

 
 

3. Předmět dodatku 
 
Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách  ve smlouvě o dílo : 
 
1. Text  odstavce 1 čl. 4 smlouvy o dílo „Doba a místo plnění“  se nahrazuje novým 

zněním takto :  
 

1.  Předání staveniště a zahájení díla:    18.05.2020 
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O předání staveniště bude mezi smluvnímu stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7.  
odst. 1 této smlouvy. 

 
Ukončení a předání kompletního díla :   31.07.2020 

 
 

Úprava termínu plnění realizace díla je navržena vzhledem k tomu, že mateřská škola je 
z důvodu pandemie koronaviru uzavřena a zahájení provozu se plánuje až po realizaci 
této stavby.    

 
 

2. Text  odstavce 1. čl. 7 „Staveniště“ se nahrazuje novým zněním takto:  
 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 18.05.2020, o předání staveniště 
bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. Zápis o předání staveniště 
se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Stavební práce budou zahájeny do 
dvou pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem. 

 
 

4. Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
 
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle 
správci registru k uveřejnění objednatel. 

 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1  před jeho podpisem 

přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle 
určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými   

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.   
 
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Kopřivnice dne 12.05.2020 

usnesením  č. 1107 
 
 V Kopřivnici dne 20.05.2020   Ve Frenštátě p. R.   dne 20.05.2020 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
  
 
 
 
 
 
………………………………………                ………………………………… 
 
Ing. Miroslav Kopečný, starosta               p. Petr Nováček, 
                                                                                            jednatel NH stavby s.r.o. 


