		
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 0013/F7500/17/RS (objednatele)
č. 3017041 (zhotovitele)
ze dne 4. 4. 2017
na stavbu „Rekonstrukce ČS Novodvorská, Praha 4“
Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
(dále jen „Objednatel“),
a
POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky, IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468
se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934
zastoupená 
(dále jen „Zhotovitel“),
 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu realizace stavebních prací.
Zdůvodnění dodatečných stavebních prací je uvedeno v příloze č. 1.
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které znějí:

„2.1.3 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
· DSO 01.1 Montáž vrat 
· DSO 01.1 Vrata otočná 1600 x 2400 mm
· DSO 02.1 Manipulační komora (dále jen MK) a ČS chlórování a proplach vodojemu
· DSO 02.1 Montáž vrat 
· DSO 02.1 Vrata otočná 2300 x 3200 mm
· DSO 03.1.1 ocelové poklopy, demontáž, montáž, zámečnické práce
· PS 07 demontáž a montáž elektroinstalace slaboproudu – systém elektronické zabezpečovací signalizace (EZS, MZS)“ 

„2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
· Doplnění provizorního obtoku, vzpěry
· Dopojení AK, trubní materiál
· SO 01 Sanace AK vnější
· SO 02 Sanace (MK+ČS)
· Bourání železobetonového stropu šachta Braník
· Dorovnání terénu před panelovou komunikací
· Kácení stromu
· Sondy pro zjištění stávajícího potrubí
· Náklady pro zrušenou plánovanou odstávku 19-20.11.2019
· Náklady na prodlouženou záruku čerpadel
· Potrubí nátoku DN600 z AK do VDJ
· DPS 05.1 změna kabelů, navýšení výkonu motorů
· Provizoria silnoproudého připojení
· Slaboproudé systémy technického zabezpečení 

0. V Ustanovení čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat nejpozději do 31. 12. 2020, v opačném případě je v prodlení.“

0. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:
	„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH	7.704.776,29 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.3	-1.926.843,45 Kč
a cena dle čl. 2.1.4	           9.631.619,74 Kč
Položkový soupisýá neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 s 2 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	43.695.852,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2.355.538,62 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	7.704.776,29 Kč
Celková cena bez DPH	        53.756.166,91 Kč
DPH 21%

ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy
č. 1 – Zdůvodnění dodatečných stavebních prací 
č. 2 - Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací
č. 3 – Harmonogram prací


	Za Objednatele,
v Praze, dne 



	


	




	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 




[bookmark: _GoBack] 




































Příloha č. 1
Rekonstrukce ČS Novodvorská, Praha 4

1. Doplnění provizorního obtoku - vzpěry - na základě změny PD byly doplněny vzpěry pro provizorní obtok.
2. Dopojení AK, trubní materiál - doplnění trubního materiálu DN 600, DN 800 na základě změny projektové dokumentace obtoku AK. 
3. SO 01 Sanace AK vnější - aby mohlo být provedeno zateplení budovy, tak budou nerovné obvodové stěny vyrovnány cementovou maltou.
4. SO 02 Sanace (MK+ČS) - stěna MK přilehlá k objektu VDJ má cihelnou přizdívku, s kterou PD neuvažuje, přizdívka bude vybourána a povrch stěny bude zasanován dle návrhu projektanta.
5. Bourání ŽB stropu šachta Braník - během výluky musel být vybourán původní strop z prostorových důvodů (byl potřeba manipulační prostor).
6. Dorovnání terénu před panelovou komunikací - navýšení krytí stávajícího vodovodního řadu LT DN 800 vedoucího pod panelovou komunikací. 
7. Kácení stromu - úprava pro panelovou komunikaci.
8. Sondy pro zjištění stávajícího potrubí - Před zhotovením provizorního obtoku bylo nutné zjistit hloubku uložení vodovodního řadu LT DN600, DN 800.
9. Náklady pro zrušenou plánovanou odstávku 19-20.11.2019 - plánovaná výluka vody byla zrušena z důvodu, že PVK a.s. nebylo schopné uzavřít uzávěry na vodovodním řadu DN 1200.
10. Náklady na prodlouženou záruku čerpadel - důvodem je prodloužená doba výstavby
11. Potrubí nátoku DN600 z AK do VDJ - dodatečně byla připravena akce Rekonstrukce komor VDJ, proto došlo ke změně a dodatku PD na základě koordinace s touto akcí.
12. DPS 05.1 změna kabelů, navýšení výkonu motorů - změna dle nově vydaných standardů
13. Provizoria - bude zřízen přechodný stav na dobu, než bude možné odstranit trafo pro objekt tělesně postižených Sulická.
14. Slaboproudé systémy technického zabezpečení - změna PD dle nově vydaných standardů.
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