Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0183/P0300/18/RS (objednatele)
0324/2018 (zhotovitele)
ze dne 25. 10. 2018

na provedení stavebních prací
„VDJ Jesenice II – sanace vnitřních povrchů akumulačních komor“

Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně 
(dále jen „Objednatel“),
a
VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o., IČ: 48026921, DIČ: CZ 48026921
se sídlem Nuselská 499/132, Praha 4 – Michle, PSČ 140 00 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14304
[bookmark: _GoBack]zastoupená 
(dále jen „Zhotovitel“),
 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly během realizace díla, na základě požadavků objednatele a provozovatele. 
Zdůvodnění neprovedených a dodatečný stavebních prací je uvedeno v příloze č. 1.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování.

Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
· podlaha - stěrku z těsnící malty vnitřních ploch o velikosti 3.953,20 m3 (1 AK) ,
· podlaha - výztuž mazanin svařovanými Kari sítěmi,
· prostupy - vrtání otvorů pro postupové těsnění, DN 1000 a DN 600,
· vrata – montáž bezpečnostních vrat a bezpečnostních dveří.“

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
· podlaha – strojní vakuové hlazení povrchu betonové mazaniny o velikosti 3.953,20 m3 (1 AK),
· sanace - sanační práce dle skutečně provedeného a zdokumentovaného rozsahu,
· prostupy - obřezání prostupu diamantovým lanem, vybourání a jeho následné zabetonování,
· technologie - svařování potrubí z menších dílců,
· přepad - navaření nové příruby, izolaci potrubí, zajištění svahů pažícími boxy,
· zabezpečení stavby - osazení ocelové mříže na vnější líc stavby, osazení čidel na vnitřní dveře a prostor za dveřmi, připojení na stávající zabezpečovací systém objektu,
· ostatní - úpravu pilíře pod patkovým kolenem nátokového potrubí, novou spádovou vrstvu pod dlažbu na ochozu armaturní stanice.“
 
2. V Ustanovení čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 31. 03 2021, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH 	6.557.469,76 Kč“

z toho cena dle čl. 2.1.1	- 2.934.939,65 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	9.492.409,41 Kč			
Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 2.	

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	88.656.949,72 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	6.557.469,76 Kč
Celková cena bez DPH	95.214.419,48 Kč
DPH 21%

ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

č. 1 -  Zdůvodnění neprovedených a dodatečných stavebních prací
č. 2 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností
č. 3 – harmonogram stavby


	Za Objednatele,
v Praze, dne 



	


	




	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 













































Příloha č. 1

Zdůvodnění neprovedených a dodatečných stavebních činností

VDJ Jesenice II – sanace vnitřních povrchů akumulačních komor

1) V průběhu realizace bylo rozhodnuto o změně způsobu provedení skladby podlahy. Bylo upuštěno od aplikace těsnící stěrky na podlahu 1.AK. Finálním povrchem bude strojně uhlazený beton. Výztuž z kari sítí byla nahrazena vázanou výztuží a bylo upuštěno od prořezávání dilatačních spar.
2) Množství sanačních prací je aktualizováno dle skutečně provedeného a zdokumentovaného rozsahu. Vyplnění dutiny mezi stěnou a stropními panely (podél okapové hrany objektu) tixotropní maltou a provedení vodorovné dilatace v tomto místě.
3) Během vybourávání prostupů stávajícího potrubí technologie bylo zjištěno, že prostupy potrubí nebylo zabetonováno, ale v monolitické konstrukci byl vynechán otvor a potrubí bylo pouze obezděno (a průsaky dodatečně utěsněny injektážemi). Jádrový vrt a osazení mechanického těsnění se tím pádem ukázalo jako nevhodné řešení. Z tohoto důvodu byl jádrový vrt a segmentové mechanické těsnění nahrazeno obřezáním prostupu diamantovým lanem, vybourání a jeho následné zabetonování. Jako garance vodotěsnosti byly na potrubí navařeny plechové "límce", osazeny bobtnavé pásky a injektážní trubičky.
4) Vzhledem k dimenzím nových potrubí technologie a obtížné manipulaci uvnitř akumulačního prostoru VDJ bylo nutné svařovat potrubí z menších dílců. Vzhledem k nově opravené střeše VDJ nebylo možné rozebrat strop VDJ a použít k dopravě těžší mechanizaci - např. jeřáb. Veškeré dílce byly dopravovány a umísťovány na pozici ručně, případně s pomocí malého el. vrátku. Potrubí nátoku (částečně) a přepadu (kompletně) je navíc osazeno ve svislé poloze, takže bylo zvedáno z lešení. Z těchto důvodů bylo nutné provést potrubí z menších dílců, které bylo nutné po osazení do pozice znovu svařit. Kromě výše uvedeného jsou doplněny ještě 2 ks nerez konzolí k podepření stávajícího odvzdušňovacího potrubí DN 200.
5) Během provádění výkopu pro napojení nového potrubí přepadu u obvodové stěny 1. akumulační komory bylo zjištěno a) že potrubí DN600, není uloženo v pískovém loži, jak předpokládala PD, ale je obetonováno a za b), že na potrubí není přírubový spoj, jak předpokládala PD, ale potrubí je svařované. Bylo tedy nutné navařit novou přírubu a potrubí znovu zaizolovat. Vzhledem otřesům z bouracích prací a hutnění, bylo nutné zajistit svahy pažícími boxy.
6) PD předpokládá vytvoření nového stavebního vstupu na ochoz mezi komorami. Zabezpečení tohoto vstupu však nebylo v rámci PD a VV řešeno. Po dohodě s provozovatelem byla na vnější líc stavby osazena ocelová mříž a na vnitřní dveře a prostor za nimi byly osazeny čidly, připojená na stávající zabezpečovací systém objektu.
7) Odpočtení 1ks bezpečnostních vrat a 1ks bezpečnostních dveří. 
8) Úprava pilíře pod patkovým kolenem nátokového potrubí, nová spádová vrstva pod dlažbu na ochozu armaturní stanice, odpočet výmalby stropní nástavby.
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