Název akce:

„SSL OZP, p. o. – Denní stacionář, Broučkova, Zlín“
Změnový list
číslo: ZL č. 1
„Nerealizované méněpráce ve vazbě k dokončení stavby“
1. Oddíl stavby:				východní křídlo objektu Střední zdravotnické 						a Vyšší odborné školy zdravotnické na 							Broučkově ulici č. 372 ve Zlíně		
2. Zpracovatel změnového listu:		m-MODULZLÍN s.r.o.									Zlín, Dlouhá 108, PSČ 76001
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník	- 
3.2	kontrolní den	
3.3.	revize projektové dokumentace 
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny

Změnový list řeší snížení předmětu díla o nerealizované práce uvedené ve výkazu výměr v rámci uzavřené smlouvy o dílo a zadávací dokumentace veřejné zakázky, které nesouvisí s dokončením funkčního díla, nebo je lze provést v menším rozsahu (méněpráce).

Na základě zjištěných skutečností na staveništi v průběhu realizace, upřesněním objednatele, průběžnou kontrolou skutečně provedených prací a projednáním se zástupci dotčených správních orgánů bylo zjištěno, že kompletní realizace stavby nevyžaduje provedení některých prací a výkonů tak, jak byly obsaženy v zadávací dokumentaci, respektive ve výkazu výměr zpracovaném projektantem akce, respektive ve smluvním rozpočtu akce. 
 
Jedná se o neprovedené práce a činnosti:

a) Objednatel upřesnil, že nepožaduje barevně tónované malby stěn – tzn., nebude uplatňována položka smluvního rozpočtu č. 194 ve výši 18 472,24 Kč bez DPH 
b) Celkové náklady na silnoproud - úprava součtu – vzhledem k chybnému součtu dílčího a hlavního rozpočtu nebude účtována částka 783,17 Kč bez DPH
c) Po projednání se zástupci dotčených správních orgánů bylo konstatováno, že není třeba zajišťovat Zkušební provoz tzn., nebude uplatňována položka smluvního rozpočtu část VRN č. 22 ve výši 1 000,- Kč bez DPH

Tyto práce a činnosti nejsou nezbytné k funkčnímu, bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.





5. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Zhotovitel souhlasí s neprovedením navržených profesních a stavebních úprav a změn v předpokládaném rozsahu. Zhotovitel zakreslí výše popsané změny – méněpráce - v rámci dokumentace skutečného provedení stavby.
Změna objemu realizace nemá vliv na termín dokončení, ale současně má dopad do celkové výše nákladů dle smlouvy o dílo.
Dle doloženého rozpočtu je celkový dopad snížení ve výši
· 20 255,41	Kč bez DPH
· 24 509,05 Kč vč. DPH

–––––––––––––––––––––                            
Ing. Štěpán Doležal, jednatel	zpracovatel ZL      	 			
6. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
Způsob cenotvorby méněpráce vychází z jednotkových cen  položek uvedených ve smluvním (soutěženém) rozpočtu.




Ve Zlíně dne 22. 4. 2020	………………………………….
                                                                                                       Ing. Štěpán Doležal 
7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
7.1. S ohledem na smluvní ujednání, že zhotovitel bude fakturovat práce dle skutečně provedených stavebních prací, byly výše uvedené neprovedené práce označeny jako méněpráce.
7.2. Snížené množství realizovaných prací cca 0,5 % nemá vliv na konečný termín dokončení akce, stavební povolení, ale má dopad na celkové náklady stavby. 
7.3. Uvedené nerealizované stavební práce nemají dopad do platného stavebního povolení.
TDS doporučuje tento ZL č. 1 schválit.
									
Ve Zlíně dne 22.4.2020	
	………………………………….
	Ing. Viktor Dynka
	TDS akce 


8. Stanovisko generálního projektanta (GP) autorského dozoru (AD)
8.1. Popis souladu s normami
Neprovedení méněprací je plně v souladu s doporučenými platnými normami.

8.2. Popis souladu a nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele 
Tyto práce nejsou nezbytné k funkčnímu, bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo. 

Změnovým listem nedochází ke změně technických parametrů stavby s vazbou na platné stavební povolení vydané k realizaci akce.

GP (AD) doporučuje tento ZL č. 1 schválit.	

Ve Zlíně dne 22. 4. 2020	


		………………………………….
	ing. Jiří Tomis 
	AD
	


9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s méněpracemi dle změnového listu č. 1.

Návrh finančního krytí:
FI: 		0,-Kč		
Provozní náklady PO:	0,-Kč
Rozpočet ZK – ORJ 200 (NFV): 	- 24. 509,05 Kč
Dotace EU/SR		0,-Kč



Datum: 22. 4. 2020


		………………………………….
	Mgr. Ing. Adéla Machalová 
	ředitelka	
10. Přílohy ke změnovému listu 

Příloha č. 1	Soupis nerealizovaných prací (méněprací)
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.
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List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				0.00		0.00

		MÉNĚPRÁCE				-20,255.41		-24,509.05

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 				4,084,877.38		4,942,701.63

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				4,064,621.97		4,918,192.58
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