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ZMĚNOVÝ LIST č. 1
Stavba: 
„Sportovní hřiště, ul. Pěší, Bruntál“  
Smlouva o dílo ze dne 18. 10. 2019
projekt „Demolice bytového domu na ulici Pěší 1847/2 v Bruntále – projekt následného využití“, 

č. 117D081000107

Objednatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 – XXXXX
Zhotovitel: KARETA s.r.o.,  Krnovská 51, 792 01 Bruntál - XXXXX 
Technický dozor: XXXXXXXXXX
Autorský dozor: XXXXXXXXXX
Změna:
změna výměr navržených úprav jednotlivých demontáží a montáží spojených s úpravou konstrukce oplocení v místech sloupků pro síť, vstupní branku a fotbalových branek, s umístěním výkopku, bouráním zdiva a změnou tloušťky obrubníků 
	Neprovedené práce a dodávky - méněpráce
	Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce

	· Neprovedené obrubníky síly 50mm

· Neprovedení vstupní branky dvoukřídlé š – 2050mm

· Neprovedená část plotových sloupků včetně montáže a demontáže patek pro sloupy
· Neprovedení fotbalových branek ze systémového oplocení

· Neprovedení bourání zdiva v odkopávkách a uložení na skládku
	· Provedené obrubníky síly 100mm
· Vstupní branka š – 1100mm

· Provedená část plotových sloupků včetně montáže a demontáže patek pro sloupy – změna materiálu, počtu a umístění

· Provedení fotbalových branek z uzavřených pozinkovaných profilů

· Dodávka a montáž sloupků na volejbal
· Dodávka náhradních antihlukových spon

	Důvod změny a kým byla změna vyvolána:

Změny byly vyžádány objednatelem jako reakce na skutečný stav a potřeby upravovaného díla

	Vliv změn na konečný termín:

Konečný termín se s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky od 13. 11. 2019 do 17. 04. 2020, kdy nebylo možné pro mrazivé počasí a podmáčené podloží pokračovat v pracích posunuje. Nově stanovený termín dokončení díla je do 15. 07. 2020. Celková doba plnění 16 týdnů se nemění.

	Výkres: 

Zhotovitel k předání dokončeného díla doloží dokumentaci skutečného provedení.

	Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH

    -165.809,52 Kč
	Cena přípočtu (vícepráce) bez DPH

162.718,00 Kč

	Rozdíl v ceně:                                      -3.091,52 Kč

	Cena dle Smlouvy o dílo:                         1.492.000,00 Kč
Změnový list:                                                 -3.091,52 Kč
Konečná cena po úpravě bez DPH:       1.488.908,48 Kč

	Seznam příloh:
· Rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně provedených prací


Datum: 30. 04. 2020
Objednatel:

_________________
Zhotovitel:

_________________


Technický dozor
_________________
Autorský dozor

_________________
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