
 Číslo smlouvy objednatele: 797-2017-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Domašov u Brna 

 

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznova 227/17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 

Adresa: Kotlářská 53, 602 00 Brno 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : brno.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: sdružení právnických a fyzických osob, které 
tvoří: 
DD plus v.o.s. 

Sídlo: Pekárenská 330/12, 602 00 Brno 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: deyyawj 

IČ: 46962808 

DIČ: CZ746962808 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Brně, oddíl A, vložka 4528 

  

a Ing. Pavel Půža 

Sídlo: xxxxxx 616 00 Brno 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

IČ: 15195554 

DIČ: xxxxxx 

  

a Pavel Pospíšil 

Sídlo: xxxxxx 664 71 Veverská Bítýška 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

IČ: 68690312 

DIČ: xxxxxx 

  

a Jisys s.r.o. 

Sídlo: Stamicova 341/4, 623 00 Brno – Kohoutovice 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

IČ: 03485960 

DIČ: CZ03485960 

  

Zastoupeni na základě smlouvy o sdružení na 

zakázku "KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna" ze 

Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus 
v.o.s. 
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dne 30. 3. 2017 (založena u dokumentace 

veřejné zakázky): 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořák 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx  

  

Bankovní spojení: Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov 

Číslo účtu: 29209641 / 0100 

  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
 

Ve smlouvě i jejích dodatcích č. 1 až 7 je cena díla včetně DPH a DPH uváděna v celých korunách. 

Nyní v souladu s platným a účinným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

se tyto údaje uvádí včetně haléřů.  

Na základě informace zhotovitele dochází ke změnám počtu měrných jednotek u dílčích částí  3.5.1. 

Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

a u hlavního celku 3.6. Mapové dílo.  

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 797-2017-523101 

ve znění dodatků č. 1 až 7 mění následovně: 

I. 

U dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení dochází podle skutečnosti ke snížení počtu 

měrných jednotek z 329 MJ na 326 MJ, tj. o 3 MJ. 

U dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek ze 42 MJ na 48 MJ, tj. o 6 MJ. 

U dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami, podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 65 MJ 

na 61 MJ, tj. o 4 MJ. 

U dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek 

z 19 MJ na 7 MJ, tj. o 12 MJ.

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 325 MJ na 324 MJ, tj. o 1 MJ. 

U hlavního celku 3.6. Mapové dílo dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 329 

MJ na 326 MJ, tj. o 3 MJ. 

Provedenými změnami dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 797-2017-

523101 o 27 135 Kč bez DPH, tj. o 32 833,35 Kč včetně DPH. 

V tabulce Rekapitulace hlavních fakturačních celků se  údaje uvádí včetně haléřů. 
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Na základě výše uvedeného se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo 

tabulka Rekapitulace ceny:  

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 855 490,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 566 820,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 99 430,00 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  124 500,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 646 240,00 Kč 

DPH 21% 345 710,40 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 991 950,40 Kč 

 

 

II. 

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo se 

mění takto : 

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - snížení počtu měrných jednotek z 329 MJ na 

326 MJ, tj. o 3 MJ, cena za 1 MJ 560 Kč bez DPH - snížení ceny o 1680 Kč bez DPH. Termín ukončení 

dílčí části 3.5.1. je stanoven na 29. 5. 2020 a nemění se. 

Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty – zvýšení počtu měrných jednotek ze 42 MJ na 48 MJ, tj. o 6 MJ, cena za 1 MJ 650 Kč bez 

DPH - zvýšení ceny o 3 900 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.5.i.a) je stanoven na 29. 5. 2020 

a nemění se. 

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení počtu měrných jednotek z 65 MJ na 61 MJ, tj. o 4 MJ, 

cena za 1 MJ 900 Kč bez DPH - snížení ceny o 3 600 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.5.i.b) 

je stanoven na 29. 5. 2020 a nemění se. 

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení počtu měrných jednotek z 19 MJ na 7 MJ, tj. 

o 12 MJ, cena za 1 MJ 2000 Kč bez DPH - snížení ceny o 24 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí 

části 3.5.i.c) je stanoven na 29. 5. 2020 a nemění se. 

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

zařízení - snížení počtu měrných jednotek z 325 MJ na 324 MJ, tj. o 1 MJ, cena za 1 MJ 840 Kč bez 

DPH - snížení ceny o 840 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.5.1. je stanoven na 10. 3. 2021 a 

nemění se. 

Hlavní celek 3.6. Mapové dílo - snížení počtu měrných jednotek z 329 MJ na 326 MJ, tj. o 3 MJ, cena 

za 1 MJ 305 Kč bez DPH - snížení ceny o 915 Kč bez DPH. Termín ukončení hlavního celku 3. 6. je 

stanoven do tří měsíců od výzvy objednavatele a nemění se. 

V tabulce Rekapitulace hlavních fakturačních celků se údaje uvádí včetně haléřů. 
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III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 797-2017-523101 ve znění dodatků č. 1 - 7 zůstávají beze změny.           

 

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 797-2017-523101 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou 

vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

 
 
 
 
 
V Brně dne 22. 05. 2020 
 

 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  
  
  
 
 

 
 

 

 
Ing. Renata Číhalová, 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad 
 

 

 
Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s. 
Správce sdružení Půda – Voda,  
Projektová kancelář 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 306 520 159 120

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 23 1 200 27 600

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 144 1 850 266 400

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 19 1 650 31 350

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 30 4 000 120 000 31.1.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 326 270 88 020 10.11.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 326 500 163 000

855 490

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 326 560 182 560

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 48 650 31 200

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 61 900 54 900

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 7 2 000 14 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 324 840 272 160 10.3.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 6 000 12 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

566 820

3.6. Mapové dílo ha 326 305 99 430 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

99 430

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 830 124500

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 124500

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

29. 5. 2020

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

10.1.2018

10.7.2018

31.10.2019

3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



855490,00

566820,00

99430,00

124500,00

1646240,00

345710,40

1991950,40Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

…………………………………………………………………….

Ing. Renata Číhalová

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Jihomoravský kraj                                                              Státní 

pozemkový úřad

Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.                                                  

Správce sdružení Půda - Voda, projektová kancelář

…………………………………………

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne   22. 05. 2020   

DPH  21% v Kč


