DODATEK č.1 KE SMLOVĚ O DÍLO č.SoD19/11/2018/jor

1.Architekti Brno s.r.o.
IČO: 29188041
se sídlem Chudčická 1352/10, 635 00 Brno - Bystrc
zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64195
jednající/zastoupená:
Ing. arch. Tomáš Jurák, dat. nar. 29. srpna 1985, jednatel
(dále jen „Architekt“)

a

2.Lesy města Brna, a.s.
IČO: 60713356
se sídlem Křížkovského 247, 664 34 Kuřim
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4713
jednající/zastoupená:
Ludvík Kadlec, předseda představenstva
oprávněný k podpisu:
Ing. Jiří Neshyba, dat. nar. 24. června 1965, ředitel a.s.
(dále jen „Klient“)

Klient a Architekt uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 21.11.2018 (dále jen „Smlouva“):

I.
Dne 21.11.2018 uzavřel Architekt a Klient Smlouvu, jejímž předmětem je vypracování dokumentace k umístění stavby, povolení stavby a prováděcí dokumentaci na „Výstavbu rozhledny pod Holednou“.

II.
Dle čl. VI. odstavce 7. a čl. XI. odstavce 4. Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně znění Smlouvy a vypracování tohoto Dodatku.

1. Čl. II. odstavec 2. se rozšiřuje o bod 2.6. v následujícím znění:
2.6. Fáze Vícepráce v následujícím rozsahu:
· geometrický plán pro rozdělení pozemku
· prováděcí projekt na technologii FVE a ukládání energie do baterií pro zásobování stále svítícího světelného návěstidla el. energií
· vytvoření zákresů vizualizace rozhledny do šesti dálkových fotografií
· projednání dálkových zákresů u příslušných DOSS a související služby
· koordinace a zapracování řešení světelného návěstidla a FVE do DSP a DPS a související služby

2. V čl. IV. odstavci 1. se mění celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů na částku: 352.250,- Kč

3. Čl. IV. odstavec 2 se rozšiřuje o bod 2.4 v následujícím znění:
2.4 Cena za odvedení výkonů Víceprací je 21.950,-Kč


4. Čl. V. odstavec 2.5 se mění znění:
[bookmark: _Hlk17959531]Za fázi 5 (Prováděcí dokumentace) bude 30 % ceny vyplaceno po převzetí dokumentace z fáze 4 (Povolení stavby) a 70 % ceny po převzetí DPS.

5. Čl. V. odstavec 2 se rozšiřuje o bod 2.6 v následujícím znění:
2.6 Za Vícepráce bude 100 % ceny vyplaceno po odevzdání fáze 5 (Prováděcí dokumentace).

6. Čl. X. odstavec 1. se mění doba trvání Smlouvy:
[bookmark: _Hlk17959610]Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019.

IV.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dva obdrží klient a jeden architekt.


[bookmark: _GoBack]



V Kuřimi dne 15. 8. 2019				VBrně  dne 15. 8. 2019

Klient:							Architekt:
2

