
                                     Výtisk č. .... 

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019  (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. 2019/112                        (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

Přístaviště Hřensko 

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného 
územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění 

souvisejících činností  

uzavřený mezi: 

OBJEDNATELEM: 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 
ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina 
č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 a 12) 

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ: 67981801 

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  

ID datové schránky: ndn5skh 

Adresa elektronické podatelny:  

a 

ZHOTOVITELEM: 

Projekční sdružení Přístaviště Hřensko 

   Správce společnosti: PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 12676 

Sídlo:               V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem  

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:       Ing. Petr Plichta, jednatel společnosti  

IČ:                 250 23 829   

DIČ:                CZ25023829 

Peněžní ústav:             

Číslo účtu:               
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                      SoD č. 2019/112, zák. č. 499      (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

Společník společnosti: Vodní cesty, a.s. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732 

Sídlo:               Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 - Nusle  

Osoba oprávněná:        Ing. Jan Skalický, předseda představenstva  

IČ:                 649 49 192   

DIČ:                CZ64949192 

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA 

O DÍLO č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. 2019/112 (evidenční 
číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 2.10.2019, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 18. 11. 2019, 
z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č.2 upravuje takto: 
 
V čl. „VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, odst. 2 se doplňuje text: 
 

„Termín pro zhotovení části DÍLA C-2 (investorský inženýring), který byl původně stanoven na 
30.3.2020, se s ohledem na obsah přípisu Správy národního parku České Švýcarsko (dále jen 
„Správa NP“) ze dne 27.4.2020, č.j. SNPCS 02533/2020, sp. zn. SZ SNPCS 01385/2020/2, 
v němž Správa NP vydává podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. stanovisko k záměru „Přístaviště 
Hřensko – ř- km 728,9-729,0“ ‒ prodlužuje o takovou dobu, která uplyne mezi okamžikem, kdy 
OBJEDNATEL obdrží od ZHOTOVITELE „doporučení na rozsah a obsah oznámení, případně 
dokumentace včetně specifikace potřebných podkladových materiálů a průzkumů“ (jak o této 
povinnosti ZHOTOVITELE hovoří článek IV. odst. 1.2. bod C-2 SMLOUVY) a mezi okamžikem, kdy 
budou známy výsledky zjišťovacího řízení (příp. výsledky řízení EIA) a kdy tedy bude ZHOTOVITEL 

schopen v souladu se SMLOUVOU pokračovat, resp. dokončit zhotovení části DÍLA C-2 (investorský 
inženýring).“ 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY 

OBJEDNATELE), č. 2019/112 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 2.10.2019, ve znění 
DODATKU č. 1 ze dne 18. 11. 2019, se nemění. 

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.  

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikuji takové informace, které 
nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, 
zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od 
správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI. 

V Praze dne .......................                    V Ústí nad Labem dne  

Za OBJEDNATELE                                 Za ZHOTOVITELE 

...................................................  ................................................... 

Ing. Lubomír Fojtů Ing. Petr Plichta  
ředitel  jednatel  
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR PROVOD- inženýrská společnost, s.r.o. 

Uveřejněno v Registru smluv dne …………………… 



12.05.2020 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

28.04.2020

Projekt/stavba:
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací 

dokumentace a zajištění souvisejících činností 

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projekt: Přístaviště Hřensko

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 2

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 

% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C D

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je pozastavení prací 

po dobu zajištění posouzení EIA ze strany Objednatele.

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1

Datum vydání:

NAVRHUJE:
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Ing. Petr Plichta

V průběhu plnění Smlouvy zhotovitel obdržel přípis Správy národního parku České Švýcarsko ze dne 27.4.2020, č.j. SNPCS 02533/2020, sp. zn. SZ 

SNPCS 01385/2020/2, v němž Správa NP vydává podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. stanovisko k záměru „Přístaviště Hřensko – ř. km 728,9-

729,0“ v tomto znění: „U záměru nelze vyloučit významný vliv, ať již samostatně či ve spolupůsobení s jinými známými záměry či koncepcemi, na 

předmět ochrany nebo celistvost Evropsky významné lokality Labské údolí, EVL Porta Bohemica, EVL Horní Kamenice.“ Jelikož následkem výše 

citovaného stanoviska Správy NP je to, že bude nutné provést zjišťovací řízení podle EIA (příp. řízení EIA) je neznbytné po tuto dobu pozastavit 

práce.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:



D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -    Není relevantní.

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -         Není relevantní

b) nemění celkovou povahu zakázky -  Není relevantní.

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není 

relevantní.

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

- Není relevantní.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:                  Není 

relevantní

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -               

Není relevantní.

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -   Není relevantní.

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní.               

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou 

nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -   Není relevantní.

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -  Není relevantní.



Předpokládaný termín úhrady

VYJÁDŘENÍ TDS: Není relevantní.

Není relevantní.

Není relevantní.

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Cena SoD před změnou 975.000,- Kč bez DPH

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Není relevantní.

jedná se o změnu o 0  %

Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou  dle tohoto 

změnového listu

číslo smlouvy :  S/ŘVC/117/P/SoD/2019 předpokládaný výdaj v Kč bez DPH

0 Kč

Cena SoD po změně 975 000,- Kč bez DPH

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..

týká se bodu : C-2) 77.000,- 2021

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..




