
KOMU: OD:

Potvrzená změna rozsahu díla:

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

schválil (TDI): Jméno a příjmení 

datum:

0

schválil (Dodavatel): Jméno a příjmení   podpis:

Poznámka: 

přílohy:

445 712,96 54 961,65390 751,31

datum:

podpis:

schválil (Objednatel): Jméno a příjmení          podpis:

datum:

CHODNÍK PRO PĚŠÍ U EXPOZICE JEŘÁBŮ

ZL č. 1Změnový list realizace zpevněných ploch

ZL č.1

ZOO Ostrava

jméno zadavatele:
Zoologická zahrada a botanický park 
Ostrava p.o.

Nová cena: Rozdíl v ceně:

popis provedení změny: 

RIFI Ostrava

Cena dle SOD

V průběhu provádění díla vyšla najevo potřeba navýšení zpevněných ploch oproti původnímu záměru. 
Došlo k rozšíření plochy před expozicí pandy červené, z důvodu hromadění návštěvníků v této oblasti. 
Dále rozšíření ploch reaguje na instalaci skalních masivů a zvýšení průchodného profilu v některých 
oblastech chodníku.

Popis provedených změn :



Změnový list č.3
Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 

Zhotovitel

Objednatel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU

z toho Méněpráce

Vícepráce

Rozdíl

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU
ZS ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
PV PROVOZNÍ VLIVY  
KČ KOMPLETAČNÍ ČINNOST 
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

CELKEM

-  Kč                                 

54 961,65 Kč              

Zhotovitel:

TDI:

Objednatel:

CHODNÍK PRO PĚŠÍ U EXPOZICE JEŘÁBŮ

-  Kč                                 

-  Kč                                 

54 961,65 Kč

-  Kč                                 
-  Kč                                 

54 961,65 Kč

RIFI OSTRAVA

Zoologická zahrada a botanický park  p.o.



Méněpráce

Stavba:

Objekt: 0

Část: 0

JKSO:  

Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park  p.o.

Zhotovitel:  RIFI OSTRAVA

Datum:

CELKEM 0,00

CHODNÍK PRO PĚŠÍ U EXPOZICE JEŘÁBŮ



VÍCEPRÁCE

Stavba:

Objekt:Změnový list realizace zpevněných ploch

Část:

JKSO:  

Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park  p.o.

Zhotovitel: RIFI OSTRAVA

Datum:
CELKEM 

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.

  Rozměry   cena (Kč) Celkem
12 Odkopávky a prokopávky    2 368,80

1 122100010RAB Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 5 km, uložení m3 5,64 420,00 2 368,80
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)    48 243,00

2 451312111R00 Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm m2 39,00 180,00 7 020,00
3 564942111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm m2 39,00 205,00 7 995,00
4 771240213ZOO Kladení dlažby nepravidelné kamenné do betonu, nepravidelné, spárování - kámen investora m2 39,00 852,00 33 228,00

H22 Komunikace a pozemní letiště    2 447,76
5 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva (podkladní štěrk) t 6,58 372,00 2 447,76

111VD Přesun hmot    1 902,09
6 1112666ZOOVD Přesun hmot kolečkem na stavbě do 20 m t 17,86 106,50 1 902,09

CELKEM 54 961,65

CHODNÍK PRO PĚŠÍ U EXPOZICE JEŘÁBŮ
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