
EVROPSKÁ u n ie  
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

KS-ČJ/35641-20/VOJ 
Ev.č. 0007/2019

Smlouva o dílo 
Dodatek č. 4

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC
-  Šlapanice

mezi:

Název: Město Šlapanice
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO: 002 82 651
DIČ: CZ00282651
Právní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Michaela Trněná, starostka

(„objednatel")

a

Název: DEKONTA, a.s.
Sídlo: Dřetovice 109, Stehelčeves 27342
IČO: 25006096
DIČ: CZ25006096
Právní forma: Akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12280
Zastoupen: ...........................člen představenstva
Bankovní spojení: ................................
Číslo účtu: .............................

(„zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0007/2019 (č. 
objednatele) ze dne 05.2.2019. V tomto Dodatku č. 4 se Smluvní strany dohodly na změně 
znění smlouvy, kde změna vyplynula z potřeby rozšíření prací (specifikováno v rozboru 
zhotovitele „Změna závazku ze smlouvy č.2", z dubna 2020) při provádění díla a je nutná pro 
provedení bezvadného díla. Tímto dochází k nárůstu ceny a změna je provedena na základě 
zák. 134/2016 Sb., v platném znění, § 222 odst. 5 a 6:
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Smlouva o dílo „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC -  Šlapanice'

Tímto dodatkem se mění čl.:

5, CENA DÍLA

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem
Cena bez DPH: 

DPH 21 %: 

Cena s DPH

145 879 453 Kč 

30 634 685 Kč 
176 514 138 Kč

Přílohy

1. Položkový rozpočet -  dle RPS 9/2019 a změny závazků ze smlouvy č. 2

2. Harmonogram

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Doložka o zveřejnění:
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně 
osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
Tato Smlouva byla schválena na 52. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 20.5.2020
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Příloha č. 1. Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu "ICEC Šlapaníce"
Rozpočet prací dle RPS, Změny závazku ze smlouvy č. 1 a Změny závazku ze smlouvy č. 2

Změna závazku ze smlouvy č. 2

Kapitola v 
projektu

CPV Název kódu CPV Název výkonu Jednotka Počet
jednotek

Jednotková 
cena (Kč) Celkem (Kč)

ETAPA A: Předsanoční doprúzkum
5.1. Předsanoční doprúzkum 329 390 Kč
5.1.1 45100000-8 Práco spojené s přípravou staveniště protokolární převzetí pracoviště hod 8 400 Kč 3 200 Kč
5.1.2 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště evidence prací na GEOFOND hod 4 400 Kč 1 600 Kč
5.1.3 45100000-8 Prače spojené s přípravou staveniště rekoqnoskace lokality (pasportizace HG objektů, pasportizace budov k demolici, posouzení stavu drénu Říčka) hod 16 550 Kč 8 800 Kč

5.1.4 90500000-2 Služby související s likvidací odpadů a odpady
drén Říčka: regenerace tlakovou vodou, délka dílčích úseků - kopaný drén 18+32+31 +33+18+5+25+31 m, délka protlaku 110 m 
(konstrukce potrubí ocel 1x DN 300 (193 m), DN150 (193 + 132 m), 1x PVC DN 220 (110 m). mechanizace, doprava, protokol o 
realizaci)

bm 303 200 Kč 60 600 Kč

5.1.5 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty zpracování projektu předsanačního doprůzkumu (budovy, zeminy pod budovami a okolí) hod 40 550 Kč 22 000 Kč
5.1.6 90740000-6 Sledování, monitorováni znečišťujících látek a sanace odběry vzorků stavebních konstrukcí (jádrové návrty) ks 30 150 Kč 4 500 Kč
5.1.7 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků zemin pod zaklady budov (30 • 50 cm beton) úzkoprofilovými sondami do 4 m p.t., pr. 32 -100 mm bm 40 650 Kč 26 000 Kč
5.1.8 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr kontaminovaných matric (zemin a p.v.) pro laboratorní test ks 1 200 Kč 200 Kč
5.1.9 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAL) dle MP MŽP v sušině ks 50 850 Kč 42 500 Kč
5.1.10 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovoní obsahu C10 - C40 v sušině ks 50 590 Kč 29 500 Kč
5.1.11 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení Fenoly těkající s vodní parou v sušině ks 50 230 Kč 11 500 Kč
5.1.12 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení třídy vyluhovatolnosti lib. dlo tab. 2.1 Vyhl. 294/2005 Sb. ks 5 1 900 Kč 9 500 Kč
5.1.13 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení dle tab. 4.1 př. 4 Vyhl. 294/2005 Sb. (pro recyklát) ks 5 3 000 Kč 15 000 Kč
5.1.14 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty vzorkař - manažer vzorkování odpadů a manažer vzorkování vod hod 40 275 Kč 11 000 Kč
5.1.15 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace měření přítomnosti volné fáze (DNAPL's. LNAPL’s) a hladiny p.v. ve vrtech ks 60 110 Kč 6 600 Kč
5.1.16 90740000-6 Sledováni, monitorování znečišťujících látek a sanace měření přítomnosti volné fáze (DNAPL s. LNAPťs) a hladiny p.v. v drénu u Rlčky ks 39 110 Kč 4 290 Kč
5.1.17 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů odpovědný řešitel - hydroqeoloq, sanační qeoloq hod 20 400 Kč 8 000 Kč
5.1.18 74742100-7 Řízeni jiných než stavebních projektů řešitel - qeoloq hod 40 400 Kč 16 000 Kč
5.1.19 71315400-3 Stavební dozor stavební dozor (posouzení statiky budov odborně způsobilou osobou) hod 20 550 Kč 11 000 Kč
5.1.20 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace zpracování závěrečné zprávy doprůzkumu hod 40 550 Kč 22 000 Kč
5.121 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace plněni databáze SEKM hod 16 300 Kč 4 800 Kč
5.122 60140000-1 Nepravidelná osobní doprava doprava (technika, řešitel, vzorky) km 1200 9 Kč 10 800 Kč

5.1 Doplňu|ící průzkumné práce 363 920 Kč
5.1.23 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště protokolární převzetí pracoviště hod 4 400 Kč 1 600 Kč
5.1.24 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště evidence prací na GEOFOND hod 4 400 Kč 1 600 Kč
5.125 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků zemin pod základy budov (30 - 50 cm beton) úzkoprofilovými sondami do 4 m p.t., pr. 32 -100 mm. nevystrojené vrty do 8 

m pro odběr vzorků pro kolonové testy bm 77 650 Kč 50 050 Kč

5.1.26 45111250-5 Geoloqický průzkum staveniště jádrové vrtání pro IG průzkum s odběrem neporušených vzorků vč. dopravy bm 20 2 200 Kč 44 000 Kč
5.1.27 45111250-5 Geologický průzkum staveniště sondy dynamické penetrace bm 20 900 Kč 18 000 Kč
5.1.28 71300000-1 Technicko-inženýrskó služby qeotechnické posouzení stability výkopu ks 1 78 000 Kč 78 000 Kč
5.1.29 71610000-7 Testováni a analýza složení a čistoty vzorkař - manažer vzorkováni odpadů a manažer vzorkováni vod hod 32 275 Kč 8 800 Kč
5.1.30 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty analýzy pro IG průzkum na stanovení zrnitosti, vlhkost ks 3 1 680 Kč 5 040 Kč
5.1.31 71610000-7 Testováni a analýza složení a čistoty analýzy pro IG průzkum na stanovení krabicový smyk ks 2 3 700 Kč 7 400 Kč
5.1.32 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty analýzy pro IG průzkum na stanovení Triaxlál CIUP ks 1 3 950 Kč 3 950 Kč
5.1.33 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na přítomnost azbestu ks 1 1 450 Kč 1 450 Kč
5.1.34 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU dle MP M2P v sušino ks 26 850 Kč 22 100 Kč
5.1.35 71610000-7 Tostování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovoní obsahu C10 - C40 v sušině ks 26 590 Kč 15 340 Kč
5.1.36 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení Fenoly těkající s vodní parou v sušině ks 26 230 Kč 5 980 Kč
5.1.37 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu BTEX v sušině ks 22 620 Kč 13 640 Kč
5.1.38 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení C10-C40 ve vodách ks 13 590 Kč 7 670 Kč
5.1.39 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištěni podzemních vod laboratorní analýza pro stanoveni PAU dle MP M2P ve vodách ks 13 850 Kč 11 050 Kč
5.1.40 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení Fenoly těkající s vodní parou ve vodách ks 13 230 Kč 2 990 Kč
5.1.41 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení BTEX ve vodách ks 13 620 Kč 8 060 Kč
5.1.42 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů odpovědný řešitel - hydroqeoloq, sanační qeoloq hod 18 400 Kč 7 200 Kč
5.1.43 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů řešitel - qeoloq hod 40 400 Kč 16 000 Kč
5.1.44 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace zpracování závěrečné zprávy doprůzkumu (DP PřD) hod 40 550 Kč 22 000 Kč
5.1.45 90740000-6 Sledováni, monitorování znečišťujících látek a sanace plnění databázo SEKM hod 16 300 Kč 4 800 Kč
5.1.46 60140000-1 Nepravidelná osobní doprava doprava (technika, řešitel, vzorky) km 800 9 Kč 7 200 Kč

5.2. ETAPA B: Přípravné a projekční práce
5.2.1 Vypracování projektové dokumentace včetně projednáni 816 000 Kč
5.2.1.1 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště upřesnění plošného rozsahu zemních prací - vytyčeni pracoviště soubor 1 60 000 Kč 60 000 Kč
5.2.12 71320000-7 Technické projektování zpracování realizačního projektu sanačních prací soubor 1 100 000 Kč 100 000 Kč
52.1.3 71320000-7 Technické projektování zpracování projektu vrtných prací - báňský úřad soubor 1 10 000 Kč 10 000 Kč
52.1.4 71320000-7 Technické projektováni zpracování stavební dokumentace - demolice a odtěžby soubor 1 30 000 Kč 30 000 Kč
52.1.5 71320000-7 Tochnické projektování zpracování stavební dokumentace - přeložka IG sítí soubor 1 48 000 Kč 48 000 Kč
52.1.6 71320000-7 Technické projektování zpracování stavební dokumentace - přeložka IG sítí (kanalizace, plyn) soubor 1 48 000 Kč 48 000 Kč
52.1.7 71320000-7 Technické projektování zpracování stavební dokumentace - drén JIH soubor 1 42 000 Kč 42 000 Kč
52.1.8 71320000-7 Technické projektováni zpracování stavební dokumentace - drén Říčka (dle potřebného rozsahu) * na základě výsledků pročištění při doprůzkumu soubor 0 42 000 Kč 0 Kč
52.1.9 71320000-7 Technické projektování zpracování žádostí pro povolení (vodoprávní úřad, stavební úřad, krajský úřad. územní rozhodnutí, atd.) hod 80 400 Kč 32 000 Kč
5.2.1.10 71320000-7 Technické projektování schválení projektů - vyřízení všech legislativních náležitostí hod 80 400 Kč 32 000 Kč
52.1.11 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště pasportizace okolních stavebních objektů soubor 1 78 000 Kč 78 000 Kč
52.1.12 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby přesné vytyčeni tras inženýrských síti soubor 1 36 000 Kč 36 000 Kč
5.2.1.13 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní (kolonový test) účinnosti intenzifikační technologie PAL (2 druhy) pro určeni druhu a účinné koncentrace soubor 1 150 000 Kč 150 000 Kč
5.2.1.14 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní (kolonový test) účinnosti intenzifikační technologie ISCO (2 druhy) pro určeni druhu a účinné koncentrace, kinetiky soubor 1 150 000 Kč 150 000 Kč
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5.3. ETAPA C: Sanace ex šitu
5.3.1 Zařízeni staveniště a přípravné práce 5 827 708 Kč
5.3.1.1 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště zařízení staveniště {kancelář, zázemí pracovníků, mobilní WC) - 2 x kontejner rozměru 3 x 6 m + WC, mobilní váha, mobilní drtička soubor 1 310 000 Kč 310 000 Kč
5.3.1.2 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště vytyčení plochy pro parkování stavební mechanizace (stávající panelová plocha 1370 m2) soubor 1 18 000 Kč 18 000 Kč
5.3.1.3 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště vybudování manipulační plochy (drtička stavebních konstrukcí) se zpevněným povrchem (panelová plocha, 256 m2) soubor 1 576 000 Kč 576 000 Kč
5.3.1.4 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště vybudováni mezideponie nekontaminovaného materiálu se zpevněným povrchem (panelová plocha, 1140 m2, oplocení 110 m) soubor 1 2 872 000 Kč 2 872 000 Kč
5.3.1.5 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště vytyčení a vyznačení obvodu jednotlivých prostor sanace včetně oplocení 200 m soubor 1 78 000 Kč 78 000 Kč
5.3.1.6 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů zpracování plánu dopravní loqistika akce včetně schválení příslušnými orqány soubor 1 20 000 Kč 20 000 Kč
5.3.1.7 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště přeložení inženýrských šití (elektřina 150 m, 3x 6leup, veda 260 m) (elektřina 240 m) soubor 1 894 240 Kč 894 240 Kč
5.3.1.8 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště přeložení inženýrských šití (oloktřina 160 m, 3x ek>up, voda 260 m) (voda 80 m) soubor 1 200 000 Kč 200 000 Kč
5.3.1.9 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště přeložení inženýrských sítí (plyn) soubor 1 812 081 Kč 812 081 Kč
5.3.1.10 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště přeložení inženýrských sítí (kanalizace) soubor 1 47 387 Kč 47 387 Kč

5.3.2. Demolice stávajících objektů a nakládání se vzniklým materiálem - 'maximální rozsah se započtením nejistoty v rozsahu 15% 21 271 813 Kč
5.3.2.1 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce demolice kovových konstrukcí vč. naložení a odstranění* t 245 120 Kč 29 400 Kč
5.3.2.2 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce demolice nekontaminovaných dřevěných konstrukcí vč. naložení a odstranění* t 80,9496 1 680 Kč 135 995 Kč
5.3.2.3 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce demolice zdivá (3685 m3 * 2,0 t/m3), betonů (1827 m3 * 2,4t/m3) * t 17 449 485 Kč 8 462 677 Kč
5.32.4 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce drcení stavební suti a třídění druhotných surovin (kov. dřevo, jiné materiály) - mobilní drtička v místě staveniště * t 17 736 155 Kč 2 749 129 Kč
5.3.2.5 90500000-2 Služby související s likvidací odpadu a odpady naložení a odvoz kontaminované stavební suti na biodeqradační plochu (mimo areál) * t 2 977 200 Kč 595 420 Kč
5.3.2.6 90500000-2 Služby související s likvidací odpadů a odpady odstranění kontaminované stavební suti uložením na biodeqradační plochu (mimo areál) * t 2 977 1 030 Kč 3 066 415 Kč
5.3.27 90500000-2 Služby související s likvidací odpadů a odpady odstranění dehtů (nakládka, doprava na koncové zařízení, likvidace - termická) * t 500 6 800 Kč 3 400 000 Kč
5.32.8 45112500-0 Přemisťování zeminy naložení a přemístění nekontaminovaného materiálu na mezideponii (nekontaminované zdivo, betony) v místě sanace (do 250 m)* t 16 465 140 Kč 2 305 053 Kč
5.32.9 45112500-0 Přemísťování zeminy demolice odvoz a odstranění ostatních odpadů (Sklo 2.2t. Izolační materiály 1.5t) t 3.7 2 600 Kč 9 620 Kč
5.3.2.9a 45112500-0 Přemísťování zeminy demolice odvoz a odstranění ostatních odpadu (170904 Směsné stav. ademol. odpady neuv. pod čísly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03) t 238,7 1 655 Kč 394 982 Kč

5.3.2.10 45112500-0 Přemísťování zeminy demolice odvoz a odstraněni odpadů obsahující nebezpečné látky (Sklo, plasty 2,5t, Izolační materiály 12,5t, materiály obsahující 
azbest 1.9t) t 16,9 4 800 Kč 81 120 Kč

5.3.2.11 71300000-1 Technicko-inženýrské služby qeotechnickó posouzení před zahájením prací (stabilitní posouzení komína) ks 1 42 000 Kč 42 000 Kč

5.3.3. Odstranění zemin nesaturované zóny - ‘ maximální rozsah se započtením nejistoty v  rozsahu 15% 42 235 471 Kč
5.3.3.1 45112000-5 Výkopové a zemní práce odtěžba zemin (kolový, pásový baqr) (pod budovami 2535m2 * 4 m + okolí budov 1865 m2 * 2 m) * m3 20 119 76 Kč 1 529 015 Kč
5.3.32 90522100-3 Odvoz kontaminované půdy naložení a odvoz kontaminovaných zemin na biodeqradační plochu (mimo areál) 15951 m3*1,8 t/m3 * t 32 594 200 Kč 6 518 862 Kč
5.3.3.3 90522200-4 Likvidace kontaminované půdy odstraněni kontaminovaných zemin uložením na biodeqradační plochu (mimo areál )* t 32 594 1 030 Kč 33 572 141 Kč
5.3.3.4 45112500-0 Přemísťování zeminy naložení a přemístění nekontaminovaných zemin na mezideponii v místě sanace (do 250 m) t 3 620 170 Kč 615 452 Kč

5.3.4. Zásyp výkopových jam a konečná úprava terénu - ‘ maximální rozsah se započtením nejistoty v rozsahu 15% 15 616 247 Kč
5.3.4.1 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látok a sanaco odběr vzorků zemin (prostý z výkopu, hromady) vzorok 64 150 Kč 9 600 Kč
5.3.42 90522000-2 Služby vztahující se ke kontaminované půdě laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU - materiál mezideponie analýza 7 850 Kč 5 950 Kč
S.3.4.3 90522000-2 Služby vztahující se ke kontaminované pudě laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10-C40 - materiál mezideponie analýza 7 590 Kč 4 130 Kč
5.3.4.4 90522000-2 Služby vztahující se ke kontaminované pudě laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU - materiál dovážený analýza 25 850 Kč 21 250 Kč
5.3.4.5 90522000-2 Služby vztahující se ke kontaminované půdě laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10-C40 - materiál dovážený analýza 25 590 Kč 14 750 Kč
5.3.4.6 45112500-0 Přemísťování zeminy naložení a přemístění nekontaminovaného materiálu z mezideponie do výkopů v místě sanace (do 250 m) * t 23 301 140 Kč 3 262 168 Kč
5.3.47 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce váženi nekontaminovaných materiálů (stavební suť + zemin z výkopů, drónu), mobilní váha. před uložením do výkopu ' t 23 301 15 Kč 349 518 Kč
5.3.4.8 45112330-7 Rekultivace staveniště nákup a dovoz externího inertního materiálu (kvalifikovaný odhad) vyhovuje Tab.10.1 a10.2 Vyhl. 294/2005Sb. * m3 7 409 120 Kč 889 089 Kč
5.3.4.9 45112330-7 Rekultivace staveniště zásyp výkopových |am a hutnění (realizace) * m3 19118 180 Kč 3 441 168 Kč
5.3.4.10 45112330-7 Rekultivace staveniště nákup a dovoz materiálu na konečnou úpravu terénu (makadam plocha 4400 m2 * 0.50 m) * m3 3 158 700 Kč 2 210 250 Kč
5.3.4.11 45112330-7 Rekultivace staveniště nákup a dovoz materiálu na konečnou úpravu terénu (živíce 1220 m3) * m3 604,5 940 Kč 568 230 Kč
5.3.4.12 45112330-7 Rekultivace staveniště konečná úprava povrchu výkopů (asfaltový povrch mocnost 0,1 m) k zamezení expozice a infiltrace vod * m2 6 045,0 210 Kč 1 269 450 Kč
5.3.4.13 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce odřezání poškozených částí panelů vč. jejich vybourání a odstranění podkladní vrstvy (0.3m) m2 330 1 410 Kč 465 300 Kč
5.3.4.14 90500000-2 Služby související s likvidací odpadů a odpady naložení a přemístění nekontaminovaného materiálu na mezideponii (nekontaminované zdivo, betony) v místě sanace (do 250 m)* t 460 140 Kč 64 344 Kč
5.3.4.15 45111000-8 Domolico. příprava staveniště a odklizovací práce drconl stavební suti a třídění druhotných surovin (kov. dřevo, jiné materiály) - mobilní drtička v místě staveniště * t 208 155 Kč 32 225 Kč
5.3.4.16 45112330-7 Rekultivace staveniště úprava pláně a vybudování nových podkladních vrstev štěrku (0,3m) m2 330 343 Kč 113 190 Kč
5.3.4.17 45112330-7 Rekultivace staveniště vyztužený kryt cementobetonových vozovek skupiny CB I tl 210 mm m2 330 1 537 Kč 507 210 Kč
5.3.4.18 45112330-7 Rekultivace staveniště vyčištěni a zalití spař mezi panely živičnou zálivkou m2 5 148 178 Kč 915 127 Kč

Úprava ploch S1, S2, S3, S4 • zamezeni infiltrace
5.3.4.15 45112000-5 Výkopové a zemní práce odtěžba zemin (kolový, pásový baqr) m3 481 76 Kč 36 531 Kč
5.3.4.16 45112500-0 Přemísťování zeminy naložení a přemístění nekontaminovaného materiálu na mezideponii (nekontaminované zeminy) v místě sanace (do 250 m) t 865 140 Kč 121 128 Kč
5.3.4.17 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce demolice zdivá, betonů (jímky a konstrukce v plochách pro úporavu povrchů) t 500 485 Kč 242 500 Kč
5.3.4.18 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce drcení stavební suti a třídění druhotných surovin (kov, dřevo, jiné materiály) - mobilní drtička v místě staveniště t 500 155 Kč 77 500 Kč
5.3.4.19 45112500-0 Přemísťování zeminy naložoní a přemístění nekontaminovaného matoríálu na mezideponii (nekontaminované zdivo, betony) v místě sanace (do 250 m) t 500 140 Kč 70 000 Kč
5.3.4.20 45112330-7 Rekultivace staveniště nákup a dovoz materiálu na konečnou úpravu terénu (makadam plocha 4400 m2 * 0,50 m) * m3 634 700 Kč 443 800 Kč
5.3.4.21 45112330-7 Rekultivace staveniště nákup a dovoz materiálu na konečnou úpravu terénu (živice 1220 m3) * m3 158,5 940 Kč 148 990 Kč
5.3.4.22 45112330-7 Rekultivace staveniště konečná úprava povrchu výkopů (asfaltový povrch mocnost 0.1 m) k zamezení expozice a infiltrace vod * m2 1 585,0 210 Kč 332 850 Kč

5.3.5. Monitoring stavebních konstrukcí 193 290 Kč
5.3.5.1 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků stavební sutí - směsné vzorky při demolici objektů vzorek 152 150 Kč 22 800 Kč
5.3.5.2 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU dle MP MZP v sušině analýza 71 850 Kč 60 350 Kč
5.3.5.3 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10 - C40 v sušině analýza 71 590 Kč 41 890 Kč
5.3.5.4 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanoveni třídy vychovatelností lib, dle tab. 2.1 vyhlášky 294/2005 Sb. analýza 5 1 900 Kč 9 500 Kč
5.3.5.5 71610000-7 Tostování a analýza složoní a čistoty laboratorní analýzy na stanovoní dle tab. 10. 1 a 10.2 vyhlášky 294/2005 Sb. analýza 5 9 500 Kč 47 500 Kč
5.3.5.6 60140000-1 Nepravidelná osobní doprava přeprava vzorků km 1250 9 Kč 11 250 Kč

5.3.6. Monitoring pří sanací zemin nosaturovanó zóny 837 590 Kč
5.3.6.1 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků zemin • směsných vzorek 747 150 Kč 112 050 Kč
5.3.6.2 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanoveni obsahu PAU dle MP M2P v sušině analýza 206 850 Kč 175 100 Kč
5.3.6.3 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10-C40 v sušině analýza 206 590 Kč 121 540 Kč
S.3.6.4 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu fenolového indexu v sušině analýza 206 230 Kč 47 380 Kč
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5.3.6.5 71610000-7 Testování a analýza složení a  čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu BTEX v sušině analýza 96 620 Kč 59 520 Kč
5.3.6.6 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení třídy vychovatelnosti lib. dle tab. 2.1 vyhlášky 294/2005 Sb. analýza 22 1 900 Kč 41 800 Kč
5.3.67 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení dle tab. 10.1 a 10.2 vyhlášky 294/2005 Sb. analýza 11 9 500 Kč 104 500 Kč
5.3.6.8 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty hyqienický monitorinq (pracovního ovzduší) 1x před. 2x v průběhu akce a 1x po skončení cyklus 6 24 000 Kč 144 000 Kč
5.3.6.9 71250000-5 Výkopové a zemní práce qeodetické zaměřování výkopové jámy soubor 2 10 000 Kč 20 000 Kč
5.3.6.10 60140000-1 Nepravidelná osobní doprava přeprava vzorků km 1300 9 Kč 11 700 Kč

5.3.7. Sled a řízení sanace ox sítu 2 044 400 Kč
5.37.1 74742100-7 Řízeni jiných než stavebních projektů odpovědný řešitel hod 520 400 Kč 208 000 Kč
5.37.2 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů samostatný řešitel hod 1000 550 Kč 550 000 Kč
5.37.3 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů technoloq hod 930 300 Kč 279 000 Kč
5.37.4 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů technik hod 2000 300 Kč 600 000 Kč
5.37.5 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů vzorkař (manažer vzorkováni odpadů) hod 800 300 Kč 240 000 Kč
5.37.6 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů qraíické a reprodukční práce hod 200 300 Kč 60 000 Kč
5.37.7 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace zpracování záznamu do databáze SEKM hod 80 300 Kč 24 000 Kč
5.37.8 90740000-6 Sledováni, monitorování znečišťujících látek a sanace zpracování etapové zprávy ze sanace ex šitu hod 60 400 Kč 24 000 Kč
5.37.9 60140000-1 Nepravidelná osobní doprava přeprava osob a zařízení km 6 600 9 Kč 59 400 Kč

5.4. ETAPA Dt Sanace in situ
5.4.1. Instalace sanačních objektů - vrty 6 659 740 Kč

5.4.1.1 76300000-6 vrtné práce
vyhloubení a vystrojeni vrtů (napjatá zvodeň - vrtný průměr 400. výstroj 200 mm. perforace, kalník, bentonitovó těsněni, jílové těsnění, 
cementace 0.5 m. plynotěsné zhlaví příruba DN 200), hloubka 10 m. 10 ks bm 290 12 600 Kč 3 654 000 Kč

5.4.1.2 76300000-6 vrtné práce
vyhloubení a vystrojeni vrtů (FREATICKA zvodeň - vrtný průměr 400, výstroj 200 mm, perforace, kalnlk, bentonitové těsnění, jílové 
těsnění, cementace 0,5 m. plynotěsné zhlaví příruba DN 200), hloubka 6 m, 10 ks bm 138 11 800 Kč 1 628 400 Kč

5.4.1.3 76300000-6 vrtné práce šachtice nových vrtů (betonová skruž 600 mm * 500 mm *75 mm s víkem) včetně usazeni, doprava ks 52 10 000 Kč 520 000 Kč

5.4.1.4 76300000-6 vrtné práce
vyhloubení a vystrojení monitorovacích vrtů (napjatá zvodeň - vrtný průměr 200. výstroj 100 mm. perforace, kalník, bentonitové těsnění, 
lilové těsnění, cementace 0.5 m, hloubka 10 m, nadzení zhlaví 3 ks (vrty MS3B. HP4B, HP-5B) bm 30 7 200 Kč 216 000 Kč

5.4.1.5 vyhloubení a vystrojení monitorovacích vrtů (freatická zvodeň - vrtný průměr 200, výstroj 100 mm, perforace, kalnlk, bentonitové 
těsnění, jílové těsnění, comontaco 0.5 m, hloubka 6 m. nadzoní zhlaví 3 ks (vrty MS3A. HP4A, HP-5A) bm 18 6 900 Kč 124 200 Kč

5.4.1.6 90740000-6 Sledování, monitorováni znečišťujících látek a sanace odběr vzorků zemin - směsných vzorek 148 150 Kč 22 200 Kč
5.4.1.7 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků podzemní vody (dynamicky s likvidací vod v místě) vzorek 58 400 Kč 23 200 Kč
5.4.1.8a 90733700-1 Monitorováni a kontrola znečištěni podzemních vod laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU dle MP M2P v sušině ks 148 850 Kč 125 800 Kč
5.4.1.8 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10 - C40 v sušině ks 148 590 Kč 87 320 Kč
5.4.1.9 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýzy na stanovení Fenoly těkající s vodní parou v sušině ks 148 230 Kč 34 040 Kč
5.4.1.10 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýzy na stanovení obsahu BTEX v sušině ks 148 620 Kč 91 760 Kč
5.4.1.11 90733700-1 Monitorováni a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení C10-C40 ve vodách ks 58 590 Kč 34 220 Kč
5.4.1.12 90733700-1 Monitorováni a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanoveni PAU dle MP MŽP ve vodách ks 58 850 Kč 49 300 Kč
5.4.1.13 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanoveni Fenoly těkající s vodní parou ve vodách ks 58 230 Kč 13 340 Kč
5.4.1.14 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení BTEX vo vodách ks 58 620 Kč 35 960 Kč

5.4.2. Instalace sanačních objektů - drán JIH 5 060 069 Kč
5.4.2.1 45112000-5 Výkopové a zemní práce vyhloubení sanační drenáže do hloubky 8.5 m p.t.. délka 121 m, šíře 1 m. včetně zajištěni pažení výkopu m3 707.2 3 050 Kč 2 1 56 960 Kč
5.4.2.2 45112500-0 Přemísťování zeminy naložení a přemístění nekontaminovaných zemin na mezideponii v místě sanace (do 250 m) ( 25% celku 1030) 257 m3 * 1,8 t/m3 t 318,2 170 Kč 54 101 Kč
5.4.2.3 90522100-3 Odvoz kontaminované pudy naložení a odvoz kontaminovaných zemin na biodeqradační plochu mimo areál, (75% celku) 772 m3*1,8 t/m3 t 954,7 200 Kč 190 944 Kč
5.4.2.4 90522200-4 Likvidace kontaminované půdy odstranění kontaminovaných zemin uložením na biodoqradační plochu (mimo areál) t 954,7 1 030 Kč 983 362 Kč
5.4.2.5 90733800-2 Drenáž podzemních vod instalace drenážního potrubí DN 300 mm, HDPE - PN10. příprava perforace, doprava bm 64 1 880 Kč 120 320 Kč
5.4.2.6 90733800-2 Dronáž podzemních vod instalaco drenážního potrubí DN 150 mm. HDPE - PN10. příprava perforace, doprava bm 128 445 Kč 56 960 Kč
5.4.2.7 90733800-2 Drenáž podzemních vod drenážní štěrk. fr. 16-32, mocnost 2,4 m, šířka 1m. délka 121 m. (napjatá zvodeň), doprava m3 201.9 1 220 Kč 246 270 Kč
5.4.2.8 90733800-2 Drenáž podzemních vod drenážní štěrk, fr. 16-32. mocnost 0.7 m, šířka 1m, délka 121 m. (freatická zvodeň), doprava m3 58,4 1 220 Kč 71 201 Kč
5.4.2.9 90733800-2 Dronáž podzemních vod bentonit, mocnost 0,5 m, šířka 1m, délka 121 m.(mozi zvodněmi), doprava m3 41,5 10 800 Kč 448 626 Kč
5.4.2.10 90733800-2 Drenáž podzemních vod jíl, mocnost 3.2 m, šířka 1m, délka 121 m.(mezi zvodněmi) a mocnost 1.7 m *121 m2 (k povrchu), doprava m3 407.2 1 200 Kč 488 586 Kč
5.4.2.11 90733800-2 Drenáž podzemních vod revizní šachty pr. 1000 mm ’  500mm * 80 mm. beton s víkem, usazení, doprava šachta 5 30 000 Kč 150 000 Kč
5.4.2.12 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod osazení čerpadly jímacích šachtic ks 2 40 000 Kč 80 000 Kč
5.4.2.13 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků zemin - směsných 1 v z /100 m3 vzorek 7 150 Kč 1 050 Kč
5.4.2.14 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU dle MP MZP v sušině analýza 7 850 Kč 5 950 Kč
5.4.2.15 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10-C40 v sušině analýza 7 590 Kč 4 130 Kč
5.4.2.16 71610000-7 Testování a analýza složení a čistoty laboratorní analýzy na stanovení obsahu fenolového indexu v sušino analýza 7 230 Kč 1 610 Kč

5.4.3. Instalace sanačních ob|ektů - obnova drénu Říčka (kopaný drén 193 m, protlak v délce 110 m) 8 783 266 Kč
5.4.3.1 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod oplocení - demontáž stávajícího oplocení, opětovná montáž bm 90 440 Kč 39 600 Kč
5.4.3.2 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod dočasné zatrubnění povrchového toku v délce 250m, PVC DN 1000, po dobu výstavby bm 250 6 820 Kč 1 705 000 Kč
5.4.3.3 45112000-5 Výkopové a zemní práce vyhloubeni sanační drenáže do hloubky 7.0 m p.t., délka úseků 18+32+31+33+18+5+25+31 m, šíře 1 m. včetně pažení výkopu m3 1351 2 500 Kč 3 377 500 Kč
5.4.3.4 45112500-0 Přemísťování zeminy naložení a přemístění nekontaminovaných zemin na mezideponii v místě sanace (do 250 m) (25% z celku 1351 m3) t 608 170 Kč 103 352 Kč
S.4.3.5 90522100-3 Odvoz kontaminované půdy naložení a odvoz kontaminovaných zemin na biodeqradační plochu (mimo areál) 1014 m3 * 1,8 t/m3 (75% z celku 1351 m3) t 1825 200 Kč 365 040 Kč
5.4.3.6 90522200-4 Likvidace kontaminované půdy odstranění kontaminovaných zemin uložením na biodeqradační plochu (mimo areál) t 1825 1 030 Kč 1 879 750 Kč
5.4.37 90733800-2 Dronáž podzemních vod instalace drenážního potrubí DN 300 mm. PEHD, příprava perforace, doprava bm 0 1 880 Kč 0 Kč
5.4.3.8 90733800-2 Dronáž podzemních vod instalace drenážního potrubí DN 2*150 mm, PEHD, příprava perforace, doprava bm 0 890 Kč 0 Kč
5.4.3.9 90733800-2 Drenáž podzemních vod drenážní štěrk, fr. 16-32, mocnost 1,0 m. šířka 1m, délka 193 m. (napjatá zvodeň). doprava m3 0 1 220 Kč 0 Kč
5.4.3.10 90733800-2 Drenáž podzemních vod drenážní štěrk, fr. 16-32, mocnost 1.0 m. šířka 1m. délka 132 m. (freatická zvodeň). doprava m3 0 1 220 Kč 0 Kč
5.4.3.11 90733800-2 Drenáž podzemních vod bentonit. mocnost 0,5 m, šířka 1m, délka 193 m (mezi zvodněmi), doprava m3 0 10 800 Kč 0 Kč
5.4.3.12 90733800-2 Drenáž podzemních vod jíl, mocnost 2,5 m. šířka 1m, délka 193 m (mezi zvodněmi) a mocnost 2,0 m *193 m2 (k povrchu), doprava m3 1013 1 200 Kč 1 215 600 Kč
5.4.3.13 90733800-2 Drenáž podzemních vod doprava vrtné soupravy pro realizaci protlaků soubor 0 19 000 Kč 0 Kč
5.4.3.14 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště zpevněné plochy pro stavební mechanizaci pro protlak m2 0 1 450 Kč 0 Kč
5.4.3.15 90733800-2 Drenáž podzemních vod řízený protlak z PEHD DN 300 (délka 110 m) + siqnalizační vodič bm 0 7 200 Kč 0 Kč
5.4.3.16 90522100-3 Odvoz kontaminované půdy naložení a odvoz kontaminovaných zemin na biodeqradační plochu (mimo areál) z protlaku m3 0 200 Kč 0 Kč
5.4.3.17 90522200-4 Likvidace kontaminované půdy odstranění kontaminovaných zemin uložením na biodeqradační plochu (mimo areál) t 0 1 030 Kč 0 Kč
5.4.3.18 90733800-2 Drenáž podzemních vod instalaco drenážního potrubí DN 300 mm v protlaku, PEHD, příprava porforaco, doprava bm 0 1 880 Kč 0 Kč
5.4.3.19 45112000-5 Výkopové a zemní práce vyhloubeni šachtice pro napojení svislého potrubí k drén protlaku + zapažení + napojeni revizního potrubí ks 0 60 000 Kč 0 Kč
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5.4.3.20 90733800-2 Orenáž podzemních vod revizní šachtv or. 1000 mm * 500mm * 80 mm. beton s víkem, usazeni, doprava šachta 0 30 000 Kč 0 KČ
5.4.3.21 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod osazení čerpadlv jímacích šachtic ks 0 40 000 Kč 0 KČ
5.4.3.22 45112330-7 Rekultivace staveniště zásvo výkopových íam a hutnění (realizace) - nekont. zeminv z výkopu m3 338 180 Kč 60 795 Kč
5.4.3.23 90733800-2 Dronáž podzemních vod výplň protlaku iniektážní směsi (101 m * DN220). nákup směsi, doprava m3 3.8 7 200 Kč 27 629 Kč
5.4.3.24 90733800-2 Orenáž podzemních vod odstranění ústí protlaku, odříznuti 0.5 m p.L, konečná úprava terénu ks 2 4 500 Kč 9 000 Kč

5.4.4. Instalace a demontáž sanační technoloole A 019 000 Kč
5.4.4.1 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod instalace čerpací techniky včetně revizí (osazeni 20 ks vrtů) soubor 42 40 000 Kč 1 680 000 Kč

5.4.4.2 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod instalace sanační jednotky (dekontaminační stanice gravitační odlučovače, sorpční odlučovače (íibroii), tlakové filtry s aktivním uhlí, 
strioovací věže. filtrv vzdušnin - viz specifikace v PP) včetně revizí, doprava, zaooiení soubor 1 695 000 Kč 695 000 Kč

5.4.4.3 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod instalace potrubních a kabelových rozvodů bm 2688 500 Kč 1 344 000 Kč
5.4.4.4 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod instalace aplikačního centra • zastřešený sklad s bezpečnostní vanou proti úniku látek (skladování PAL. iSCO • týdenní spotřeba) soubor 1 100 000 Kč 100 000 Kč
5.4.4.5 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod demontáž nadzemních částí sanační technoloqie (dekontaminační stanice, nadzemní rozvody), doprava soubor 1 200 000 Kč 200 000 Kč

5.4.5. Provoz dekontaminační stanice 5 078 400 Kč
5.4.5.1 90733900-3 Čištěni nebo sanace znečištěných podzemních vod Provoz dekontaminační technoloqie vč. spotřeby el. enerqie měsic 48 80 000 Kč 3 840 000 Kč
S.4.5.2 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Zasakování předčištěných vod do podzemních vod měsíc 48 7 000 Kč 33$ 000 Kč
S.4.5.3 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Sorpční materiály d t o  provoz dekontaminační stanice (aktivní uhlí. fibroil) měsíc 48 16 000 Kč 768 000 Kč
5.4.5.4 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Výměna sorbentú aj. materiálů dekontaminační stanice měsíc 48 2 800 Kč 134 400 Kč

5.4.6. Provoz sanačního svátému 13 159 200 Kč
5.4.6.1 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Stavební čerpáni ze sanačního výkopu a okolí (HG vrtv) (srážkové vodv) měsíc 6 34 000 Kč 204 000 Kč
5.4.6.2 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Stavební čerpání ze sanačního výkopu a okolí (HG vrtv) - drén JIH měsíc 3 34 000 Kč 102 000 Kč
S.4.6.3 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Stavební čerpání ze sanačního výkopu - drén Říčka měsíc 3 34 000 Kč 102 000 Kč
S.4.6.4 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Sanační čerpáni HG vrtů (výběr 10 ks z 20 ks) měsíc 48 61 000 Kč 2 928 000 Kč
5.4.6.5 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Sanační čerpání dránu u RíčKv měsic 48 25 000 Kč 1 200 000 Kč
5.4.6.6 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Sanační čerpání drénu JIH měsíc 46 25 000 Kč 1 150 000 Kč
5.4.6.7 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Sběr fáze z objektů drénú a vrtů měsíc 49 7 000 Kč 343 000 Kč
5.4.6.S 90733900-3 Čištěni nebo sanace znečištěných podzemních vod Intenzifikační technoloqie - aplikace PAL měsíc 35 8 000 Kč 280 000 Kč
5.4.6.9 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Intenzifikační technoloaio - nákup a dovoz PAL kq 138000 11.0 Kč 1 518 000 Kč
5.4.6.10 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Intenzifikační technoloqie • aplikace iSCO měsíc 20 16 000 Kč 320 000 Kč
5.4.6.11 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Intenzifikační technoloqie - nákup a dovoz činidel pro ISCO kq 269800 9 Kč 2 428 200 Kč
5.4.6.12 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných oodzemnich vod Likvidace odloučených dehtů (nakládka, doprava na koncové zažízení. iikvidace-termická) t 300 6 800 Kč 2 040 000 Kč
5.4.6.13 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod Likvidace kontaminovaných sorbentú aj. materiálů dekontaminační stanice včtené nakládky, dopravy a likvidace 80 6 800 Kč 544 000 Kč

5.4.7. Monitorinq sanace in situ 6 194 690 Kč
5.4.7.1. Monltorlnq čerpaných objektů (14 objektů, 1x/2 měsíce)
5.4.7.1.1 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťuiících látek a sanace odběr vzorků podzemní vodv (dynamicky s likvidaci vod v místě) ks 671 400 Kč 268 400 Kč
5.4.7.1.2 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení C10-C40 ve vodách ks 671 590 Kč 395 890 Kč
5.4.7.1.3 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení PAU dle MP MZP ve vodách ks 671 850 Kč 570 350 Kč
5.4.7.1.4 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanoveni Fenolv těkající s vodní parou ve vodách ks 671 230 Kč 154 330 Kč
5.4.7.1.5 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovoni BTEX ve vodách ks 671 620 Kč 416 020 Kč
5.4.7.2. Monitorinq pozorovacích objektů {30 obiektů, kvartálně)
5.4.7.2.1 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťuiících látek a sanace odběr vzorků podzemní vodv (dynamicky s likvidaci vod v místě) ks 620 400 Kč 248 000 Kč
S.4.7.2.2 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod iaboratomí analýza pro stanovení C10-C40 ve vodách ks 620 590 Kč 365 800 Kč
5.47.2.3 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanoveni PAU die MP MZP vo vodách ks 620 850 Kč 527 000 Kč
5.47.2.4 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod iaboratomí analýza pro stanovení Fenoly těkající s vodní parou ve vodách ks 620 230 Kč 142 600 Kč
5.47.2.5 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení BTEX ve vodách ks 620 620 Kč 384 400 Kč
5.47.3. Monitorinq povrchových vod (3 objekty, měsíčné)
5.47.3.1 90740000-6 Sledování, monitorováni znečišťuiících látek a sanace odběr vzorků povrchové vodv (staticky) ks 300 150 Kč 45 000 Kč
5.47.3.2 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištěni podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení C10-C40 ve vodách ks 300 590 Kč 177 000 Kč
5.47.3.3 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištěni podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení PAU dle MP MZP vo vodách ks 300 850 Kč 255 000 Kč
5.47.3.4 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod iaboratomí analýza pro stanovoni Fenoly těkající s vodní parou ve vodách ks 300 230 Kč 69 000 Kč
5.47.3.5 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištěni podzemních vod laboratorní analýza pro stanoveni BTEX ve vodách ks 300 620 Kč 186 000 Kč
5.47.4. Technoioqickv monitorinq sanace in sítu - sanační stanice
5.47.4.1 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťuiících látek a sanace odběr vzorků ze sanační stanice (vstup a výstup měsíčně vodv včetně vzdušnin) ks 120 150 Kč 18 000 Kč
5.47.4.2 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení C10-C40 ve vodách ks 120 590 Kč 70 800 Kč
5.47.4.3 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení PAU dle MP MZP ve vodách ks 120 850 Kč 102 000 Kč
5.47.4.4 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištěni podzemních vod iaboratomí analýza pro stanovení Fenolv těkající s vodní parou ve vodách ks 120 230 Kč 27 600 Kč
5.47.4.5 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištěn) podzemních vod laboratorní analýza pro stanoveni BTEX ve vodách ks 120 620 Kč 74 400 Kč
5.47.4.6 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza TOL ve vzduchu (SKC trubička - výstupy vzduchových filtrů 2 ks měsíčně) ks 120 980 Kč 117 600 Kč
5.47.5. Technoioqickv monitorinq sanace in situ -  intenzifikační technoloqie
5.47.5.1 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťuiících látek a sanace monitorinq intenzifikační technoloqie • koncentrace PAL (tvp stanoveni dle použitého PAL) ks 800 150 Kč 120 000 KČ
5.47.5.2 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťuiících látek a sanace monitorinq intenzifikační technoloqie - koncentrace oxidantu ítvp stanoveni dle druhu ISCO) ks 400 20 Kč 8 000 Kč
5.47.5.3 90740000-6 Sledováni, monitorování znečišťuiících látek a sanace monitorinq F-CH parametrů vod (teplota. OPR. vodivost, pH. 02) ks 1650 70 Kč 115 500 Kč
5.47.5.4 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod stanovení ZCHR ve vodách (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Ferozp.. Mnrozp., CI-, HC03-. S042-, P043-. NH4+, N03-. N02-. CHSKCr. 

KNK4.5, ZNK 8,3, C02 volný, C02 vázaný, C02 aqresivní) ks 100 550 Kč 55 000 Kč

5.47.5.5 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících iátek a sanace onsite monitorinq (teplota, hladiny p.v.) aplikační vrtv technoloqie PAL a ISCO - (6 osazených vrtů dataloqorem. vyhodnoceni) měsíc 48 10 000 Kč 480 000 Kč
5.47.6. Technoioqickv monitorinq sanace in situ -  hydraulická sanace
5.47.6.1 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace monitorinq čerpaných vrtů a zasakovaného množství ks 1650 170 Kč 280 500 Kč
5.47.6.2 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících iátek a sanace monitorinq hladin ve vrtech a povrch, toku (provozní, kvartální) ks 1800 10 Kč 18 000 Kč
5.47.6.3 90740000-6 Sledováni, monitorování znečišťuiících látek a sanace monitoimq množství odloučeného kontaminantu ve fázi ks 220 1 500 Kč 330 000 Kč
5.47.6.4 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťuiících látek a sanace měření mocnosti fáze vo vrtech areálu (cca 50 vrtů), (provozní, kvartální) ks 1800 50 Kč 90 000 Kč
5.47.6.5 90740000-6 Sledování, monitorováni znečišťuiících látek a sanace provozní měření TOL ve vzduchu dekontaminační stanice, PID ks 1650 50 Kč 82 500 Kč

5.4.8. Likvidace vrtného iádra z nových HG vrtů 113 160 Kč
5.4.8.1 90522100-3 Odvoz kontaminované oůdv odvoz kontaminovaného vrtného jádra (zemin) t 92 200 Kč 18 400 KČ
5.4.8.2 90522200-4 Likvidace kontaminované půdv uloženi vrtného iádra (zemin) na skládku t 92 1 030 Kč 94 760 Kč
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5.4.9. Likvidace nepotřebných vrtů po skončeni sanace 587 600 Kč
5.4.9.1 45111100-9 Demoliční práce odkopání vrtů (1x1x1m) m3 75 1 550 Kč 116 250 Kč
5.4.9.2 45111100-9 Demoliční práce likvidace zhlavi (50 ks) ks 75 900 Kč 67 500 Kč
S.4.9.3 90733900-3 Čištěni nebo sanace znečištěných podzemních vod tamponáž vrtů - tříděné kamenivo (mocnost zvodnění) - (50 ks) m3 30 720 Kč 21 600 Kč
S.4.9.4 90733900-3 Čištěni nebo sanace znečištěných podzemních vod tamponáž vrtů • lllocementová zálivka (mocnost 0.5 m) • (50 ks) m3 7.5 8 400 Kč 63 000 Kč
5.4.9.5 90733900-3 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod zpětný žáho z stvolu vrtu - illovitá zemina + cementace 0.5 m z povrchu - 50 ks m3 30 7 200 Kč 216 000 Kč
5.4.9.$ 45112330-7 Rekultivace staveniště obnova plochv (beton) 50 x 1 m2 m2 75 850 Kč 63 750 Kč
S.4.9.7 60140000-1 Nepravidelná osobní doprava doprava techniky km 500 65 Kč 32 500 Kč
5.4.9.8 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace technická zpráva z likvidace vrtů (příloha závěrečné zpraw sanace) zpráva 1 7 000 Kč 7 OOO Kč

5.4.10. Geodetické práce • sanace In sítu 39 800 Kč
5.4.10.1 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské službv Geodetické zaměření • drénu JIH (120 m) soubor 1 1 200 Kč 1 200 Kč
5.4.10.2 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské službv Geodetické zaměřeni - drénu Rička (250 m) soubor 1 2 500 Kč 2 500 Kč
5.4.10.3 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské službv Geodetické zaměření - nových i starých vrtů (pro konstrukci hvps a hvdroizopiez) ks 95 300 Kč 28 500 Kč
5.4.10.4 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské službv Geodetická zpráva ks 1 4 000 Kč 4 000 Kč
5.4.10.5 60140000-1 Nepravidelná osobní doprava Doprava qeodetické skupiny km 400 9 Kč 3 600 Kč

5.4.11. Sled a řízení sanace in situ 6 337 200 Kč
5.4.11.1 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů qeoloqická dokumentace nových monitorovacich vrtů bm 428 100 Kč 42 800 Kč
5.4.11.2 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů aeoloaický dozor - likvidace nepotřebných vrtů (50 ks) hod 16 400 Kč 6 400 Kč
5.4.11.3 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů průběžné vyhodnocování výsledků prací hod. 500 400 Kč 200 000 Kč
5.4.11.4 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů zpracování podkladů pro kontrolní dnv hod. 240 400 Kč 96 000 Kč
5.4.11.5 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů odpovědný řešitel hod 2 500 400 Kč 1 000 000 Kč
5.4.11.6 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů samostatný řešitel hod 3 000 400 Kč 1 200 000 Kč
5.4.11.7 74742100-7 Řízeni jiných než stavebních projektů technoloa - sanační čeroání. oromvvání. PAL. ISCO hod 3850 300 Kč 1 155 000 Kč
5.4.11.8 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů technik • obsluha, aplikace, drobné ooravv hod 5 000 300 Kč 1 500 000 Kč
5.4.11.9 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů vzorkař (manažer vzorkováni vod a odpadů) hod 2 000 300 Kč 600 000 Kč
5.4.11.10 74742100-7 Řízení liných než stavebních oroiektů araflcké a reprodukční práce hod 1000 400 Kč 400 000 Kč
5.4.11.11 74742100-7 Řízení jiných než stavebních projektů závěrečná zpráva sanace horninového prostředí ”in šitu“ soubor 1 80 000 Kč 80 000 Kč
5.4.11.12 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace zpracování záznamu do databáze SEKM hod 40 300 Kč 12 000 Kč
5.4.11.13 60140000-1 Nepravidelná osobni doprava přeprava osob a zařízení len 5 000 9 Kč 45 000 Kč

5.5. Prokázáni dosaženi sílových parametrů nápravných opatření
5.5.1. Závěrečný monitoring (50 objektů, 1 kolo) -  podzemní vody 134 500 Kč
5.5.1.1 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků podzemní vody (dynamicky s likvidací vod v místě) ks 50 400 Kč 20 000 Kč
5.5.1.2 90733700-1 Monitorováni a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanovení C10-C40 ve vodách ks 50 590 Kč 29 500 Kč
5.5.1.3 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanoveni PAU dle MP MZP ve vodách ks 50 850 Kč 42 500 Kč
5.5.1.4 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanoveni Fenolv těkající s vodní parou ve vodách ks 50 230 Kč 11 500 Kč
5.5.1.5 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod laboratorní analýza pro stanoveni 8TEX ve vodách ks 50 620 Kč 31 000 Kč
5.5.2. Závěrečný monitoring zemin sanace - nesaturované zóny 177 000 Kč
5.5.2.1 90740000-6 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace odběr vzorků zemin - směsných vzorek 240 150 Kč 36 000 Kč
5.5.2.2 71610000-7 Testování a analýza složení a čistotv laboratorní analýzv na stanovení obsahu PAU dle MP MZP v sušině analýza 60 850 Kč 51 000 Kč
5.5.2.3 71610000-7 Testování a analýza složení a čistotv laboratorní analýzv na stanovení obsahu C10-C40 v sušině analýza 60 590 Kč 35 400 Kč
5.S.2.4 71610000-7 Testování a analýza složení a čistotv laboratorní anaiýzv na stanovení obsahu fenolového indexu v sušině analýza 60 230 Kč 13 800 Kč
5.5.2.5 71610000-7 Testování a analýza složení a čistotv iaboratomí analýzv na stanovení obsahu BTEX v sušině analýza 60 620 Kč 37 200 Kč
S.5.2.6 60140000-1 Nepravidelná osobní doprava ořeorava vzorků km 400 9 Kč 3 600 Kč

Celkem  bez DPH 145 879 453 Kč
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d 0 3 3 n ta a Ministerstvo životního prostředí Příloha č . 5

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapaníce 
Harmonogram dle RPS 9/2019 a Změny závazku ze smlouvy č. 2 - stav k 30.4.2020

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

l { 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Podpis SOD
ETAPA A: Předsanační doprůzkum
Předsanační doprůzkum
ETAPA B: Přípravné a projekční práce
Přípravné a projekční práce
ETAPA C: Sanace ex sítu
Zařízení staveniště
Demolice stávajících objektů a nakládání se vzniklým materiálem
Odstranění zemin nesaturované zóny
Zásyp výkopových jam a konečná úprava terénu
Monitoring stavebních konstrukcí
Monitoring při sanaci zemin nesaturované zóny
Závěrečný monitoring při sanaci zemin nesaturované zóny
Sled, řízení dokumentování a vyhodnocení provedených sanačních prací 
nesaturované zóny
ETAPA D: Sanace in šitu
Instalace vrty - viz tex RPS (obnova vrtů, nové vrty)
Instalace drénu JIH, odstranění drénů JIH a Říčka | * *
Instalace o demontáž sanační technologie
Provoz dekontaminační stanice
Provoz sanačního systému
Monitoring sanace in šitu
Závěrečný monitoring (50 objektů, 1 kolo)
Geodetické práce - sanace in šitu
Likvidace vrtného jádra z nových HG vrtů
Likvidace nepotřebných vrtů po skončení sanace
Sled, řízení, vyhodnocení, závěrečná zpráva ze sanace in sítu
ETAPA E: Postsanační monitoring, zpracování AAR
Postsanační monitoring (3 roky) - nezajišťuje DEKONTA, a.s. " -
Zpracování AAR - nezajišťuje DEKONTA, a.s. "

l | Změny Harmonogramu související s pracemi die ZZS č. 2

• Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla drén JIH - nabytí právní moci 28.3.2020
** Období 2024 - 2026 již není řešeno tímto projektem (ETAPA E: Postsanační monitoring a Aktualizace analýzy rizik)


