
Dopravní podnik Ostrava a.s.                            DOD20180210

Počet paré:

 1 x

1 x

1 x

1 x

Údaje v Kč bez DPH:

firma

IDS Olomouc a.s.

Dopravní 

projektování 

Ostrava s.r.o.

Dopravní podnik 

Ostrava a.s.

Dopravní podnik 

Ostrava a.s.

Dopravní podnik 

Ostrava a.s.

Objednavatel: 

Zhotovitel:                                                                                                 IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne        číslo smlouvy objednatele                    a číslo smlouvy zhotovitele

18043-02 030112

Změnový list

Zastřešení Terminálu Dubina

Přístřešky MM CITÉ

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

/

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

1

Číslo změnového listu:

Popis:

Vlivem zpracování prováděcí projektové dokumentace s ohledem na doplnění pochozí lávky došlo k navýšení množství dodávky kovových atypických 

konstrukcí a současně k navýšení množství práce a ošetření konstrukce žárovým zinkováním. Z hlediska bezpečnosti došlo k doplnění kovové konstrukce 

o záchytný systém do ocelových profilů a montáži nerezového lana. 

Vzhledem k tomu, že zřízení svodů a vedení kabelových tras bylo rovedeno uvnitř ocelové konstrukce, došlo k výrazné úspoře tzn. méněpracím.

Ostatní ujednání

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

-967 242,75 9,50% 808 892,66 7,94% -158 350,09

souhlasím

Předložil zhotovitel: xxx souhlasím

Autorský dozor (AD): xxx souhlasím

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Technický dozor stavebníka (TDS): xxx souhlasím

Konečné vyjádření oprávněné osoby: 

Pracovník odboru veřejné zakázky: xxx

xxx souhlasím

3)  Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací

4) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS

6) Fotodokumentace

5) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD

Autorský dozor (AD)

Zhotovitel

Přílohy:

Technický dozor 

stavebníka: 
xxx

1) Krycí list rozpočtu

2)  Rekapitulace rozpočtu - změnový list č. 1 Technický dozor stavebníka (TDS)

Objednatel

Příjemce:

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Projektant stavby mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Časový dopad na plnění SoD: bez změny

Dopad na PD změny zakresleny v DSPS

Vyjádření - souhlas se změnou:

jméno

Zhotovitel stavby

souhlasím/ 

nesouhlasím
datum podpis


