
HARMONOGRAM PRACÍ -  „Autobusová 

zastávka Domov důchodců - směr Hlavní 

nádraží"

Před 

zahájením  

stavby

22.6.-28.6. 29.6.-5.7. 6.7.-12.7. 13.7.-19.7. 20.7.-26.7. 27.7.-2.8. 3.8.-9.8. 10.8.-16.8. 17.8.

1
Objednávky na vytyčení sítí, záborů, přechodného 

dopravního značení

2 Vytyčení inž. sítí + další přípravné práce

3 Zřízení staveniště, rozebíraní dlážděného povrchu

4 Výkopové práce

5 Usazování obrub

6 Hutnění podloží a štěrkodrti

7
Doprava a rozprostření podkladní vrstvy pod 

dlažbu a kladení dlažby

8
Pokládka asfaltových vrstev vč. zálivu autobusové 

zastávky

9 Montáž veřejného osvětlení 

10 Montáž označníku 

11 Provedení vodorovného dopravního značení

12 Dokončovací práce a úklid

13 Předání hotového díla
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