
Datum Rozpis prací

04.01.2019 Zahájení prací

15.01.2019 Vyměřování stavby

16.1. - 7.2. 2019 Vykopání základu pod výtah

08.02.2019 Betonáž základu

10.2 - 13.2. 2019 Vybourání klenby nad 1. NP

14.2. - 15.2. 2019 Vyzdívka obvodové zdi 1. NP

18.2. - 19.2. 2019 Věnec v 1. NP

20.2. - 22.2. 2019 Vybourání stropu nad 2. NP

25.2. - 26.2. 2019 Vyzdívka obvodové zdi 2. NP

27.2. - 28.2. 2019 Věnec v 2. NP

1.3. - 4.3. 2019 Vybourání stropu nad 3. NP

5.3. - 6.3. 2019 Vyzdívka obvodové zdi 3. NP

7.3. - 8.3. 2019 Věnec v 3. NP

11.3. - 12.3. 2019 Dokončení vyzdívky 4. NP

13.03.2019 Věnec v 4. NP

14.3. - 20.3. 2019 Nahazování zdí

21.3. - 22.3. 2019 Štukování zdí

25.3. - 26.3. 2019 Vybílení

27.3. - 29.3. 2019 Dodání a osazení výtahu

07.04.2019 Předání díla
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