
1 Výstavba 420 dní 14.4.20 8:00 3.12.21 17:00

2 Zahájení akce - p edání staveni�t 0 dní 14.4.20 8:00 14.4.20 8:00

3 St hování sklad  ND 50 dní 14.4.20 8:00 24.6.20 17:00 2

4 P íprava firmy, z ízení zázemí staveni�t 20 dní 14.4.20 8:00 13.5.20 17:00 2

5 Ochranná opat ení v 5. a 6. PP, p elo�ky, p íprava 55 dní 14.5.20 8:00 30.7.20 17:00 4

6 Odpojení, demontá� strojního za ízení, demolice p í ek ... 60 dní 14.5.20 8:00 6.8.20 17:00 4

7 Zahájení demolice nosné ásti 0 dní 6.8.20 17:00 6.8.20 17:00 5;6

8 Postupná náhrada nosné konstrukce 170 dní 7.8.20 8:00 9.4.21 17:00 3;7

9 Nová deska na +0 hotova 0 dní 9.4.21 17:00 9.4.21 17:00 8

10 Hydroizolace a nové skladby piazzetty 60 dní 12.4.21 8:00 2.7.21 17:00 9

11 Dokon ovací práce uvnit  suterén 80 dní 12.4.21 8:00 30.7.21 17:00 9

12 Stavební práce dokon eny 0 dní 30.7.21 17:00 30.7.21 17:00 10;11

13 Odstra ování vad a nedod lk 30 dní 2.8.21 8:00 10.9.21 17:00 12

14 REZERVA 30 dní 13.9.21 8:00 22.10.21 17:00 13

15 Kolaudace 10 dní 25.10.21 8:00 5.11.21 17:00 14

16 Uvád ní  do provozu 20 dní 8.11.21 8:00 3.12.21 17:00 15

17 Otev ení pro ve ejnost 0 dní 3.12.21 17:00 3.12.21 17:00 16
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NDP sanace nosných konstrukcí parkingu Národního divadla


