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UHERSKÝ BROD 
DODATEK č. 1 KE SMLOUVÉ o DÍLO 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisu 

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/08426/19-1 
Číslo Smlouvy zhotovitele: 24/2019-Ma 

1. Smluvní strany 
1.01 Obiednatel: 

Zastoupeno: 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 
lng. Ferdinandem Kubáníkem, starostou 

Ve věcech stavby je oprávněn jednat: 

IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

1.02 Zhotovitel: 

se sídlem: 
adresa provozovny: 
Zastoupen: 

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddıl C,vložka 67694 

Odbor rozvoje města, Oddělení investic, 
lng. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS. 

00291463 
CZ00291463 

rský Brod 

Stavební firma Hanáček, s.r.o. 
688 01 Uherský Brod, Moravská 82 
688 01 Uherský Brod, Moravská 82 
Radoslavem Machalou, jednatelem 

Zástupce ve věcech Stavby: lng. Miroslav Polášek 
Kontakt- tel.. email: 

IČ: 

DIČ 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

uzavírají tento dodatek č. 
09.01.2020 s předmětem s 

Obno 
(dále jen „smlouva o dílo“) 

29239109 
CZ29239109 

od 

1 (dále jen ,,dodatek“) ke smlouvě O dílo č. 29/08426/19 uzavřené dne 
mlouvyı 

va městských hradeb v úseku č. Ill. mezi ul. 
Seichertova a Pod Valy, Uherský Brod



2. Preambule 
Dodatek je uzavírán Z důvodu dopřesnění rozsahu předmětu díla a Z toho důvodu dochází ke Zvýšení 
ceny díla. 

3. Předmět dodatku 
Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými 
smluvními stranami takto: 

1) Vćl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný 
v polożkověm rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. 

2) V ČI. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny. odst. 5.01. Cena díla smlouvy se 
mění: 

Cena díla dle SOD bez DPH 
Rozdíl dle Dodatku Č. 1 bez DPH 
Cena díla celkem dle Dodatku Č. 1 bez DPH 
DPH 21% 
Cena díla celkem dle Dodatku Č. 1 vč. DPH 

259.958,00 Kč 
23.580,17 KČ 

283.538,17 KČ 
59.543,02 KČ 

343.081,19 KČ 

4. Ustanovení společná a závěrečná 
0 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
0 Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, Z nichž Zhotovitel obdrží 2 výtisky 

a objednatel 2 Výtisky. 

Doložka dle § 41 Z. Č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 

29. schůze konaná dne 07.10.2019 
Č. usnesení 784/R29/19 

Uh k'B d,dI Uh k'B d,dI ers y ro ne ers y ro ne 
20 _U5_2U2U 

Zhotovitel: Objednatel: 

Machala Radoslav lng. Ferdinand Kubáník 
jednatel starosta 

Dodatek Č. 1 Smlouvy o dllo 
Obnova městských hradeb v úseku Č. Ill. mezi ul. Seichertova a Pod Valy. Uherský Brod Strana 2 (celkem 2)
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ˇ! Polozkovy rozpocet stavby prıpočty+odpočty 

Stavba: 006 Oprava městských hradeb - úsek 3 

Objekt: 01 SO 01 
_ 

Rozpočet: 001 Oprava městských hradeb (ul. Seichertova a Pod Valy) 

\

_ 

I vypracoval: 

Objednatel: město Uherský Brod 
IČO: 00291463 

Masarykovo nám. 100 
DIČ: §00Iı4ııı_-__ıø_ n 

IČO: u' 

DIČ: 

Zhotovitel: 

-

rI 

Rozpis ceny 
Celkem HSV 
23 580

I 
PSV 

0,00 MON 
0,00 

Vedlejší náklady 
0,00 

Ostatní náklady 
0,00 Celkem 

23 58 0,17 

Rekapitulace danl 
Základ pro Snlženou DPH 15 % 

0,00 CZK 
Snížená DPH 15 % 

0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % 23 580,17 CZK 
Základní DPH 21 % 4 951,84 CZK 

I 
Zaokrouhleni 

0,00 CZK 
I 
Cena celkem s DPH 

28 532,01 CZK _ I I I 
I 

I I 1 i I 

V uh. Brøáê dne 20.5.2020 

ı.“l'Ĺ: Ĺ.",=;;3Ű." łříingınvořá rosıav 
Za zhotovitele Za objednatele 7 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
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Rekapitulace dílů 

čisıø Název Typ diıu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 0 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 22 773,20 97 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 7 540,90 32 

94 Lešení a Stavební výtahy HSV 0 

96 Bourání konstrukci HSV -2 772,00 -12 

99 Staveništni přesun hmot HSV 0 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU -3 961,93 -17 

VN Vedlejší náklady VN 0 

Cena celkem 23 580.17 100 
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Položkový rozpočet 
S: 006 Oprava městských hradeb - úsek 3 

O: 01 SO 01 
R: 001 Oprava městských hradeb (ul. Seichertova a Pod Valy) 

P.č.,ČísIo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 3 Svlslé a kompletní konstrukce 

2 311211124R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10 
nárůst dle skutečnosti 

4 327361001.NC Vložení závítových tyčí DN 5 mm 

22 773 20 ms 0.90000 
: 7 988.00 

vn 
_ 

20.00 
odpočet dle skutecnosti 

6 31179103R Tyć závitová M5. kvalita oceli S235 Pozink m 34.00 7a 311361921RT5 Výztuž nadzáklad zdí se sval' sítí d 6 oka 150/150 t 2.20 7b 281604121 R00 lnjektáż aktiv Směsmi nlzkotlak sestupne do 0.6 MPa hod 00 
Díl: 62 Úpravy/_povrchů vnější 

,__ _ 
12. 

9 6274581 1 1 R00 Spárování do hl. 70 mm MVC zdí z lomoveho kamene 
nárůst dle skutečností 

_ 0,90 m2 10.90 

Zalitl vápenooementovou maltou 
DÍI: 96 Bourání konstrukcí 
1sl974o29121R0o `Vyfrézovánl vodorovných drážek ve zdivu kamenném 

-2 772 00 

' 

m 
I 

44.00000 -2 772.00 

odpoćet dle skutečnosti 
DÍI: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -3 961 93 23|9799900o1R0o Poplatek za skládku stavební suti 

| 

± 
I 

4.95241 -3961.93 

23 580,17 
Celkem 
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