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dodatek č. 1 – č. 378-2019-11142/1

ke smlouvě o dílo na stavební práce spočívající ve vestavbě osobního výtahu a zřízení bezbariérového vstupu v budově MZe ve Strakonicích
číslo smlouvy: 378-2019-11142
(dále jen „Smlouva“)

uzavřený

uzavřený v souladu s článkem XI. odst. 1 Smlouvy 
Smluvní strany:
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
Se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 00020478
DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1226001/0710
Zastoupená: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem odboru vnitřní správy
Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Jan Svatoš, vedoucí oddělení investic a rozpočtu
(dále jen „objednatel“)

a 
SALVETE spol. s r.o.
Se sídlem: Písecká 506, 386 01 Strakonice
IČO: 45023786     

DIČ: CZ45023786, plátce DPH
Společnost je registrována u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1314 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Zastoupená: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

I. Úvod 
1. S odkazem na čl. XI. odst. 1 Smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 15. 10. 2019 sjednávají objednatel a zhotovitel tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek ke Smlouvě“). Na základě Smlouvy je zajišťováno plnění veřejné zakázky „Realizace výtahu a bezbariérového vstupu v budově MZe ve Strakonicích“.

2. Uzavření Dodatku ke Smlouvě nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
II. Předmět a účel dodatku ke smlouvě 
1. Předmětem dodatku ke Smlouvě je navýšení celkové ceny za provedení díla bez DPH o 371 492 Kč, resp. navýšení celkové ceny za provedení díla včetně DPH o 449 506 Kč, tj. o 16,36 % oproti ceně původně stanovené ve Smlouvě, a dále prodloužení termínu pro předání díla zhotovitelem objednateli o 2 měsíce.
2. Účelem změny uvedené v předchozím odstavci je potřeba zohlednit nové objektivně nepředvídatelné okolnosti, které byly zjištěny při realizaci díla a jež objednatel nemohl předvídat ani z projektové dokumentace (havarijní stav podhledů, nedostatečná únosnost  stropní/střešní konstrukce, aktualizované požadavky požárních norem), a upravit dle nich soupis prací tak, aby bylo zajištěno řádné dokončení díla. Změny se tak týkají podhledů, stropní konstrukce a výměny osvětlení. Rozsah změn je podrobněji specifikován ve změnovém listu – specifikaci rozsahu změn, který je Přílohou č. 1 Dodatku ke Smlouvě. V důsledku těchto okolností vyvstala rovněž potřeba prodloužit termín pro předání díla zhotovitelem objednateli, a to s ohledem na zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy ke změnám stavby před dokončením, přičemž zhotovitel o této skutečnosti včas informoval objednatele dle čl. IV odst. 11 Smlouvy..
3. Cena díla celkem, včetně vyčíslení jejího navýšení v rozsahu uvedeném v odst. 1 tohoto článku, je stanovena na základě oceněného soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy, a změnového listu – rozpočtu, který je Přílohou č. 2 Dodatku ke Smlouvě. 
III. Změny smlouvy 
1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. I. odst. 2 Smlouvy – „Předmět Smlouvy“ následovně:

Původní znění čl. I. odst. 2 Smlouvy

„Zhotovitel se v rámci díla zavazuje provést stavební práce spočívající ve vestavbě nového osobního výtahu a zřízení bezbariérového přístupu do budovy objednatele (dále jen „dílo“). 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle projektové dokumentace vypracované xxxxxxxxxxxx z července 2016 (dále jen „projektová dokumentace“), která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, a v souladu se stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem Městského úřadu Strakonice dne 5. 10. 2016 (dále jen „stavební povolení“), které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy 

se mění na následující znění: 

„Zhotovitel se v rámci díla zavazuje provést stavební práce spočívající ve vestavbě nového osobního výtahu a zřízení bezbariérového přístupu do budovy objednatele (dále jen „dílo“). 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle projektové dokumentace vypracované xxxxxxxxxxxx z července 2016 (dále jen „projektová dokumentace“), která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, v souladu se stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem Městského úřadu Strakonice dne 5. 10. 2016 (dále jen „stavební povolení“), které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, a dle  změnového listu  – specifikace rozsahu změn, který je Přílohou č. 1 Dodatku ke Smlouvě.

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy – „Cena díla“ následovně:
Původní znění čl. V odst. 1 Smlouvy

„Celková cena za provedení díla, jejíž součástí jsou i povinnosti zhotovitele ve smyslu čl. I odst. 3 Smlouvy, byla smluvními stranami sjednána následovně: 

Cena díla celkem bez DPH
 2 270 453,- Kč

DPH (21 %)
 476 795,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH
 2 747 248,- Kč

Cena díla byla stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu resp. soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.“

se mění na následující znění:

„Celková cena za provedení díla, jejíž součástí jsou i povinnosti zhotovitele ve smyslu čl. I odst. 3 Smlouvy, byla smluvními stranami sjednána následovně: 

Cena díla celkem bez DPH
 2 641 945,- Kč

DPH (21 %)
 554 809,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH
 3 196 754,- Kč

Cena díla byla stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu resp. soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy a změnového listu ​– rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 Dodatku ke Smlouvě.“
2.
Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. odst. 4 Smlouvy – „Místo a doba plnění, předání a převzetí díla“ následovně:

Původní znění čl. IV odst. 4 Smlouvy

„Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli (včetně akceptace díla objednatelem, že dílo je bezvadné s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících nebo ojedinělých drobných nedodělků) nejpozději do 7 měsíců od předání staveniště a projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.“ 

se mění na následující znění:

„Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli (včetně akceptace díla objednatelem, že dílo je bezvadné s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících nebo ojedinělých drobných nedodělků) nejpozději do 9 měsíců od předání staveniště a projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.“

IV. závěrečná ustanovení
1. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz tohoto Dodatku ke Smlouvě, včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel, tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání. Práva a povinnosti smluvních stran založená Smlouvou se ve věcech výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.

3. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku ke Smlouvě je:

Příloha č. 1 – Změnový list - specifikace rozsahu změn,

Příloha č. 2 – Změnový list – rozpočet.

V Praze dne ………………
Ve Strakonicích dne ………………
za objednatele
za zhotovitele
………………………………………
…………………………………


Česká republika – Ministerstvo 
SALVETE spol. s r.o.

zemědělství
xxxxxxxxxxxx

Mgr. Pavel Brokeš
xxxxxxxxxxxx

ředitel odboru vnitřní správy
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