
DODATEK č. 1
k dohodě o zrušení práv a závazků ze smlouvy o dílo na akci:
„Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239“
Kód akce: A751
č. OEPÚ/Če/365/2019/D1

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

000 07 536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxx

Zastoupen: Ing. Walter Fiedler, ředitel státního podniku

Ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení energetiky a provozní údržby
xxx, technický pracovník oddělení energetiky a provozní údržby

(dále jen „Objednatel“)

a
Stavby Žofka s.r.o.
Střekovské nábřeží 1052/33
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO
DIČ

084 35 278
CZ08435278

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C 44043

Číslo účtu: xxx

Zastoupena: Romanem Žofkou, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: Roman Žofka, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k dohodě o zrušení práv a závazků (dále jen
„Dohoda“), která byla uzavřena dne 23. 4. 2020 v souladu s článkem XVII. odst. 1 smlouvy o dílo na akci
„Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239“, kód akce: A751:
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DODATEK č. 1 k Dohodě o zrušení práv a závazků ze smlouvy o dílo na akci:
„Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247a SO 239“, kód akce: A751

Důvod uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě

I.

1. Tento Dodatek č. 1 k Dohodě se uzavírá z důvodu provedení revize Protokolu změny č. A751/01/2020
vyhotoveného dne 30. 3. 2020, včetně revize jeho příloh. V příloze Protokolu změny č. A751/01/2020
soupisu méněprací s názvem „Méněpráce - Stavby Žofka“ bylo zjištěno chybné označení položek
a současně bylo zjištěno, že jedna položka byla do soupisu méněprací vložena duplicitně.

2. Na základě výše uvedeného zjištění, byla provedena oprava soupisu méněprací i Protokolu změny
č. A751/01/2020, čímž došlo i ke změně výše částek uvedených v článku II. Dohody,
a proto se tento článek Dohody zcela ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

II.

1. Objednatel v průběhu realizace díla, části SO 239 - závodní jídelna a kuchyň, kanceláře a vestibul
(vstupní část vestibulu) I. NP, nařídil Zhotoviteli provedení víceprací v celkové výši 192 214,99 Kč
bez DPH a současně odsouhlasil Zhotoviteli neprovedení méněprací v celkové výši 96 608,08 Kč
bez DPH. Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Dohody tvoří kopie Protokolu změny - revize
č. PZ A751/01/2020 ze dne 24. 4. 2020.

2. Smluvní strany se, v návaznosti na provedené vícepráce a neprovedené méněpráce, dohodly
na zvýšení ceny za realizaci části díla SO 239 – závodní jídelna a kuchyň, kanceláře a vestibul
(vstupní část vestibulu) I. NP o částku 95 606,91 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že celková cena části díla SO 239 - závodní jídelna a kuchyň,
kanceláře a vestibul (vstupní část vestibulu) I. NP, kterou Zhotovitel Objednateli dokončenou předal
dne 23. 4. 2020, je dohodnuta ve výši 471 318,87 Kč, bez DPH.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k Dohodě k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 15 dnů od jejího uzavření. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento
Dodatek č. 1 k Dohodě k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném
ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené
povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 k Dohodě po jeho podpisu
bez zbytečného odkladu.

2. Tento Dodatek č. 1 k Dohodě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu,
po dvou každé Smluvní straně.

3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1 k Dohodě,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že ho nepodepisují
za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou
Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 k Dohodě nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou
Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
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5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k Dohodě je:

Příloha č. 1: Protokol změny - revize č. PZ A751/01/2020 včetně jeho příloh ze dne 24. 4. 2020

V Chlumci dne 30. 4. 2020 V Ústí nad Labem dne 28. 4. 2020

………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Walter Fiedler Roman Žofka

ředitel jednatel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Stavby Žofka s.r.o.

(Objednatel) (Zhotovitel)
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