
DODATEK SMLOUVY Č. 2

ke smlouvě o dílo č. KRPE-12367/ČJ-2019-1700VZ
(dále jen dodatek)

veřejná zakázka: Stavební práce - skladový areál Opočinek (dále jen dílo)

I. Smluvní strany

Objednatel

název:
sídlo:
právní forma:
lČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

CZ72050250

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

ČNB

číslo účtu: 11234881/0710

tel., e-mail: "420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

název:

sídlo:

zastoupený:

lČ:

DIČ:

bankovní spojení:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

jezbořice 78, 530 02 Pardubice

287 62 576

CZ28762576

ČSOB

číslo účtu: 276007799/0300

telefon, e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka
C 26075.
(dále jen ,,zhotovitel")

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-12367/ČJ-2019-
1700VZ (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek ||.
,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto
dodatku.



V článku II. ,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 2.:

(původní znění)
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději

do 31. května 2020. Termín dokončeni je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršeni kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději

do 31. srpna 2020. Termin dokončeni je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodrženi
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem na prodlouženi terminu dokončeni a předáni
předmětu plněni z důvodu nepředpokládaných omezeni způsobených opatřeními státu v
souvislosti s epidemii koronaviru a změnou výškových poměrů objektu SO 05 Přístřešek střelnice,
které mění původní projektovou dokumentaci.

Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany prohlašuji, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s nim. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. q registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.
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Za objednatele:

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku
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