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NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
V PRAZE

Dodatek č. 1 NPÚ-ÚPS Praha/420/39596/2020

Dodatek č. 1
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen

„občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní 

památková správa v Praze, Sabinova 373/5,130 11 Praha 3
Osoba, oprávněná jednat 
ve věcech technických:

 

Bankovní spojení: CNB, č.ú.: 200002-60039011/0710
~TČO: 75032333

DIČ: CZ75032333
Doručovací adresa. Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze,

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.
Sídlo: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
Registrace: MS v Praze C 305517
Osoby oprávněné 
k podpisu smlouvy:

Ing. Petr Justa, jednatel

Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních:
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. ú.: 219154178/0600
IČO: 07687672
DIČ: CZ07687672

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) 
č.MPÚ-420/93081/2019, kterým se Zhotovitel zavazuje provést dílčí méněpráce a vícepráce 
v rozsahu a za podmínek dohodnutých v tomto dodatku (dále jen „dílo“), jež jsou 
specifikovány v čl. 2. tohoto dodatku. Zhotovitel na základě nových skutečností vyplývajících 
z nálezových situací při postupu stavebních prací na akci „SMVS - 134V131000039 NPÚ, 
SZ Jezeří - obnova divadelního sálu, oprava oken a dveří“ navrhl dílčí změny oproti 
projektové dokumentaci. Změny konzultoval se zástupci Objednatele a památkovým 
dozorem. Na základě čl. 18. bodem 18.1. smlouvy se mění čí. 3. bod 3.2. a opravuje se 
písařská chyba v čl. 4. bodě 4.3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy, 
očíslované 1 - 4, které jsou součástí tohoto dodatku.



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
ÚSTAV I V PRAZE

Předmět a účel dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny, které byly odsouhlasené na základě nových 
skutečností vyplývajících z nálezových situací na stavbě samotné a z předmětu jejich 
technické povahy, nemohly být známy v průběhu zpracování projektové dokumentace 
z důvodu nedostupnosti. Změny se týkají prací truhlářských, klempířských, tesařských, 
zámečnických a pokrývačských. Jedná se o následující práce blíže specifikované ve 
změnových listech:

I. Změnový list č. 1 (Příloha č. 1) - změna rozsahu tesařských prací. Jedná se o 
částečnou technickou změnu, kdy na místě byl zjištěn lepší stav ramenátů 
v krovu, než se původně předpokládalo.

II. Změnový list č. 2 (Příloha č. 2) - výroba 3 ks oken na jižní fasádě a změna 
materiálu na výrobu replik oken. Špatný stav okenních prvků a venkovních 
žaluzií byl důkladně prověřen až po postavení lešení, které projektant neměl 
k dispozici v průběhu zpracování projektové dokumentace. Po konzultaci 
Zhotovitele se zástupci Objednatele a památkovým dozorem byla z tohoto 
důvodu zamítnuta jejich repase a odsouhlasena výroba replik. Nálezová 
situace rovněž určila původní materiál oken. Oproti projektové dokumentaci 
repliky oken budou vyrobeny z modřínu.

III. Změnový list č. 3 (viz. Příloha č. 3) - změna rozsahu prací na tesařských a 
zámečnických konstrukcích a změna rozsahu pokrývačských prací. Po 
započetí prací v krovu a po prohlídce ramenátů kupole v krovu byla zjištěna 
značná degradace kotevních prvků, proto projektant navrhl jejich očištění a 
ochranný nátěr. Po prohlídce na místě bylo rovněž zjištěno poškození věšadla 
a projektant navrhl jeho výměnu. Výměna tesařského prvku vyžadovala 
demontáž volského oka pro větší manipulační prostor.

IV. Změnový list č. 4 (viz. Příloha č. 4) - změna rozsahu prací na klempířských 
konstrukcích. Při rozebrání střešní krytiny bylo zjištěno, že nebude nutné 
vyměnit klempířské prvky.

2. Smluvní cena

2.1. Cena díla dle smlouvy bez DPH 19 999 056,-Kč
2.2. Celková cena méněprací a víceprací je stanovena a odpovídá věcnému plnění tak, jak 

je toto plnění popsáno v tomto dodatku a v Příloze č. 1 - 4 Změnové listy 1 - 4:
o Změnový list č. 1 méněpráce a vícepráce (cena bez DPH) - 309 603,-Kč
o Změnový list č. 2 méněpráce a vícepráce (cena bez DPH) 43 478,- Kč
o Změnový list č. 3 méněpráce a vícepráce (cena bez DPH) - 29 152,70 Kč
o Změnový list č. 4 méněpráce (cena bez DPH) - 16 800,-Kč

a) Cena méněprací a víceprací celkem bez DPH
-312 077 70 Kč

b) DPH v Kč v sazbě 21 %
- 65 536,32 Kč

c) Celková cena méněprací a víceprací včetně DPH
-377 614.02 Kč

2.3. Celková cena díla dle smlouvy ve znění tohoto dodatku je stanovena:
a) Cena díla celkem bez DPH

19 686 978,30 Kč
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C)

DPH V Kč v sazbě 21 %
4 134 265,44 Kč
Celková cena díla včetně DPH
23 821 243,74 Kč

3. Platební podmínky

3.1. Tímto dodatkem se opravuje písařská chyba v čl. 4. bodě 4.3. smlouvy a znění textu ve 
fakturách je následující:

o text:

„Faktura za práce podle Smlouvy o dílo s Objednatelem, realizované v 
rámci projektu SMVS - 134V131000039 NPÚ, SZ Jezeří - obnova 
divadelního sálu, oprava oken a dveří.“

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá se smluvních stran 
obdržela po jednom vyhotovení.

4.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté 
omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. 
Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.

4.3. Ostatní ujednání smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.
4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

4.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových 
stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1
Příloha č. 2: Změnový list č. 2
Příloha č. 3: Změnový list č. 3
Příloha č. 4: Změnový list č. 4

V Praze dne...................................... V Praze dne.........................................

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Justa 
Datum: 2020.05.26 
14:45:53 +02'00'

Mgr. Dušan Michelfeit
Ředitel NPÚ - územní památková správa v Praze 
Za Objednatele

Ing. Petr Justa 
jednatel

Za Zhotovitele
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PŘÍLOHA Č. 1 Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Jezeři. obnova divadelního sálu ■ druhé VR"

regč stavby, 

smlouva 

objednatel 
zhotovitel:

134V13100G039

NPÚ-ÚPS Praha/420r93081/2(H9

Národní památkový ústav, IC 75032333 
Gema Art international S f.o.

čte/oZL;

1

název ZL: Změna rozsahu tesařských prací

Výměna ramenálú v krovu

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP„ technické důvody atp.j: 

|

V projektové dokumenlac byía navržena výměna 5 ks ramenátů Po odstraněni záklopu byly ramenáty prohlédnuty a byl zjištěn dobrý stav. Jen některé vykazuji drobné 
napadení dřevokazným hmyzem a v lom j ramenátu jsou uvolněné phiožky Tyto částí budou tesařky vyspraveny a napadené částí búďvyméněny. vyklínkovány nebo 
ohoďovány

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelncsti změny:

Slav ramenátů bylo možně zftsl t až po rozebráni záklopu

zdůvodněni nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni:

Jedná fie o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně souvisejíc* s dněním dodavatele 
Samostatně zadání by bylo z Medtska organizace stavby i f.nančních nákladů nelogické a neefektivní a z tecňnteko-orgaďizačních důvodů nemožně Nelze oddělit a 
samostatně zadat Předmětné práceJsoj součástí cenové rekonstrukce objektu a retze je oddělit Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst 6 zákona č ’34/2016 Sb o 
zadávání vc^nýsh zakázek

vliv na termín dokončení:

Práce a dodávky nemají zásadní vliv na termín dokončeni díla 

jiné vlivy (na změnu PD a pod,}:

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: mónčpráce 
ANO

cans: ůezDW
219ÍDRH

ce&em

-330 000,0
>69 300.0 

-399 300.0

Kč
KČ
Kč

vliv na cenu díle: ANO rozpočet: vpř/fczaZl vlcepráce
ANO

cena; fiezDRK
21%DW

celtem

20 397,0
4 233.4

24 660 4

Kč 
Kč
KČ

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VlCEPRACl cena: bezCFH 
21*DW 

ceftam

■309 003,0 
-65 016.6

’374 619 6

Kč 
Kč
Kč

přílohy:
Rozpočet

Fo

2/A4

21M

p

po

p

p

Datum ž l ■■

Datum

Dat^' W

Datum ž&čD

12

Vyjádření projektante

Vyjádření TDS

S navrženým řešením souhlasím Rozsah předmětného plněn: odpovídá skutečnosti

Vyjádření objednatele

tr^/i 11. /, Ar* f ftlfa n
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název část;

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

SZ JBzeří ■ Obnova divadelního sálu - druhé VŘ

SO01 Obnova divadelního sálu

ZL č.1

Národní památkový ústav

GEMA ART International s.r o.

Rozpočet Číslo

JKSO

EČO

SZ JezeřiMisto

IČO □IČ

75032333 CZ75032333

07687672 CZ07687672

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet

0

Nákady / 1 m j

0.00

Počet

0

Náklady ! 1 m j

ofoo

Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0.00 0 |Práce přesčas 0.00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 0.00 9 Bez pevné podi 0.00 14 Projektové práce 0,00

J PSV Dodávky 0.00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž -330 000,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 'M“ Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -330 000,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 20 397,00 21 Kompl činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -309 603,00
DPH % Základ dané DPH celkem

sníiená 15.0 0,00 0,00

základní 21,0 -309 603,00 -65 016,63

Cena s DPH -374 619,63

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0.00

Zví hodném'
0.00 |
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: SZ Jezeří - Obnova divadelního sálu - druhé VŘ
Objekt: SO01 Obnova divadelního sálu
Část: ZL č.1

Objednatel Národní památkový ústav 
Zhotovitel GEMA ART International s.rc Zpracoval: 

Misto: SZ Jezeří Datum: 31.3.2020

č KCN Kod položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

____________762___ Konstrukce tesařské ____ -330 000,00
91 'R |762083130RCO Výměna, výroba ramenátu dl.4 m 0,3 m3 dřeva[kus | 5 000 -66 000,00; ~ -330 000,001

HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 397,00

1 HZS HZS2112-1

Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný - oprava 
ramenátů
1,2.4 7.9.10.11.15 17.22.28,29,30.31.32,33 35,36.37,38,3
9,40 - vy- linkováni a řiložka hod 21,000 403.00 8 463.00

2 HZS HZS2112-2
Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný - oprava 
ramenátu 6,8.12,13.14,20 - vyklinkováni hod 4.000 403.00 1 612,00

3 HZS HZS2112-3
Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný - oprava 
ramenátů 23.24.27 -; řitožka hod 6,000 403.00 2 418.00

4 HZS HZS2112-4

Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný - oprava 
ramenátů 3,5 21,26' odtranéni napadeného dřeva, 
vyklinkováni pfiložka hod 8.000 403.00 3 224.00

5 605 60516103 řez/vo smrkové suSené U3Cmm m3 0.300 15 600 00 4 680 00

Celkem -309 603,00
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Příloha č. 2 Změnový list č. 2

feg i stavby 124 V131000039

sr ouva NPU UPS Praha. 420.93081/2D19

Dodatek č. 1 NPÚ-ÚPS Praha/420/39596/2020

ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Jezeři - obnova divadelního sálu - druhé Vr;'

objednáte 
zhotovitel.

Naroo-i památkový ustav tC 75032333
I Gem a Ad hlemalona s r.o.

název ZL; Výroba kopií 3 ks oken na jižní fasádě a změna materiálu na výrobu kopii oken

Čfe/OZL.-

předmět změny:

PD předpůKládaía repas oken ZO3 a ZO4 na J a V stěně tesšdy d«vade’niho sá u Na základě deta <ního phizkumu stavu onen J stěny z postaveného lešení bylo 
Konstatováno, že stav dřevního materiálu l oken orientovaných na jižní stranu y natře divadelního sálu kde je d.ouhodbě vystaven vysokým teolotám a UV záření je silné 
degradovaný Okna jsou situována ve 4 NP čelní fasády divadelního Křidla a oo budoucna buds jejich údržba bez lešení náročná. Z tobolo důvodu byte pc konzultac 
projektanta pamákcvého dohledu a investora odsouhlasena výroba kopii 3 ks oken na J fasádě V případě oken ZO3 na V stěně sálu bude finální řešení (repase 
stávajících oken Si výroba kcpií3 odsouhlasena až po jejich posouzení z lešení (předpoklaa 05/2021) Vzhledem ke skutečnosti, že průzkum určil jako materiál 
dochovaných oken i exteriérových žaluzii modřin nebudou oprot PD kop e okenních výplní na pozicích 201, ZO2. ZO3 a 204 vyrobeny z dubu, ale modřinu Vícepráce 
vznikají výrobou kopii oken o 3 ks více

zdůvodnění nezbytností změny (havárie, požadavek OPP. technické důvody atp.):

V projektové ookumentaci byla navržena renovace a domnění oken 203 1ks a 204 2ks orientovaných na jižní stranu Po postaveni lešení a prohlídce stavu oken a žaluz i 
byl zhodnoceno že materiál ko-istrokčrích prvků - rámů a příček křídel oken je v diis’edku vysokých teplot rozeschtý a popraskaný Dřevní hmota Žakjzí;, špaletové kasile 
a okenních rámů v fochách vystavených UV záření vykazuje erozi způsobenou fotcdegredací ligninu Na venkovní ploše je zplstnatělá a rozpraskaná do hroubky 2-5 mm 
Konstrukční spoje jsou uvolněné a kovám je si ně narušeno korozí až do téměř totální ztráty materiálu Původní okna jsou z měkkého dřeva, modřinu V rámci KD dne 
• 5 4 2O2C bylo zápisem do SD odsouh'asen matená! na výrobu oken dle nálezové Situace na stavbě Zrněna materiálu se týká i oken v přízemi na pozici ZO1 Kopie oken 
budou vyrobena dle PD kopře 202 a dfe dochovaných předloh ra poz c'ch 203 a ZO4 žaluzie ďe dochované předlohy na poaci ZO4

zdůvodnění příčin event neptedvidatelnosti změny:

Stav žaitiz; a okenních Křidel byl ověřen až po postaveni lešení Projektant v docí tvorby PD neměl k oknům přistup

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni:

Jedna se o částečnou techrvckou změnu prováděných prací ca základě nálezových sítuad Jedná se o výkony bezprostředně souv sející s plněním dodavatele 
'Samostatné zadán, by bylo z h ed ska orgarvzace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko organizain.cn důvodů nemožné Nelze oddělil a 
samostatně zadat Předmětné práce jsou součásti celkově rekonstrukce objektu a nelze je odděůt Práce jsou zadány v souladu s § 222 od51 6 zákona č 134/2016 Sb 
c zadávání veřejných zakázek

vliv na termín dokončení:

Práce a dodávky nemaj* zásadní vl v na termín dokončeni díla

Ivtiv na cenu díla: ANO rozpočet:

■203 900,0 
■43 869.0

■252 769,0

Kč 
Kč
Kč

méněpráce
ANO

cena: bez DPH 
21KDPH 

celkem
vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vicopráce

ANO
cena: bez DPH 252 378,0 Kč

21%CPH 52 999.4 Kč
celkem 305 3774 KČ

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VlCEPRACl cena: bez DPH 43 478,0 KČ
?1%DPH 9 130.4 Kč

celkem 52 608 4 KČ

jiné vlivy (na změnu PD apod.l:

[Přílohy:
Rozpočet 

Fotodokumentace
podpis zhotovitel

podpis projektant

^podpis TDS:

podpis objednate

Vyjádřeni projekt

Za technickou strá

I Vyjádřen i TDS

!S navrženým řešen

Vyjádření objedna

Souhtasšm s realiz

2/A4

2/A4

Datum

Datum

Datum

HZ
ÍZr &

Datum
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NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRAVA
V PRAZE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

0.00

9130.38

Název stavby SZ Jezeří - Obnova divadelního sálu - druhé VŘ JKSO

Název objektu SO01 Obnova divadelního sálu ečo

Název části ZLČ.2 Místo SZ Jezeří

IČO DIČ

Objednatel Národní památkový ústav 75032333 CZ75032333

Projektant

Zhotovitel GEMA ART International s r o. 07587672 CZ07687672

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

|os.05.2020 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady; 1 mj Počet Náklady /1 m j Počet Náklady /1 m j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístěni stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 22 368,00 9 Bez pevné pod! 000 14 Projektové práce 0,00

3 ! PSV Dodávky 21 110,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0.00 16 Provozní vlivy 0,00

5 /'NT Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (T 1-6) 43 478,00 12 DN (ř- 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

2C HZS 0,00 21 Kompl činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

D Celkem bez DPH 43 478,00
DPH % Základ dané DPH celkem

0,00

43 478.00

snížená 15,0

základní 21.0

Strana 1 z 1

52 608,38

Připočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Z. 'hodnění

0,00
0,00
0,00
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NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRAVA 
V PRAZE

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: SZ Jezeři - Obnova divadelního sálu - druhé VŘ
Objekt’ S001 Obnova divadelního sálu
Část: ZL í.2

Objednatel: Národní památkový ústav 
Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o. 
Místo. SZ Jezeři

Zpracoval: 
Datum: 31 3 2020

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

' celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem

64 otvorů 22 368,00
Osazení rámů okenních dLdvojitých, pl do 4 m2

27 R 641954341R00 špaletová okna kos 3,000 7 456,00 22 368.00

766 Konstrukce truhlářské 21 110,00
M*D okno špaietové 4kf inter.jedn sklo 1.46x2 tm 202 -

144 PC PC 766-0004 exter. sklopné žaluzie, včnátěru, kováni ks 3 000 76 67000 23001000

okno novů

145 PC PC 765-0005
M+D okna Spaletové 4kř inter jednsklo 1,46x2,1m ZO3 - 
exter.skiopné žaluzie, vč nátěru, kováni ks 1000 -64 78500 -64 785 00

146 PC PC 766-0006
M+D okno špaietové 4kt inter jedn sklo 1.46x2,1m ZO4 - 
exter.sktopné žaluzie, vč.nátěru kováni ks 2.000 -64 785 00 ■129 570 GO

143 PC PC 766-0003
M*D okno špaietové 4kf inter jedn. sklo 1,44x2.7m ZO1 - 
exter.skkwié žaluzie, včnátěru. kováni ks 7000 -1 665.00 ■11 655 00

144 PC PC 766-0004
M+D okno Spaletové 4k? inter jedn.sklo 1.46x2,1m ZQ2 « 
exter.sklopné žaluzie, vč.nátěru. kováni ks 2000 -1 445,00 -2890 00

Celkem 43 478,00

Strana 1 z 1
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NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
I VPRAZE
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NÁRODNÍ
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NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Dodatek č. 1 NPÚ-ÚPS Praha/420/39596/2020
Příloha č. 3 Změnový list č. 3

ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Jezeří • obnova divadelního sálu - druhé VR”

cbjednate
zhotovriat

|134V131000C39

?NPJ UPS Pr3na;4Z0r9338 IÍ7D19

Nároční parná ti o vý ustav č 75032333
Gema Art internal-pna! a • p

čis/oZL:

název ZL:

předmět tměny:

Změna rozsahu prací na tesařských konstrukcích, zámečnických konstrukci a pokrývaěských 
2I22Í

Výměna polezeného prvku v krovu očištění a nátěr zámeč" ckých prvků v krovu, demontáž vojského oka ra střeše, dop’n.ě.ni přístupově lávky, výměna šroubů u 
ipffcžek za zá vilové tyče zajištěni sVední vzoěy větší rozsah plochy prvků v krovu, menš- rozsah vyč-štění holubího trusu

zdůvodnění nezbytností změny (havárie, požadavek OPP. technická důvody atp):

Po vyklizení sut z krovu byty prohlédnuty projektantem kotvy jednotlivých ramenátů kupole v krovu Kotvy jsou zrezlé Oč Šlění včetně nátěr j nebyly součásti PO Po 
prohlídce dne 18 3 2G20 projektant zápisem v S3 doporuč i nátěr kotven' ramenátů v krovu. Při výměně tesařského prvku N06 musí býl rezabrána větší část střešn" 
krytiny Rozebrání musí být provedeno včetně vojského oxa na střeše, aby by’o možné prvek vyměnit Při výměně prvku NO1 bylo po rozebrání věšade- zjištěno, že jedno 
věiado je poškozené Ph Kontrole stavu krovu bylo zjištěno že při opravě v 90 letech 20- sto et« byly prvku v krovu stahovány šrouoy Toto zajištěn! není funkční a TDS 
doporučí výměnu za závitové tyče, aby bya zajištěna stab lila a funkčnost prvků Při kontole krovu 15 4 2020 b/o záp-sem ve stavebním derbku doporučeno projektantem 

; zajištěn vzpěry krovu proti vybočení pásovou oce* Při provádění nátěru krovu a ta li je rozsah p ochy větš; o 91 m2 Přistup do krovu je doplněn o postupovou lávku

zdůvodněni příčin event nepředvfdatelnosti změny:

Po vyklizen; krovu byl zjištěn slav zámečnických prvků. Pii výměně prvku N06 byto nulné udě al věší manipulační prostor Pfí výměně prvku NOí byl zjištěn skutečny stav 
věšadla Ph komro-e krovu 15 4 2020 bylo po provedených pracech doper učeno ze statického hlediska ještě zajištěná vzpěry Při prováděných procech by po vyklizeni 

I opětovně ceý krov překontroiovár a na zák-adě z;šténého stavu byly provedeny změny

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná sc c částečnou tecňn dkou změnu prováděných prac na zákadé nálezových situaci Jedna se c výkony bezprostředně související s plněním dodavatele 
Sarrcslatné zadání by bylo z hlediska crgac-zace stavby. hnančr.ich nak>aaú nelogické a neefektivní a z technicko-orgamzačnroh důvodů nemožné Neize odděit a 
sa’x>statné zadat Předmětné práce pcu seučási- celkové rekonstrukce objektu a ne’ze je octóéU. Práce jsou zadány v sojíadu s § 222 odst 6 zákona Č 134'2016 Sb c 
zadáván' veřejných zakázek

vliv na termín dokončení:

P'áx a dodávky nemaj’ zásadní vliv na terour dokončen, díla 

jtná vlivy (na změnu PD a pod.)-

vliv na cenu díla: AVC rozpočet; méněpráce
ANO

cena: Cez DPH
21XDPH

celkem

-128 698,8
-27026.7

•155 725.5

Kč 
Kč 
KČ

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v pfíbze ZL vrče práce
ANO

cena: be: DPH 
iVKDPH 

celkem

99 546.1
20 954.7

120 450.8

Kč
Kč
Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACi a vícepraci cena; bez DPH 
219ÍDPH 

celkem

■29 152,7
-6 122.1 

■35274 8

Kč
Kč
Kč

přílohy: 
Rozpočet 2/A4

Fotodokumentace

podpi

podpi

Datum

podpi

Datum

Datum
podpi

2/A4

fis* v lfJÍ*/'//*

Vyj ád 

'VaOrHfCZt.o^ .S^£4rfi*^ t/ď^ dle**
i Vyjádřeni TDS

|S navrženým řešen m souh asim Rozsah předmětrého plněni odpovídá skutečnosti

i----------------_------------------
> Vyjádřen i objednatele

/ //'Z ; r 4
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NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
ÚSTAV I V PRAZE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby SZ Jezeří - Obnova divadelního sálu - druhé VŘ JKSO

Název objektu SO01 Obnova divadelního sálu EČO

Název části ZL Č.3 Místo SZ Jezeří

IČO DIČ

Objednatel Národní památkový ústav 75032333 CZ75032333

Projektant

Zhotovitel GEMA ART Internal ona! s.r.o 07687672 CZ07687672

Zpracoval

Rozpočet čísle Dne CZ-CPV

I | |02 04 2020
CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m j Počet Náklady f 1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0.00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní

1 -HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby

0 00 8 práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště

-128 698,80 9 Bez pevné pod: 0,00 14 Prefektově práce

7 155,82 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy

92 390,28 11 0,00 16 Provozní vlivy

0.00 17 Jiné VRN

0.00 18 VRN z rozpočtu

-29 152.70 12 DN <ř. 8-11) 1SIVRN (ř, 13-18)

0,00 21 Kompl činnost 0,00 22 Ostatní náklady

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodněni

DPH__________ %

snížená 15.0

základní 21,0

Celkem bez DPH

Cena s DPH

Základ daná

0.00

-29 152,70

-29 152,70
DPH celkem

000

-6 122,07

-35 274,77

Přípočty a odpočty
0,00
0.00
0.00 I

Strana 1 z 1
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NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRAVA
I V PRAZE

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: SZ Jezeři - Obnova divadelního sálu - druhé VŘ
Objekt SO01 Obnova divadelního sálu
Část: ZL č.3

Objednatel Národní památkový ústav 
Zhotovitel GEMA ART International s r.o. 
Místo SZ Jezeři

Zpracoval 
Datum. 2,4.2020

č KCN Kod po ožky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

Dokončovací konstrukce na
95 pozemních stavbách -128 698,80

53 R 952902121R00 Odstraněni holubího trusu z podlah do 11 5 cm m2 207.430 -110,00 -22 817.30

54 R 952902123R00 Příplatek za ztížený přistup při odstholub.trusu m2 130,430 -50 00 -6 521 50

55 R 952903O06U00 Odstraněni ho.:ub trusu z trámů m2 621,000 -160,00 -99 360.00

demontáž stávapclcb Šroubů, záwíove tyče montáž

762 Konstrukce tesařské 36 626,10
13 605 '>60515280 Irtrano/ SM/JO T délka 400-600 cm Im3 I 016t>\ 15 000,00 | 2400w\

véSadlo 0.25x0,25x2. 6
i l|762 Í762O8141O Vícestranné hoblováni hraněného řeziva na staveništi Imzl 2 0001 145.oo| 290 001

ohoblováni irámu MJ1 a véSa&a
12|762 I7620S5112 I Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 nrn |kus l 135.0001 155.OO| 20 925 00|

zaySténi střední mzpáry včetni materiálu

2 762 762222141
Montáž zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 
1500 mm m 7,200 278.C0 2 001.60
zábradlí lávky

s|r 762331814ROO Demontáž konstrukci krovů z hranolů do 450 cm2 m 2.600 150.00 390.00

demontáž váSadla

4IR 762332140R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 m 2.600 900.00 2 340 00
výměna víáaďa

5 762 762341310
Montáž bedněn? střech obloukových sklonu do 60’ z 
hrubých prken na sraz m2 3.500 145 00 507 50

montáž vd'sktha oka

6 762 762523108 Položeni podlahy z hoblovaných fošen na sraz ,m2 3.70Q 160,001 592.00

podlaha lávky

7 605 50516100 řezivo smrkové sušené ti 30mm m3 0.300 15 600 00 4 680,00

*1 R 2 za/šténi vzpěry pásovou oceii ks 1,000 2 500.00 2 500 00

765  Krytiny tvrdé   13 460.00
8 765 765111431 Montáž krytiny keramické voiských ok m2 3.500 2 560 00 8 960.00

9 R 765311810R30 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí kus 1.000 4 500.00 4 500.00

demontáž vclskeha oka

783 Nátěry  49 460,00
I

10 R 783225100ROO
Kotvy kupole šrouby, pásek - očištěni, nátěr syntetický 
kovových konstrukci kus 40,000 1 100 00 44 003.00

187 R 7837822O6ROQ Nátěr tesař, kcnstr proti dřevokaz hmyzu a houbám 2x m2 91.000 60.00 5 460.00

krov a faič

Celkem -29 152,70

Strana 1 z 1
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NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
ÚSTAV I V PRAZE

Dodatek č. 1 NPU-UPS Praha/ 420/36428/ 2020
Příloha č. 4 Změnový list č. 4

ZMĚNOVÝ LIST

předmět změny:

„SZ Jezeří - obnova divadelního sálu - druhé VR"

rvg.Č.tlBvby' 

smtouva 

objednatel 
zhotovte!

134V’31000039

NPÚ-ÚPS Praha/4M/93O81/2O19

Národní památkový ústav IČ 75032333

Gema Art Intemalonal s r o

ČIsfoZL:

4

název ZL: Zrnina rozsahu konstrukce klempířské

Při rozebíráni střešní krytiny nedošlo k výměně klempířských prvků

zdůvodnéni nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technická důvody atp.J:

V projektové dokumentaci byla navržena výměna části klempířských prvků. Pft rozkrýváni střešní krytiny nebylo nutné prvky měnil

zdůvodnění příčin event, nepředvídstejnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddáleni prací b samostatného zadáni:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných praď na základě nálezových situací Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavate e 
Samostatné zadání by byto z hled s^a organizace stavby r finančnlcb nákladů netop cxé a neefektivní a z techncko-organizačních důvodů nemožné Nelze oddělit a 
samostatně zadat Předmětné páce jsou součást' ce kové ^konstrukce objektu a nelze je oddá it Práce jsou zadány v souladu s § 222 odsl & zákona č 134/2016 Sb. o 
zadáváni veřejných zakázek.

yliv na termín dokončení:
Práce a dodávky nemají zásadní vliv na termín dokončeni díla

jiné vlivy (na změnu PD apod ):

vlivná cenu díla: ANO rozpočet: móndprůce
ANO

cena: bet DPH
21KDPH

ce3em

•16 800,0 
•3 528,0

-20 328,0

Kč 
Kč 
Kč

vlivná cenu dHa: ANO rozpočet; v příloze ZL vlcopráco

cena; bez DPH KČ
21KDPH o.o Kč

celkem 0.0 Kč

CELKOVÁ BILANCE MČNEPRACl A VlCEPRACl cena: bezDPH •16 800,0 Kč
21XDPH -3 526.0 Kč

celkem •20 328 0 Kč

přílohy: 
Rozpočet 2/A4

Fotodokumentace

,podpis zhotovitele:

—
podpis projektanta

Datum

podpis TDS: ,.Av, r
Datum

podpis objednatele:

Datum /J". &

Vyjádření projektant

t/1 l'3^f (.V'-.'- 1
í

Vyjádření TDS

S navrženým řešením souhlasím. Rozsan předmětného plněni odpovídá skutečnosti

Vyjádření objednatele 1
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NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby SZ Jezeři - Obnova divadelního sátu - druhé VŘ JKSO

Název objektu SOOI Obnova divadelního sálu EČO

Název částí ZL č.4 Místo SZ Jezeři

IČO DIČ

Objednatel Národní památkový ústav 75032333 CZ75032333

Projektant

Zhotovitel GEMA ART International s.r.o. 07687672 CZ07687672

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

05.05.2020 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počel Náklady /1 m.j. Počel Náklady /1 m.j. Počel Náklady /1 m j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtově náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby

1 HSV 'Dodávky 0.00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0.00 9 Bez pevné podl 0,00 14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž -16 800,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0.00 17 Jiné VRN o.oo

5 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) •16 800.00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH *16 800,00
DPH__________ % Základ dané________ DPH celkem

snížená 15.0 0.00 0,00

základní 21,0 -16 800.00 -3 528.00

Cena s DPH -20 328,00

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Z.-hodněni 0,00

Strana 1 z 1
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NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR
Stavba: SZ Jezeří - Obnova divadelního sálu - druhé VŘ
Objekt SO01 Obnova divadelního sálu
Část: ZL £.4

Objednatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o Zpracoval: 
Místo: SZ Jezeří Datum: 5. 5.2020

c. KCN Kód položky Popis MJ
Množsh/i 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

764 Konstrukce klempířské______________ ______________________ ______ -16 800,00
L 133ÍR 764255401R00 Žlaby z Ti Zn rvechu. nástfeinl oblé, rč 500 mm [iň j 1.600 -6 000,00j -9600,00!

1,6 1.600

Součet 1,600

134 R 764355801R00 Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 500 mm, do 45“ 'm 1,600 -2 006.00 -3 200.00

135 R 998764204R0Q Přesun hmot pro klempířské konstr., vvSky do 36 m l% 1,000 -2 000 00 -2 000.00

136 R 998764292R00 Příplatek zvélš. přesun, ktenwiř. konstr, do 100 m .% . 1,000 -2 000,00 -2 000,00

Celkem -16 800,00
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