
Dodatek č. Ike smlouvě o dílo MUVSP00P'JFYV

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: 0009/2020
Číslo smlouvy o dílo — zhotovitel:

Článek l.
Smluvní strany

Objednatel:
Adresa:
Zastoupeno:
Zastoupeni:
· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:
lČ,
DIČ,
(dále jen objednatel)

Město Vsetín
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Mgr, Ing. Jiří Růžička, sta rosta města

Mgr. Ing. Jiří Růžička, sta rosta města
stavebnitechnik pověřeného odboru

00304450
CZO0304450

a

Zhotovitel:
Adresa:
Zastoupena:
Zastoupeni:

RADEKOV spol. s.r.o.
Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod RadhoŠtěm

jednatelem

· ve věcech smluvních: jednatelem
· ve věcech technický: k
IČO: 41035933
DIČ: CZ41035933
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 1855
(dále jen zhotovitel)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY REKONSTRUKCE DPS 1580 POD ŽAMBOŠKOU

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

EVIDENČNÍČĹSLO VZ MUVS-S 27663/2019
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Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 10, 01. 2020 uzavřely smlouvu o dílo (číslo
objednatele 0009/2020, na jejímž základě je zhotovitel zavázán provést pro objednatele stavební
práce na akci ,,REKONSTRUKCE DPS 1580 POD ŽAMBOŠKOU".

2. Dodatek číslo 1 řeší dodatečné stavební práce a změnu termínu, jejichž potřeba vznikla z důvodů
oko|nostÍ, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat.
V dubnu 2020 došlo k uvo|něnída(šÍho bytu číslo 1580/27 - byt 2+kk. Byt je v původním stavu, vÍce
jak 40 let bez větších investicí.

3. Smluvní strany se dohodly následovně:
4. Článek ||. Předmět smlouvy, odst. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

jednoduchý popis navrhovaných stavebních úprav:

Předmětem této smlouvy jsou stavební úpravy, které řeší dispoziční řešení bytů 1+KK + 2+KK -
hygienického zázemí, vychází z požadavků uživatele a jeho funkčního využiti pro bydlení.

V rámci stavebních úprav budou provedeny stavební úpravy bytů na stupačkách:
l. etapa (stupačka) byty č.: 6, 14, 22, 30 - DPS č. p. 1580
Íl. etapa (stupačka) byty č,: 2, 10, 18, 26 - DPS č. p. 1580
a samostatného bytu Č. 27 2+kk - DPS č. p. 1580

5. Článek íl. Předmět smloůvY, odst. 3 smloůvY o dílo se doplňuje o bod:
d) a s položkovým rozpočtem, který tvoří nedIlnou přílohu této smlouvy
f) a s položkovým rozpočtem - Stavební úpravy bytu DPS 1580 - 2+kk - byt číslo 27
COŽ je ,,Příloha Č. 1", která je nedílnou součásti dodatku čísĺq 1.

6. Článek Ill. Doba plnění a předáni staveniŠtě, odstavec 2 se dop|ňuie o bod:
C) Termin zahájení stavebních prací (ii. etapa) - 07. 07. 2020 se mění následovně:

C) Termin zahájení stavebních prací (11. etapa) + byt číslo 27) - 01. 06. 2020
d) Zhotovitel se zavazuje provést dílo (It. etapa) včetně předání všech dokladů do 30. 10. 2020
se mění následovně:

d) Zhotovitel se zavazuje provést dílo (11. etapa + byt číslo 27) včetně předání všech
dokladů do 24. 09. 2020

7. Článek lV. Cena díla, odstavec 1 měnitakto:
Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud
není stanoveno dále jinak.

Základni (KČ bez DPH)

CENA CELKEM DLE SOD - l, etapa (stupačka) byty Č.: 1, 9, 17, 25 -
DPS č. p. 1580 1.706,401,43

CENA CELKEM DLE SOD - II. etapa (stupačka) byty č.: 2, 10, 18, 26
- DPS č. p.1580 1.706,401,43

CENA DLE DODATKU číslo 1- byt č. 27 2+kk 631.583,60

CENA CELKEM - DLE SOD A DODATKU ČÍSLO 1 4.044.386,46

2



r ,,
Článek Ill.

Závěrečná ustanoveni
1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu,

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel
jedno vyhotovení.

2. Zhotovitel bere na vědomi, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informaci dle zákona
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
{dále ,,registr smluv"). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním Či zveřejněním celého tohoto dodatku
v jeho plném znění včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání a
oko|nostis jejím uzavřením souvisejÍcÍch. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejněni v registru
smluv a Město Vsetín jako smluvní strana tohoto dodatku se zavazuje, že provede zveřejněni
tohoto dodatku v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od
uzavřeni tohoto dodatku.

3. Objednatel potvrzuje, Že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízenÍ), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín
Č.48/9/2015 ze dne 18. 5. 2015.

4. Uzavřeni tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 38 zasedání Rady města
Vsetín, konaném dne 15. 05. 2020, pod číslem usnesení 38/37/RM/2020.

5. Ostatní ustanoveni stávajÍcÍ smlouvy zůstáváji beze změn.

Přílohy:
1. PřIloha číslo I-Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - byt 27

Ve Vsetíně, dne 25, . 2020

město Vsetín ' '·" ."' :"",'ig"-"
"".. ._ ...

starosta

Za zhotovitele:
k__~.-""

RADEKOV spol. S r.o.

jednatel společnosti
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Ĺ Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Gb,, :020/1580/2 Stavební úpravy bytů DPS 1580 - byt číslo 27

Zadavate| Město Vsetín IČO: 00304450

Svárov 1080 DIČ: CZ00304450
75501 Vsetín-Vsetín

Zhotovitel: RADEKOV spol. s.r.o. IČO: 41036933

Ha8ičská 2698 DIČ: CZ41035933
75661 Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
.HSV 243 999,16

PSV 295 586,34

MON 78 598,10

vedlejší náklady 10 500,00

Ostatní náklady 2 900,00

Celkem 631 583,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 631 583,60 CZK

Snížená DPH 15 % 94 737,54 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 726 321,14 czk

v dne (r""""i

P

'

za zhotovitele Za objednatele l """_ """""

j
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Základ píp zäkkd pro základni DPH celkem l Cena celkgm %
Názav sníženou DPH dph

Ostatní a vedlejší náklady 13 300,00 0,00 1 995,00 15 295,00 2

vedlejší a ostatní náklady 13 300,00 0,00 1 995,00 15 295,00 2
1

Stavební objekt 0,00 0,00 O

;0 01 Stavební práce - byt č. 27 - 2+kk 618 283,60 0,00 92 742,54 711 026,14 98

1 STAVEBNÍ ČÁST 455 537,13 0,00 68 330,57 523 867,70 72

2 ZAŔĹZENÍ VZDUCHOTECHNIKY 18 094,00 0,00 2 714,10 20 808,10 3
ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ 59 896,28 0,00 8 984,44 68 880,72 9

3 INSTALACE

4 ELEKTROINSTALACE 84 756,19 0,00 12 713,43 97 469,62 13

Celkem za stavbu 631 583,60 0,00 ' 94 737,54 726 321,14 100

^,n,lace di|äch části

Rekapitulace dílů

Číslo |Název Typ dllu ! Celkem , %

31 Zdi podpěrné a volné HSV 105,90 O

34 Stěny a příčky HSV 15 361,55 2

41 Stropy a stropní konstrukce HSV 7 828,50 1

61 Upravy povrchů vnitřnl HSV 3 210,75 1

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 75 228,01 12

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 28 167,04 4

64 výplně otvorů HSV 3 240,00 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 5 136,30 1

95 Dokončovací konstrukce na pozemníchstavbách HSV 7 261,00 1

96 Bouránf konstrukcí HSV 50 006,22 8

97 Proraženi otvorů HSV 1 979,25 O
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Staveništní přesun hmot HSV 6 278,14 1

Izolace proti vodě PSV 14 146,03 2
711

713 Izolace tepelné PSV 10 425,00 2

721 Vnitřhi kanalizace PSV 9 322,62 1

722 Vni(řh1 vodovod PSV 6 801,33 1

725 Zařizovací předměty PSV 32 569,15 5

735 Otopná tělesa PSV 2 157,09 O

762 Konstrukce tesařSké PSV 590,87 O

766 Konstrukce truhlářské PSY 96 169,75 15

767 Konstrukce zámečnické PSV 14 367,90 2

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSY 10 175,21 2

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 1 199,78 O

776 Podlahy povlakové PSV 44 527,91 7

781 Obklady keramické PSV 28 711,83 5

783 Nátěry PSV 7 135,33 1

784 Malby PSV 17 286,54 3

1 Rozváděč RB - Montáž a dodávka MON 5 402,50 1

1 Zařízeni Č.1 MON 5 984,00 1

2 Montážni materiál MON 2 410,00 O

Rozváděče slaboproudu - Montáž a MON 14 999,90 2
2 dodávka

PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (S
3 bezšroubovými svorkami) Montáž a MON 22 225,70 4

dodávka
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E|ektromontáže MON 556,00 O
,if'

Kgg Ostatní práce "M" MON 17 320,00 3

VZT Ostatní práce MON 9 700,00 2

999 Poplatky za skládky PSU 4 329,88 1

DC6 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 35 866,62 6

vn vedlejší náklady VN 10 500,00 2

ON Ostatní náklady ON 2 900,00 O

Cena celkem : 631 583,60 100
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šoupis vedlejších a ostatních nákladů
r

S: 2020/1580/27 Stavební úpravy bytů DPS 1580 - byt číslo 27

o: 001 Vedlejší a ostatní náklady

R: 1 Vedlejší a ostamf náklady

P.č.ČľsiQ položký
ĎĹÍ: VN _.._ .

1 005121010R

'Název položký _ ,_
Vedlelšľ nákladY
Vybudovánl zařízení staveniště

! 'Cen,. "" "
'soustava' l ,

_ :_ 'MJ 'Množstv( 'Cena_/ MJ_ Celkem _, cenľk . ,platnost :
" " " 10 500,00

Soubor 1,00000 3 750,00 RTS 20/ l :

2 005121020R

Náklady spojené se zřízením přípojek energii k Qt)jektum zařízeni staveniště, vybudcvá.ni připacmýcn měiÍcich cxiběrných mist 2 zřízen". případná p'"p"?.v3
Území pro objekty zařízení staveniště a vlastni vybudování objektů zařízení staveniště.

1 1,00000
l Provoz zařízeni staveniště jsoubo' 1,00000 2 500,00
Náklady na vybaveni objektů zařízeni staveniště. cstraha staveniště náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu za'izeni stavemště
náKlacty na potřetiný úkhd y prostorách zařízeni staveniště, náklady na nutnou ůdrZbu a opravy ria ot:jektech zařízeni Maveniště a na přic:ojkách energ'i

RTS 20/ l

1 1,00000
3 005121030R jOdstranění zařízeni staveniště jSoubor 1,00000 Ĺ," 3 750,00| R"S 2O/ l

OdStraněni objektů zařizenl staveniště včetně přípojek energii a jejích odvoz. Pc9oZka zahrnuje i náklady na úpravu povmňů po odstraněni za'"zeni
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízeni staveniště provozováno.
1

4 005122010R

Díl: ON: .. .
5 00521101OR

6 005211030R

Provoz objeď natel e Soubor|
Náklady na ztíZené prwádéní stavebních prací v důsledku nepŕerušenéh? provozu v ob:ektu DPS 1580

1,00000
1,00000 500,00 500,0C RTS 20ii i

1 1,00000

Ostatní 'náklady'
PřMánl a převzetí staveniště
NáKläcjy sp(j:ené s účastÍ zho:clvite[e na předání a převzetí staveniště.

Soubor 1,00000 "_M@9
2 800,00

250,00 RTS 20/ I

1 1,00000
, Dočasná dopravní opatřeni Scmtjor' 1,00000 250.001
Nákiéídy na vyňctoveni návrhu dočasného dopravního značeni, jeho projednáni s dotčenými orgány a o'Canizacemi, dodáni dopravnícň značek a světdné
signdizace. jejmh rczmisténi 12 přemísťováni a jejicn údržba v průběhu výstavby včetně následného odstraněni F)0 ukončeni stavebních p[acÍ.

RTS 2O./ ,

1
7'005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor

1,00000
1,0(1000 , 500.00 ,RTS 20/' [ l
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S: 2020/1580/27 Stavební úpravy bytů DPS 1580 - byt číslo 27

O: 001 vedlejší a ostatní náklady

R: 1 Vedlejší a ostatní náklady

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č-'Číslo položký Název položky _, ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ MJ 'Množstvl Cenal MJ Celkem _
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob. včetně přis|ušného značeni. náklady na osvětleni staveniště náklady na vypracování
potřebné dokumentace pro µrovoz staveniště z Nediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staven'šté (orcvozré
dopravní řád)'.
1 1,00000

8:005231010R jRevize )SoUDDr, 1.0000C ["mm 250.03!
ŕ Náklady spojené s provedením všech tecňnickými normami předepszriých zkoušek a revizi stavebních konstrljkcí nebo stavebnÍcn prací.
1 1,00000

Q'00524 R :' Předáni a převzetř díla Sclubo,! 1,000001 """" 25Ó.00 250,00|
'Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvisiosti s povinnostmi zhotovitele při předáni a převzetí díla

ICen.

' soustava l'
Ceník 'p[amost,

jRTs 20/ ! !

jRTS 2('),'" .'

10!005241010R

11 0052410290

12!0052410291

13 0052410293

1 1.00000
l Dokumentace skutečnéhQ provedení Soubor 1,00000 S®UNM
Nákiady na vyňctoveni dokumeňtace skutečného provedeni stavby a její předáni objednate!i v požadované formě a požaaovaném FOČtu
1 1,00000
Uvedení všech povrchů dotčených zhotovením Díla do původního stavu, (komunikace, chodníky, Scůtjor 1.00000 " :250!09

'W

zeleň, příkopy. propustky apod.) ! e ,
1 1,00000'
Bezpečnostní tabule s označením rizik na stavbě na každém podlaží, mcíntáž. dodávka." Soubor 1.00000
demontáž
1 1.Ci0000'
Fotodokumentace realizace stavby Soubor' 1,00000 ~25,0,!0Dl
1 ' 1,(J00M

750.00' IRTS 2O/' l

250.00 .Vlastní

50,0·3 Vlastní

250,00 Vlastní

Celkem __ ., _ _ _ _ _ . _ _ 13 300,00
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S: 2020/1580/27 Stavební úpravy bytů DPS 1580 - byt čí$ĺo 27

O: SO 01 Stavebnl práce - byt č. 27 - 2"kk

R: 1 STAVEBNÍ ČÁST

položkový soupis prací a dodávek

)

P.č.iČklo Ipoložky
Díl: 31 _ .

1 317941121R00

Cerí "" "
·soustava l

MJ Množstvŕ 'Cena l MJ Celkem _ _ _ l 'ceník |p|atnost
105,90

t 0,00299 10 660.® 31,87 BOl-l RTS 20/1

2 13231052R t
0,00299
0,00329 74,03 SPCM RTS 2O/' !

'Díl: 34 _. . .
3 342255022RT1

4 342255024RT1

5 342668111R00

6 342948111R00

7 346244351RT2

D.ĺĺ: 41
8 416021123R00

'Název po|ožky --___ -..
Zdi podpěrné a volné
Osazenl ocelových válcovaných nosnlků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm

profilu l. nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
1.04. L30i30/3 : 1,36*(1,1'2)/1OClO
tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375), rovnoramenná, ti = 3,00 mm: a = 40.0
mm: b = 40,0 mm
L04. L30/3Ct/3 : 1,3G{1.1"2)'1,1/'10®
Stěny a pRčky"" "

, Pl'fčky z cihel a Námic nepálených příčky z pAčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm
včetně pomocného jošenf
1.02. 1.03, 1,05 - 2,68'(1,65+1 ,65"0.9'0,62P{0,6"2)
Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm
včetně pomocného lešení
1 04 :(3,46"2,68)·(0,5"1.gn
Těsněni styku pŕiCky se stávající stěnou PU pěnou
(1,65+1.65+o.gm.62+3.a)
Kotvení příček ke kcmstrukci kotvami na hmoždinky
Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
2,68"10
Obezdívka koupelnových van tloušťka 65 mm, cihla plná
ti. 65 mm jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu,
0.2'|:1.r2+0.¥2j

Stropy a stropní konstrukce
Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů
cd s přímým uchycením lx deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez Izolace

0.00329

m2 11,71760 495,00
15"361,55

5 800,21 801-1 RTS 20/1

11,71760
m2 7,69680 630.00 4 848,98 801..1 RTS 20i l i

m

m

7,69680
8,28000

26,80000! 1'25150':

808,96 80'-4 jRTS 20.' l

26.80000
, m2 l 0,80000 675,00

3 363,40 801-1 RTS 2C/ l ,

540.00,801-1 RTS 20/ l l

0,80000

m2 8,50000 680!jě£ l
7 828,50 .

5 780,00 801-1 RTS 20/1

1.01. 1.05 . (,4.8"3.7:0 El,5000C
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S: 2020/1580/27 Stavební úpravy bytů DPS 1580 - byt číslo 27

O: SO 01 Stavební práce - byt č. 27 - 2"kk

R: ' 1 STAVEBNÍ ČÁST

položkový soupis prací a dodávek

'P.č.Čfslo položký Název položký _ _ _ . Mj| |MnožsNĹ_
9 416091082ROO Příplatky k podhledům sádrokartonovým pHplatek k podhledu sádrokaňonovému za plochu pM m2 8,50(

2 do 5 m2 , ,, _ ,
Odkaz na mri. pobžky pořaol 8 8.5000U

10|41602pŔip Příplatek za sádřokartonovou desku ti. 15mm impregnovanou, dodávka a montáž

Odkaz na mri, poWy pořBďi 8 8,50000

¶Díl: 61 " Úpravy povrchů vnitřní
11 601016191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových

směsi penetrační nátěr stropů akrylátový
po jednotlivých vrstvách
1.02, 1.03, 1.04 : 2.6+14.3+18,5

12 '®2013111R00 ' Omítka stěn z hotových směsí vrshra jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm,
1
1

m2 'l

m2

8.50(JUU
8,50000

8,50000

35,40000 ©M

297,50| " Vlastni

75 228,01 """""
2 099,22 801-1 RTS 20/1

m2
35,40000
23,82500 l 4 899,61 801-1 RTS 20/1

po jednoúivých vrstvách
m105 : 2,5*(2,49"2+1.65*2+0.55"2Y(0.6'2) 22,25000
m104 : 0.5'(2.55+(;-,6) 1,57500

13 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové prám pro omítky stěn z hotových směsí m2 126,46020 6 411,53 801-1 RTS 20/1l
penetrační nátěr stěn akrylátový

po jednotlivých vrstvách
m101 : 2,4"(2,62+1,65+0,54*2G,62"2.62f{0.8"2"3+0.6*2) 11,64000
m102 : 2.57'(1,8"2+1,65"2H0.6"2) 16,53300
m103 : 2.61"(3.46"2+4,13"2HO,B*2"122"1,55"0.92"2.35)"0,1"(2.14+235"2) 34,65080
m104 : 2,61"(5.31"2+3,46"2p(2,14"1,55"0,8*2)"0,1*(2.14+1.55"2) 41.38640
miC5 ' u"(2.40"2"1,65"2+0,55"2)10,6"2) 22,25000

140610991111R00 'Zakrývání výplni vnitřnIch otvorů. předmětů apod. fóliŕ Pe 0,05-0,2 mm m2 ' 7,37000 """ 35,00 257,95 801-1 jRTS 20,' [
které se zňzuji před úpravami povrchu, a obaleni osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu ná$Éi'ikem plastických maltovin včetně
pozdějšího odkrytí,
(2.W1.55)"(0,92"235)"(L22"1S5) 7,37000

15'611471413R00 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2"3 mm, maltou vápenocementovou s ' m2 35.40000 220.0C 7 788.00 '801-1 RTS 2O/ l
disperzní přísadou
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S: 2020/1580/27 Stavební úpravy bytů DPS 1580 - byt číslo 27

O: SO 01 Stavební práce - byt č. 27 - 2+kk

R: 1 STAVEBNÍ ČÁST

položkový soupis prací a dodávek

'P.Č.ČĹS.|9 položky _ 'Název po!Qžky _ _ MJ 'Množství Cena /MJ Celkem
vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s
pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa,
Odkaz na mn. pô1o±ky po/ádš :i 35A0000 35,40000

16 611481211RT2 VyztuZenl vnitřních omítek stropů skbtextilnj síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 35,40000"==

" " ·cěŕi " """
soustava l

Ceník Iplatnost

8 920,80 801-1 RTS 20/ I

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatfženľ do 1,5 kPa,
Odkaz na mri, pcMZky palach ti " 35.4OQ(J0 35,40000

17 612471413R00 TenkovMvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou m2 102,63520

"na rovném povrchu vnitřnlch stěn, pillřů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obtoušenlm podkladu (pemzou apod.) a oprášenfm,

14 984,74 801-1 RTS 20/1

Odkaz na mn. položky pořadí 13 126,46020
Odkaz ria mn. po!&y potácli 12 23,8250V-1

18'614471712R00 |Vy$pravenl vnitřních betonových a železobetonových konstrukci a panelů cementovou maltou : m2
|t|oušťky 20 mm
ZopiaveM člo drZác/ch apod 4

19j622481211RT2 Vyztuženi povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklote%lni tkaninou. s dodávkou m2
sitě a stěrkového tmdu
odm na mri. položky poi'adl 13 126.46020

DIj: 63 Podlah'y a podlahové 'konstrukce
20 631361921RT1 ' výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svalbvaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost l

, oka 100/100 mm
včetně distančních prvků
1.01. 1.02. 1.03. L04. 1.05 . (4,8+2,6*14,3+18,5+3,7}"1.m/1000

21 632421113RT4 Potěr ze suchých směsí samonivelačnl podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, m2
tloušľky 3 mm, včetně penetrace
s rozprostknlm a uhiazenlm
1.01, 1.02, 1.03, 1.04 : 4,8+2,6+14,3+18,5

126,46020
-23,82500

4.00000
2 l

4,1=C|0

126.46020

126.46020

"0,08776 I ME&E"

0,08776
40,20000

~. " " l"

40,20000

1 792.00 801-4 RTŠ 2O/ l

28 074.16 801-1 jRTS 2O/ l

28 167,04
2 909,24 801-1 RTS 20/1

11 457,00 801-1 RTS 20/1
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S: 2020/1580/27 Stavební úpravy bytů DPS 1580 - byt číslo 27

O: SO 01 Stavební práce - byt č. 27 - 2"kk

R: '1 STAVEBNÍ ČÁST

položkový soupis prací a dodávek
'W

'Cen.
jsoustava l

P.č.Čĺs!q položky 'Název položky _ _ Mj iMFIOŽSN[ Cena l MJ ; Celkem . _ ,_ 'Ceník |p|atnost
22 632421115RT4 Potěr ze suchých směsí samonivelačnl podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, m2 3,70000 3'01.% 1 113,70 801-1 RTS 20/1

tloušťka 5 mm, včetně penetrace
s rozprostřením a uhlazením
1.05 :3.7

23 632451236R00 Potěr plskocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem m2
o tloušťce od 40 do 50 mm

nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)
1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 :4,8"2,6"14,3"18,5"3,7

'Díl: 64 výplně otvorů
24 642942111R00 Osazení zámbnl dveřních ocelových bez dveihfch křídel, do zdiva vCetně kotveni, na jakoukoliv kus

cementovou maku, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením Špalíků nebo latí pro dkvěný
práh
plocha do 2,5 m2

2
25 55330365R zárubeň kovová hranatá. pro přesné zdění; š profilu 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu kus

1 970 mm; L; závěsy pevné
1

26 55330370R zárubeň kovová hranatá: pro přesné zděni; š pro6lu 75 mm; š průchodu 800 mm: h průchodu kus
1 970 mm: P: závěsy pevné
1

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
27 941955001RQO l Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, q výšce lešeňwé podlahy do 1.2 m m2

1£1. 1.·32. 1£3. 1£4. 1.05 : '.8"2.6"14.3"18.5"3.7

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
28 952901111R00 " Vyčištěnl budov a ostatních objektů budov bytově nebo občanské výstavby- zametení a umytí m2

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v mfstnostech, chodbách a schodištích. vyčištění a umytí oken,
dveří s rámy, zárubněmi, umyti a vyčlštěnl jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích
pkdmětů před předáním do uZívání světlá výška podlaží do 4 m

3.70000
43,90000

43,90000

12 687,10 801-1 RTS 20/1

2,00000
" " 3 240,00

Z95.®Ĺ 1 590,00 BOl-l RTS 20/1

2.00000
1.00000 Ĺ!ÁÉ'

1.(10000
1.00000 ZEN 32'

1.00000

43,90000
43,90000"

811,00 SPCM RTS 20/1 '

839,00|SPCM RTS 20/ l '

5 136,30
5 136,30j800-3 RTS 2Ô!' l l

7 261,00
3 073,00 801-1 RTS 20/1
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S: 2020/1580/27 Stavební úpravy bytů DPS 1580 - byt číslo 27

O: SO 01 Stavební práce - byt č. 27 - 2"kk

R: ,1 STAVEBN[ ČÁST

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.č.'Číslo Ip9lpžky ·Název položky
1.01. 1.Q2, 1.03. 1.04, 1.05 : 4.8"2.6+143+18,5'3,7 , i MJ MnožsN'í

: Cena l MJ 'Celkem
43.90CC·0

Ceník .platnost

29 953981102R00 Chemické kotvy do betonu. do cihelného zdiva do betonu. hloubky 90 mm, M 10, amoule pro
chemickou KONU

kus 4.00000 438.00|801-4 RTS 20,' l

Piekotveni slávajícinc ocelového profúu 6Cx40mm 4

30 952931111VC Vyčištěni budov - průběžné čištěni chodeb, schodů, výtahu
4,0C000

komp1.| 1.00000 3 750.00 3 750.00, Ĺ'lastni
Polcžka je určena p"q nrúběZné Ctštěni po dobu výstavby - zameteni a umyú podiď". schodů v chodbácň. schodištích a výtahu.

1 1,00000
Díl: 96"" Bourání konstrukci

31 965043331RT1 Bouráni podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových 5 potětem
-nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

1.C2 1.05 j2,6"3,7)"0.05

m3

32 965043341RT1 Bouráni podkladů pod dlaZby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem l m3
nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

0,31500 " 89

0.31500
1,16500 3 5·3LCl0'

28 503,32
1 225.67 801-3 RTS 20/1

4 "20,61 801-3 RTS 20,' l

1.01. 1.04 - (4,B+18,5)'0.05
33 965048515R00 Bouráni podkladů pod dlazby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušeni betonového

povrchu do tioušťky 5 mm
1.01, 1.02. 1 03, 1 ().4, 1.05 : 4.8+2Ai+M,3+18.5"3.7

34 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaZdic, tbušt'ky do 10 mm, plochy přěs 1 m2

l m2

m2

1.16500
43,90000 12 379,80 801-3 RTS 20il

l _ _-.
·1:3.£)(,)(.)':)(:'
10,00000 58,31) 583,00)801-3 RTS 20/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplni spár
1.01, 1.04, 1.05 : 4,8+0,6*2,5+3,7 10,00000

35 ,965082923R00 Odstranění násypu pod podlaharm a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes m3
2 m2
1.?3 . 14.3"CLC05

36 968061125RQO Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 i kus i

0¶'"OO 'i'";

0.7'1500
6.00000 14.90

oken, dveří a vrat, s dožením a opětovným zavěšením po provedeni stavebnlch změn.
6

37 968072455R00 ' Vybourání vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do m2
· 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

272.52 801-3 RTS 20/ l '

89.40 801-3 RTS 20/ l

542,40 801-3 RTS 20/ l
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položkový soupis prací a dodávek
S: 2020/1580/27 Stavební úpravy bytů DPS 1580 - byt číslo 27

" r
O: SO 01 Stavební práce - byt č. 27 - 2+kk

R, 1 STAVEBNI ČÁST

f I

P č Cfsío položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník '" "
Včetně Fomccného lešení q výšce podlahy do 1900 mm a přci zatíženi do 1.5 kPa j15Q kg/m2}

0,8"2 ",60OC)Q

38 97B013191R00 |Odučení omítek vápenných nebo vápenocemeMových vni(Mich s vytkrabánkn spár. s QCtšWnlm m2 104.37170j " " 'ňz) éj 099.24jBQ1.3 |RTS 20/1 \
,zdiva stěn, v rozsahu do 100 % l
rn10 ", : 2.4'(2.62+i.65 +0,54"2-0.62+2,621-(0,8"2"3+0,6"2) 11.6'0QC'
m102 : 2.57"(1,8"2+1,65"2-0,62µ.6'2 14,93960
m103 : 2,61"(3.46*2+4,13"2µ0,8"2"1.22"1.55+0,92"2,35)"0.1"(2.14+2.35'2) 34.65080
m104 : 2,61"(5.31"2+3,46+0,9H2,14"1,55+0,8"2)"0.1"(2.14"1,55"2) 34,70480
m1C5 : 2,35"(2,49+1,1) 8,43650

39 978059531R00 Odsekáni a odebráni obkladů stěn z obkládaček vnitřňích z jakýchkoliv materiálů, plochy pNs 2 m2 1,92800 E!čž2c!j 190,68 801-3 RTS 20/ l
m2
včetně otlučení podkladnl omítky až na zdivo,
1.05 : G.1'{2,49"2"1.65'2+0.5"2:1"1 1,92800

40 96001 "Vybouránl bytového jádra, šatní skříně, stávajld kuchyňské jinky včetně elektrospotkbičů. kompl. 1,00000 1 Q(X),D0| 1 000,00 vlasmi
vestavěné skhně nad kuchyňskou linkou
1 1£lCl000

ďíí: 99 Staveništní přesun hmot " _ 6 049,30
41 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a úddbu objektů pro opravy a údábu dosavadních objektů včetně t 9,30661 «:«od 6 049,30 801-4 RTS 20/ I

vnějších plášťů
, výšky do 12 m, i
f oború 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,B,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2O,21.22.23,24,25,26,27,28,30.37, :
Součet: : 9,30661 9,30661

Díl: 711 " " kolace pmti vodě __ " " """ " 14 146,03 .
42 711212000RV2 , Izolace profi vodě nátěr podkladnľ"pod hydroizdaCnf stěrky" " m2 13,10O50j 109,5C 1 434,50 800-711 RTS 20/ I

Ap ik2ce pomoci stěrky t:. j mm v jecjné vrstvě.
1,05 : 2,45*(0.9"2"1,1"2) 9,80000
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S: 2020/1580/27 Stavební úpravy bytů DPS 1580 - byt číslo 27

O: SO 01 Stavební práce - byt č. 27 - 2"kk

1 STAVEBNÍ ČÁST

položkový soupis prací a dodávek

iP.Č_ČĹS|O poiožky 'Název položky
(I 51'2+1,65'2)"C',^5
-(0,55"2.45)
1.05 :3,7

43 711212002RT5 llzcďace proti vodě stěrka hydroizolační proti v|hko$t|
Odkaz na mn položky pořädi 1:!.1005C'

44 711212601RT2 1zoIac» pruti vodě doplňky
těsnlcf pás Š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m1C·5 : 2,49"2"£5'2·0.55"2
45 711212602RT2 Izolace pmti vodě doplňky

těsnicí roh do spoje podlaha stěna
m105 . 10

46 711212611RT2 1zoIae proti vodě doplňky
těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů

6"2.2
47 998711202R00 PMun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m

50 m vodoruvně měl\eno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště pŮdorysné pbchy objektu

Díl: 713 kolace tepelné
48 713121111RU1 Izolace podlah kročq"ová jednovfstyá, tloušťky 20 mm

1 01. 1.02. 1.03, 1 0'L 1.05 : 4,8+2.6'-"4,3+18,5+3,7
49!713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukci - doplňky po|oženÍ separaCní fólie. včetně dodávky PE fóhe

1.01. 1.02. 1.()3 1.Cl4. 1.(J5 "·1,8+2,6U4.3+18 5-3.7
50 713191221R00 "Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obloženi stěn pásky 100 mm, včetně dodávky

lmateriálu
1.01 ň2.62+1.65)"2
1.02 : (1,8"1,65)"2
1.03 : (3A6"4,13)"2
1.04 : (3,46+5.31)"2
1.05 :(1.51+1.65"1.1"0,9)"2

Cen. ""
soustaval

_ MJ MnožsNí 'Cena 1MJ Celkem , Ceník piatnost
0.94800

-1,34750
3.70000

m2 13.10050 526.00 6 890.86 800-711 )RTS 20/1 '
'3.1C050

m 9,38000 ""'~1 1 313,20 800-711 RTS 2Q/I_, Ĺ " úl
' 9,3800C

kus 10.00000[',. R: ji 1 970,00 800-711 RTS 20/1 '

10.00()00

m 13,20000 l, m _ 2 019,60 800-711 RTS 2Q/l

13,20000
% 136,28160 3,80 517,87 800-711 RTS 2Q/l

m2

m2

_ 10 425,00
43,9000( 6 914,25 800-713 RTS 20/1
43,900OG
43,90000 39.30 1 751,61'800-713 RTS 20/ l :

43,9CD00

m 58,48000 ,Z6.5w 1 549,72'800-713 RTS 20/ l

8,54000
6.90000

15.18000
17,54000
10,32000
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