
 Číslo smlouvy objednatele: 959-2018-508101/2 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
 

 

DODATEK č. 2 
 

ke smlouvě o dílo č. 959-2018-508101 uzavřené dne 1. 9. 2018 (dále jen „smlouva“) 
mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 
ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
KPÚ pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Martin Suchý, KPÚ pro Ústecký kraj, 
Pobočka Děčín 

Adresa: 28. října 979/19, 405 02 Děčín I 
Telefon: 702 153 042 
E-mail : m.suchy@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: INGEOS spol. s r. o. 
Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01 
Zastoupen: Tomášem Charvátem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Tomáš Charvát 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Telefon:  
E-mail :  
ID DS: qc9omr 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank 
Číslo účtu: 944056036/5500 
IČO: 27331083 
DIČ: CZ27331083 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 
C, vložka 24660 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Předmět díla: Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 
Kyjov u Krásné Lípy“ 
 

Místo plnění: katastrální území Kyjov u Krásné Lípy 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 
ke smlouvě (dále jen „dodatek“) podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 

 

  
Předmět a účel dodatku 

 
1.1. Předmětem dodatku č. 2 je úprava termínů dodání u dílčích částí : 

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) včetně jeho podčástí 
3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1.c) 

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona 

 
1.2. Ke změnám termínů dodání došlo na základě žádosti zhotovitele z 18. 5. 2020 - 

z důvodu nastalé mimořádné události, konkrétně vyhlášení nouzového stavu na území 
ČR a vládních opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19, nebylo možné jednat 
s vlastníky, sborem zástupců vlastníků a dalšími a byly omezeny kapacity zhotovitele 
na prováděných pracích.  

 

  
Změny ve smlouvě 

 
2.1. Termíny dodání se mění u jednotlivých položek následovně: 

- dílčí část 3.5.1.: Vypracování plánu společných zařízení z 31. 1. 2021 na 30. 5. 2021 
- dílčí část 3.5.2.: Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 

11 odst. 1 zákona z 31. 8. 2021 na 15. 1. 2022 
Tyto změny se provádějí v příloze – položkovém výkazu činností. 
 

 

  
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 959-2018-508101. 
3.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

3.3. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 - položkový výkaz činností. 
3.4. Ostatní ujednání vyplývající z původní smlouvy včetně dodatku č. 1 se nemění. 
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3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne 27. 5. 2020 

 

V Teplicích dne 26. 5. 2020 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 
 
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,   
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 

 
 
Tomáš Charvát 
jednatel  

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 

 



Příloha č. 1 k dodatku  č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 959-2018-508101

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kyjov u Krásné Lípy

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy       o 

dílo
3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 16 1 000 16 000 31.1.2019

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 63 1 200 75 600 31.3.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 86 2 650 227 900 30.6.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 82 2 550 209 100 30.6.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 100 bm 7 1 000 7 000 30.6.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 62 450 27 900 15.10.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 62 450 27 900 15.11.2019

591 400 30.12.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 62 700 43 400

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 5 1 000 5 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 15 1 000 15 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 6 1 000 6 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 59 700 41 300 15.1.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

130 700

3.6. Mapové dílo ha 62 700 43 400 
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

43 400

591 400,00 Kč

130 700,00 Kč

43 400,00 Kč

3.4.3

30.5.2021

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků
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765 500,00 Kč

160 755,00 Kč

926 255,00 Kč

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj jednatel společnosti

…………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 27. 5. 2020          

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

…………………………………………
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA Tomáš Charvát

 V Teplicích dne 26. 5. 2020


