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DODATEK č. 07213-2020-4502-D-0050/02-UV-011-SU0434-01 
ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Krejcarova 
lávka“ (dále jen „Smlouva“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a 
řádně zastoupené smluvní strany: 

 
1. ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese:  Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČO:    00006947 
DIČ:    CZ00006947 
bankovní spojení:  2629881/0710 
zastoupena:   Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 
 
a 
 
město Sokolov 
se sídlem na adrese:  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 
IČO:    00259586 
DIČ:    CZ00259586 
jednající:   Renata Oulehlová, starostka 
 
dále jen „právnická osoba“ 
 
(dále v této smlouvě společně označováni jako „objednatel“) 

 
a 

 
2. SMP CZ, a.s. 

se sídlem na adrese:  Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 Michle 
IČO:    27195147 
DIČ:    CZ27195147 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654 
zastoupena:   Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva SMP CZ, a.s., 

Ing. Jan Freudl, člen představenstva SMP CZ, a.s.  
a 

LEMONTA s.r.o. 
se sídlem na adrese:  Chebská 53, 356 01 Sokolov 
IČO:    25216023 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9424 
 
které spolu založily dle § 2716 a násl. občanského zákoníku „Společnost Krejcarová lávka 
SMP CZ – LEMONTA“ 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 
tento Dodatek ke Smlouvě č. 07213-2019-4502-S-0050/02-UV-011-SU0434 ze dne 2. 7. 2019 
(dále jen „Dodatek“). 
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Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, dohodly na následující změně závazku ze Smlouvy: 
 

I. 
Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění ve smyslu dokumentu zaslaného v příloze 
dopisu zhotovitele ze dne 13. 3. 2020, označeného jako „Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1 
(dle § 222 odst. 6 zákona ZVZ) Krejcarová lávka přes řeku Ohři Sokolov“, a ve smyslu 
dokumentu zhotovitele ze dne 14. 4. 2020, označeného jako „Odpověď na dopis ze dne 3. 4. 
2020“, doručených objednateli (dále jen „ZZS č. 1“). Tyto dokumenty obsahují identifikaci 
změny, včetně zdůvodnění a aktualizace dotčených položek soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 
 

II. 
V návaznosti na změnu uvedenou v bodu I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na 
změně v čl. II. bod 2.1 Smlouvy. 
 
Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní: 
2.l  Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného 
ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. 
zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.  
 
Cena za provedení díla bez DPH činí 49 299 380,65 Kč (slovy: čtyřicet-devět-milionů-dvě-
stě-devadesát-devět-tisíc-tři-sta-osmdesát korun českých a šedesát-pět haléřů).  
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  
 
Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku 47 810 352,64 Kč (slovy: 
čtyřicet-sedm-milionů-osm-set-deset-tisíc-tři-sta-padesát-dva korun českých a šedesát-čtyři 
haléřů) a právnická osoba částku 1 489 028,01 Kč (slovy: jeden-milion-čtyři-sta-osmdesát –
devět-tisíc-dvacet-osm korun českých a jeden haléř).  
 
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 
souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 
 

 
III. 

V návaznosti na změnu uvedenou v čl. I. tohoto dodatku a změnu v čl. II. bodu 2.1 Smlouvy 
uvedenou v bodu II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.7 
Smlouvy takto: 
Tímto Dodatkem se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky stanovená v čl. 
II. bod 2.7 Smlouvy za provedení díla hrazeného Ministerstvem financí. Bankovní záruka se 
zvyšuje na částku 2.391.000,- Kč (slovy: dva-miliony-tři-sta-devadesát-jedna-tisíc korun českých) 
a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá tento text: 
 
„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí 
zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku 
k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou 
bankovní záruku doručí objednateli.)  
V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má 
objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z 
níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a 
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to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na 
smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 
8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s 
bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. 
Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“ 
 

IV. 
V návaznosti na změnu uvedenou v bodu I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na 
změně v čl. III. bod 3.3 Smlouvy 
Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní: 
3.3 K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 25 měsíců ode dne zahájení prací dle čl. 3.2 

této smlouvy. O předání stavby a jejím převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém 
se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a 
doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba není povinna převzít stavbu 
vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí 
stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 
2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepíší o tom zástupci 
objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich 
zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní Ministerstvo financí nebo 
právnická osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude 
provedena opět protokolárně. 

 
V. 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena  

 
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

 
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji 
uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v 
registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

 
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož 
připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.  

 

5. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Sokolov usnesením číslo 317/9RM/2020 dne 
13.5.2020 

 
V Praze dne 25.5.2020 V Praze dne 15.5.2020 
Česká republika – Ministerstvo financí Za SMP CZ, a.s. 

 
 
 

_____________________________ 
Mgr. Monika Zbořilová 
ředitelka odboru 45 

 
 
 

______________________ 
Ing. Jan Jech 
místopředseda představenstva 



4 
 

 
 
V Sokolově dne 13.5.2020 
Za město Sokolov 

 
 
 
 

_______________________________ 
Radka Oulehlová 
starostka 
 
 

 
 

V Praze dne 15.5.2020 
Za SMP CZ, a.s. 
 
 
 
 
_____________________ 
Ing. Jan Freudl,  
člen představenstva 

 
 
 

 
 
 

Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: xxxxx 
 
Za právní správnost smlouvy odpovídá: xxxxx 

 




