
Číslo dodatku objednatele: s-2020/1.io300 (ke smlouvě č. S-2019/358/0300) 

mezi těmito smluvními stranami: 

I. STAREZ- SPORT, a. s. 
zastoupení: 

se sídlem: 

oprávněn k jednání 

ve věcech smluvních: 

DODATEK Č:.2 

KE SMLOUV~ O DÍLO 

uzavřené dne 18. 11. 2019 

Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno 

ve věcech stavebních a rozpočtových: 

ve věcech provozních a technických: 

IČ: 26932211 
DIČ: cz 26932211 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp. zn. B 4174 
Banka: 

č. účtu: 

{dále jen „objednatel") 
a 

li. ESOX, spol. sr. o. 

zastoupení:. 

se sídlem: 

oprávněn k jednání 
ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

IČ: 

DIČ: 

Komerční banka a.s. 

35-1393300227 /0100 

. . . . . : 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. 
zn. C 143 

Banka: 

č. účtu : 

(dále jen „zhotovitel") 

Komerční banka a. s. 

272941621/0100 



I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku 

1. Dne 18. 11 . 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1, 

jejímž předmětem plnění je realizace akce „Rekonstrukce koupaliště Riviéra - etapa li." (dále 
jen „smlouva"). 

2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de minimis" ve 
smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, které jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 7, 8, 9, 

1 O, 11, 12, 13 a 14; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku. 

3. S ohledem na vyhlášený nouzový stav, jehož důsledky jako vyšší moci na realizaci stavby 

zhotovitel doložil, se smluvní strany dohodly na změnách doby plnění, jak je uvedeno níže. 

4. Smluvní strany se v souladu s čl. VIII, odst. 8.36 a násl. smlouvy dohodly na provedení změn. 

li. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy: 

1. Do ustanovení čl. li odst. 2.1 smlouvy se za větu první doplňuje: 

,,a ve znění změnových listů č. 7 až 14, které jsou přílohou dodatku č. 2 k této smlouvě". 

2. Smluvní strany se dohodly, že doba realizace díla se prodlužuje do 15. 6. 2020, a to tak, aby 

bylo staveniště nejpozději 29. 5. 2020 připraveno pro otevření areálu pro návštěvníky od 30. S. 

2020, tak aby byl umožněn bezproblémový pohyb návštěvníku přes pokladny 1-4, a dále po 

hlavní pěší komunikaci vedoucí podél staveniště směrem k hlavní budově, dále nejpozději 8. 6. 

2020 bude staveniště kompletně vyklizeno a dokončeny všechny stavební práce a do 

15.6.2020 bude stavba zkolaudována a připravena k užívání. Článek Ill, odst. 3.1 , věta třetí 

nově zní: 

„Dokončení díla: 15. 6. 2020 

Dokončením díla se rozumí předání a převzetf díla dle této smlouvy bez části díla instalace 
fasádního opláštění Kalzip, navazujících konstrukčnfch prvků, drobných ukončovacích prvků a 
zavěšených markýz (dále jen část díla fasádního opláštění Kalzip). V termínu dokončení díla musí 
být dokončeny veškeré práce na díle (mimo části díla fasádního opláštění Kalzip) vč. vyklizení 
staveniště, generálního úklidu celého díla a zajištění kolaudačnfch souhlasů, tak aby bylo dílo 
způsobilé provozu, k jehož účelu je určeno. 

S ohledem na okolnosti vyšší moci se strany dohodly na realizaci části d11a fasádnfho opláštění 
Kalzip až po ukončeni sezóny 2020 (předpokládané datum ukončení sezóny je 6. 9. 2020), přičemž 
bude fasádní opláštění Kalzip dokončeno v souladu se smlouvou a projektovou dokumentacf 
nejpozději 30. 11. 2020. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zhotovit provizorní fasádu (změnový 
list 14), aby bylo možné dílo předat v souladu s ustanovenfm předchozího odstavce." 

3. Článek V. odst. 5.1., smlouvy (Cena díla, fakturační a platební podmínky) se v poslední větě 
mění takto: 

,,Celková cena činf: 

43 234 303,62 Kč bez DPH 
9 079 203,76 DPH 21 % 
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,,.. 

52 313 507,38 včetně DPH" 

4. V ustanovení čl. XIX odst. 19.20 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní: 

„příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s W ve znění změnových listů č. 1 
až 14" 

Ill. Ostatní ujednání 

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn. Aby smluvní strany 

předešly jakýmkoli pochybnostem, výslovně sjednávají, že se na realizaci části díla fasádního 

opláštění Kalzip plně vztahují obchodní podmínky smlouvy vč. jejího čl. XII. 

2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv 

objednatel. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran. Dvě vyhotovení dodatku obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží 

zhotovitel. 

4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí. 

5. Součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy: změnové listy č. 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13 a 14. 
Přílohy jsou k dodatku připojeny v elektronické podobě na CD. 
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