
Ý
7` Cekf '

Projekce / inženýring / stavby ,__

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 20SMP018

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, V platném Znění, níže uvedeného dne,

měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

„Okružní křižovatka u Okresního soudu v Šumperku“

ı.

sMLuvNísTRANY

1. Objednatel: Město Šumperk

sídlo: nám. Míru 364/1, 787 O1 Šumperk
zastoupené:

ve věcech smluvních: lng. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou

ve věcech technických: lng. Pavlem Volfem, vedoucím strategického rozvoje, územního

plánování a investic

IČO: 00303461

DIČ; CZ00303461

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk,
27-1905609309/0800

email: posta@sumperk.cz

2. Zhotovitel: Cekr CZ s.r.o.,

sídlo: Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK
Zastoupené:

ve věcech smluvních: lng. Luďkem Cekrem, jednatelem společnosti

_
ve věcech technických:

IČO; 27821251

DIČ; CZ27821251

Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013

Bankovní spojení: ČSOB pobočka Šumperk

Čisıø účtu; 218475738/0300

Tel:

Email:

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními tento dodatek

č. 2 ke smlouvě O dílo.

ıı.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předložil variantní návrhy řešení vtermínu dle SOD.

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu na území státu objednatel nevybral a neodsouhlasil návrh

řešení, proto se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy O dílo č.

20SMP018 ze dne 1.7.2019 a dodatku č. 1 ze dne 13.9.2019.
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Mění se doba plnění dle čl. IV. bod č. 4.1.:

Původní termín plnění:

Termín odevzdání PD pro územní řízení: do 31.3.2020

Termín odevzdání dokladové části k PD pro územní řízení: do 30.4.2020

(vyjádření, stanoviska, hluková a rozptylová studie, propočet)

Nové termíny plnění:

Termín zahájení pokračování v projekčních pracích

po výběru Odsouhlaseného návrhu objednatelem: dle výzvy objednatele

Termín odevzdání PD pro územní řízení: 3 měsíce výzvy objednatele

Termín odevzdání dokladové části k PD
pro územní řízení: (vyjádření, stanoviska, hluková

a rozptylová studie, propočet) 1 měsíc po odevzdání PD pro

územní řízení

Termín odevzdání PD pro stavební povolení: 2 měsíce po vydání

pravomocného ÚR
Termín odevzdání dokladové části k PD
pro stavební povolení: 1 měsíc po odevzdání PD pro SP

Termín odevzdání projektové dokumentace
pro provádění Stavby vč. položkového rozpočtu

a výkazu výměr: do 3 měsíců od výzvy objednatele

Tento dodatek byl uzavřen v souladu S usnesením RM Šumperk č. 1776/20 ze dne 29.4.2020.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. ZOSMP018 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti

beze změny.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, znichž každý ze smluvních stran obdrží 2

vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a

zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vüle, na důkaz čehož oprávnění Zástupci smluvních

stran připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele Za zhotovitele
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Ing Jakub Jırgı
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ıng. Luóèk Cekr
2. ístostarosta jednatel společnosti
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