
Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce areálu Kohinoor I. etapa – stavební úpravy objektu správní
budovy (jídelna)“
kód akce: A1373

č. KOH/To/007/2020 + D1
Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx., vedoucí střediska Kohinoor
xxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb, středisko Kohinoor
xxxxxx, technický pracovník oddělení realizace staveb, středisko
Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a

Develop plus s.r.o.
Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most

IČO 050 74 541

DIČ CZ05074541

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C37512

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupena: Janem Slavíkem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: xxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s článkem XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce areálu Kohinoor I.
etapa – stavební úpravy objektu správní budovy (jídelna)“, kód akce: A1373 (dále jen „Smlouva“), upravují
a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 24. 1. 2020 pod
č. KOH/To/007/2020 a uzavírají tento Dodatek č. 1.
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I. Důvod uzavření Dodatku č. 1
Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu dokončení plnění Smlouvy.

Důvodem prodloužení termínu plnění je skutečnost, kdy byla při realizaci díla zjištěna přítomnost materiálu
s obsahem azbestu. Tento materiál bylo nutné z místa realizace díla odstranit specializovanou firmou
s veškerými oprávněními k této činnosti. Na zásah této specializované firmy bylo nutno čekat, neboť měla
naplněnou kapacitu. Dále, z důvodu vyhlášení nouzového stavu v rámci pandemie Covid-19, byly veškeré
práce na díle s ohledem na dodržení zpřísněných hygienických požadavků, prováděny ve značně omezeném
režimu. Z těchto důvodů je nutné prodloužit termín dokončení plnění předmětu Smlouvy.

II. Změna Smlouvy
Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na čl. I tohoto Dodatku č. 1, že se ruší stávající znění čl. IV.
Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín dokončení plnění Smlouvy: nejpozději do 15. června 2020
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

III. Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru

smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména
v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje
doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

2. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany
obdrží dva výtisky.

3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných
podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 25. 5. 2020 V Mostě dne 27. 5. 2020

……………………………………………… …………………......................................
Ing. Walter Fiedler Jan Slavík

ředitel jednatel společnosti
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Develop plus s r.o.

(Objednatel) (Zhotovitel)
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