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DODATEK č. 5
smlouvy o dílo č. 15 105 OŘS-Pha ze dne 16. 9. 2015

(ev.č. SMVS 107V751001752 původně 107V704001519)

L Smluvní strany

1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 1 - Hradčany
IČO: 601 62 694
zaměstnanec pověřený jednáním: pověřen řízením odboru řízení staveb

(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)
Oprávnění zástupci projednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

technický dozor stavebníka dle § 152
stavebního zákona),

Bankovní spojení:
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1
Datová schránka: hjyaavk
(dále jen "objednatel”)

a

2. Zhotovitel :
TECHNISERV, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO: 442 64 020
DIČ: CZ44264020
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Oprávnění zástupci projednání:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Fax:
E-mail:
Adresa pro doručování korespondence:
Datová schránka: k8r6j6r
(dále jen „zhotovitel”)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2. čl. 12.smlouvy o dílo č. 15 105 OŘS Pha ze
dne 16. 9. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2016, dodatku č. 2 ze dne 15. 9. 2016, dodatku č. 3 ze dne
7. 12. 2016 a dodatku č. 4 ze dne 11. 11.2019 na zhotovení inženýrsko - projektových prací pro stavbu
„Praha - rekonstrukce Památníku odboje při VHU“ (dále jen „smlouva”) dohodly na znění dodatku č. 5
smlouvy (dále jen „dodatek ě. 5“):
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2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 5 je doplnění předmětu smlouvy a s tím související stanovení termínu a úprava 
smluvní ceny díla z důvodu nutnosti dodatečných úprav projektové dokumentace stavby „Praha - 
rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ“ (dále jen ,,stavba“) zjištěných po odhalení stavebních 
konstrukcí.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavby dle projektové dokumentace, zpracované dle odst. 3. 2. čl. 3smlouvy v rámci 
1. etapy díla (dále jen „projektová dokumentace'4), byla po odhalení skutečného stavu stavebních 
konstrukcí, který nemohl být odhalen běžným nedestruktivním průzkumem za provozu objektu, zjištěna 
potřeba provedení změn a úprav projektové dokumentace. Jedná se zejména o:
a) změnu centrálního schodiště budovy C;
b) revize a změny výkresů tvarů konstrukcí a výztuže (prostor bývalé uhelny, přemístění konstrukce 

šachet, výtah v objektu A, strop 1. podzemního podlaží, strop výtahu objektu C, návrh ocelové 
výměny pro vyřezání šachty na objektu C);

c) statické výpočty (max. zatížení konstrukcí stropů na objektu A a B, nový výpočet atria navazující na 
propylaje);

d) dokumentaci pro repliku původního vstupu do objektu C;
e) revize a změny části vzduchotechniky, elektro, vytápění a chlazení.

Tyto projektové práce, které objednatel ani zhotovitel nemohli před zahájením prací na projektové 
dokumentaci předpokládat, jsou nezbytné pro řádné dokončení již zahájené stavby (dále jen „vícepráce").

2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány v příloze „Zjišťovací protokol 
víceprací", která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku. Finanční vyčíslení víceprací je 
uvedeno v příloze „Soupis projekčních prací provedených nad rámec AD ke dni 31. 12. 2019“, která je 
jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí vícepráce 848 936,00 Kě vě. 
DPH (701 600,00 Kě bez DPH, 147 336,00 Kě 21% DPH).

3. Tímto dodatkem se doplňuje odst. 4. 6. čl. 4 smlouvy ve znění:
„4. 5. Zhotovitel je povinen předat objednateli vícepráce specifikované v odst. 1 a 2 čl. 3 dodatku č. 5 
nejpozději do 60 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 5. Termín je splněn podpisem zápisu o 
předání a převzetí víceprací poslední smluvní stranou."

4. Tímto dodatkem se ve smlouvě ruší písm. a) a písm. d) odst. 5.1. čl. 5 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„ a) 1. etapa díla:

7 800 000,00 Kě bez DPH 
1 638 000,00 Kě DPH 21%
9 438 000,00Kě věetně DPH

(slovy: devět milionů čtyři sta třicet osm tisíc koruny českých včetně DPH)

písm. d) Cena díla celkem - 1., 2. a 3. etapa díla celkem:
8 542 200,00 Kě bez DPH 
1 793 862,00 Kě DPH 21%

10 336 062,00 Kě věetně DPH
(slovy: deset milionů tři sta třicet šest tisíc šedesát dva korun českých včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulace stavby", která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí 
tohoto dodatku.
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5. Tímto dodatkem se ve smlouvě doplňuje odst. 8. 14. čl. 8 smlouvy ve znění
„8. 14. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění sjednaný v odst. 3 čl. 3 dodatku č. 5, uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného
splnění závazku.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 1 výtisk.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol víceprací - počet stran: 1
Příloha č. 2 - Soupis projekčních prací provedených nad rámec autorského dozoru ke dni 31. 12. 2019 -

počet stran: 1
Příloha č. 3 - Rekapitulace stavby - počet stran: 1.

3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany
prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a
souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho
uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne

Z

l 7 -05- 2020 V Praze dne 2 7 "05‘ 2020

Za zhotovitele:

TECHNISERV, spol. s r.o.

Nabytí účinnosti:

TECHNISERV
spol. s r.o.
PRAHA ©

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 15 105 OŘS Pha 3



Agentura hospodaření s n emovitým majetkem
odbor řízení staveb

Hs adební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694, datová schránka hjyaavk

ZJIŠŤOVACÍ rrtOTuKOJL VAjFIDtACl

Akce; Praha - rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ
Objednatel: ČR —MO, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, zaměstnanec pověřený jednáním:

zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb Agentura hospodaření
s nemovitým majetkem,

Projektant: TECHNISERV, spol s r.o.
Číslo SoD: 15 105 OŘS-Pha ze dne 16. 9. 2015
Uživatel: VZ 1241
Ev.č. SMVS: 107V751001752 půdodně 107V704001519

TECHNICKÝ POPIS a ZDŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ

V průběhu realizace stavby „Praha - rekonstrukce památníku odboje při VHÍ - realizace"
byly společností Techniserv, spol. s r.o., vykonávající autorský dozor (AD), zjištěny další
skutečnosti, které mají za následek dodatečné úpravy projektové dokumentace a jsou nad
rámec smluvního výkonu předmětného smluvního vztahu. Tyto skutečnosti pramení převážně
ze skutečného stavu stavebních konstrukcí objektu památníku.

Nepředvídatelné projekční práce vyplývající ze skutečného stavu objektu reprezentují
například změnu centrálního schodiště budovy C, revize a změny výkresů tvarů konstrukcí a
výztuže (prostor bývalé uhelny, přemístěné konstrukce šachet, výtah v objektu A, strop 1.
podzemního podlaží, strop výtahu objektu C, návrh ocelové výměny pro vyřezání šachty na
objektu C), dále se jedná o statické výpočty (maximální zatížení konstrukcí stropů na objektu
A a B, nový výpočet části atria navazující na propylaje), dokumentaci pro repliku původního
vstupu do objektu C. Změnové listy rovněž řeší revize a změny části elektročásti,
vzduchotechniky, vytápění a chlazení.

Objednatel zkontroloval rozsah a oprávněnost předložených víceprácí a odsouhlasil tyto
výkony z hlediska věcného obsahu, rozsahu a množství.

Vypracoval:



Rekapitulace stavby

akce:
zhotovitel: 
smlouva o dílo č.

Praha - rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ 
TECHNISERV, spol. s r.o.
15 105 OŘS-Pha


