dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„Půdní vestavba ZUŠ Dobruška“
__________________________________________________________________________________

Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška



se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01  Dobruška



IČ: 00274879



DIČ: CZ 00274879



zastoupený Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 


na straně jedné



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
KERSON spol. s r.o.



se sídlem č. p. 80, 517 93 Dobré
zastoupený panem Janem Rozínkem, Jednatelem

bankovní spojení a č. účtu: Fio banka, a.s., 2700423943/2010


IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložce č. 1585  

na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli tento 





Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

I.

1.1.
Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 08.11.2018 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na provedení díla "Půdní vestavba ZUŠ Dobruška" (dále jen „Smlouva o dílo“), k níž následně dne 19.09.2019 uzavřely dodatek č. 1 a dne 06.02.2020 uzavřely dodatek č. 2 .
1.2. 
Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy o dílo, a to v rozsahu uvedeném v čl. II - IV.

II.

2.1.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede následující změny:
2.1.1.
Provedení tepelných izolací v místnosti č. 002 - sklad (kabinet).

2.1.2.
Dodávka a montáž revizních dvířek do místnosti č. 008 – učebna (dramatický kroužek).
2.1.3.
Dodávka a montáž rozvodnice pro slaboproud, doplnění osvětlení a související elektroinstalační práce.

2.1.4. 
Zpevnění trámu u podesty a související práce s tím spojené.

2.1.5.
Obložení hlavního schodiště z keramické dlažby a změna pomocných schodišť v souvislosti s úpravou dispozic.

2.1.6.
Dodávka a montáž lepených schodišťových hran a podlahové ukončovací lišty.
2.1.7.
Provedení niky v sádrokartonové konstrukci v místnosti č. 008 – učebna (dramatický kroužek) pro divadelní aparaturu.

2.1.8.
Vylepšení zemního odporu bleskosvodů na čp. 428 včetně výměny bleskosvodů na stěnách budovy. 

III.
3.1.
Celková cena díla, sjednaná v odst. 3.1. čl. III. Smlouvy o dílo se s ohledem na sjednané změny zvyšuje o částku 101.423,89 Kč bez DPH a činí tak po tomto zvýšení

Cena bez DPH



5.311.376,98 Kč


DPH 21 %



1.115.389,17 Kč


Cena vč. DPH



6.426.766,15 Kč

/slovy: pět milionů tři sta jedenáct tisíc tři sta sedmdesát set korun českých a devadesát osm  haléřů/
IV.

4.1. 
Smluvní strany se dále dohodly na posunutí termínu dokončení a předání díla objednateli.

4.2.  
Termín dokončení a předání díla objednateli sjednaný v odst. 2.1.2. čl. II. Smlouvy o dílo se s ohledem na nové práce stanovuje na 01.06.2020.
4.3.
V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.
V.

5.1. 
Tento dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
5.2.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy s oceněnými výkazy výměr víceprací a méněprací.
5.3. 
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 11.05.2020.
V Dobrušce dne 12.05.2020



V Dobrém dne 12.05.2020
Za objednatele:





Za zhotovitele: 
_________________________



__________________________

  Ing. Petr Lžíčař, starosta



    Jan Rozínek, jednatel
-1-

