
Číslo objednatele: FM/325/17/TSÚ-Kž 
Číslo zhotovitele: 90/2017

DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace (DSP) a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

I.

Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupena vedoucím střediska 
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
technických a realizace smlouvy:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

základě pověření ředitele

CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

vedoucí střediska Frýdek-Místek

vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek 
pracovník střediska Frýdek-Místek

(dále jen v části „B" objednatel a v části „C" příkazce)

Zhotovitel: UDI MORAVA s.r.o
Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace stavby:

258 93 076 
CZ25893076
Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě,

(dále jen v části „B" zhotovitel a v části „C" příkazník)

II.

Předmět plnění

Předmětem dodatku jsou vícepráce k „Vypracování PD ve stupni DSP na: Souvislé opravy krajských 
silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2018", část D, které mají vliv na plnění termínu inženýrské 
činnosti.

Vypracování PD ve stupni PDPS na: Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2018 
Část C a D



Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2017 smlouvu na zpracování projektové dokumentace (ve stupni 
DSP) 3 inženýrskou činnost k akci „Vypracování PD ve stupni DSP na: Souvislé opravy krajských silnic 
v okrese Frýdek-Místek pro rok 2018", část D. Na inženýrskou činnost pro vydání stavebního 
povolení byl uzavřen dodatek č. 6 s termínem předání pravomocného stavebního povolení do 
29.5.2020.
V průběhu zpracování zakázky bylo zjištěno, že obec Pržno plánuje realizaci chodníku. Tato 
skutečnost byla zapracována do PD a při následné kontrole na SÚ byl zjištěn nesoulad v koordinaci 
těchto dvou návazných projektů. Tento nesoulad byl projednán s pověřenými projektanty, avšak měl 
vliv na termín plnění inženýrské činnosti.

Smluvní strany se dohodly, vzhledem ke komplikacím, které vyvstaly v průběhu koordinace 
návazných projektů na stavebním úřadě a byly způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno 
předvídat ani jim zabránit, uzavřít tento dodatek č. 7 smlouvy o dílo.

III.
Smluvní strany se dohodly, že čl. XIV., odstavec 1: Doba a místo plnění zní takto:
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a 
předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

• předání pravomocného stavebního povolení do 31.7.2020 pro část D a to:
Část D) Oprava povrchu silnice 111/48414 Pržno -  Lubno

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 7 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 7 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují 
svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.
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