
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem

změny je :
 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné

zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě

dodavatele: 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 
dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu

smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na

tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

-271 096,46 Kč 1 415 897,20 Kč 1 144 800,74 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu

Pouze úprava harmonogram 

stavby, bez vlivu do milníků a 

Doby pro dokončení

Supervize4

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Projektant

Popis Změny:

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Zhotovitel před zahájením demontáže hlavových kamenů zjistil, že na levé straně horního ohlaví není oproti předpokladu dokumentace DPS hrana stěny manipulační 

plochy tvořena kvádrovými kameny, nýbrž byla celá z betonu. Vzhledem k tomu, že DPS po posunutí uvažovala s opevněním vrchní hrany kvádrovým zdivem, bylo 

nutné provést zdivo z kamenů nových. Pro provedení trvalých kotev dle DPS bylo nutné zřídit manipulační plošinu. Změna podléhá §222 odst.(5) ZZVZ. 

2 Zhotovitel

3 Projektant

Zápis z jednání mezi zhotovitelem a Správcem stavby ze dne 22.8.2019

Plná moc Ing. Martin Stašek

Návrh na ocenění Variace č. 013 - Trvalá štětová stěna Horní ohlaví - nové kvádrové zdivo ze dne 
4.11.2019

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název ZBV: Trvalá štětová stěna horní ohlaví - nové kvádrové zdivo

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS:

IO 05Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 05 Úprava horního ohlaví
14

Změnový list č. 14/2020

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        



Číslo paré:

1 385 208,90 Kč

Zhotovitel jméno Ing. Martin Stašek datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 
provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Předpokládaný 
termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 
DPH: 

příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

25.05.2020

Vyjádření: 

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno



 
 
 

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8 
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 

-   
   

www.metrostav.cz 

Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017 
Stavba: Úprava ohlaví PK Hořín 
Věc:  Rozdíl mezi DPS a skutečností na IO 05 úprava horního ohlaví 
 
Související korespondence: --- 
Související Pod-články Smlouvy: 4.12; 13.1; 13.3 a 3.3 
Účastníci jednání: Správce stavby: ; Zhotovitel:   
 
 
Datum jednání: 22.8.2019 
Místo jednání: Stavba Úprava ohlaví PK Hořín 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MEZI ZHOTOVITELEM A SPRÁVCEM STAVBY 
 

Zhotovitel před zahájením demontáže hlavových kamenů zjistil, že na levé straně horního ohlaví není 
hrana stěny manipulační plochy dle dokumentace DPS tvořena kvádrovými kameny, nýbrž je pouze z 
betonu. Vzhledem k tomu, že DPS po posunutí uvažuje s opevněním vrchní hrany kvádrovým zdivem, 
bude nutné provést zdivo z kamenů nových. Dále bude nutné pro provedení trvalých kotev dle DPS 
zřídit manipulační plošinu. 
 
Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel:  

1. Stávající stěnu vyboural dle DPS a vše zaměřil dle pod. článku 12 OP/ZP  
2. Specifikoval změnu rozsahu prací a předložil návrh na Variaci – zdivo z nově nakupovaného 

kamene, zřízení dočasné plošiny pro provádění 
 

 
Vzhledem k tomu, že neprovedením návrhu Zhotovitele, by byl narušen postup prací a v důsledku 
toho by hrozilo přerušení prací, vydává Správce stavby tímto Pokyn k provedení tohoto návrhu před 
potvrzením změnového listu.  
 
 
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – foto stávajícího stavu  
 
 
 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

       
Za Zhotovitele stavby     Za Správce stavby 
Metrostav a.s       Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín  
 

Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CESTsfdi
ČRSrAIN' FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTuHV



Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8 
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www.metrostav.cz 
  

Příloha č. 1   



 
 
 

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8 
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www.metrostav.cz 

Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017 
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín 
Věc: Návrh na Variaci,  
 
Související korespondence: Pokyn správce stavby 

Související Pod-články Smlouvy: 13.1;13.3, 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby, Ing. 
Vladimír Maha,  

 
 

Datum: 4. 11. 2019 
 

NÁVRH NA VARIACI: Č. 013 – TRVALÁ ŠTĚTOVÁ STĚNA HORNÍ OHLAVÍ – 
NOVÉ KVÁDROVÉ ZDIVO  

 
V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 

 
Vážený pane Inženýre,  
 

Na základě vzájemného jednání Vám předkládáme Návrh na ocenění Variace č. 013:  
 

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
- Dodání a montáž hlavových kamenů včetně spárořezů a potřebné dílenské a 
výrobní dokumentace, pro trvalou štětovou stěnu na levé straně Horního ohlaví Velké 
plavební komory.  
- Náklady, spojené s násypem dočasné manipulační plošiny, určené pro vrtání 
trvalých zemních kotev, část materiálu byla použita z manipulační lavice, kterou bylo 
nutno zřídit při pracech na zatěsnění kaverny (Claim č. 2). 
 

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 1 144 800,74 Kč bez DPH. 
 

 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Ocenění opancéřování stěn horního ohlaví 
Příloha č. 2 – Foto stávajícího stavu 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  
Jan Prokeš,      Převzal: Ing. Vladimír Maha 
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“  Správce stavby 
 

Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CESTsfdi
ČRSrAIN' FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTuHV



VARIACE Č. 013 - OBKLAD TRVALÉ ŠTĚTOVÉ STĚNY NA HORNÍM OHLAVÍ 

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: ŘVC ČR Projektant:

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 144 800,74

38 K 4.5
Zdivo z lomového kamene, kvádrové s vyspárováním na cementovou maltu z rozebraného 

kamene
M3 -6,994

SoD IO 05, 

pol. 38

P
Poznámka k položce:

Jedná se o opětovné použití 75 % kamenů z rozebraného kvádrového zdiva.

VV "viz příl. D.1.2.5.2 a D.1.2.5.4

VV A38 0.40*18.8*0.93 "93% z rozebraného kamene: původní množství -6,994

39 K 4.6

Zdivo z lomového kamene, kvádrové s vyspárováním na cementovou maltu z nového 

naupovaného kamene.

vč. příplatku za historicky odpovídající repliku

M3 6,994
SoD IO 05, 

pol. 39

VV "viz příl. D.1.2.5.2 a D.1.2.5.4

VV A39 0.40*18.8 * 0.07 "7% z nového nakupovaného kamene: původní množství -0,526

0,526+6,994 "nové množství 7,520

součet 6,994

1401 K 1.1
Násyp dočasné plošiny pro provádění 

 - násyp se zhutněním
m3 180,576

odvozeno z 

pol. SoD IO 

04, pol. 1

VV (4,6+6,2)/2*1,9*17,6 180,576

VV Součet 180,576

1402 K 1.2

Pořízení a dovoz vhodného materiálu pro násyp plošiny pro provádění

 - náklady na pořízení / nákup

 - naložení a přemístění do prostoru násypu plošiny

m3 131,616

odvozeno z 

pol. SoD IO 

04, pol. 2

VV (4,6+6,2)/2*1,9*17,6 180,576

 množství z claimu č. 3: "-48,96 -48,960

součet 131,616

1403 K 1.3

Odtěžení dočasné plošiny pro provádění, částečně pod hladinou vody, vč. svislého přemístění

 - výkop nad hladinou

 - výkop pod hladinou

 - svislé přemístění

m3 180,576

odvozeno z 

pol. SoD IO 

04, pol. 3

VV (4,6+6,2)/2*1,9*17,6 180,576

1405 K 1.5 Odklizení zeminy z dočasné plošiny na místo definitivního uloženíi, vč. poplatku m3 131,616

odvozeno z 

pol. SoD IO 

04, pol. 5

VV (4,6+6,2)/2*1,9*17,6 180,576

 množství z claimu č. 3: "-48,96 -48,960

součet 131,616

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 05 - Úprava horního ohlaví





PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená

V

, místopředsedou představenstva a členem
představenstva (dále jen „zmocnitel"),

tímto zmocňuje

oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, ,
V

trvale bytem: (dále jen ,,zmocněnec“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele
S/ŘVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi
v v V

českou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1, ICO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby
Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

místopředseda př
Metrostav a.s.

člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.




