
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

Změnový list č. 18/2020

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název ZBV: Navýšení nových kamenů na dolním ohlaví

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS:

IO 01Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 Úprava dolního ohlaví
18

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

2 Zhotovitel

3 Projektant

Pokyn správce stavby č. 17 k provedení variace č.021 – Navýšení nových kamenů na dolním ohlaví 
ze dne 27.2.2020

Plná moc Ing. Martin Stašek

Návrh na ocenění Variace č. 021 - Navýšení nových kamenů na dolním ohlaví

Supervize4

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Projektant

Popis Změny:

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Zhotovitel po rozebrání a zpracování pasportizace a VTD (kladečská schémata) zjistil, že potřeba nových kvádrových kamenů pro objekt IO 01 Úprava dolního ohlaví 

je podstatně vyšší, než projektant předpokládal v dokumentaci pro provedení stavby. Změna podléhá §222 odst.(5) ZZVZ.

0,00 Kč 2 792 192,67 Kč 2 792 192,67 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu

Pouze úprava harmonogram 

stavby, bez vlivu do milníků a 

Doby pro dokončení

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 
dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu

smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na

tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem

změny je :
 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné

zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě

dodavatele: 

b) nemění celkovou povahu zakázky           



Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

25.05.2020

Vyjádření: 

datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Předpokládaný 
termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 
DPH: 

příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů

Číslo paré:

3 378 553,13 Kč

Zhotovitel jméno Ing. Martin Stašek datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 
provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů
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Stavba: „Úprava ohlaví PK Hořín"Číslo projektu: 521 551 0011

číslo smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Metrostav a.s.
, stavbyvedoucí

Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8- Libeň

V Praze dne:
Naše zn.:

27.02.2020
VM-SF/2020-95

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne
17.01.2019 (dále jen „smlouva") na zhotovení stavby

Úprava ohlaví PK Hořín (dále jen „stavba" í DíIO")

Pokyn správce stavby č. 17 k provedení Variace č. 21 dle Pod-čl. 13.3
OP/0Z- Navýšení nových kamenů na dolním ohlaví

Zhotovitel po zpracování VTD zjistil, že potřeba nových kvádrových kamenů je podstatně vyšší, než
projektant předpokládal soupis prací v DPS, pol. č. 71.

Správce stavby proto vydává zhotoviteli pokyn k provedení zdivá z kvádrových kamenů podle zhotovitelem
předloženého návrhu. Změna oproti DPS budou předmětem Variace č. 21.

Předložený návrh obsahuje:
a) Popis navrhované práce

Viz Kladečská schémata kvádrů pod mostem zpracované zhotovitelem v 06/2019, výkresy VTD
č.D.1.1.1.22 vrstvy l-VII a D.1.1.1.23 vrstvy VIII-XXII

b) Návrh na jakékoliv potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-čl 8.3.OP/0Z a doby pro
dokončení

Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby

c) Návrh zhotovitele na ocenění Variace
Návrh zhotovitele ocenění neobsahuje.

Správce stavby požaduje, aby zhotovitel bez odkladu
• projednal návrh z s NPÚ
• zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil mu ho k odsouhlasení. Jedná se o doplnění 10 01

Úprava dolního ohlaví.

Společníci:Konzultant / Správce stavby:

Společník a správce společnostiSpolečníkKontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM - Hořín - Správce stavby
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

- .

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60

101 00 Praha 10 - Vršovice
. z

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

Stránka 1 z 2

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 - Kyje
-
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235



Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k
přerušení prací.

Na vědomí:
Objednatel - Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

•

vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)

TÝM/INFRAM- Hořín- Správce stavby

2/2



 
 
 

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8 
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 

-   
   

www.metrostav.cz 

Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017 
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín 
Věc: Návrh na Variaci,  
 
Související korespondence: Pokyn správce stavby č. 17 k provedení Variace č. 021 dle Pod-čl. 13.3 
OP/ZP – Navýšení nových kamenů na dolním ohlaví ze dne 27.2.2020 

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;13.3, 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,  

  
 

 
Datum: 5.3.2020 

 

NÁVRH NA VARIACI: Č. 021 – NAVÝŠENÍ NOVÝCH KAMENŮ NA DOLNÍM 
OHLAVÍ 

 
V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 

 
Vážený pane Inženýre,  
 

Na základě Vámi zaslaného Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na 
ocenění Variace č. 021:  
 

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
- výroba a montáž nových kamenů kvádrového zdiva na IO 01 Úprava dolního ohlaví 
dle kladečských schémat č. D. 1.1.1.22 vrstvy I-VII a D.1.1.1.23 vrstvy VIII-XXII.   
  

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1 celková cena činí 2 792 192,67,- Kč bez DPH. 
 

 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Ocenění variace 
Příloh č. 2 – Dokumentace – výkresy kladečských schémat D. 1.1.1.22 a D. 1.1.1.23 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

,      Převzal:  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“  Správce stavby 
 



Variace č. 021 - Navýšení nových kamenů na dolním ohlaví

Stavba:

Objekt:

Cena bez DPH 2 792 192,67

D 5. Konstrukce dolního ohlaví 2 792 192,67

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 K 5.17
Zdivo z lomového kamene, kvádrové s vyspárováním na cementovou maltu

vč. příplatku za historicky odpovídající repliku
M3 27,706 SoD IO 01, pol. 71

VV "viz přílohy D.1.1.1.22, D.1.1.1.23

nové kameny na pilíře mostu 27,706

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 01 - Úprava dolního ohlaví 



Označení 

kamenného bloku Počet Ks výška hloubka délka objem objem celkem

ks m m m m
3

m
3

A 1 0,65 0,5 1,74 0,5655 0,57

B 2 0,6 0,8 1,2 0,576 1,15

C.1 2 0,35 0,8 0,88 0,2464 0,49

C 1 0,6 0,5 1,74 0,522 0,52

D 1 0,6 0,5 1,74 0,522 0,52

E 5 0,55 0,5 0,88 0,242 1,21

E.2 1 0,55 0,5 0,73 0,20075 0,20

F 8 0,6 0,8 0,93 0,4464 3,57

F.1 6 0,55 0,8 0,8 0,352 2,11

G 4 0,6 0,8 0,75 0,36 1,44

H 6 0,6 0,75 0,65 0,2925 1,76

H.1 1 0,35 0,8 1,33 0,3724 0,37

CH 3 0,55 0,8 1,33 0,5852 1,76

I 2 0,55 0,5 1,33 0,36575 0,73

L 1 0,55 0,5 1,21 0,33275 0,33

Q 3 0,6 0,5 1,02 0,306 0,92

T 2 0,7 0,75 0,65 0,34125 0,68

J 1 0,7 0,5 1,02 0,357 0,36

K 1 0,435 0,8 0,74 0,25752 0,26

M.1 1 0,65 0,5 0,88 0,286 0,29

M.2 1 0,65 0,5 1,29 0,41925 0,42

N.1 2 0,6 0,8 0,88 0,4224 0,84

N.2 2 0,6 0,8 0,75 0,36 0,72

O.1 1 0,6 0,5 0,88 0,264 0,26

O.2 1 0,6 0,5 1,29 0,387 0,39

P.1 1 0,6 0,5 0,88 0,264 0,26

P.2 1 0,6 0,5 1,29 0,387 0,39

R 4 0,6 0,8 1,19 0,5712 2,28

S 3 0,6 0,5 1,47 0,441 1,32

T.1 1 0,7 0,5 1,47 0,5145 0,51

U 2 0,435 0,8 0,93 0,32364 0,65

V 1 0,435 0,8 1,19 0,41412 0,41

27,70627CELKEM NOVÉ KAMENY



PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená

V

, místopředsedou představenstva a členem
představenstva (dále jen „zmocnitel"),

tímto zmocňuje

oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, ,
V

trvale bytem: (dále jen ,,zmocněnec“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele
S/ŘVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi
v v V

českou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1, ICO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby
Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

místopředseda př
Metrostav a.s.

člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.




