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DODATEK Č. 1 KE  

SMLOUVĚ O DÍLO  Č. 31/2020/OMM  
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 
na akci: 

 

„Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně“  
– projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. OBJEDNATEL:     
            Město Kopřivnice 
  Sídlo:         Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21 
  Zastoupený:       Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru   
                                                                             majetku města  
  Kontaktní osoba 
  ve věcech technických:            ………………………………………….. 
   Bankovní spojení:     …………………………………………. 
   Číslo účtu:       …………………………………………. 
   IČ:         00298077 
   DIČ:         CZ00298077  
 
 

2.        ZHOTOVITEL:       Projekty Lukas s.r.o. 
                   
   Sídlo:         Hradec – Nová Ves 39, PSČ 790 84 
      Jednající :       Ing. Lukáš Stříž, jednatel     
  Kontaktní osoba:      Ing. Lukáš Stříž 
  Bankovní spojení:          ……………………………………….. 
  Číslo účtu:       ………………………………………. 
       IČ:            07794312 
                  DIČ:          CZ07794312 
  

Zapsán v OR  vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77250. 
 
            

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 31/2020/OMM uzavřené dne 
02.04.2020, jejíž předmětem je zpracovat pro objednatele projektovou  dokumentaci pro  
provádění stavby na akci  „Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na 
tribuně“ (dále jen „dílo“). 

 

2. Tímto dodatkem se upravuje doba plnění smlouvy o dílo.   
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III. PŘEDMĚT DODATKU 
 

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách  ve smlouvě o dílo : 
 
 
1. Text   odst. 1  čl. III smlouvy o dílo „DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ“   se nahrazuje novým 

zněním takto :  
 
„Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo :  
 
Návrh stavebních úprav, který bude sloužit jako podklad pro architekty města a pro řešení 
technického zařízení budovy, nejpozději do   01.09.2020 
 
Předání kompletní díla 1., 2. a 3. etapa                 15.12.2020 
 
 
Úpravy  termínů jsou  z důvodu  změny dispozičního a technického řešení technického 
zařízení budovy.   
 
 

2.  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

 
 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru 
k uveřejnění objednatel. 

 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1  před jeho podpisem přečetly, 

a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 
3.  Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými   

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.   
 
 
V Kopřivnici dne : 27.05.2020   V Hradci – Nová Ves dne: 28.05.2020  
 
Objednatel :              Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
……………………………………….                                ………………………………………. 

Ing. Kamil Žák                                                                  Ing. Lukáš Stříž 
vedoucí odboru majetku města            jednatel 

                                                                                          


