
 
 

Změnový list č. 2 

  

Název a evidenční 
číslo Stavby:  

Zabezpečení podjezdných výšek na 
vltavské vodní cestě Ia. etapa: 
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel 
stavby 003.C 
Číslo projektu 500 551 0004  

Číslo SO/PS / 
číslo Změny 

SO/PS: 
 Pořadové číslo ZBV:  

  

Název stavebního 
objektu / provozního 
souboru (SO/PS): 
 
Název ZBV: 

SO 331 Přeložka vodovodu – km 9,27 
SO 631 Přeložka STL plynovodu – km 9,27 
 
Variace č. 2 Použití výkonnější 
technologie na podvrty pro potrubí  
( voda a plyn )  

  2 

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   

  

Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel 
stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice   

    Přílohy Změnového listu:      Paré č. Příjemce 
  

    1. Oznámení zhotovitele z 28.6.2019 
2. Stanovisko správce stavby z 1.7.2019 
3. Oznámení zhotovitele z 4.7.2019 
4. Pokyn správce stavby č. 3 z 15.7.2019 
5. Inženýrskogeologické posudky 
6. Vyčíslení nároku (cenová příloha ZL) 
7. Přehled fakturace 

 
    1 Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR) 

  
    

  
    2 

 
3 

Zhotovitel 
 
Projektant   

   
 

    4 Supervize 

 
  Iniciátor změny: Zhotovitel    
  Popis Změny:   

  

Změna se týká stavby 003. – Silniční most na místní komunikaci - Vraňany   
 
Dne 3.7.2019 byl s negativním výsledkem proveden pilotní vrt potřebný k následnému provedení řízeného 
podvrtu pro SO 631 přeložka STL plynovodu - km 9,27 (potrubí Pe dllO) a SO 331 Přeložka vodovodu (potrubí 
Pe dl60) strojem Grundodrill 25N. Dle názoru a zkušeností zhotovitele nedokončení pilotního vrtu je s největší 
pravděpodobností kvůli odlišné geologii, jiné než byla zastižena geologickým průzkumem. V hloubce 8,80 - 
10,00 se místo slínovce mírně zvětralého, s nízkou až velmi nízkou pevností, šedým, vápnitým, deskovitě 
odlučným, úlomky plochými o velikosti 2-6 cm (R4-R5) nacházela pevná, jednolitá hornina o pevnosti R0 - R2, 
u které výše uvedenou technologií zhotovitel nebyl schopen provést horizontální řízený vrt a bylo nutné 
přistoupit k variantnímu návrhu zhotovitele a použít stroj vhodný pro vrtání v kompaktní skalní hornině 
DitchWitch JT30 AIITerrain s duálními vrtnými tyčemi a valivými dláty.    

  

  
Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) nepředvídatelné práce. 
    

         Údaje v Kč bez DPH:      

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem   

         
0,-  4 390 753,22 4 390 753,22   

        
Časový vliv na termín dokončení 

/ uvedení do provozu 
Nemá vliv   
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Charakter 
změny 
(nehodící 
škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od 
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
 
Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat. 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na 

ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních 
cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, 
služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty 
závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani 
nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve 
prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši 
ceny plnění a předmětem změny je: 
  

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných 
změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních 
zakázek).                                                                     

 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele 
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                 

 b) nemění celkovou povahu zakázky            

 c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku                                                                                             

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních 
prací za předpokladu, že:  

 
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným 
položkám -   

 
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná 
nebo nižší -   

 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně 
stejné nebo vyšší  

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením 
položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

  
 
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:   

  

   

  
Projektant (autorský 
dozor) 

jméno  datum   Podpis   

 Vyjádření:  Souhlasím se změnou.      

  
Garant smlouvy 
objednatele 

jméno  
datum 
  

  Podpis   

  Supervize jméno xxxxxxxxxxxxx datum   Podpis   

  Správce stavby jméno  datum   Podpis   

 Vyjádření:   Souhlasím se změnou.      
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Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že 
Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
číslo smlouvy : : 

S/ŘVC/117/R/SoD/2018  

předpokládaný výdaj v 
Kč 

Předpokládaný termín 
úhrady 

   

 

týká se bodu : D 5 312 811,40  30.4.2020    

  
Objednatel  jméno Ing. Lubomír Fojtů  datum   Podpis   

 vedoucí oddělení 
garanta smlouvy: 

jméno    datum   Podpis   

 
příkazce operace: jméno Ing. Lubomír Fojtů  datum   Podpis   

 vedoucí oddělení 
vnitřní správy, 
správce rozpočtu: 

jméno   datum   Podpis   

 Statutární orgán – 
ředitel 

jméno Ing. Lubomír Fojtů   datum   Podpis   

  
Zhotovitel jméno Ing. Tomáš Bílek datum   Podpis   

       Číslo paré:   
 



STRABAG EUROVIA
f Ř E B E S T O V I C E

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C,004+004a,
STRABAG Rail -EUROVIA CS- OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

>VINCI

Vyřizuje:
Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9- Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9- Kyje

Naše značka:
MOSTY-06-190628

28.6.2019

Stavba: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C,
Objekt: Stavba 003.C - Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

Č. smlouvy Objednatele:
Č. smlouvy Zhotovitele:

S/ŘVC/117/R/SoD/2018
1-01-18-005-JBAB

Věc: 1) Inženýrskogeologické posouzení základových poměrů pro zajištění stavební jámy a
pro provedení protlaků pro inženýrské sítě
2) Žádost o vydání pokynu k provedení Variace č.1

Vážený Správce stavby,

S odvoláním na článek 1.3 ve spojení se články 3.7. a 4.12 OP/ZP smlouvy o dílo „Zabezpečení
podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby
003.C,“ uzavřené dne 17.01.2019 (dále jen „Smlouva") mezi Českou republikou - Ředitelstvím
vodních cest ČR se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČ: 67981801 (dále jen
„Objednatel") a společností „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail
- EUROVIA CS - OK Třebestovice" zastoupená Správcem společnosti Strabag Rail a.s. se sídlem:
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 254 29 949 (dále jen „Zhotovitel").

Vás zhotovitel musím upozornit na okolnosti, které budou mít vliv na Smluví cenu i na harmonogram
plnění.

Nechali jsme si vypracovat nezávislý znalecký inženýrskogeologický posudek (příloha 6.1) na
posouzení základových poměrů pro zajištění stavební jámy pro přiložení štětovnic SO 232 a pro
provedení protlaku pro inženýrské sítě.

Z tohoto posudku vyplývá následující:
1. Skutečné základové poměry se částečně odlišují od geologické dokumentace průzkumných

vrtů uvedených v IG průzkumu (hojnější výskyt a větší velikost valounů)
2. Zapažení stavební jámy sloupy tryskové injektáže nelze provést s dostatečnou spolehlivostí

(homogenita, projektované rozměry); situaci je nutno řešit s ohledem na spolehlivost
konstrukce a bezpečnost práce.

3. Pro provádění protlaků přeložek IS je nutno použít výkonnější mechanizaci



STRABAG i..Y /9EUPOVIA
VINCI •£* T Ř E B E S T O V I C E

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail - EUROVIA CS- OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Výše uvedený problém může ohrozit i bezpečnost a zdraví na staveništi.

Z výše uvedených důvodu Vás s odvoláním na článek 3.3 a 13.1 ZP/OP žádám, abyste vydal pokyn
k provedení protlaků jiným a zároveň výkonnějším strojem než byl navržen v PDPS, který umožní
provádění s ohledem na skutečně zastiženou geologii.

Tento pokyn k Variaci je nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost
výstavby a nedošlo ke vzniku škody.

Ve smyslu zákona č.1345/2016 o zadávaní veřejných zakázek §222 odst. 6 se nejedná se o
podstatnou změnu závazku ze smlouvy, protože změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z odvolání na článek 3.7 ZP žádám výše uvedené skutečnosti zapsat do Registru rizik.

S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Přílohy:
1) inženýrskogeologický posudek
2) zpráva o provedení protlaku



      

 

 

 

Věc: Zemní protlaky na akci Hořínský kanál 

 

 
   

1. Dne 3.6.2019 byl proveden pilotní vrt potřebný k následnému provedení řízeného podvrtu 

pro potrubí Pe d110 – plynovod a Pe d160 vodovod na akci „Zabezpečení podjezdných 

výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa, Vraňansko – Hořínský kanál; část 003c, 

silniční most na MK – Vraňany, SO 631 přeložka STL plynovodu – km 9,27“. 

Pilotní vrt byl proveden v pondělí dne 3.6.2019 v čase 11:25 – 13:48 hod., z prostoru 

fotbalového hřiště FK Vraňany – (viz. příloha č. 1 - foto stroje umístěného u startovací 
jámy) 

 

 

2. Řízení podvrt byl proveden strojem Grundodrill 15X, výrobní číslo 0338007 (viz příloha 
č.2 foto výrobního šťítku stroje a příloha č.3 foto výrobního šťítku na stroji) 
Řízený podvrt byl realizován strojem, který byl navržen v PDPS  a to na základě 
provedeného geologického průzkumu ze stany investora. 
 

3. O tomto vrtu byl vystaven samostatný protokol (viz. příloha č. 4 - protokol o průběhu 
pilotního vrtu), který popisuje postup vrtu, současně přikládám schématické znázornění 
vrtu z kterého je patrné místo ukončení vrtu ( viz. příloha č. 5 - schématický náčtrt vrtu) 

A byl proveden zápis do SD (viz. příloha č. příloha č.11 - fotografie zápisu do stavebního 
deníku) 

 

 

4. Dle našeho odborného názoru a na základě dlouholetých zkušeností se domníváme, že 
příčinou nedokončení pilotního vrtu je s největší pravděpodobností odlišná geologie, než 
byla zastižena geologickým průzkumem – (viz. příloha č. 6 - výňatek z PDPS - geologické 
poměry), toto tvrzení podporuje příloha fotodokumentace z jámy pro výplach (viz příloha 
č. 7 - foto geologie z jámy pro výplach)  

V místě kde má být řízený podvrt proveden je písčitý štěrk s valouny o velikosti 3-15 cm, 

max. 20 cm, v množství cca 50% - viz přiložená fotodokumentace výkopku z jámy pro 
výplach a viz přiložená technická zpráva PDPS.   

 

5. Přílohou přikládáme technické specifikace použitého vrtného zařízení (příloha č. 8 
technické spefikace stroje Grundodrill 15x) a pro Vaše další rozhodování technické 
specifikace nově navržených strojů (viz. příloha č. 9 - technické specifikace Grundodrill 
18ACS a  příloha č. 10 - technické specifikace grundodrill 25N).  

Biflu '
LL-C (OrtiftrďUon) £.

ň



Stroj 18ACS jsme schopni zajistit v termínu od 24.6.2019 a 25N od 1.7.2019, tyto termíny 
mohou být upraveny po vzájemném potvrzení nové technologie vrtu. 

 

 

S pozdravem        

                                     manažer projektu 

                                                    Rekomont, a.s. 

 



Protokol o průběhu pilotního vrtu 

 
Investor: Eurovia CS, Rekomont, a.s. 

Název zakázky: „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa, 

Vraňansko – Hořínský kanál; část 003c, silniční most na MK – Vraňany, SO 631 přeložka 

STL plynovodu – km 9,27“. 

Místo: Vraňany – Hořínský kanál 

Čas zahájení prací: 3.6.2019 11:25 

Čas ukončení prací: 3.6.2019 13:48 

Vrtná souprava: Grundodrill 15X, výrobní číslo 03380074 

Odpovědná osoba prováděných prací: Intergloball drilling s.r.o.  

 

Postup prací: 

 

 

 

vzdálenost čas hloubka výkon
3,00 11,25 0,60m/náklon-30% 20%
6,00 11,30 1,60m/náklon-30% 20%
9,00 11,36 2,30m/náklon-27% 40%

12,00 11.45 2,90m/náklon -27% 60%
15,00 3,80m/náklon -27% 60%11.55
18,00 12.10 5,10m/ náklon -24% 75%
21,00 12.40 7ml náklon -20% 75%
24,00 13.10 9,50m/ náklon -20% 90%
27,00 13.48 11,30/ náklon -25% 100%

Michal Maxa
jednatel
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa: Vraňansko - Hořínský kanál
Číslo projektu: Vyřizuje:500 551 0004

Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní
cestě- L etapa: Vraňansko- Hořínský kanál, zhotovitel stavby
002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail -
EUROVIA CS- OKTřebestovice"
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.

, ředitel stavby
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem

Praha, dne 1.7.2019
VM-SF/2019-330

Stavba: Stavba: část 003.C - Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
Číslo smlouvy objednatele S/ŘVC/117/R/SoD/2018
Číslo smlouvy zhotovitele:1-01-18-005-JBAB

Věc: Stanovisko správce stavby k
1) IG posouzení základových poměrů pro zajištění stavební jámy a pro provedení protlaků pro IS
2) Žádosti o vydání pokynu k provedení Variace č.l

doručených mailem dne 28.06.2019

ad 1) Na základě průběhu pilotního vrtu pro podvrt SO 631 přeložka STL plynovodu - km 9,27 zhotovitel
nechal provést Předběžné Inženýrskogeologické posouzení informace základových poměrů pro zajištění
základové jámy pro přiložení štětovnic SO 232 Úprava vjezdu plavebního kanálu - km 9,27 a pro provedení
protlaků pro inženýrské sítě voda (SO 331) a plyn (SO 631). Předběžné posouzení dne 19.6.2019 zpracovala
za geologickou službu GalG RNDr. Jitka Dvořáková, odpovědný IG.

Správce stavby konstatuje, že se jedná pouze o Předběžné Inženýrskogeologické posouzení informace
základových poměrů a posouzení není opřeno o konkrétní nový dodatečný průzkum. Správce stavby tímto
zhotovitele žádá, aby na podporu svého oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek (odpovídá Pod-čl
4.12 OP/OZ) provedl:

• pro další posouzení základových poměrů pro zajištění základové jámy pro přiložení štětovnic SO 232
min. dvě dodatečné sondy - vrty (na každé straně kanálu) v místech provedené tryskové injektáže.

• pro zpřesnění informace základových poměrů pro provedení protlaků pro inženýrské sítě voda (SO
331) a plyn (SO 631) při provádění volného výkopu pro napojení rozvodu vody a plynu na podvrt
v úrovni podvrtu za účasti zodp. geotechniků zhotovitele a AD odběr vzorků a jejich odborné srovnání
s vyhodnocením stáv. sond Jll a J12.

ad 2) K Žádosti zhotovitele o vydání pokynu k provedení Variace č.1správce stavby sděluje, že:
• způsob zajištění základové jámy pro přiložení štětovnic SO 232 bude posouzen až po provedení

požadovaných dodatečných sond-vrtů (za účasti AD) v místech provedené tryskové injektáže a jejich
posouzení z hlediska projektem požadovaných základových poměrů.

Společníci:Konzultant / Správce stavby:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál
532/60
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje.
-

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská

Společník

INFRAM a.S.
Pelušková 1407

101 00 Praha 10 - Vršovice
: .

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

198 00 Praha 9 - Kyje

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Stránka 1 z 2



TÝM DOPRAVNÍHO
< '^INŽENÝRSTVÍ

' ij jj \ Jy&tez&ir&rf '' im&p
s.r.o.

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě -I. Etapa : Vraňansko - Hořínský kanál
Číslo projektu: 500 551 0004

• způsob provedení protlaků pro inženýrské sítě voda {SO 331) a plyn (SO 631) - výškové a směrové
vedení trasy vrtu a velikost manipulační plochy- byly dle informace v projektu navrženy pro realizaci
vrtnou soupravou GRUNDDRILL 15X. Zadání však nepředepisovalo jakým strojem má být podvrt
proveden, to je na uvážení zhotovitele. S nasazením vrtné soupravy GRUNDDRILL 25N správce stavby
souhlasí a pokud dodatečný průzkum provedený ve volném výkopu následně potvrdí nesoulad
projektových předpokladů se skutečnými základovými poměry,správce stavby odsouhlasí případnou
změnu výškového vedení a délky trasy vrtu a případnou změnu velikosti manipulační plochy

Na vědomí:
Objednatel - Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR

vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)

TÝM/INFRAM Správce stavby- Vraňansko- Hořínský
kanál

2/2
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Ř E 8 E S T0 V J C E

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál. Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail - EUROVIA CS- OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

*>VINCI

Vyřizuje:
Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9- Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9- Kyje

Naše značka:
MOSTY-09-190704

4.7.2019

Stavba: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C,

Stavba 003.C - Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
SO 631 přeložka STL plynovodu- km 9,27

Č. smlouvy Objednatele:
Č. smlouvy Zhotovitele:

Objekt:

S/ŘVC/117/R/SoD/2018
1-01-18-005-JBAB

Věc: Návrh Variace č. 2

Vážený Správce stavby,

S odvoláním na článek 1.3 ve spojení se články 4.12 OP/ZP smlouvy o dílo „Zabezpečení
podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby
003.C,“ uzavřené dne 17.01.2019 (dále jen „Smlouva") mezi Českou republikou - Ředitelstvím
vodních cest ČR se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČ: 67981801 (dále jen
„Objednatel") a společností „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail
- EUROVIA CS - OK Třebestovice" zastoupená Správcem společnosti Strabag Rail a.s. se sídlem:
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 254 29 949 (dále jen „Zhotovitel").

Zhotovitel proto předkládá návrh variace a žádáme Správce stavby o vydání Pokynu k provedení
Variace.

a) Zevrubný popis

1. Dne 3.7.2019 byl s negativním výsledkem proveden pilotní vrt potřebný k následnému
provedení řízeného podvrtu pro potrubí Pe d110 — plynovod a Pe d160 vodovod. Pilotní vrt byl
proveden ve středu výše uvedeného dne a to v čase 8:30 - 15:10 hod., z prostoru
fotbalového hřiště AFK .Řízený podvrt byl proveden strojem Grundodrill 25N

2. O tomto vrtu byl vystaven samostatný protokol (viz. příloha č. 1 - protokol o průběhu pilotního
vrtu), který popisuje postup vrtu.

3. Dle našeho názoru a na základě našich zkušeností se domníváme, že příčinou
nedokončení pilotního vrtu je s největší pravděpodobností odlišná geologie, než byla



STRABAG á:
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Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,003.C,004+004a,
STRABAG Rail -EUROVIA CS- OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

V INC I

zastižena geologickým průzkumem. V hloubce 8,80 - 10,00 by se měl nacházet slínovec mírnězvětralý, s nízkou až velmi nízkou pevností, šedý, vápnitý, deskovitě odlučný, úlomky ploché ovelikosti 2-6 cm (R4-R5). I přes to, že jsme se nacházeli v hloubkách odpovídajícím tétogeologické struktuře, se v uvedených hloubkách nacházela pevná, jednolitá hornina o pevnostiR0 - R2, u které výše uvedenou technologií nejsme schopni provést horizontální řízený vrt.
4. Jako variantní možné řešení navrhujeme použít stroj vhodný pro vrtání v kompaktní skalníhornině DitchWitch JT30 AIITerrain s duálními vrtnými tyčemi a valivými dláty.
Výše zmíněné události jsou dle názoru Zhotovitele Nepředvídatelné fyzické podmínky vesmyslu Pod-čl. 4.12 OP/ZP se kterými nemohl Zhotovitel při podpisu smlouvy počítat.

b) Časový dopad

Výše zmíněné nepředvídatelné události budou mít dopad do harmonogramu prací a dojde kprodloužení Doby pro dokončení dle Pod-čl. 8.4 OP/ZP a Doby pro uvedení do provozu dlePod-čl. 8.13 OP/ZP.
c) Ocenění Variace

Vzhledem k náročnosti provedení opatření a vysokou technickou úroveň navrhovanétechnologie odhaduje Zhotovitel ocenění variace na:

Kladné změny:
Záporné změny:
Saldo:

5.000.000,00 Kč
0,00 Kč

5.000.000,00 Kč

Tento pokyn k Variaci je nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulostvýstavby a nedošlo ke vzniku dalších škod. Je nezbytné eliminovat možnost dalšího narušeníharmonogramu plnění.

S odvolání na Pod-čl. 3.7 OP/ZP žádám výše uvedené skutečnosti zapsat do Registru rizik.
Z výše uvedených důvodu Vás s odvoláním na článek 3.3 a 13.1 ZP/OP žádám, abyste vydal pokynk provedení protlaků jiným a zároveň výkonnějším strojem než byl navržen ve variaci č. 1, kterýumožní provádění s ohledem na skutečně zastiženou geologii.

Ve smyslu zákona č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 6 se nejedná se opodstatnou změnu závazku ze smlouvy, protože změna vznikla v důsledku okolností, které zadavateljednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

S přátelským pozdravem

ředitel stavbyPřílohy:
1) protokol o průběhu pilotního vrtu
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Věc: Zemní protlaky na akci Hořínský kanál

1. Dne 3.7.2019 byl proveden pilotní vrt potřebný k následnému provedení řízeného podvrtu
pro potrubí Pe dl10-plynovod a Pe dl60 vodovod na akci „Zabezpečení podjezdných
výšek na Vltavské vodní cestě - I. etapa, Vraňansko-Hořínský kanál; část 003c,
silniční most na MK - Vraňany, SO 631 přeložka STL plynovodu - km 9,27“ .
Pilotní vrt byl proveden ve středu výše uvedeného dne a to v čase 8:30-15:10 hod.,
z prostoru fotbalového hřiště AFK Vraňany- (viz. příloha č. 1-3 - foto stroje
umístěného u startovací jámy)

2. Řízení podvrt byl proveden strojem Grundodrill 25N, výrobní číslo DRI 08310008 (viz
příloha č. 4 foto výrobního šťítku stroje).
Tento stroj byl odsouhlasen investorem na předchozích jednáních, kdy se navrhovali
varianty Grundodrill 18ACS a 25N. Vzhledem k dřívějšímu volnému termínu stroje 25N
byl tento výkonnější stroj použit.

3. O tomto vrtu byl vystaven samostatný protokol (viz. příloha ě. 5 - protokol o průběhu
pilotního vrtu), který popisuje postup vrtu, současně přikládám schématické znázornění
vrtu z kterého je patrné místo ukončení vrtu (viz. příloha č. 6 - schématický nákres vrtu)
A fotografii z místa nad terénem, kde byl vrt ukončen (viz. příloha č.7)

4. Dle našeho odborného názoru a na základě dlouholetých zkušeností se domníváme, že
příčinou nedokončení pilotního vrtu je s největší pravděpodobností odlišná geologie, než
byla zastižena geologickým průzkumem-(viz. příloha č. 8 - výňatek z PDPS - geologické
poměry). Kdy v hloubce 8,80 - 10,00 by se měl nacházet slínovec mírně zvětralý,
s nízkou až velmi nízkou pevností, šedý, vápnitý, deskovitě odluěný, úlomky ploché o
velikosti 2-6 cm (R4-R5). Bohužel i přes to, že jsme se nacházeli v hloubkách
odpovídajícím této geologické struktuře, se v uvedených hloubkách nacházela pevná,
jednolitá hornina o pevnosti R0 - R2, u které výše uvedenou technologií nejsme schopni
provést horizontální řízený vrt.Toto tvrzení podporuje příloha fotodokumentace z jámy
pro výplach (viz příloha č. 9 a 10). Na které je možné pozorovat bentonit vycházející z
vitu, který za běžných okolností má žlutou barvu. Tekutina vycházející z námi
prováděného vrtu má barvu zabarvenou do Šeda, toto zabarvení je s velkou pravidelností a
nejedná se o lokální zabarvení, ale komplexní, tedy vylučující lokální rozdíl horniny a
potvrzující navrtání horniny této barvy.



5. Přílohou přikládáme technické specifikace použitého vrtného zařízení (příloha č. 11
Grundodrill 25N popis technická specifikace).

6. Jako variantní možné řešení navrhujeme použít stroj vhodný pro vrtání v kompaktní skalní
hornině např. stroj DitchWitch JT30 AllTerrain s duálními vrtnými tyčemi a valivými
dláty a jemu podobné. Bližší technické specifikace o tomto stroji a jeho časovou a
cenovou dostupnost v horizontu několika dní ověřím a informuji Vás. Pro představu
přikládám odkaz s videem z použití v terénu na vrtání skály.

S pozdravem
manažer projektu
Rekomont, a.s.



Protokol o průběhu pilotního vrtu

Investor: Eurovia CS, Rekomont, a.s.
Název zakázky: „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. etapa,
Vraňansko-Hořínský kanál; část 003c, silniční most na MK-Vraňany, SO 631 přeložka
STL plynovodu- lem 9,27“.
Místo: Vraňany-Hořínský kanál

Čas zahájení prací: 3.7.2019 8:30

Čas ukončení prací: 0.7.2019 15:10

Vrtná souprava: Grundodrill 25N, výrobní číslo DRI 08310008

Odpovědná osoba prováděných prací: Intergloball drilling s.r.o.

Postup prací:

vzdálenost čas hloubka náklon výkon

3,00 8:30:00 1,72 30% 30%

6,00 8:40:00 4,35 30% 30%

9,00 9:10:00 7,13 30% 30%

12,00 10:05:00 8,35 30% 30%

15,00 10:18:00 9,15 25% 40%

18,00 10:32:00 9,8 20% 70%

21,00 11:09:00 9,7 20% 80%

24,00 11:46:00 8,8 16% 90%

27,00 12:52:00 8,9 10% 95%

30,00 14:03:00 9,15 7% 95%

32,00 15:10:00 100%
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa: Vrařansko - Hořínský kanál
Číslo projektu: Vyřizuje:500 551 0004

Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské
vodní cestě- /. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail -
EUROVIA CS- OK Třebestovice" (dále jen „zhotovitel")
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29,Střekov
400 03 Ústí nad Labem
(dále jen „zhotovitel")

V Praze dne: 15.07.2019

VM-SF/2019-360Naše zn.:

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru
smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva")
003C Silniční most na MK- Vraňany (dále jen „stavba ")
Pokyn správce stavby č. 3 k provedení Variace č. 2 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP - podvrty
Související korespondence:

1. Návrh zhotovitele na Variaci č. 2 dle Pod čl. 13.3 OP/ZP ze dne 4.7.2019

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě:
• zjištění, že dne 3.7.2019 byl s negativním výsledkem proveden pilotní vrt potřebný k následnému

provedení řízeného podvrtu pro SO 631 přeložka STL plynovodu- km 9,27 (potrubí Pe dllO) a SO
331 Přeložka vodovodu (potrubí Pe dl60) strojem Grundodrill 25N. Dle názoru a zkušeností
zhotovitele nedokončení pilotního vrtu je s největší pravděpodobností odlišná geologie, než byla
zastižena geologickým průzkumem. V hloubce 8,80 - 10,00 se místo slínovce mírně zvětralého, s
nízkou až velmi nízkou pevností, šedým, vápnitým, deskovitě odlučným, úlomky plochými o velikosti
2-6 cm (R4-R5) nacházela pevná, jednolitá hornina o pevnosti R0 - R2, u které výše uvedenou
technologií nejsme schopni provést horizontální řízený vrt a

• variantního návrhu zhotovitele použít stroj vhodný pro vrtání v kompaktní skalní hornině
DitchWitch JT30 AIITerrain s duálními vrtnými tyčemi a valivými dláty.

návrh Variace č. 2 dopracoval, ocenil a neprodleně provedl.

Výše zmíněné skutečnosti jsou z pohledu zhotovitele nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-čl.
4.12 OP/ZP, se kterými nemohl Zhotovitel při podpisu smlouvy počítat.

Vzhledem ktomu, že výše zmíněné skutečnosti by mohli zásadně narušit postup prací zhotovitele a hrozí
přerušení prací, vydává ve smyslu čl. (07) Přílohy SoD Postup při variacích správce stavby pokyn k provedení
této Variace před potvrzením změnového listu.

Konzultant / Správce stavby: Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

: .

Společník Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60

101 00 Praha 10 - Vršovice

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 - Kyje

.
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1. Etapa: Vraňansko - Hořínský kanál

Časový dopad
Vzhledem k neprodlenému postupu při zpracování a provedení návrhu Variace č. 2 nebudou mít výše
zmíněné nepředvídatelné události větší dopad do harmonogramu prací a nedojde k prodloužení Doby pro
dokončení dle Pod-čl. 8.4 OP/ZP a Doby pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 8.13 OP/ZP.

Ocenění Variace
K odhadu Zhotovitele k ocenění Variace č. 2 se správce stavby nevyjadřuje. Správce stavby se vyjádří až po

• doložení skutečné třídy pevnosti podloží v hloubce 8,80-10,00 m

• detailním dopracování a ocenění návrhu Variace č. 2 zhotovitelem.

Na vědomí:
Zadavatel - Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR

vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)

TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko
Hořínský kanál

2/2
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VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Nadmořská výška -
souřadnice Z
Inklmomctrle (Y/N)

Česká republika5tát 169.39

českyJwyk

Název databáze
N

Účel miřenýrsk ogeolog»ckýGDO

Hydrogeologické údaje N706756ID <Y/N)

Hloubka hladmy podzemní
vody [m|Původní název J-11 6 8 0

Druh hladiny podzemníZkrácený název ustálenáJ-11 vody
Karotáž < Y/N>Rok vzniku objektu 2009 N

Česká geologická služba -
Geofond Provedené zkoušky zkoušky vlastnosti horninPoskytovatel dat

Hmotná dokumentace
<Y/N)

Druh obiektu
Geologický profil IY/NI

12Hloubka vrtu (m) N

Primární dokumentace GF P127465
Souřadnice X - JTSK [ml 101721S 41

Souřadnice Y - JTSK [m] 743470 09

Způsob zaměřeni X.Y

Výukový system

vrt svislý
Y

Stavební geologie - IGHG. spol s
r.o . TachlovlceOrganizace provádějící

zaměřeno
systém neuveden

Organizace blokujíc!
Blokováno do

ZÁKLADNÍ L1TOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie Popis

0 - 0,20 Holocen navažka prachovity hnéda přimés: organický detnt (zbytkyI
navažka písčitý střednozrnny středně ulehly hnéda
valouny křemenný max.velikost částic 8 cm zastoupeni horniny - 15 %

2.70 • 4.70 Holocén navážka písčitý štérkový max.velikost částic 7 cm ulehlý hnědá
4.70 - 5.10 Ptestocén písek slabé slídnaty prachovltý jemnozrnný ulehlý hnědé

5.10 - 9.50 P»e<stocén štěrk písčitý max velikost částic 5 cm ulehlý hrvédá
eluvium slinovcový jilovitý štérkovitý max.velikost částic 1cm šedá

slinovec slabé zvětralý rozvrtaný v ostrohranných úlomc ích max.velikost částic 1dm šedá
slinovec vápnitý deskovité odlučný navétralý šedá

0.20 - 2.70 Holocén

9.50 - 9.70 Turon
9.70 - 10.90 Turon
10.90 - 12 Turon

VRT • ZÁKLADNÍ INFORMACE

Nadmořská výška -
$ouřadn<e z
Inklinometne ( Y/N)

Česká republika5tát 169 69

českyJazyk N

Účel InženýrskogeologickýNázev databáze GDO

Hydrogeologické úaaje NID 706757 (Y/N)

Hloubka hladiny podzemní
vody [m]Původní ná2ev J-12 6.80

Druh hladmy podzemníZkrácený název ustálenáM2 vody
Karotáž (Y/N)Rok vzniku objektu 2009 N

česká geologická slufba •

Geofond
chemické rozbory vody - zkoušky
vlastností horninProvedené zkouškyPoskytovatel dat

Hmotná dokumentace
(Y/M)

Druh objektu

Geologický profil IY/NI

Hloubka vrtu|m) 11 N

Primární dokumentace GF P12746S

Souřadnice X - JTSK [ml 1017250.86

Souřadnice Y - JTSK Jm] 743465 60

vrt svislý

Y

Stavební geologie - IGHG spol. s
r o,.TachlovlceOrganizace provádéjio

Způsob zaměřeni X.Y

Výškový systém
zaměřeno
systém neuveden

Organizace blokující

Blokováno do

ZÁKLADNÍ LtTOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie Popis
0 - 0.30 Holocen asfalt příměs štěrk
0.30 - 4 Holocen navážka písčitý štěrkový max.velikost částic 8 cm středné ulehlý hnědá

prach (silt) jemně písčitý tuhy hnéda
štěrk max.velikost částic 3 cm zastoupeni horniny - 15 %

Ptetstocén štěrk písčitý max velikost částic 1dm ulehlý hnědá
slinovec vápnitý deskovité odlučný slabé zvětralý rozpadavý max.velikost částic 6 cm šedá

slinovec vápnitý deskovité odlučný navétralý rozvrtaný v ostrohranných útomcich
max velikost čásbc 1 dm šedá

4 - 6 Ptestocén

6 - 8.80

B.80 - 10 Turon

10 - 11 Turon
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VRT - ZáKLADNí INFORMACE

Nadmořská výška -
souřadnice Z
Inkllnometrie IY/NI

Česka republikaStát 16*
českyJ«yk

Na?ev databáze
N

Účel mženyrskogeolagickýGDO

Hydrogeologické údaje N206872ID ÍY/NI
Hloubka hladiny podzemní
vody (mj

Diuh hladiny podzemní
vody

Karotáž (Y/N)

česká geologická sluřba - Geofond Provedené zkoušky

Hmotná dokumentace
(Y/Nl
Druh objektu

Geologicky profil <Y/N)

Organizace prováděj*!
Organizace blokujici

Blokováno do

Původní název 5.20V-119

Zkrácený název V-119 ustálena

Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat

1963 N

8.50Hloubka vrtu (mj N

Primární dokumentace GF V049127

Souřadnice X - fTSK (m| 1017275 90

Souřadnice Y - JTSK |m| 743526 10
Způsob zaměřeni X.Y zaměřeno
Výškový system

vrt svislý
Y

Geologický průzkum Praha

Balt bez určeni

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka[m] Stntigrafie Popis

hlín* homózní písčitý šedá hnědá
valouny ojediněle částice řádové centimetrové

písek lemnozmný střednozmný hlinitý žlutá hnědá
valouny zastoupeni horniny - 5 % max.velikost částic 7 cm
písek lemnozmný střednozmný žlutá hnědá
valouny hojné částice řádové decimetrové

štěrk písčitý šedá hnédá píímés: písek
valouny max.velikost částic 4 cm max velikost čásbc 2 dm
štěrk písčitý šedá hnědá
valouny částice řádové decimetrové zastoupení horniny - 40 %

štěrk písčitý Šeda hnédá
valouny max.velikost částic 3 dm

slinovec pí sčitý navětralý světlá šedá

0 - 0.20 Kvartér

Kvartér0.20 0 60

0.60 - 1.20 Kvartér

Kvartér1.20 - 4.10

4.10 - 5.90 Kvartér

Kvartér5.90 - 6.90

6.90 - 8.50 Turon

VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Nadmořská výška -
souřadnice Z
Inklinometrte IY/NI

Česká republikaStát 163.90

ČeskyJazyk N
ucelNázev databáze wvženyrskogeoiogtckýGDO

Hydrogeologické úda|e ^ID 206875 (Y/Nl
_ ^728396 Hloubka hladiny podzemní

vody (m]Původní název 1.20V-122

Diuh hladiny podzemníZkrácený název V-122 ustálenavody
" • ' i

Rok vzniku objektu 1963 Karotáž|Y,'Nl N

česká geologická služba -
GeofondPoskytovatel dat Provedené zkoušky

Hmotná dokumentace
m\
Druh objektu

Geologický profil (Y/N)

Organizace provádějící

Organizace blokující

Blokováno do

Hloubka vrtu|m) 6 N

vrt svislýPrimární dokumentace GF V049127
Souřadnice X - JTSK (ml 1017214.70
Souřadnice Y - JTSK [mj 743542 10
Způsob zaměřeni X.Y zaměřeno
Výškový systém

Y
Geologický průzkum Praha

Balt bez určeni

*4?
i

ZAKLADNI LITOLOGICKÁ DATAí
* O-l >111^ Hloubka( m ] Stratlgrafle Popis

písek lemnozmný hlinitý slabé huméznl Šeda hnědá
valouny max velikost částic 4 cm max velikost částic 1 dm

písek střednozmný tvubozmný slabé hlinitý Šeda hnědá
valouny max.velikost částic 3 cm max velikost částic 1dm
štérk písčitý Šedá hnédá příměs, písek
valouny max.velikost částic 3 cm max velikost částic 1dm

jílpísčitý šedá
valouny max.velikost část* 2 dm

slinovec písčitý jemné slidnaty svétlá Šeda

Kvartér0 • 0.40

0.40 - 1.20 Kvartér

1.20 - 3.90 Kvartér

3.90 - 4.40 Kvartér

Turon4.40 - 6



OOA©Tec es'
GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

EUROVIA CS a.s.
závod Mosty a konstrukce

K Hájům 946
155 00 Praha 8

Váš dopis značky / ze dne naše značka
19/1213/Še

Stavba 003c, Silniční most na MK-Vraňany
SO 231 most na MK Vraňany v km 9,27
SO 232 úprava vjezdu plavebního kanálu v km 9,27
SO 331 přeložka vodovodu v km 9,27
SO 631 Přeložka STL plynovodu- km 9,27
Vyjádření k inženýrskogeologickým poměrům v místě podvrtu a tryskové
injektáže.

Číslo zakázky zhotovitele : 2019-263

fizuje / telefon dne:
28.6.2019

Věc:

Vyjádření je předloženo na základě požadavku firmy EUROVIA CS, a.s.

Použité podklady:

1. Dokumentace PDPS (SUDOP Praha a.s.), jmenovitě SO 231, 232, 331 a 631
(technické zprávy a přehledné výkresy), součástí PDPS je popis sond J11 a J12
provedených na předpolích mostu v rámci přípravy stavby (2009)

2. Zpráva o provádění zemního protlaku dne 3.6.2019 (SO 631), Rekomont a.s.
3. Předběžné IG posouzení základových poměrů pro zajištění základové jámy pro

přiložení štětovnic a provedení protlaků pro IS, RNDr. Jitka Dvořáková, 19.6.2019;
součástí je popis archivních vrtů V119 a V122, ID 206872 a 206875, rok 1963,
situovaných cca 30m po proudu plavebního kanálu.

4. Vlastní prohlídka lokality dne 26.6.2019.

Nejprve je třeba charakterizovat inženýrskogeologické poměry lokality. Místo se nachází
v linii Vraňansko - hořínského plavebního kanálu u obce Vraňany. Celá lokalita se nachází na
mohutné štěrkové terase Vltavy. Pod povodňovými hlínami je cca 5 m písků, štěrkopísků
s kameny a lokálně i s balvany. Obsah kamenité a balvanité frakce je značně proměnlivý a
nevyskytuje se rovnoměrně. Při provádění průzkumných vrtů, jejichž rozmístění se vždy řídí
náhodným výběrem se nemusí velké fragmenty zastihnout. To je objektivní skutečnost. Na
obr. 1 je snímek štěrkopísků s kamenitou frakcí. Na obr. 2 je ukázka fragmentu velikosti min.
20 cm.
Kamenité a balvanité fragmenty tvoří křemence, buližníky, žuly aj. Vždy se ale jedná o
zdravou horninu, která se při transportu už nerozpadla. Třída pevnosti těchto hornin je R1 dle
ČSN P 73 1005. Při vrtání jsou takto velké fragmenty prakticky nerozrušitelné. Máme dvě

IČ: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:



S0@TGC GSe
možnosti. Buď je při vrtání odtlačit do boku, tedy do stěny vrtu nebo je vyjmout z vrtu jako
celek.

Obr.1 Pohled na výkopek z terasy ve štěrkopíscích a kameny.

Obr.2 Valoun velikosti min. 20 cm.

Nyní k možnostem podvrtávání pod dnem plavebního kanálu. V tomto vyjádření nedáváme
žádná doporučení ani rady k provádění podvrtu. To je plně v kompetenci odborné firmy. Je
ale třeba upozornit, že se v trase podvrtu, který se na poprvé nepodařilo dokončit, nelze

IC: 25 10 34 31

DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524



Ge©Tec GS
vyloučit i větší fragmenty, než je na obr.2. Proto zhotovitel podvrtu by měl zvážit jakým
strojem, nářadím a postupem nyní bude postupovat. Tolik k podvrtu.

Nyní k možnostem tryskové injektáže (SO 231). Na obr.3 je pohled do výkopu na místním
hřišti, odkud byl prováděn podvrt. Pokud je trysková injektáž prováděna v tomto zemním
prostředí, nedojde k postupnému prořezávání paprskem cementové směsi, protože mu brání
(stojí v cestě) pevné a tvrdé valouny, které nelze rozrušit ani při extrémním tlaku injekční
směsi. Proto se nemůže vytvořit kompaktní stvol zpevněné zeminy požadovaného průměru,
se kterým je uvažováno jako s pažením stavební jámy pro SO 232.

Obr. 3 Pohled do výkopu ve štěrkopíscích s kameny velikosti 15 - 20 cm.

Na základě těchto objektivních skutečností je třeba provést korekce v projektu stavby.

S přátelským pozdravem

hlavní specialista společnosti

GeoTec-GS, a.So
Chmelová 2920/6 , 106 00 Praha 10
IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431

(4)

31C: 25 10 34 31 Bankovní sc o‘ení:

DIC: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524



ZAKLÁDÁNI
STAVEB ® Dobronická 1371

148 26 Praha 4 - Libuš
pracoviště: K jezu 1

P.O. Box 21
143 01 Praha 4 -Modřany

EUROVIA CS, a.s.
\/

o.z. oblast Železniční stavby a mosty
Praha dne: 21.2.2020

21/2020Zn.:
Vyřizuje:

Závod Mosty a konstrukce
155 00 Praha 5, K Hájům 946

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - zdvižné mosty, stavba 003.C
Silniční most na MK - Vraňany
Vyjádření ZS, a.s. k charakteru zastižených hornin v podzákladí při provádění prací speciálního
zakládání.

Vážení,
předkládáme Vám závěrečné zhodnocení zastižených geologických poměrů při provádění prací speciálního
zakládání naší společností v minulých měsících. Vyhodnocení provedli naši pracovníci technického oddělení

(specialista a.s.).[(geolog a.s.) a

1. Průběh provádění prací speciálního zakládání- vrtání
V průběhu vrtných prací tiyskové injektáže i při instalaci štětových stěn byly v úrovni kvarterních

sedimentů (především v úrovni pleistocénu) a i níže v oblasti turonských svrchně křídových sedimentů
zastiženy hůře vrtatelné zeminy/horniny, které problematizovaly postup vrtných prací.

Podle zkušenosti operátorů vrtaček i geologa a.s. se v úrovni kvartéru jednalo o valouny přecházející až
v balvanitou frakci, popř. místa, kde při sedimentaci došlo k větší koncentraci valounů a kamenů. V úrovni
zvětralých až navětralých slínovců se mohlo jednat o nepravidelné rozvětrání skalní horniny.

2. Interpretace zjištění skutečného charakteru zemin in situ
Pracovníci ZS, a.s. informovali projektanta akce o zjištěných skutečnostech a o možných dopadech

těchto zjištění na kvalitu resp. průběh prováděných prací. Ze zkušeností specializovaného personálu byla pro
případ výskytu kamenité a balvanité frakce avizována možnost nedostatečné homogenity injektované zeminy
v celém uvažovaném kvazi-kruhovém příčném řezu sloupů tryskové injektáže a tedy možnost omezení
únosnosti těchto prvků jako pažící konstrukce. (Pozn.: Únosnost sloupů pro případ svislého zatížení, tj. tlaku,
omezena nebývá.)
Projektant na zjištění reagoval jediným možným způsobem, a to posílením pažící konstrukce.

Dále byly předpokládány problémy s průchodností slínovců v jejich nerovnoměrném zvětrání pro
hloubkové průvrty a byla zvažována možnost nasazení těžší/výkonnější mechanizace.
Tyto předpoklady byly posléze během provádění potvrzeny.
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3. Průkaz zastiženého charakteru zemin v podzákládí
Jako podklad pro zpracování realizační dokumentace byly použity dva vity provedené v rámci IGP akce,

a to vity JI 1 a JI 2, umístěné přímo v prostoru oper mostu.

VRT - ZáKLADNí INFORMACE
Nadmořská výška -
souřadnice Z
inWinoinctrleOVN)

česká republikaStát 169.39

Jazyk

Název databáze
česky N

Účel lntenýrsk(x>eoJoglckýGDO

Hydrogeologické údaje ^ID 706756 m)

Hloubka hladiny podzemní
vody [m]
Druh hladiny podzemní
vody
Karctáž <Y/N)

přívodní název J-n 6.8a

Zkrácený r ázev

Rok vzniku objektu

ustálenáJ-n
2009 N
Česká geologická služba •

GeofondPoskytovatel dat Provedené zkoušky zkoušky vlastnosti hornin

Hmotná dokumentace
WN)
Druh objektu
Geologický profil fY/NJ

Hloubka vrtu Iml 12 N

Primární dokumentace GF P127465
Souřadnice X * JTSK [ml 1017215.41

vrt svislý
Y

Stavební geologie • IGHG, spol. s
r,o ,TachloviceSouřadnice Y - JTSK (m) 743470.09 Organizace provádějící

Způsob zaměřeni X.Y
výškový systém

zaměřeno
systém neuveden

Organizace blokující
Blokováno do

ZáKLADNí LITOLOGICKá DATA

Hloubka[nrt] Stmtigrafie Popis
0 0.20 Holocén navážka prachovitý hnědá příměs: organický detrit (zbytky)

navážka písčitý střednozrrný středné ulehlý hredá
valouny křemenný max.vellkost částic a cm zastoupeni horniny * 15 %

2.70 - 4.70 Holocén navážka písčitý štérkový max.vellkost částic 7 cm ulehlý hnědá
4.70 - 5.10 Plerstocén písek slabé slíonatý prachovitý* jemrozrnný ulehlý hnědá
5.10 - 9.50 Plerstocén štěrk písčitý max.velikost částic 5 cm ulehlý hnědá

eluvium slírovcový jilovitý štěrkávitý* max.velikost částic 1cm šedá
slinovec slabě zvětralý rozvrtaný v ostrohranných úlomcích max.vellkost částic 1dm šedá
slínovec vápnitý deskovité odlučný navětralý šedá

0.20 - 2.70 Holocén

9.50 - 9.70 Turon
9.70 - 10.90 Turon
10.90 - 12 Turon

Vrtem JI 1 nebyla balvanitá frakce zastižena, pouze ve slínovcích je dokumentovány částice do průměru
10cm.
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VRT - ZáKLADNí INFORMACE

Nadmořská výška -
souřadnice Z
|rkliH<jinclriL' (Y/N)

Česká republikaStát 169-69

českyJ«yk
Název databáze

N
Účel InJenýrskogeologlckýGDO

Hydrogeologická údajeID 706757 N(Y/M)
Hloubka hladiny podzemní
vody [m]
Druh hladiny podzemní

Původní název j-12 6.BD

Zkrácený název M2 ustálenávody
Rok vzniku objektu 2009 Karotáž (Y/N) N

Česká geologická slufba
Geofond

chemické rozbory vody - zkoušky
vlastnostíhorninPoskytovatel dat Provedená zkoušky

Hmotná dokumentace
(Y/N)
Druh objektu
Geologický profil |Y,»N|

Hloubka vrtu |m) 11 N

Primární dokumentace GF P127465
Souřadnice X - JTSK (ml 1017250.86

vrt svislý
Y

Stavební geologie - IGHG, spol. s
r o„TachloviceSouřadnice Y - JTSK [mJ 743465.60

Způsob zaméfení X,Y
Výškový systém

Organizace provádějící

zaměřeno
systém neuveden

Organizace blokující
Blokováno do

ZÁKLADNÍ LHOLOGICKÁ DATA

Hloubka[m] Stmtigrafíe Popis
0 - 0.30 Hclocén asfalt příměs: štěrk
0.30 - A Holocén navážka písčitý štěrkový max.velikost částic 8 cm středně ulehlý hnědá

prach (silt) jemné písčitý tuhý hnědá
štěrk max.velikost částic 3 cm zastoupení horniny - 1S %

6 • B.8Q Plestocén štěrk písčitý max.velikost částic 1dm ulehlý hnědá
slfnovec vápnitý deskovité odlučný slabě zvětralý rozpadavý max.velikost částic 6 cm šedá
slinovec vápnitý deskovité odlučný navétralý rozvrtaný v ostrohranných úlomcích
max.velikost částic 1dm sedá

4 - 6 Pletstocén

B.aa - io Turon

ID - 11 Turon

Vrtem J12 nebyla balvanitá frakce zastižena, dokumentována pouze frakce do průměru 10cm.
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V databázi Geofondu byly dále nalezeny vrty V-119 a V-122

VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE
Nadmořská výška -
souřadnice Z
Inklinometric 07NJ

Česká republikaStát 166

Jazyk
Název databáze

česky N
Účel inienyrskogeologickyGDO

Hydr&geologícké údaje ^ID 206872 m\
Hloubka hladiny podzemni
vody (m)

Druh hladiny podzemní

Původní název v-ng 5.20

Zkrácený r ázev V-119 ustálenávody
Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat

1963 Karotáž (Y/MJ
Česko geologická sluíba - Geofond Provedené zkoušky

N

Hmotná dokumentace
CY/N]
Druh objektu
Geologický profil <Y/N)
Organizace provádějící
Organizace blokující
Blokována do

Hloubka vrtu |m| 8.50 N

Primární dokumentace GF V049127
Souřadnice X * jT5K (m| 1017275 90

Souřadnicer • JT5K |m) 743526 ID
Způsob zaměřeni X.Y zaměřeno
Výškový systém

vrt svislý
Y

Geologický průzkum Praha

Balt bez určeni

ZÁKLADNÍ LfTOLOGICKÁ DATA

Hfoubka[m] Stratigrafíe Popis
hlína Komóznf písčitý šedé hnědá
valouny ojediněle Částice řádové centimetrové
písek jemnozmný střednozrrný hlinitý žlutá hnědá
valouny zastoupeni horniny - 5%max.velikost částic 7 cm
písek jemnozmný strednozrrrvý žlutá hnědá
valouny hojné částice řádově decimetrová
štěrk písčitý šedá hnédá příměs: písek
valouny max.velikost částic A cm max.velikost částic 2 dm
štěrk písčitý šedá hnédá
valouny částice řádové decimetrové zastoupení horniny - 40 ft
štěrk písčitý šedá hnědá
valouny max.velikost částic 3 dm
slinovec písčitý navétralý světlá šedá

Kvartér0 - 0.20

Kvartér0,20 * 0,60

0.60 - 1.20 Kvartér

Kvartér1,20 - 4.10
4.10 - 5.90 Kvartér

Kvartér5,90 - 6,90
6,90 - 8,50 Turon

Vrtem V-119 byla balvanitá frakce zastižena a v úrovni 4.10-5.90 je dokonce dokumentován 40%
podíl této frakce na křivce zrnitosti !!!
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VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE
Nadmořská výška -
souřadnice Z
Inkllnometrlo (Y/NI

Česká republikaStát 163.90

Jazyk
Název databáze

Česky N
Úřel inženýrskagealagickýGDO

Hydrogeologické údaje NID 206075 m\
Hloubka hladiny podzemní
vody|«nj

přívodní název V-122 1.20

Druh hladiny podzemníZkrácený r ázev V-122 ustálenávody
Rok vzniku objektu 1963 Karotáž|Y/N) N

Česká geologická služba -
Geofondposkytovatel dat Provedené zkoušky

Hmotná dokumentaceHloubka vrtu Im-I* G N

Primární dokumentace GF V04S127
Souřadnice X - jTSK [ml 1017214.70
Souřadnice y - JTSK [m] 743542 10
Způsob zaměřeni X,Y zaměřeno
Výškový systém

Druh objektu
Geologický profil (Y/N)
Organizace provádějící
Organizace blokující
Blokováno do

vrt svislý
Y

Geologický průzkumPraha

Balt bez určeni

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka[m] Stratlgrafle Popis

písek jemnozmný hlínrty slabě humózrl šedá hnědá
valouny max.velikost částic A cm max velikost částic 1dm
písek střednozrnný hrubozrnný slabě hlinitý šedá hnědá
valouny max.velikost částic 3 cm max vehkast částic 1 dm
itěrk písč itý šedá hnědá příměs, písek
valouny max.velikost částic 3 cm max.velikost částic 1dm
jíl písčitý šedá
valouny max,velikost částic 2 dm
slínovec písčitý jemně slídr-atý světlá šedá

Kvartér0 - 0.40
0.40 - 1.20 Kvartér

Kvartér1.20 - 3 ,90
Kvartér3.90 - 4.40

4.40 - 6 Turon

Vrtem V-122 je balvanitá frakce dokumentována v úrovni 3.90-4.40.

Archivní sondy V- l 19 a V-122 byly v souřadnicích JTSK byly zaneseny do situace stavby-vzhledem
k umístění obou sond v zájmovém prostoru považujeme jejich výsledky za zcela relevantní pro předmětnou
akci.
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ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VOD.CESTĚ
SILNIČNÍ MOST NA MK - VRAŇANY,MOSTNÍ OBJEKTY
SO 232 ÚPRAVA VJEZDU PLAVEBNÍHO KANÁLU - KM 9.27

kV-119
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^^
Dokumentace uvedených sond byla užita též v rámci IG dobrozdání k předmětné stavbě- viz

9.6.2019 a Geotec GS 28.6.2019.
Obě dobrozdání shledávají výskyt balvanité frakce relevantním a zjištění doplňují dokumentací výkopku

jámy pro výplach:

4. Závěr
Výskyt balvanité frakce v kvarterních sedimentech i ve zvětralých křídových horninách skalního

podkladu považujeme za pozitivně prokázaný a tedy objektivní.
Podle našeho názoru není nutné provedení dalších ověřovacích vrtů či jiných sondovacích technologií.

Na tato zjištění bylo podle našeho názoru projektantem i dodavatelem adekvátně reagováno
posílením navržených konstrukcí resp. volbou výkonnější mechanizace.

S pozdravem

technický ředitel ZS

9 9
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, a.s.
DODRCNICKÁ 1371
148 26 PRAHA 4 -77-
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3C Vraňany

§ 222 odst. (6) ZZVZ

stručný popis SO/PS SOD SOD + ZL Saldo ZL vícepráce méněpráce saldo %

Kamerový systém - zdvih mostu - km 9,27PS 435

Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 9,27PS 436

Přenosový systém  - zdvih mostu - km 9,27PS 437

EZS - zdvih mostu - km 9,27PS 438

Přenosový systém zdvižných mostů  - VraňaPS 439

Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 9PS 731

Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízeníPS 732

Všeobecné a předběžné položkySO 000

Příprava území staveništěSO 031

Místní komunikace - Vraňany - km 9,27SO 131

Chodníky na místní komunikaci - Vraňany - SO 132

Úprava stávajících komunikacíSO 138

Provizorní komunikace - km 9,27SO 139.1

Dopravní opatření - km 9,27SO 139.2

Dopravní značení - km 9,27SO 139.3

Silniční most na místní komunikaci - VraňanSO 231

Úprava vjezdu plavebního kanálu - km 9,27SO 232

Provizorní přemostění plavebního kanálu - SO 239

Přeložka vodovodu - km 9,27SO 331

Přeložka místního kabelu - Telefónica O2 - SO 431

Sdělovací optický kabel a metalický kabel - SO 433

Sdělovací optický kabel a metalický kabel - SO 434

Přípojka NN - zdvih mostu - km 9,27SO 531

Vnitřní osvětlení mostu - km 9,27SO 532

Přeložka vedení VO - km 9,27SO 533

Přeložka STL plynovodu - km 9,27SO 631

Příprava staveniště - km 9,27SO 831

Vegetační úpravy - km 9,27SO 832

Rekultivace - km 9,27 SO 833

Výzisk Výzisk

CELKEM 4 707 285,71 Kč -475 638,51 Kč 4 231 647,20 Kč 4,93%

Podvrty

  stavby 003.C - Silniční most na místní komunikaci - VraňanyZměnový list č. 2



003.C - Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

SO 331

Přeložka vodovodu - km 9,27

8 85226
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM

Tvarovky pro montáž hydrantu, litina tvárná 2  x patkové koleno 90`, 2  x TP
M         4,000 13,000 9,000 225,00% 19 100,97

9 85227
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 100MM

Tvatovky, 2 x T-kus 100/80
M         2,000 6,000 4,000 200,00% 12 549,92

10 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M         40,000 38,500 -1,500 -3,75% -65,84

11 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M         84,000 135,400 51,400 61,19% 12 795,52

12 873343

POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 200MM BEZVÝKOPOVOU 

TECHNOLOGIÍ

Dodávka chráničky + řízený podvrt

M         86,800 0,000 -86,800 -100,00% -336 574,81

12a 873343

POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 200MM BEZVÝKOPOVOU 

TECHNOLOGIÍ

Pouze řízený podvrt bez chráničky

M         0,000 100,100 100,100 ############# 2 064 562,50

podpoložka
Potrubí z trub plast tlak svař DN do 200mm bezvýkopovou technologií

Pouze řízený podvrt bez chráničky
M 100,100 100,100

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000 10,000

12b 873343

POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 200MM 160x14,6x6000 Potrubí voda 

RCTEC

Dodávka chráničky

M         0,000 101,100 101,100 ############# 95 084,55

podpoložka
Potrubí z trub plast tlak svař DN do 200mm

Dodávka chráničky
M 101,100 101,100

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000 10,000

13 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M         46,000 100,100 54,100 117,61% 17 499,73

14 891114
ŠOUPÁTKA DN DO 40MM

Přípojky
KUS       3,000 3,000 0,000 0,00% 0,00

15 891126
ŠOUPÁTKA DN DO 80MM

Šoupě k podzemnímu hydrantu
KUS       2,000 6,000 4,000 200,00% 32 567,44

16 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS       4,000 5,000 1,000 25,00% 8 018,59

17 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS       2,000 4,000 2,000 100,00% 37 347,36

18 891827
NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM

Litinový navrtávací pas pro přípojky
KUS       3,000 3,000 0,000 0,00% 0,00

19 891915
ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM

Pro šoupata na přípojkách
KUS       3,000 3,000 0,000 0,00% 0,00

20 891926
ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM

Pro šoupě k hydrantu
KUS       2,000 6,000 4,000 200,00% 7 226,24

21 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS       4,000 5,000 1,000 25,00% 2 202,03

22 89913
KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ

Pro hydranty
KUS       2,000 15,000 13,000 650,00% 15 627,82

23 899308
DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ

84 m na Dn 110 a 40 m na Dn 32
M         124,000 173,900 49,900 40,24% 986,02

24 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M         86,000 73,900 -12,100 -14,07% -248,66

25 89942
VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM

Přepojení na st. potrubí včetně spojky
KUS       2,000 2,000 0,000 0,00% 0,00

26 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M         84,000 274,000 190,000 226,19% 17 462,90

27 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M         84,000 173,900 89,900 107,02% 7 145,25

28 899901
PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

Přepojení st. přípojek
KUS       3,000 3,000 0,000 0,00% 0,00

2 013 287,53

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací 2 350 176,84

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací -336 889,31

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr. 2 013 287,53

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř. 

číslo 

pol.

Číslo
Měrná 

jednotka

Množství 

původní

Množství po 

změně

Rozdíl 

množství             

=NNZ

Přečerpání o 

%

Změnový list č. 2

Celková cena              

dle SoD                       

(CZK)

Cena po změně        

(CZK)

Podvrty

Rozdílová cena                    

- cena NNZ (CZK)
Název položky

Jednotková cena                  

(CZK)

Celková cena CZK



003.C - Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

SO 631

Přeložka STL plynovodu - km 9,27

9 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M         83,000 82,000 -1,000 -1,20% -43,89

10 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M         83,320 122,700 39,380 47,26% 5 473,43

11 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M         16,560 0,000 -16,560 -100,00% -4 122,45

11a 87327

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM

110x10x6000 Potrubí voda RCTEC

Změna potrubí dle požadavků správce sítě

M         0,000 100,100 100,100 #DĚLENÍ_NULOU! 78 310,23

podpoložka Potrubí z trub plastových tlakových svařovaných DN do 100mm M 100,100 100,100

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000 10,000

12 873273

POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM BEZVÝKOPOVOU 

TECHNOLOGIÍ Pouze řízený podvrt bez chráničky

první nájezd - neúspěšný vrt

M         86,920 27,000 -59,920 -68,94% -111 091,08

12a 873273

POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM BEZVÝKOPOVOU 

TECHNOLOGIÍ Pouze řízený podvrt bez chráničky

druhý nájezd - neúspěšný vrt

M         0,000 32,000 32,000 #DĚLENÍ_NULOU! 172 480,00

podpoložka Potrubí z trub plast tlak svař DN do 100mm bezvýkopovou technologií M 32,000 32,000

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000 10,000

12b 873273

POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM BEZVÝKOPOVOU 

TECHNOLOGIÍ Pouze řízený podvrt bez chráničky

třetí nájezd - úspěšný vrt

M         0,000 100,100 100,100 #DĚLENÍ_NULOU! 2 064 562,50

podpoložka Potrubí z trub plast tlak svař DN do 100mm bezvýkopovou technologií M 100,100

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000 10,000

13 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M         64,630 100,100 35,470 54,88% 5 614,90

14 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS       2,000 2,000 0,000 0,00% 0,00

15 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS       2,000 2,000 0,000 0,00% 0,00

16 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS       3,000 3,000 0,000 0,00% 0,00

17 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M         86,000 122,700 36,700 42,67% 725,19

18 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M         36,000 22,600 -13,400 -37,22% -275,37

19 899311
DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE

(vč. by-pasu)
KUS       4,000 4,000 0,000 0,00% 0,00

20 899611
TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM

(vč. by-pasu)
M         164,000 305,800 141,800 86,46% 10 751,28

21 899612
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 80MM

(vč. by-pasu)
M         164,000 305,800 141,800 86,46% 9 174,46

22 96931 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH M         82,000 44,530 -37,470 -45,70% -4 195,89

23 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M         76,000 0,000 -76,000 -100,00% -19 020,52

24 96941
PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM

(by-pass)
M         82,000 82,000 0,000 0,00% 0,00

25 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M         142,000 312,500 170,500 120,07% 10 016,88

2 218 359,67

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací 2 357 108,87

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací -138 749,20

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr. 2 218 359,67

Celková cena CZK

Rozdílová cena                    

- cena NNZ 

(CZK)

Množství po 

změně

Rozdíl 

množství             

=NNZ

Přečerpání o %
Jednotková cena                  

(CZK)

Celková cena              

dle SoD                       

(CZK)

Cena po změně        

(CZK)

Poř. 

číslo 

pol.

Změnový list č. 2

Číslo PS, SO : Podvrty

Název PS,SO :

Číslo Název položky
Měrná 

jednotka

Množství 

původní

Název stavby :



Most V/C Č. ZL Název ZL Kč SO Vyhrazená položka Nevyhrazená

7 307 383,64    143 734 580,12     5,17% -0,08%

3C V 1 Podvrty
V 2 ZL 2 Použití výkonnější technologie na podvrty 4 231 647,20    SO 331. SO 631
V 3 ZL 1 Čerpání vody 2 856 894,12    000
V 4 ZL 3 Přeložky (vodovod,VO, plavební znaky) 218 842,32       331, 533

Vysvětlivky:

Vyhrazená položka Nová položka, kterou původní rozpočet z SOD neobsahoval

Ne vyhrazená položka Položka, která byla v původním rozpočtu z SOD obsažena, mění se pouze výměra

Souhrn ZBV most 003 C - (vyhrazené - nevyhrazené náklady)



Most 003 C

SO Položka rozpočtu ZL

Claim/ 

Variace jednotka množství 

vyhrazená položka                  

( Kč  bez DPH )

nevyhrazená 

položka                   ( 

Kč bez DPH )

§ 222 

odst.

SO 331
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM

Tvarovky pro montáž hydrantu, litina tvárná 2  x patkové koleno 90`, 2  x TP
2 V 2 M         9,000                6

SO 331
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 100MM

Tvatovky, 2 x T-kus 100/80
2 V 2 M         4,000                6

SO 331 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM 2 V 2 M         -1,500  6

SO 331 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM 2 V 2 M         51,400                6

SO 331
POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 200MM BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ

Dodávka chráničky + řízený podvrt
2 V 2 M         -86,800  6

SO 331
POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 200MM BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ

Pouze řízený podvrt bez chráničky
2 V 2 M         100,100             6

SO 331
POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 200MM 160x14,6x6000 Potrubí voda RCTEC

Dodávka chráničky
2 V 2 M         101,100                   6

SO 331 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY 2 V 2 M         54,100                6

SO 331
ŠOUPÁTKA DN DO 40MM

Přípojky
2 V 2 KUS       0,000 -                           6

SO 331
ŠOUPÁTKA DN DO 80MM

Šoupě k podzemnímu hydrantu
2 V 2 KUS       4,000                6

SO 331 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM 2 V 2 KUS       1,000                  6

SO 331 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM 2 V 2 KUS       2,000                6

SO 331
NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM

Litinový navrtávací pas pro přípojky
2 V 2 KUS       0,000                            6

SO 331
ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM

Pro šoupata na přípojkách
2 V 2 KUS       0,000 -                           6

SO 331
ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM

Pro šoupě k hydrantu
2 V 2 KUS       4,000                  6

SO 331 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM 2 V 2 KUS       1,000                  6

SO 331
KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ

Pro hydranty
2 V 2 KUS       13,000                6

SO 331
DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ

84 m na Dn 110 a 40 m na Dn 32
2 V 2 M         49,900                      6

SO 331 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 2 V 2 M         -12,100  6

SO 331
VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM

Přepojení na st. potrubí včetně spojky
2 V 2 KUS       0,000                            6

SO 331 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM 2 V 2 M         190,000                6

SO 331 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM 2 V 2 M         89,900                  6

SO 331
PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

Přepojení st. přípojek
2 V 2 KUS       0,000 -                           6

003 C - most Vraňany  -   Změny během výstavby ( ZBV )

Změnový list č. 2



Most 003 C

SO 631 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM 2 V 2 M         -1,000  6

SO 631 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM 2 V 2 M         39,380                  6

SO 631 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM 2 V 2 M         -16,560  6

SO 631

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM

110x10x6000 Potrubí voda RCTEC

Změna potrubí dle požadavků správce sítě

2 V 2 M         100,100                   6

SO 631

POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ 

Pouze řízený podvrt bez chráničky

první nájezd - neúspěšný vrt

2 V 2 M         -59,920  6

SO 631

POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ 

Pouze řízený podvrt bez chráničky

druhý nájezd - neúspěšný vrt

2 V 2 M         32,000                6

SO 631

POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ 

Pouze řízený podvrt bez chráničky

třetí nájezd - úspěšný vrt

2 V 2 M         100,100             6

SO 631 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY 2 V 2 M         35,470                  6

SO 631 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ 2 V 2 KUS       0,000 -                           6

SO 631 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY 2 V 2 KUS       0,000                            6

SO 631 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY 2 V 2 KUS       0,000                            6

SO 631 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ 2 V 2 M         36,700                      6

SO 631 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 2 V 2 M         -13,400  6

SO 631
DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE

(vč. by-pasu)
2 V 2 KUS       0,000                            6

SO 631
TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM

(vč. by-pasu)
2 V 2 M         141,800                6

SO 631
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 80MM

(vč. by-pasu)
2 V 2 M         141,800                  6

SO 631 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH 2 V 2 M         -37,470  6

SO 631 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH 2 V 2 M         -76,000  6

SO 631
PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM

(by-pass)
2 V 2 M         0,000                            6

SO 631 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM 2 V 2 M         170,500                6

        

        

                       

                       

        

        

                       

                       

Vyhrazená položka

Ne vyhrazená položka

CELKEM  bez DPH 4 231 647,20         

CELKEM  s DPH 5 120 293,11         

POROVNÁNÍ v %  s cenou v SOD bez DPH 143 734 580,12     

POROVNÁNÍ v %  s cenou v SOD s DPH 173 918 841,95     

Položka, která byla v původním rozpočtu z SOD obsažena, mění se pouze výměra

CELKEM  bez DPH (ZL 1 až ZL 2) 7 088 541,32         

CELKEM  s DPH 8 577 135,00         

POROVNÁNÍ v %  s cenou v SOD bez DPH 143 734 580,12     

POROVNÁNÍ v %  s cenou v SOD s DPH 173 918 841,95     

Nová položka, kterou původní rozpočet z SOD neobsahoval




