
Dodatek č. 1 

Ke Smlouvě o dílo: 
č. objednatele V/2038/2019/CV 

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 sb. Občanského zákoníku v platném znění mezi: 
 
 
 
 

Objednatel  : Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 
se sídlem  : Ruská 260, 417 03  Dubí 
zastoupený  : Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem 
IČ   : 00080837 
DIČ   : CZ00080837 

(dále jen „objednatel“) 
 
 
a 
 
Zhotovitelem  : AQUA zemní práce s.r.o. 
se sídlem  : Mlýnská 46, 435 42  Litvínov – Hamr 
zastoupený  : Ing. Karlem Koptou, jednatelem společnosti 
IČ   : 25031562 
DIČ   : CZ25031562 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 
 
 

Dodatek č. 1 
na stavbu „Rekonstrukce mostu ev. č. 22420-2 Kadaňský Rohozec“ 

 
 

Tímto dodatkem č. 1 se SoD mění a doplňuje následovně: 
 
 
 

Mění se: 
1. čl. III Doba plnění odst. 2 Termín dokončení díla: do 31.10.2020 
 
 
 
SoD se mění z důvodu špatných klimatických podmínek a posunutí zahájení prací. 



Ustanovení neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn. 
 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jeden 
stejnopis. 
 
 
 
 
 
 Za objednatele:     Za zhotovitele: 
  
 V Dubí dne……………………………….   V Litvínově dne……………………………….  
 
 
 
 
 
 
  …………………………………………….. …………………………………………….. 
  Ing. Libor Tačner Ing. Karel Kopta  
  ředitel organizace jednatel společnosti  
 
 
 
 
 
 




